

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen objednatel)

a

KARETA s. r. o.

se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

zastoupená: Ing. Markem Němcem zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vl. 8072

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

č. účtu: XXXXXXXXXX

(dále také jen zhotovitel),

tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo SD00441 ze dne 02.06.2025

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen smlouva):

II.

Článek VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1 se věta:

„Cena za kompletní provedení díla činí **11 548 634,79 Kč**

(slovy jedenáct milionů pět set čtyřicet osm tisíc šest set třicet čtyři korun českých sedmdesát devět haléřů) bez DPH.“

ruší a nahrazuje takto:

Cena dodatečných stavebních prací, zadávaných podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle dodatku č. 1 činí 118 765,74 Kč bez DPH. Cena prací, které podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle dodatku č. 1 nebudou realizovány, činí 58 296,41 Kč bez DPH.

Nová cena za kompletní provedení díla činí **11 609 104,12 Kč**

(slovy: jedenáct milionů šest set devět tisíc sto čtyři korun českých a dvanáct haléřů) bez DPH.

III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn objednatelem.

Tento dodatek byl schválen Radou města Zábřeh na 58. schůzi dne 4. 11. 2025 pod č. usnesení 25/RM/58/ORÚP/7171.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Bruntále

V Zábřehu

07.11.2025

10.11.2025

Ing. Marek Němec

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.



Rozpočtová skladba:

ORJ	ORG	Od, §	Pol.
1199	6025	2212	6121

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského-VÍCEPRÁCE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 9. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: 62360213
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál DIČ: CZ62360213
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			118 765.74
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21.00%	118 765.74	24 940.81
	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			143 706.55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT
Stavba: Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského-VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 8. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		118 765.74	143 706.55
SO 001	Přípravné, bourací a ostatní práce	32 757.44	39 636.50
SO 101	Komunikace napojení ul. Jiráskova	11 193.00	13 543.53
SO 102	Obrubníky vjezdy	4 775.89	5 778.83
SO 121	Chodníkové obrubníky	30 372.02	36 750.14
SO 401	Veřejné osvětlení	39 667.39	47 997.54

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského-MÉNĚPRÁCE

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-58 296.41
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21.00%	-58 296.41	-12 242.25
	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			-70 538.66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT
Stavba: Zábřeh, revitalizace ulice Třebízského-MÉNĚPRÁCE

Místo: Datum: 8. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-58 296.41	-70 538.66
SO 101	Místní komunikace věte	-21 908.38	-26 509.14
SO 102	Místní komunikace věte	-35 349.22	-42 772.56
SO 121	Místní komunikace věte	-1 038.81	-1 256.96