

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/2025/0108/160
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran
na dodávku stavby:

„Obnova zeleně po živelní pohromě, Hodonín – arboristické práce“

1. SMLUVNÍ STRANY

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město HODONÍN**
Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: ▪ Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č. ú. 424671/0100
Zastoupený: [REDACTED]
v technických záležitostech: [REDACTED]

/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel: [REDACTED]
Adresa: Orlovice 12, 682 01 Vyškov
IČO: 74361210
Neplátce DPH
Bankovní spojení: [REDACTED]

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2025/0108/160 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4.5. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce) uvedených v soupisu víceprací v Příloze č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena víceprací dle soupisu v Příloze č. 1 činí:

Vícepráce u realizace

132 480 Kč bez DPH

0 Kč DPH 21%

132 480 Kč včetně DPH

Celková cena díla uvedená v čl. 6.2. Smlouvy, se na základě víceprací uvedených v Příloze č. 1 dodatku č. 1 upravuje následovně:

958 680 Kč bez DPH

0 Kč DPH 21%

958 680 Kč vč. DPH

Důvodem výše zmíněných víceprací jsou okolnosti vzniklé po realizaci ořezů stromů, které nebyly očekávány a nejsou tedy součástí rozpočtu akce „**Obnova zeleně po živelní pohromě, Hodonín - arboristické práce**“.

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany si ujednaly, že budou dodatek uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Dodatek bude uzavřen připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín dne 16. 12. 2025

V Hodoníně dne:

V Orlovicích dne:



Příloha č. 1 Soupis víceprací

Likvidace vzniklého klesu štěpkováním (včetně úklidu a odvozu)				
		Měrná jednotka	Jednotková cena (Kč)	Cena s DPH
Počet opakování po realizaci	123,6	m3		222480
Počet opakování v rámci položkového rozpočtu	50	m3		90000
Rozdíl	73,6	m3		
Vícepráce celkem				132 480 Kč