

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO**  
**č. SMLD/2025/0065/ORI/2**  
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

**I. SMLUVNÍ STRANY**

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Bystřice pod Hostýnem</b>
se sídlem	Masarykovo náměstí 137
	768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ :	00287113
DIČ :	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Bc. Libor Svobodník, investiční technik
telefon, e-mail:	
bankovní spojení :	Komerční banka, a. s.,
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>SEHNAL STAVBY s. r. o.</b>
se sídlem	Loukov 251, 768 75
IČ:	08038261
DIČ :	CZ08038261
zástupce ve věcech smluvních:	Stanislav Sehnal
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Stanislav Sehnal
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka a. s.
číslo účtu:	

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMLD/2025/0065/ORI v tomto znění:

**II.**

- II.1 V souladu s odst. II.8 a IV.5. smlouvy o dílo č. SMLD/2025/0065/ORI ze dne 24.06.2025 se smluvní strany rozhodly, že se rozsah a obsah předmětu díla navyšuje o nezbytné vícepráce a snižuje o méněpráce, které vyplynuly při realizaci díla „Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem – ulice Topolová“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkových rozpočtech víceprací a méněprací, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 2 činí:

Cena víceprací bez DPH	235.523,52 Kč
DPH (21%)	49.459,94 Kč
Cena víceprací vč. DPH	284.983,46Kč

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 2 činí:

Cena méněprací bez DPH	143.872,43 Kč
DPH (21%)	30.213,21 Kč
Cena méněprací vč. DPH	174.085,64 Kč

S ohledem na tyto skutečnosti se cena díla uvedená v čl. IV., odst. IV.1. smlouvy o dílo mění takto:

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>7.489.958,34 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>1.572.891,25 Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>9.062.849,59 Kč</b>

- II.2. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
- II.5. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

**Přílohy dodatku č. 2:**

1. Položkové rozpočty víceprací a méněprací

***Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích***

*Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 22.10.2025, číslo usnesení: 3/24/2025*

V Bystřici pod Hostýnem, dne 29.10.2025

V Loukově, dne 29.10.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdeněk Rolinc  
starosta

Stanislav Sehnal  
jednatel