

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednavatele: 29/11952/25-1

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

	MĚSTO UHERSKÝ BROD
	688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Zastoupeno:	Ing. Miroslavem Poláškem, místostarostou
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:	Odbor rozvoje města, oddělení investic, [redacted] vedoucí odboru rozvoje města [redacted] referent
IČ:	00291463
DIČ:	CZ00291463
Bank. spojení:	Česká spořitelna a. s., pob. Uherský Brod
č. účtu:	[redacted]

1.02. Zhotovitel:

	PONTINAGAS s.r.o.
se sídlem:	Sokolovská 570, 686 01 Uherské Hradiště
adresa provozovny:	Sokolovská 570, 686 01 Uherské Hradiště
Zastoupen:	Ivo Sádlo jednatel společnosti
zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, spis. značka C 11972	
Zástupce ve věcech stavby:	[redacted]
Kontakt – tel., email:	[redacted]
IČ:	49435990
DIČ:	CZ 49435990
Bankovní spojení:	KB Uherské Hradiště
číslo účtu:	[redacted]

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/11952/25 uzavřené dne 25.06.2025 s předmětem smlouvy:

REKONSTRUKCE KOTELNY - PANSKÝ DŮM

2. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 25.06.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek dodavatele provést za sjednaných podmínek rekonstrukci kotelny a dále závazek objednavatele uhradit sjednanou cenu díla (dále také jen jako „Smlouva o dílo“).

S ohledem na to, že v průběhu provádění díla byly provedeny dodatečné více a méně práce, dochází jejich součtem ke snížení ceny díla a proto uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání Smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) V čl. 3 Předmět smlouvy se mění rozsah díla uvedený v odst. 3.02 Smlouvy o dílo, a to tak, že je nově vymezen i položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2) Čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla, vložená tabulka, se mění, a to tak, že nově zní:

Cena díla dle SOD bez DPH	1 795 877,22 Kč
Rozdíl dle Dodatku č. 1 bez DPH	-124 240,00 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 671 637,22 Kč
DPH 21%	351 043,82 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH	2 022 681,04 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- 3) Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu a účinný jeho uveřejněním v registru smluv. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
100. schůze konaná dne 16.06.2025
č. usnesení 2418/R100/25

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Uherský Brod, dne:

Uherský Brod, dne: 03.10.2025

PONTINAGAS s.r.o.

Ivo Sádlo
jednatel

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Ing. Miroslav Polášek, místostarosta
Objednatel

Položkový rozpočet - příloha č. 1 k Dodatku č.1

Zakázka: **Rekonstrukce kotelny Panský dům**

Objednatel: **Město Uherský Brod** IČ: **00291463**
Masarykovo nám. 100
688 01 Uherský Brod DIČ:

Zhotovitel: **PONTINAGAS s.r.o.** IČ: **49435990**
Sokolovská 570
68601 Uherské Hradiště DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-124 240,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-124 240,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-26 090,40 CZK

Cena celkem bez DPH **-124 240,00** CZK

Cena celkem vč. DPH **-150 330,40** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce kotelny Panský dům - odpočty prací
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky - méně práce	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	733	Rozpod potrubí				-352 040,00
1	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	-10,00000	525,00	-5 250,00
2	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	-1,50000	602,00	-903,00
3	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	-7,00000	815,00	-5 705,00
4	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	-1,00000	944,00	-944,00
5	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	-16,00000	1 146,00	-18 336,00
6	733163108R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm	m	-3,50000	1 816,00	-6 356,00
7	733163110R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 76,1 x 2,0 mm	m	-7,50000	3 688,00	-27 660,00
8	733163111R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 88,9 x 2,0 mm	m	-5,00000	4 980,00	-24 900,00
9	79954	Přírubový přechod lisovací DN 65	ks	-2,00000	18 500,00	-37 000,00
10	479978	Přírubový přechod lisovací DN 80	ks	-6,00000	21 200,00	-127 200,00
11	733165226R01	Montáž tvar.Cu lisováním D 76	kus	-2,00000	70,00	-140,00
12	733165226R02	Montáž tvar.Cu lisováním D 86	kus	-6,00000	82,00	-492,00
13	477110	Redukce lisovací CU 65/50	ks	-2,00000	2 100,00	-4 200,00
14	477134	Redukce lisovací CU 80/65	ks	-2,00000	3 980,00	-7 960,00
15	476977	T kus lisovací 76/54/76	ks	-2,00000	8 440,00	-16 880,00
16	476847	Koleno lisovací 76	ks	-8,00000	4 001,00	-32 008,00
17	476854	Koleno lisovací 89	ks	-7,00000	4 750,00	-33 250,00
18	733165216R01	Montáž tvar.Cu lisováním D 54 mm 2 spoje	kus	-4,00000	50,00	-200,00
19	733165216R02	Montáž tvar.Cu lisováním D 76 mm 2 spoje	kus	-24,00000	54,00	-1 296,00
20	733165216R03	Montáž tvar.Cu lisováním D 89 mm 2 spoje	kus	-16,00000	85,00	-1 360,00
Díl:	734	Armatury				-1 660,00
21	734109111R00	Filtr přírubový DN 65	soubor	-1,00000	1 660,00	-1 660,00

P.č.	Číslo položky	Název položky - Vícepráce	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	733	Rozvod potrubí				78 268,00
1	733121209R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 18 x 2,6 mm	m	10,00000	512,00	5 120,00
2	733121210R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 22 x 2,6 mm	m	1,50000	514,00	771,00
3	733121212R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 28 x 2,6 mm	m	7,00000	618,00	4 326,00
4	733121215R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 38 x 2,6 mm	m	1,00000	815,00	815,00
5	733121216R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 44,5 x 2,6 mm	m	16,00000	883,00	14 128,00
6	733121218R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 57 x 2,9 mm	m	6,00000	1 245,00	7 470,00
7	733121223R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 5,0 mm	m	7,50000	2 180,00	16 350,00
8	733121226R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 5,0 mm	m	8,00000	2 644,00	21 152,00
9	733124119R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 65/40	kus	2,00000	1 263,00	2 526,00
10	733124120R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 80/50	kus	2,00000	1 705,00	3 410,00
11	631547423R	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 89/60 mm	m	5,00000	440,00	2 200,00
Díl:	734	Armatury				150 184,00
12	734173416R00	Přírubové spoje PN 1,6/ MPa, DN 65	soubor	2,00000	2 687,00	5 374,00
13	734173417R00	Přírubové spoje PN 1,6/ MPa, DN 80	soubor	6,00000	3 620,00	21 720,00
14	734291112R00	Měřič tepla SHARKY 775 DN 20	kus	1,00000	12 280,00	12 280,00
15	734291112R00	Měřič tepla SHARKY 775 DN 32	kus	4,00000	20 675,00	82 700,00
16	734293311R00	Šroubení DN 20	kus	2,00000	144,00	288,00
17	734293312R00	Šroubení DN 32	kus	8,00000	259,00	2 072,00
18	734293313R00	Jímka mosazná 85 mm	kus	10,00000	815,00	8 150,00
19	734293321R00	Modul M Bus	kus	5,00000	1 260,00	6 300,00
20	734411111R00	Montáž kompaktního měřiče tepla DN 25	kus	1,00000	1 880,00	1 880,00
21	734411111R00	Montáž kompaktního měřiče tepla DN32	kus	4,00000	1 880,00	7 520,00
22	734411151R00	Parametrizace měřiče tepla	kus	5,00000	140,00	700,00
23	734411149R00	Vložení modulu	kus	5,00000	140,00	700,00
24	734411147R00	Drobný montážní materiál	soubor	1,00000	500,00	500,00
Díl:	783	Nátěry				1 008,00
25	783425350R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	21,00000	48,00	1 008,00