

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2025/0037/ORI/1
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název:	Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Aleš Winkler, investiční technik
telefon, e-mail:	
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název:	Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o.
sídlo:	Meziříčská 1462 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	63494361
DIČ:	CZ63494361
zástupce ve věcech smluvních:	Milan Obadal, jednatel
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Zdeněk Zapletal
telefon, e-mail:	
číslo účtu:	

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2025/0037/ORI v tomto znění:

II.

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.3 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce v rámci stavby „**SD Sušil – generální oprava sprch tělocvičny**“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Celková cena víceprací bez DPH	55 548,92 Kč
DPH (21 %)	11 665,28 Kč
Celková cena víceprací vč. DPH	67 214,20 Kč

Celková cena díla po započtení víceprací činí:

Celková cena díla bez DPH	1 587 390,01 Kč
DPH (21 %)	222 351,91 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 920 741,92 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve třech rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 16.07.2025, číslo usnesení: 4/16/2025.

Bystřici pod Hostýnem, dne 17.07.2025

V Bystřici pod Hostýnem, dne 17.07.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdeněk Rolinc
starosta

Milan Obadal
jednatel