



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. INV/0134/25 ze dne 29.08.2025

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: Vladimír Lyčka, místostarosta městského obvodu Slezská Ostrava,
na základě Dohody o plné moci č. 20/2025 ze dne 11.03.2025
ve věcech smluvních: Vladimír Lyčka, místostarosta městského obvodu Slezská Ostrava,
na základě Dohody o plné moci č. 20/2025 ze dne 11.03.2025
ve věcech technických: XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX - vedoucí odboru investic a
strategického rozvoje Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
XXX, tel.: XXX, mobil: XXX
e-mail: XXX – referent agendy investiční výstavby, Úřadu městského
obvodu Slezská Ostrava
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 27-1649322359/0800
číslo smlouvy: INV/0134/25/
identifikátor veřejné zakázky: P23V00000010
*pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa
na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“ a*

NELL PROJEKT s.r.o.

sídlo: Kvítková 3687, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65738
doručovací adresa: Kvítková 3687, 760 01 Zlín
ID datové schránky: 522n53y
zástupce: Ing. Karel Kuchař, jednatel
ve věcech smluvních: Ing. Karel Kuchař, jednatel
- mobil: XXX, e-mail: XXX
ve věcech technických: Ing. Karel Kuchař
- mobil: XXX, e-mail: XXX
IČO: 29209081
DIČ: CZ29209081
bankovní ústav: ČS a.s.
číslo účtu: 6658215339/0800
je plátcem DPH: ano
číslo smlouvy:

na straně druhé jako Zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0134/25** uzavřené dne 29.08.2025 (dále jen „**Dodatek**“).



Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.08.2025 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 3721/RMOB-Sle/2226/110 ze dne 25.08.2025) Smlouvu o dílo č. INV/0134/25 (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo nazvané „Chodník ulice Antošovická; úsek Žabník – Hřbitovní, úsek U nové šachty – Blatouchová“ (dále jen „**Dílo**“). Předmětem Díla je zajištění vypracování projektových dokumentací a inženýrských činností.

Dosavadní cena za Dílo činí 890 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 076 900,00 Kč vč. DPH.

2. V průběhu realizace projekčních prací vznikly nové požadavky, které navyšují cenu Díla.

Na základě požadavku místních obyvatel a schválení vedení ÚMOB Slezská Ostrava dojde k navýšení délky chodníku o cca 400 metrů, který zvýší bezpečnost a zkvalitní pěší přesun občanů z autobusové zastávky MHD do další lokality obce Antošovice.

Vícepráce činí 120 000,00 Kč bez DPH, tj. 145 200,00 Kč vč. DPH.

Celková navýšená cena za Dílo činí: 1 010 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 222 100,00 Kč s DPH.

Vícepráce uvedené v tomto Dodatku jsou nedílnou součástí Díla a Zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. O vícepráce se rozšiřuje sjednaný předmět Díla.

Článek II. Předmět Dodatku

1. Článek III. části B Smlouvy se mění a nově zní:

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč
PD pro vydání společného povolení (DUSP)	740 000 Kč bez DPH
Plán BOZP	10 000 Kč bez DPH
PD pro provádění stavby (DPS)	120 000 Kč bez DPH
Cena celkem	870 000 Kč bez DPH

Dílo se po dohodě smluvních stran, za splnění v této Smlouvě o dílo ujednaných podmínek, mění, přičemž změna spočívá v provedení dodatečných projektových víceprací specifikovaných v Dodatku č. I.



2. Článek IV. části C Smlouvy se mění následovně a nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

Předmět plnění	Odměna bez DPH v Kč
IČ pro vydání rozhodnutí	100 000 Kč bez DPH
Funkce koordinátora BOZP	10 000 Kč bez DPH
Autorský dozor, úsek Žabník – Hřbitovní	10 000 Kč bez DPH
Autorský dozor, úsek U nové šachty – Blatouchová	10 000 Kč bez DPH
Autorský dozor, úsek parc. č. 1912	10 000 Kč bez DPH
Odměna celkem	140 000 Kč bez DPH

Odměna za provedené práce se za splnění v této Smlouvě o dílo ujednaných podmínek mění, přičemž změna spočívá v provedení Autorského dozoru na nově doplněném úseku Díla.

3. Článek I, odst. 1 Části D Smlouvy se mění následovně a nově zní:

Cenová ujednání

Celková cena včetně Dodatku č.1 (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH	870 000 Kč
Odměna bez DPH	140 000 Kč
Celková cena bez DPH	1 010 000 Kč

4. Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z Dodatku, uzavřené v souladu s českým právním řádem a Dodatkem neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dodatku svými níže uvedenými zaručenými elektronickými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Zhotovitel i Objednatel jej opatří zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.



Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O změně Smlouvy a o uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 15.12.2025 svým usnesením č. 4125./RMOB-Sle/2226124

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

.....
Vladimír Lyčka
místostarosta

.....
Ing. Karel Kuchař
jednatel