

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(občanský zákoník)

na akci: „Kino Panorama Kyjov – rekonstrukce vzduchotechniky“

Objednatel: Město Kyjov
adresa: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 1
IČO: 002 85 030
DIČ: CZ00285030
Číslo účtu: 1887430267/0100
Zastoupený: Mgr. Františkem Luklem, MPA, starostou města
Ve věcech technických: Romanem Pekárkem, vedoucím odboru rozvoje města
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 4mont elektric s.r.o.
se sídlem: Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín
IČ: 070 87 896
DIČ: CZ07087896
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 909080700/0600
Zastoupený: Bc. Ondřej Topič, jednatel
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 74464
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. objednatele 2025/0695/ORM dne 6. 10. 2025.
Vystala potřeba upravit termín předání a převzetí staveniště.
Dále vystala potřeba upravit možnost posunutí termínu realizace díla, a to z objektivních důvodů, které se na stavbě vyskytly.
2. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo č. objednatele 2025/0695/ORM ze dne 6. 10. 2025 následovně:

Čl. 4 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

odst. 4.4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 7 dnů od vyzvání

odst. 4.4.2 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla a odstranění zařízení staveniště (ukončení doby plnění): do 90 dní od zahájení doby plnění. Tento termín se prodlužuje o počet kalendářních dnů, po které bude stavba přerušena v termínu od 51. týdne roku 2025 do 5. týdne roku 2026 z důvodu splnění závazků provozovatele Kina Panorama.

3. Ostatní smluvní ustanovení a ani jejich číslování se nemění.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněn v registru smluv. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálů, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé svobodné vůle, a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Kyjova na své 84. schůzi konané dne 3. 11. 2025.

PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY:

V Kyjově dne

V Vsetíně dne

Mgr.
František
Lukl MPA

Digitálně podepsal
Mgr. František Lukl
MPA
Datum: 2025.11.13
14:27:01 +01'00'

.....
Mgr. František Lukl, MPA
starosta města

Bc. Ondřej
Topič

Digitálně podepsal
Bc. Ondřej Topič
Datum: 2025.11.12
11:43:42 +01'00'

.....
Bc. Ondřej Topič
jednatel