

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(občanský zákoník)

na akci: „**Stavení úpravy hokejbalového hřiště – stadion Kyjov**“

Objednatel: Město Kyjov
adresa: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 1
IČO: 002 85 030
DIČ: CZ00285030
Číslo účtu: 1887430267/0100
Zastoupený: Romanem Pekárkem, vedoucím Odboru rozvoje města Městského úřadu Kyjov na základě vnitřního předpisu Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
Ve věcech technických: Romanem Pekárkem, vedoucím odboru rozvoje města
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: METALL Kyjov, spol. s r.o.
se sídlem: Kytnerova 26/30, 621 00, Brno-Medlánky
IČO: 489 09 335
DIČ: CZ48909335
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 673800993/5500
Zastoupený: Miroslav Horák, jednatel
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11343
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. objednatele 2025/0749/ORM dne 4. 11. 2026.
Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla, a to z důvodu, že stavba bude přerušena na základě požadavku hokejbalového klubu HBK Kyjov o.s., který musí dostát svým závazkům vůči Českomoravskému svazu hokejbalu, tj. odehrát zápasy na svém hřišti.
2. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo č. objednatele 2025/0749/ORM ze dne 4. 11. 2025 následovně:

Čl. 4 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

odst. 4.2 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla a odstranění zařízení staveniště (ukončení doby plnění): celková doba plnění do 90 dní od zahájení doby plnění

stavební práce doba plnění do 60 dní

osvětlení doba plnění do 30 dní

Tento termín se prodlužuje o počet kalendářních dnů, po které bude stavba přerušena v termínu do 16. týdne roku 2026 z důvodu splnění závazků provozovatele hokejbalového hřiště hokejbalového klubu HBK Kyjov o.s...

3. Ostatní smluvní ustanovení a ani jejich číslování se nemění.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněn v registru smluv. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálů, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé svobodné vůle, a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Kyjova na své 91. schůzi konané dne 26. 1. 2026.

PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY:

Příloha č. 1 **Položkový rozpočet vypracovaný na základě soupisu prací**

V Kyjově dne 3.2.2026

V Brně dne 3.2.2026

Roman Pekárek
vedoucí odboru rozvoje města

Miroslav Horák
jednatel

Za věcnou správnost: _____

Za soulad s právním řádem ČR:

Datum: 28.1.2026