

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(občanský zákoník)

na akci: „**Stavení úpravy hokejbalového hřiště – stadion Kyjov**“

Objednatel: Město Kyjov
adresa: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 1
IČO: 002 85 030
DIČ: CZ00285030
Číslo účtu: 1887430267/0100
Zastoupený: Mgr. Františkem Luklem, MPA, starostou města
Ve věcech technických: Romanem Pekárkem, vedoucím odboru rozvoje města
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: METALL Kyjov, spol. s r.o.
se sídlem: Kytnerova 26/30, 621 00, Brno-Medlánky
IČO: 489 09 335
DIČ: CZ48909335
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 673800993/5500
Zastoupený: Miroslav Horák, jednatel
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11343
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. objednatele 2025/0749/ORM dne 4. 11. 2025, dále Dodatek č. 1 k SOD 2025/0749/ORM dne 3. 2. 2026.
Na stavbě se vyskytly vícepráce, které nebyly součástí položkového rozpočtu a projektové dokumentace. Tyto vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce spojené s demontáží plastové hrací plochy a uložení na podkladky a palety vč. použití techniky pro demontáž a dále zpětná montáž plastové hrací plochy dle původního rozložení.
2. Tímto Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo č. objednatele 2025/0749/ORM ze dne 4. 11. 2025 a Dodatek č. 1 k SOD 2025/0749/ORM dne 3. 2. 2026 následovně:

Čl. 5. CENA DÍLA

odst. 5.2 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

Cena bez DPH dle smlouvy	1.986.830,93 Kč
---------------------------------	------------------------

3. *Cena prací upravená dle tohoto Dodatku č. 2 smlouvy:*

Cena zvýšená dle Dodatku č. 1 bez DPH o	0,00 Kč
--	----------------

Cena zvýšená dle Dodatku č. 2 bez DPH o	115.080,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	2.101.910,93 Kč
DPH 21%	441.401,29 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.543.312,22 Kč

4. Ostatní smluvní ustanovení a ani jejich číslování se nemění.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněn v registru smluv. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálů, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé svobodné vůle, a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. O uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Kyjova na své 99. schůzi konané dne 4. 5. 2026.

PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Kyjově dne 26.5.2026

V Brně dne 26.5.2026



Roman Pekárek
vedoucí odboru rozvoje města



Miroslav Horák
jednatel

Dodavatel:

METALL Kyjov, spol. s r.o.
Kytnerova 26/30
621 00 Brno

IČ: 48909335
DIČ: CZ48909335



Provozovna:

METALL Kyjov, spol. s r.o.
Riegrova 926
697 01 Kyjov 1

Odběratel: IČ: 285030
DIČ: CZ00285030

Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov

Tel.:

Nabídka č.: **26NA00057**
Forma úhrady: Příkazem
Datum zápisu: 14.04.2026
Platno do:

Konečný příjemce:

Demontáž a zpětná montáž skládané plastové hrací plochy - Hokejbalové hřiště - Stadion Kyjov

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Demontáž plastové hrací plochy a uložení na podkladky a palety	1 kpl	47 800,00		47 800,00 21%	10 038,00	57 838,00
Pomocný materiál, technika pro demontáž a podkladový materiál pro uložení dílců	1 kpl	8 500,00		8 500,00 21%	1 785,00	10 285,00
Zpětná montáž plastové hrací plochy dle původního rozložení	1 kpl	58 780,00		58 780,00 21%	12 343,80	71 123,80
Součet položek				115 080,00	24 166,80	139 246,80
CELKEM K ÚHRADĚ						139 246,80

