

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ
na dodávku a montáž movitých věcí na akci:
„Infrastruktura pro dostupnost a bezpečnost dat MěÚ Hodonín“

SMLOUVNÍ STRANY

Kupující:

Město HODONÍN

se sídlem: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35

IČO: 00284891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

Zastoupen: ve smluvních záležitostech Liborem Střechou, starostou města Hodonína
(dále také jako „kupující“)

Dodavatel:

XANADU a.s.

Se sídlem: Žirovnická 2389/1a, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 14498138

DIČ: CZ14498138

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. - 1044153003/2700

Zastoupen: Ing. Radek Nekl, předseda představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B
vložka 17555

(dále také jako „dodavatel“)

I. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍ STRAN

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely kupní smlouvu na dodávku a montáž movitých věcí na akci a názvem „Infrastruktura pro dostupnost a bezpečnost dat MěÚ Hodonín“ (dále také jako Smlouva“)

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

1. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.1 Smlouvy, ve znění:
„Termín dokončení dodávky, montáže, instalace a implementace: do 60 dnů od účinnosti této smlouvy.“,

a to nově na znění:

„Termín dokončení dodávky, montáže, instalace a implementace: do 28.2.2026.“

2. Důvodem změny termínu dodání jsou důvody ležící na straně kupujícího. Plnění mělo být dodáno do místnosti - stávající serverovny, ve které se nachází stávající zařízení. V rámci přípravy této místnosti byl při přemísťování stávajících zařízení zjištěn špatný stav podlah, které bude nutno, před dodáním, instalací a implementací dodávky dle předmětné Smlouvy, nejprve nechat opravit. Stav podlah byl zjištěn až při přemísťování zařízení a nebyl do té doby patrný; jedná se o změnu ve smyslu § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Ostatní ujednání jsou tímto dodatkem nedotčena.

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Hodonína na její schůzi konané dne 20.1.2026.

V Hodoníně dne.....

V Praze dne

Za kupujícího:

Za dodavatele:

.....

Libor Střecha
starosta města

.....

Ing. Radek Nekl
předseda představenstva společnosti