

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. SD/2025/0221/150

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zpracování **projektové dokumentace** a výkon autorského dozoru na akci:

„ZOO Hodonín – rekonstrukce výběhu jaguárů“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35

IČO: 002 84 891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [REDACTED]

Zastoupené: ve smluvních záležitostech Ing. Martinem Křížanem, vedoucím odboru IaÚ,
v technických záležitostech [REDACTED] – referentem odboru IaÚ

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: Peter Mark s.r.o.

Sídlo: Šilingrovo náměstí 257/3, Brno, PSČ 602 00

IČO: 07214481

DIČ: CZ07214481

Bankovní spojení: [REDACTED]

Jednající: Petr Mareček, jednatel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 106889

/dále jen zhotovitel/

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Peter Mark s.r.o., sídlo Šilingrovo náměstí 257/3, 602 00 Brno, IČO 07214481 a Město Hodonín, sídlo Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín, IČO: 00284891, uzavřely dne 20.10.2025 smlouvu o dílo č. SD/2025/0221/150 na zpracování projektové dokumentace „ZOO Hodonín – rekonstrukce výběhu jaguárů“.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Dohodou smluvních stran se upravuje lhůta ke zhotovení dokumentace pro povolení záměru, uváděná v bodě 3.1. smlouvy, z termínu do 120 kalendářních dnů od výzvy objednatele na znění do 150 kalendářních dnů od výzvy objednatele a zároveň se upravuje lhůta ke zhotovení dokumentace pro provádění stavby, uváděná v bodě 3.3. smlouvy, z termínu do 90 kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele na znění do 60 kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 4.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních Stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

V Hodoníně dne:

Objednatel:

**Ing. Martin
Křížan**

Digitálně podepsal Ing. Martin
Křížan
Datum: 2026.02.11 14:07:59
+01'00'

.....
Ing. Martin Křížan
vedoucí odboru investic a údržby
Město Hodonín

V Brně dne:

Zhotovitel:

Petr Mareček

Digitálně podepsal Petr
Mareček
Datum: 2026.02.11 11:58:33
+01'00'

.....
Petr Mareček
jednatel