



DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace, Komenského 388/40, Šternberk, 1. etapa“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_049/0003403.

Číslo smlouvy:

533/25/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

ID datové schránky:

Město Šternberk

Ing. Stanislav Orság, starosta

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

00299529

CZ 00299529

19-1801688399/0800

ud7bzn4

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:

Zapsán v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem:

Zastoupený ve věcech smluvních:

sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení

ID datové schránky

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

C 44302, Krajský soud v Ostravě

Petr Galda, jednatel

U Kapličky 21, 783 49 Lutín

28602340

CZ28602340

Komerční banka a.s., 123-8357410287/0100

ntbd5xe

dále jen „zhotovitel“

**Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.2
smlouvy o dílo č. 533/25/S/OIVZ uzavřené dne 09.12.2025.**

III. Lhůty a termíny

Z důvodu změny objemu stavebních prací se dokončení díla mění následovně:

Lhůta pro dokončení díla je stanovena **do 230 dnů** od předání staveniště

IV. Cena díla

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou veškeré změny písemně odůvodněny a vyčísleny hodnotou víceprací a méněprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se navyšuje o **622 569,85 Kč** bez DPH:

1.1 Cena díla bez DPH dle D2	6 017 698,64 Kč
1.2 Výše DPH sazba 12 %	722 123,84 Kč
1.3 Cena díla včetně DPH celkem	6 739 822,48 Kč

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 533/25/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha dodatku č. 2:

- Rozpočet víceprací a méněprací

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 13.05.2026 usnesením č. 2935/68

Ve Šternberku dne

V Lutíně dne

Za objednatele:

Ing. Stanislav Orság, starosta

Za zhotovitele:

Petr Galda, jednatel

Stránka 2 z 2

Dodatek č.2 k SoD: „Rekonstrukce zázemí Pečovatelské služby v sídle organizace Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace, Komenského 388/40, Šternberk, 1. etapa“