

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06

Stavba: DSS Šternberk

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 2. 2026
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

-52 024,10

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
0,00
-52 024,10

Výše daně
-6 242,89
-6 242,89

Cena s DPH

v CZK

-58 266,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06

Stavba: DSS Šternberk

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

12. 2. 2026

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-52 024,10	-58 266,99
1	dodatek č. 2	-52 024,10	-58 266,99
ZL 1	stavební práce	115 704,74	129 589,31
ZL 2	opláštění SDK	9 500,12	10 640,13
ZL 3	oprava vedení topení	19 325,64	21 644,72
ZL 4	kanalizace	58 905,02	65 973,62
ZL 5	MNP SO 012	-35 835,55	-40 135,82
ZL 6	MNP SO 032	-1 744,93	-1 954,32
ZL 7	MNP SO 05	-18 026,98	-20 190,22
ZL 8	MNP SO 022	-198 902,25	-222 770,52
ZL 9	MNP SO 042	-949,91	-1 063,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ			
Stavba:	D08 Šternberk	Datum:	12. 2. 2026
Úsek:	1 - dodávka K. 2	Projekant:	
Skupina:	ZL 1 - stavební práce	Zpracoval:	
Město:			
Zastavěná:			
Zdvizová:			
Název díla: Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		115 704,74	
HSV - Práce a dodávky HSV			
6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výjele			

Strane 2 x 11

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [C26]	Cena celkem [C26]	Cena za soustavu
		11,3					
		4x5, 1 16					
		11,5					
		4x5, 1 17					
		1,85					
		10x5, 1 18					
		11,5					
		4x5, 1 19					
		11,5					
		4x5, 1 20					
		11,5					
		4x5, 1 21					
		11,5					
		4x5, 1 22					
		11,5					
		4x5, 1 23					
		11,5					
		4x5, 1 24					
		11,5					
		4x5, 1 25					
		11,5					
		4x5, 1 26					
		11,5					
		4x5, 1 27					
		11,5					
		4x5, 1 28					
		11,5					
		4x5, 1 29					
		11,5					
		4x5, 1 30					
		11,5					
		4x5, 1 31					
		11,5					
		4x5, 1 32					
		11,5					
		4x5, 1 33					
		11,5					
		4x5, 1 34					
		11,5					
		4x5, 1 35					
		11,5					
		4x5, 1 36					
		11,5					
		4x5, 1 37					
		11,5					
		4x5, 1 38					
		11,5					
		4x5, 1 39					
		11,5					
		4x5, 1 40					
		11,5					
		4x5, 1 41					
		11,5					
		4x5, 1 42					
		11,5					
		4x5, 1 43					
		11,5					
		4x5, 1 44					
		11,5					
		4x5, 1 45					
		11,5					
		4x5, 1 46					
		11,5					
		4x5, 1 47					
		11,5					
		4x5, 1 48					
		11,5					
		4x5, 1 49					
		11,5					
		4x5, 1 50					
		11,5					
		4x5, 1 51					
		11,5					
		4x5, 1 52					
		11,5					
		4x5, 1 53					
		11,5					
		4x5, 1 54					
		11,5					
		4x5, 1 55					
		11,5					
		4x5, 1 56					
		11,5					
		4x5, 1 57					
		11,5					
		4x5, 1 58					
		11,5					
		4x5, 1 59					
		11,5					
		4x5, 1 60					
		11,5					
		4x5, 1 61					
		11,5					
		4x5, 1 62					
		11,5					
		4x5, 1 63					
		11,5					
		4x5, 1 64					
		11,5					
		4x5, 1 65					
		11,5					
		4x5, 1 66					
		11,5					
		4x5, 1 67					
		11,5					
		4x5, 1 68					
		11,5					
		4x5, 1 69					
		11,5					
		4x5, 1 70					
		11,5					
		4x5, 1 71					
		11,5					
		4x5, 1 72					
		11,5					
		4x5, 1 73					
		11,5					
		4x5, 1 74					
		11,5					
		4x5, 1 75					
		11,5					
		4x5, 1 76					
		11,5					
		4x5, 1 77					
		11,5					
		4x5, 1 78					
		11,5					
		4x5, 1 79					
		11,5					
		4x5, 1 80					
		11,5					
		4x5, 1 81					
		11,5					
		4x5, 1 82					
		11,5					
		4x5, 1 83					
		11,5					
		4x5, 1 84					
		11,5					
		4x5, 1 85					
		11,5					
		4x5, 1 86					
		11,5					
		4x5, 1 87					
		11,5					
		4x5, 1 88					
		11,5					
		4x5, 1 89					
		11,5					
		4x5, 1 90					
		11,5					
		4x5, 1 91					
		11,5					
		4x5, 1 92					
		11,5					
		4x5, 1 93					
		11,5					
		4x5, 1 94					
		11,5					
		4x5, 1 95					
		11,5					
		4x5, 1 96					
		11,5					
		4x5, 1 97					
		11,5					
		4x5, 1 98					
		11,5					
		4x5, 1 99					
		11,5					
		4x5, 1 100					
		11,5					
		4x5, 1 101					
		11,5					
		4x5, 1 102					
		11,5					
		4x5, 1 103					
		11,5					
		4x5, 1 104					
		11,5					
		4x5, 1 105					
		11,5					
		4x5, 1 106					
		11,5					
		4x5, 1 107					
		11,5					
		4x5, 1 108					
		11,5					
		4x5, 1 109					
		11,5					
		4x5, 1 110					
		11,5					
		4x5, 1 111					
		11,5					
		4x5, 1 112					
		11,5					
		4x5, 1 113					
		11,5					
		4x5, 1 114					
		11,5					
		4x5, 1 115					
		11,5					
		4x5, 1 116					
		11,5					
		4x5, 1 117					
		11,5					
		4x5, 1 118					
		11,5					
		4x5, 1 119					
		11,5					
		4x5, 1 120					
		11,5					
		4x5, 1 121					
		11,5					
		4x5, 1 122					
		11,5					
		4x5, 1 123					
		11,5					
		4x5, 1 124					
		11,5					
		4x5, 1 125					
		11,5					
		4x5, 1 126					
		11,5					
		4x5, 1 127					
		11,5					
		4x5, 1 128					
		11,5					
		4x5, 1 129					
		11,5					
		4x5, 1 130					
		11,5					
		4x5, 1 131					
		11,5					
		4x5, 1 132					
		11,5					
		4x5, 1 133					
		11,5					
		4x5, 1 134					
		11,5					
		4x5, 1 135					
		11,5					
		4x5, 1 136					
		11,5					
		4x5, 1 137					
		11,5					
		4x5, 1 138					
		11,5					
		4x5, 1 139					
		11,5					
		4x5, 1 140					
		11,5					
		4x5, 1 141					
		11,5					
		4x5, 1 142					
		11,5					
		4x5, 1 143					
		11,5					
		4x5, 1 144					
		11,5					
		4x5, 1 145					
		11,5					
		4x5, 1 146					
		11,5					
		4x5, 1 147					
		11,5					
		4x5, 1 148					
		11,5					
		4x5, 1 149					
		11,5					
		4x5, 1 150					
		11,5					
		4x5, 1 151					
		11,5					
		4x5, 1 152					
		11,5					
		4x5, 1 153					
		11,5					
		4x5, 1 154					
		11,5					
		4x5, 1 155					
		11,5					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stránka: _____

Objekt: _____

1 - dodatek č. 2

Soupis: _____

ZL 2 - optávkové SDK

KSO: _____

Město: _____

Zadavatel: _____

Zhotovitel: _____

Projektant: _____

Zpracovatel: _____

Pozdávka: _____

Logo Všechny
soudržně
projektu

GG-GZ:
Datum: **12. 2. 2026**

iČ: _____

DIČ: _____

iČ: _____

DIČ: _____

iČ: _____

DIČ: _____

iČ: _____

DIČ: _____

Cena bez DPH

9 500,12

Dle zákazní
výkresů

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

Cena bez DPH

9 500,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko:

Ověřovací

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ		 Logo Větrné křídlo s.r.o. IČO: 252 23 12 12 zapsaná v KRS	
Stavba:	Děsí Šternberk	Datum:	12. 2. 2020
Objekt:	1 - dožárky č. 2	Projektant:	Zpracovatel
veřejně:	ZL 2 - oplátěné SDK		
Město:			
Zadavatel:			
Zhotovitel:			
Kód dílu - Pops		Cena celkem (CZK)	
Náklady ze soupisu prací		9 500,12	
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00	
PSV - Práce a dodávky PSV		9 500,12	
713 - Izolace tepelné		546,22	
763 - Konstrukce suché výztuhy		8 953,90	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 001,00	

[illegible]

Logo Veli firme
stavljeno
v naslednjem
programu

Logo Velei Brny
zavijte
v naslednjem
programu

Logo Veliki Brny
začelo
v naslednjem
programu

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRÁČÍ			
Stavba:	Děs Šternberk	Datum:	12. 2. 2026
Objekt:	1 - dostavba č. 2	Projekant:	Zpracoval
Seznam:	ZL 4 - kanalizace		
Město:			
Zakázka číslo:			
Zhotovitel:			
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		58 905,02	
HSV - Práce a dodávky HSV		9 670,09	
9 - Ostatní konstrukce a práce, instalat.		9 670,09	
HZS - Hodnotné zúčtovací sazby		16 728,00	

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: DSS Šternberk
Objekt: 1 - dotáček č. 2
Snop: ZL 5 - MNP SO 012
Město: GG-CZ Datum: 12.2.2026
Zadavatel: IC, DIC
Zhotovitel: IC, DIC
Projektant: IC, DIC
Zpracovatel: IC, DIC
Poznamka:



Cena bez DPH		-35 835,55
DPH (přiznání)	Základ daně	Saňta daně
Cena bez DPH		V CZK -35 835,55

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis		Datum a podpis	
Ověřovatel		Zhotovitel	
Datum a podpis		Datum a podpis	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DSS Šternberk
Objekt: 1 - dotáček č. 2
Snop: ZL 5 - MNP SO 012
Město: Datum: 12.2.2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód díla: Pope Cena celkem (CZK)
Náklady ze soupisu prací -35 835,55



SOUPIS PRACÍ

Stavba: DSS Šternberk
Objekt: 1 - dotáček č. 2
Snop: ZL 5 - MNP SO 012
Město: Datum: 12.2.2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:



PC	Typ	Kód	Popis
Náklady soupisu celkem			
1	K	96203231	Bourení zdiva natáčením z ostatních prvků natáčením nebo výkopem na trávu výkopem nebo výkopem, objem přes 1 m3
2	K	96807405	Vybouření kování stěny okna a křídla, dveřích základ, vnitřní, vnější, vnější, vnější základ, plochy přes 2 m2
3	K	76612820	Demontáž dřevěných stěn zdiva
4	K	96203132	Bourení přílohy nebo přílohy z ostatních prvků natáčením, k do 100 mm m3, 1,07, příloha 90
5	K	96504013	Bourení podlahy č. 5 do 50 mm cementových nebo průmyslových, plochy přes 4 m2 objem do 0,112 (0,40) m3, 1,07 m3, 0,24 m3, 1,08 4,15 Bourení
6	K	96508213	Bourení podlahy z dřevěných podlahových desek nebo mramoru, z přílohy vnější, vnější, vnější výškových č. 5 do 10 mm, plochy přes 1 m2 objem do 0,112 (0,40) m3, 1,07 m3, 0,24 m3, 1,08 4,15 Bourení
7	K	96807405	Vybouření kování stěny okna a křídla, dveřích základ, vnitřní, vnější, vnější, vnější základ, plochy přes 2 m2 m3, 1,08 0,9137 0,9137
8	K	97805041	Očištění vnější stěny vnější stěny podlahy omítky od nápisu z obkladu vnější, z přílohy materiál, plochy přes 1 m2 m3, 1,08 (0,40) m3, 1,07 0,9137 0,9137 Bourení
9	K	96703213	Vybouření dřevěných stěn zdiva a výkopem natáčením do 50 mm a výkopem na trávu natáčením, plochy přes 5 do 12 m objem do 0,112 (0,40) 0,9137 0,9137 0,9137 0,9137
10	K	96703201	Očištění vnější stěny vnější stěny podlahy materiál, plochy přes 1 m2 objem do 0,112 (0,40) 0,9137 0,9137 0,9137 0,9137
11	K	96703209	Očištění vnější stěny vnější stěny podlahy materiál, plochy přes 1 m2 objem do 0,112 (0,40) 0,9137 0,9137 0,9137 0,9137
12	K	96703201	Očištění vnější stěny vnější stěny podlahy materiál, plochy přes 1 m2 objem do 0,112 (0,40) 0,9137 0,9137 0,9137 0,9137
13	K	76605014	Očištění vnější stěny vnější stěny podlahy materiál, plochy přes 1 m2 objem do 0,112 (0,40) 0,9137 0,9137 0,9137 0,9137
14	K	766012840	Demontáž kování dřevěných stěn zdiva a výkopem natáčením do 50 mm a výkopem na trávu natáčením, plochy přes 5 do 12 m objem do 0,112 (0,40) 0,9137 0,9137 0,9137 0,9137

Logo Vaši firmi
stavljate
v naslednjem
programu

Logo Velikih firm
povezane
v naslednjem
programu

Logo Veliki Brny
zavijete
v naslednjem
programu

KRYČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: DSS Sternberk

Objekt: 1 - dům č. 2

Snop: ZL 7 - MNP SO 05

Logo Váš blýz
stavby
v rámci
programu
KROS

OG-GZ

Datum: 12. 2. 2026

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

IC:

DIC:

IC:

DIC:

IC:

DIC:

IC:

DIC:

Cena bez DPH

-18 026,98

pružavost

rozložení

Základová

Stavba

Výše

daně

Cena bez DPH

V

CZK

-18 026,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DSS Sternberk

Objekt: 1 - dům č. 2

Snop: ZL 7 - MNP SO 05

Logo Váš blýz
stavby
v rámci
programu
KROS

Datum: 12. 2. 2026

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

-18 026,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DSS Sternberk

Objekt: 1 - dům č. 2

Snop: ZL 7 - MNP SO 05

Logo Váš blýz
stavby
v rámci
programu
KROS

Datum: 12. 2. 2026

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PC Typ

Kód

Popis

M

Musíte

Jedna (170)

Doplnění (170)

Doplnění (170)

Náklady soupisu celkem

1 K 725110814

Demontáž kotelny Kotelny

2 K 725110222

Kotelny kotelny z zabudováním na rosné stěny a kotelny pro
Agrochodovní odpad vodovodny

3 K 968725101

Přístup kotelny kotelny pro potrubní přehledy v
zabudováním v do 6m

Strana 9 z 11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DSS Šternberk

Objekt:
1 - důmček č. 2

Snopce:
ZL 8 - MNP SO 022

Město:
KSO:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Průběžka:

OG-GZ:
Datum:
12.2.2026

IC:
DIC:
IC:
DIC:
IC:
DIC:
IC:
DIC:

Logo Váš šlý
stavbu
s
stavbu
program
KROS

Cena bez DPH				-198 902,25
pružná	Základová	Sacota	Výše	daně
Cena bez DPH				V CZK -198 902,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Ověřovatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DSS Šternberk

Objekt:
1 - důmček č. 2

Snopce:
ZL 8 - MNP SO 022

Město:
KSO:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
12.2.2026

Projektant:
Zpracovatel:

Kód díla - Pope

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-198 902,25

Logo Váš šlý
stavbu
s
stavbu
program
KROS

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
DSS Šternberk

Objekt:
1 - důmček č. 2

Snopce:
ZL 8 - MNP SO 022

Město:
KSO:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
12.2.2026

Projektant:
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenník soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	01231101	Průběžka a oplocení vnějším obvodním plotem cementový pások nanášený ručně součástí oděru					
			oděru pások 364,802 m2					
			průběžka					
			m2 1,34 + 22,47 m2					
			m2 1,34 + 1,34 + 8,4 m2					
			m2 1,34 + 8,4 m2					
			m2 1,34 + 10,35 m2					
			364,802 (22,47+8,4+10,35) m2					
2	K	012321141	Čerňka vpravená vnějším plotem nanášená ručně součástí oděru pások nanášený ručně součástí oděru do 3 mm tloušťky šlaku do 3 mm tloušťky vnějším konstrukcí oděru					
			oděru pások 364,802 m2					
			průběžka					
			m2 1,34 + 22,47 m2					
			m2 1,34 + 1,34 + 8,4 m2					
			m2 1,34 + 8,4 m2					
			m2 1,34 + 10,35 m2					
			364,802 (22,47+8,4+10,35) m2					
3	K	90818002	Průběžka vnějším plotem nanášená ručně součástí oděru pások nanášený ručně součástí oděru do 3 mm tloušťky šlaku do 3 mm tloušťky vnějším konstrukcí oděru					
			-1,07					
			-0,03					
			Průběžka					
4	K	76312100	Stavba předzákladů ze sádkovotvrdých desek pro osazení zářivkových WC a nosnou konstrukci z nosných profilů C18, 180 mm tloušťky deseky (průměrná H20, 2x12,5 mm bez izolace, oděru 100-200 mm, profil 50)					
			průběžka 1,34					
			1,20 m2					
			-0,07,3					
			Průběžka					
5	K	90813002	Průběžka vnějším plotem nanášená ručně součástí oděru pások nanášený ručně součástí oděru do 3 mm tloušťky šlaku do 3 mm tloušťky vnějším konstrukcí oděru					
			-1,07					
6	K	77104113	Manžel průběžka a dříklo nosných klenčíků tloušťky 100 mm					
7	K	90247001	Průběžka vnějším plotem nanášená ručně součástí oděru pások nanášený ručně součástí oděru do 3 mm tloušťky šlaku do 3 mm tloušťky vnějším konstrukcí oděru					
8	K	90877102	Průběžka vnějším plotem nanášená ručně součástí oděru pások nanášený ručně součástí oděru do 3 mm tloušťky šlaku do 3 mm tloušťky vnějším konstrukcí oděru					
			průběžka 1,34					
			1,20 m2					
			-0,07,3					
			Průběžka					
9	K	933451051	Průběžka vnějším plotem nanášená ručně součástí oděru pások nanášený ručně součástí oděru do 3 mm tloušťky šlaku do 3 mm tloušťky vnějším konstrukcí oděru					
			průběžka 1,34					
			1,20 m2					
			-0,07,3					
			Průběžka					
10	K	90818002	Průběžka vnějším plotem nanášená ručně součástí oděru pások nanášený ručně součástí oděru do 3 mm tloušťky šlaku do 3 mm tloušťky vnějším konstrukcí oděru					
			průběžka 1,34					
			1,20 m2					
			-0,07,3					
			Průběžka					

Strana 10 z 11

SOUPIS PRÁCI Stavba: DSS Šternberk Objekt: 1 - dostavěk č. 2 Snázeň: ZL 9 - MNP SO 042		 Logo Křesťanský národní svaz KřNS v každém městě, obci, vesnici					
Město:	Datum:	12. 2. 2026					
Zadavatel:	Projekant:	Zpracoval:					
Investor:							
PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenník souhlasí
Náklady soupravy celkem							
1	K	771504113	Montáž podlahy z dlaždic keramických lepených na lepidlo plošné 60x60 cm	m ²			
2	M	38247001	dlaždice keramické 60x60x10 mm	m ²			
3	K	633451051	Práci spojený s namontováním lit. 60 x 60 cm, ploš 30 mm	m ²			
			sklad práce pod keramické dlaždice - výška 1,50 m				
			1,50 m				
			1,50 m				
4	K	960877102	Práci na montáž dlaždic keramických z keramické pláteniny materiál vodotěrný disperzní zvlhčením do 30 m zahrnutí v celkové výšce 60 cm 60x60 cm	m ²			