

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 29/12161/25

č. zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel: **MĚSTO UHERSKÝ BROD**
se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod
zastoupeno: Ing. Miroslavem Poláškem, místostarostou
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Polášek, místostarosta
ve věcech technických: Odbor rozvoje města, vedoucí [REDAKCE]

IČO/DIČ: Oddělení investic, [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]
bankovní spojení: 00291463 / CZ00291463
číslo účtu: ČS, a. s., Uherský Brod
[REDAKCE]

dále jen objednatel

1.02. Zhotovitel: NELL PROJEKT s.r.o.
se sídlem: Kvítková 3687, 760 01 Zlín
OR: C65738
zastoupen: Ing. Karel Kuchař, jednatel
za zhotovitele je oprávněn jednat Ing. Karel Kuchař, jednatel
ve věcech smluvních: Ing. Karel Kuchař, jednatel
ve věcech technických – autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby – HIP: [REDAKCE]

IČO/DIČ: 29209081 / CZ29209081
bankovní spojení: ČS a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Preambule

2.01. Objednatel pořizuje dílo za účelem přípravy a realizace stavebních prací definovaných v čl. 3 smlouvy o dílo.

2.02. Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12.10.2025, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na služby.

2.03. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje zpracovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – projektovou dokumentaci pro vydání povolení stavby (dále jen „DPS“) a projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) pro stavbu pod názvem:

„Rekonstrukce ulice Dr. Horáka a parkoviště v ul. Pod Rubanisky, Uherský Brod-Těšov“, (dále jen „PD“)

3.01.01 Blíží technické podmínky a rozsah díla:

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace za účelem zklidnění silniční dopravy v zájmové lokalitě a zajištění bezpečnějšího přístupu občanů k nemovitostem vč. vybudování parkoviště.

Část 1 – Rekonstrukce ulice Dr. Horáka

Zpracování PD na rekonstrukci části ulice s úpravou křižovatky dle zpracované studie z roku 2023. Jedná se o řešený úsek se dvěma obousměrnými komunikacemi bez pěších tras v délce cca 145,0 m a křižovatkou se sedmi rameny. Úpravou nové křižovatky dojde také k vytvoření sdíleného prostoru, který umožní občanům se setkávat v centru místní části.

Rozsah předmětu díla se týká mimo jiné rekonstrukce stávající komunikace, řešení napojení komunikace, zpevněných ploch, pěších tras vč. jejich doplnění a úpravy při jejich křížení s komunikacemi. V zájmovém území je zapotřebí dále navrhnout přeložení veřejného osvětlení, doplnění mobiliáře, řešení odvodnění komunikace, terénních a sadovnických úprav.

Před zpracováním stupně DPS bude objednateli předložen návrh řešení ulice pro část 1. Následně bude odsouhlasena konečná podoba návrhu k dopracování DPS.

Část 2 – Parkoviště v ul. Pod Rubanisky

Zpracování PD na vybudování parkoviště v proluce rodinných domů s kolmým stáním pro cca 8 vozidel. Parkovací stání budou provedena z vsakovací betonové dlažby. Součástí návrhu budou i terénní úpravy s výsadbou zeleně.

Součástí rozsahu díla pro část 1, 2 jsou i případné vyvolané stavební a inženýrské objekty, přeložky inženýrských sítí, záborový elaborát. Projektová dokumentace bude dle potřeby rozdělena na samostatné úseky a členěna na jednotlivé stavební objekty. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně upravit předložený návrh řešení lokality ze studie.

3.01.03 Podkladem pro zpracování PD je:

Zpracování PD pro část 1 bude v souladu se studií pod názvem „Úprava křižovatky v místní části Těšov: Pod Rubanisky x Podhájí x Dr. Horáka x Školní“, zpracovaná společností CityTraffic, s.r.o., Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 v květnu 2023, popisem záměrů částí 1, 2 od objednatele a s podkladem jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (DTM).

3.01.04 Podmínky a rozsah díla:

- Návrh řešení ulice bude sloužit jako podklad prostorového a objektového členění. Umístění dopravní a technické infrastruktury, úprava veřejného prostranství a další základní požadavky budou upřesněny a projednány i s jejich správcí na kontrolních výborech.
- Objednatel si v průběhu zpracování PD vyhrazuje právo konzultovat a případně upravit návrh řešení lokality nebo jednotlivých stavebních objektů. Návrh technického provedení jednotlivých stavebních objektů bude před závěrečným vyhotovením objednateli předložen k odsouhlasení. Stavební objekty budou rozděleny i dle investorství na budoucí vlastnictví jednotlivých stavebních objektů.
- Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu zpracování návrhu, PD na změnu nebo doplnění stavebních objektů včetně úpravy položkového rozpočtu stavby.
- Pokud budou v řízení pro vydání povolení záměru obsaženy podmínky, které bude nutno zpracovat do PD, zhotovitel toto provede včetně výměny dotčených výkresů a částí rozpočtu resp. výkazu výměr v předané dokumentaci. Těmito úkony nevzniká zhotoviteli nárok na úpravu ceny za dílo.
- Rozpočty budou zpracovány v cenové úrovni RTS příj. URS platné v době předání projektu.

3.01.05 Součástí PD bude zajištěno:

- Geodetické zaměření stávajícího stavu vč. zjištění průběhu inženýrských sítí.
- Součástí PD je i inženýrská činnost, průzkumy, **diagnostický průzkum vozovky**, posudky, monitoring stávající kanalizace, výpočty (např. statické, akumulace vod, osvětlení atd.) potřebné pro bezchybný návrh stavby.
- Prověření a návrh retence dešťových vod nebo řešení odvodnění zpevněných ploch.
- Úprava návrhu nebo PD podle požadavků objednatele, dotčených orgánů majetkového správce komunikací – především Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), policie České republiky (PČR) a dotčených orgánů.
- Návrh přechodného dopravního značení včetně řešení etapizace stavby po dobu provádění díla s ohledem na zachování průjezdnosti komunikace bez přerušení silničního provozu, dopravně inženýrské opatření po dobu stavby s kladným vyjádřením DI PČR.
- Místní komunikace a osvětlení jsou ve vlastnictví objednatele, projednávání návrhu s jejich správcí bude vždy za účasti zaměstnance oddělení investic.
- Součástí projektové dokumentace DPS a PDPS jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a vyvolané přeložky inženýrských sítí.
- Zhodnocení aktuálního stavu zeleně vč. její inventarizace.
- Podklady pro žádost o vynětí ze ZPF (PD pro odnětí, výpočet odvodů).
- Záborový elaborát.

3.01.06 Návrh situačního řešení ulice pro část 1:

Návrh bude zpracován formou výkresů, popisů optimálního návrhu v zájmové lokalitě.

3.01.07 Dokumentace pro vydání povolení stavby (DPS) pro část 1

DPS musí být zpracována ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a v rozsahu prováděcích předpisů o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle podmínek a požadavků objednatele a obecně závazných právních a technických předpisů. Zhotovitel bude při tvorbě projektové dokumentace zohledňovat připomínky objednatele.

3.01.08 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro část 1, 2

PDPS musí být zpracována ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně všech souvisejících směrnic.

PDPS bude dále obsahovat soupis prací s podrobným výkazem výměr (dále jen „SP“). Rozsah soupisu prací s výkazem výměr SP je určen vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Soupis prací s výkazem výměr (SP) musí být zpracován v tabulkovém editoru.

PDPS bude vypracována ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Technické specifikace musí být v souladu s požadavky § 89 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí díla bude vedle PDPS i kontrolní položkový rozpočet stavby (dále jen „KR“) – oceněný soupis prací s výkazem výměr. Tento bude zpracován v aktuální cenové úrovni za použití s objednatelem dohodnutých ceníků a odborných znalostí zhotovitele. Zhotovitel bude plně odpovídat za úplnost zpracování SP a KR a za jeho soulad se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. **PDPS a SP budou rozděleny dle stavebních objektů a požadavků objednatele, které budou upřesněny před jeho zpracováním.**

Součástí projektové dokumentace PDPS je stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

- a) Součástí díla je výkon inženýrské činnosti, spočívající v dokladovatelném projednání s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a vlastníky technické infrastruktury, spravujícími majetek v rozsahu řešeného území, doložení jejich kladných závazných stanovisek. Součástí PD bude písemná zpráva o zapracování připomínek do dokumentace.
- b) Zhotovitel svolá minimálně 5 výrobních výborů (1 x vstupní, 1 x rozpracovanost návrhu, 2 x rozpracovanost PD, 1 x závěrečné projednání). Zhotovitel představí závěrečnou podobu PD před odevzdáním formou digitální projekce. Zhotovitel zašle podklady pro jednání s dvoudenním předstihem, vyhotoví z každého projednání/výrobního výboru zápis, který bude součástí díla – dokladové části.

- c) Autorský dozor PD (dále jen „AD“) bude prováděn na stavbě standardně jednou osobou, pokud objednatel nebude požadovat jinak. Autorský dozor bude probíhat na výzvu objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Autorský dozor je oceněn pro délku realizace stavby po dobu 4 měsíců s účastí na kontrolních dnech, které budou probíhat zpravidla jednou za 14 dní.
- d) Součástí díla je činnost související s veřejnou zakázkou na zhotovitele stavby: účast na prohlídce místa stavby, účast na hodnotící komisi. Zhotovitel je povinen zpracovat odpovědi na dotazy uchazečů k PD při zadávacím řízení na zhotovení stavby. Odpovědi na dotazy bude zhotovitel zpracovávat do následujícího pracovního dne od zaslání dotazu objednatelem, případně administrátorem zakázky. Dotazy a odpovědi budou zasílány emailem. Splnění této povinnosti je utvrzeno smluvní pokutou (čl. 8. odst. 8.08.).
- e) Pokud budou ve stavebním řízení nebo ve společném povolení obsaženy podmínky, které bude nutno zpracovat do PD, zhotovitel toto provede formou zpracování a následné výměny dotčených výkresů a částí rozpočtu resp. výkazu výměr v předané dokumentaci a těmito úkony nevzniká zhotoviteli nárok na úpravu ceny za dílo.
- f) Součástí PD je i dodání výstavního panelu o rozměrech 80 cm x 120 cm, tloušťka 0,5 cm, barevný UV stabilní potisk. Výstavní panel bude obsahovat: název stavby, základní parametry stavby, stručný popis stavby, výběr z charakteristických výkresů (situace, půdorysy, řezy, pohledy apod.)

3.01.09 Požadovaný počet vyhotovení PD pro každou část 1, 2 samostatně:

V tištěné podobě:	Návrh řešení ulice (pouze část 1)	1 x paré
	DPS pro podání žádosti	1 x paré
	PDPS	6 x paré

Dokladovou část budou obsahovat všechna vyhotovení, KR bude v paré 1 (samostatně pro jednotlivé SO), všechna paré budou opatřena autorizačním razítkem. Případné vícetisky budou uplatněny samostatnou objednávkou za úhradu.

V digitální podobě:

1 x CD geodetické zaměření, návrh pro část 1, DPS (koncept), DPS pro podání žádosti, PDPS, SO rozdělené PD včetně SP, KR v editovatelných formátech (dwg, dgn, doc, xls) a v needitovatelných formátech (pdf).

4. Cena za dílo

4.01. Cena za dílo se stanovuje dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve výši:

Zpracování části 1 a její jednotlivých stupňů projektové dokumentace DPS, PDPS bude zahájeno až na základě uděleného písemného pokynu objednatele po předložení návrhu řešení ulice. Podrobný rozpis ceny za dílo je uveden v samostatné příloze č. 1 smlouvy.

Rekapitulace ceny díla

PD	cena bez DPH
Část 1 – Rekonstrukce ulice Dr. Horáka	395 000,-
Část 2 – Parkoviště v ul. Pod Rubanisky	95 000,-
Celková cena za dílo bez DPH	490 000,-
DPH 21%	102 900,-
Celková cena za dílo vč. DPH	592 900,-

Cena za dílo je stanovena nabídkou zhotovitele a je sjednána jako cena smluvní maximálně přípustná, pevná po celou dobu provádění prací, ve které jsou zahrnuty veškeré nutné výdaje a náklady na zdárnou realizaci díla (např. náklady na zaměření, průzkumy, posudky, výpočty atd.), kterou je možno překročit za podmínek uvedených v čl. 9. odst. 9.03.). Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy. Dále na cenu díla nemá vliv skutečnost, že může během zpracování díla dojít ke změnám vlivem rozhodnutí objednatele, tyto změny nepřesáhnou 10 % rozsahu příslušného stupně PD.

4.02. Dohodnutá cena za provedení díla bude fakturována po částech po splnění termínů dle čl. 5 této smlouvy.

4.03. **Autorský dozor** (dále „AD“) bude fakturován po dokončení stavby nebo v jejím průběhu do maximální výše dle odst. 4.01. Za každou účast na kontrole stavby požadovanou objednatelem bude fakturována částka **1.210 Kč**, která obsahuje veškeré náklady účasti na KD v rozsahu 2 h včetně nákladů na cestovné, nocležné, odlučné, a jiné náklady, související s výkonem autorského dozoru na území města Uherského Brodu. Účast bude zdokladována zápisem ve stavebním deníku nebo v prezenci na zápisu z KD. Hodinová sazba AD za práce požadované objednatelem vykonávané v kanceláři bude fakturována částka **605 Kč**.

4.04. Platební podmínky

Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude vždy faktura vystavená zhotovitelem po splnění dílčí části předmětu smlouvy (čl. 5 odst. 5.01.1 až odst. 5.01.12). Objednatel má v případě převzetí díla s vadami a nedostatky uvedenými v předávacím protokolu právo na zádržné do maximální výše 10 % fakturované ceny, která bude uvolněna do 14 dnů po protokolárním potvrzení odstraněných vad a nedodělků.

- Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli na styčnou adresu (doporučeně), a to i elektronicky.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané §28 zákona 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.
- Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.
- Platby budou provedeny v tuzemské měně (v Kč).

5. Doba a místo plnění

5.01. Dílo, resp. jeho dílčí části, bude předáváno postupně v těchto termínech:

Část 1 – Rekonstrukce ulice Dr. Horáka

- | | | |
|--------|---|---|
| 5.01.1 | Předpokládaný termín zahájení: | ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 30.10.2025) |
| 5.01.2 | Geodetické zaměření v počtu dle odst. 3.01.09 | do 01.12.2025 |
| 5.01.3 | Situační návrh řešení ulice v počtu dle odst. 3.01.09 | do 30.01.2026 |
| 5.01.4 | Projektová dokumentace DPS bez dokladové části, průzkumy atd.
v počtu dle odst. 3.01.09 | do 30.06.2026 |
| 5.01.5 | Projektová dokumentace DPS vč. dokladové část, inženýrská činnost
v počtu dle odst. 3.01.09 | do 31.08.2026 |
| 5.01.6 | Projektová dokumentace vč. konečného položkového rozpočtu stavby, soupisu prací
s výkazem výměr SP v počtu dle odst. 3.01.09 | do 30.10.2026 |
| 5.01.7 | Výstavní panel | do 30.10.2026 |

Část 2 – Parkoviště v ul. Pod Rubanisky

- | | | |
|--------|--------------------------------|---|
| 5.01.8 | Předpokládaný termín zahájení: | ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 30.10.2025) |
|--------|--------------------------------|---|

5.01.9	Geodetické zaměření v počtu dle odst. 3.01.09	do 01.12.2025
5.01.10	Projektová dokumentace DPS bez dokladové části, průzkumy atd. v počtu dle odst. 3.01.09	do 02.03.2026
5.01.11	Projektová dokumentace DPS vč. dokladové část, inženýrská činnost v počtu dle odst. 3.01.09	do 04.05.2026
5.01.12	Projektová dokumentace vč. konečného položkového rozpočtu stavby, soupisu prací s výkazem výměr SP v počtu dle odst. 3.01.09	do 13.07.2026

Zpracování podmínek v době řízení nebo povolení stavebního záměru do PD dle odst. 3.01.08. písm. e). této smlouvy bude nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy.

5.02. Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu díla v případě, kdy některý doklad nebylo možno získat z důvodů, které zhotovitel nezavinil a nemohl ani zvýšeným úsilím ovlivnit, např. opoždění vyjádření některého účastníka projednání oproti maximálním zákonným lhůtám stanoveným pro vyjádření příslušného dotčeného orgánu.

5.03. O předání a převzetí každé části díla bude vyhotoven zápis, podepsaný oběma smluvními stranami, jehož součástí bude mimo jiné popis případných vad a nedodělků a termínů, kdy budou odstraněny. Lhůta pro jejich odstranění činí 15 dnů, nebude-li dohodnutý termín kratší. Poslední zápis bude obsahovat i počátek běhu záruční doby (10.01.).

5.04. Nedodržení doby plnění vč. dílčích termínů je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

5.05. Místem plnění je místo sídla objednatele.

6. Zánik závazku

Zanikne - li závazek provést dílo z důvodu, za něj odpovídá objednatel, má zhotovitel právo na cenu za dílo sníženou o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil.

7. Výsledek činnosti

Dílo nemůže zhotovitel poskytnout jiným osobám než objednateli, který je oprávněn dílo použít pro další stupně projektových dokumentací. Vlastnictví celého předmětu díla na objednatele přejde předáním a převzetím příslušné části díla. Jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „nehmotný statek“), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn použít předmět díla bez omezení ke všem způsobům užití díla a může toto právo postupovat dalším subjektům za účelem změny, úpravy a dokončení díla.

Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event. právního nástupce.

8. Sankce

8.01. Z titulu nedodržení jednotlivých dílčích dob plnění sjednaných dle odst. 5.01. této smlouvy má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý započatý den prodlení, přesáhne-li prodlení 30 kalendářních dní, zvyšuje se smluvní pokuta na **4.000 Kč** za 31. a každý další započatý den. Zhotovitel se zavazuje dodržet jednotlivé doby plnění díla a je si vědom jejich významu pro objednatele z důvodu podání žádosti o dotaci.

8.02. Při nedodržení termínu pro jeho dílčí části doby plnění sjednané dle odst. 5.01.5, 5.01.6, 5.01.11, 5.01.12 této smlouvy má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje dodržet jednotlivé doby plnění díla a je si vědom jejich významu pro objednatele z důvodu podání žádosti o dotaci.

8.03. Při nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků při předání díla, reklamovaných vad dle odst. 10.02 resp. reklamovaných vad jeho dílčích částí předaných dle odst. 5.01. a má objednatel právo

uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje dodržet jednotlivé doby plnění díla a je si vědom jejich významu pro objednatele z důvodu podání žádosti o dotaci.

8.04. Při prodlení úhrady peněžitého plnění má zhotovitel právo uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.05. Za každou vadu (chybu) a nesoulad v PD, zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby, uhradí zhotovitel projektové dokumentace objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z částky, o kterou se v důsledku této vady náklady na stavbu zvýší. Celková smluvní pokuta bude maximálně do 20 % z celkové ceny díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Zhotovitel bere na vědomí, že pro objednatele je významné dodržení vysoutěžené ceny díla za zhotovení stavby, které si dlouhodobě plánuje do rozpočtu. Na stavbu jsou rezervovány prostředky. Proto každé navýšení ceny díla z důvodu vad projektu komplikuje objednateli zajištění finančních prostředků, nese nároky na čas zaměstnanců objednatele, na přípravu změn rozpočtu, změnových listů stavby, nutnost měnit smlouvu o dílo na stavbu. Z tohoto důvodu zhotovitel považuje zhotovitel výši sankce za přiměřenou.

8.06. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vad a za prodlení s termínem jejich odstranění dle čl. 10. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 600 Kč za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním.

8.07. V případě, že zhotovitel poruší podmínky specifikované v odst. 3.01.08 písm. d) a objednateli bude uložena pokuta příslušným správním orgánem za porušení ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pokuty udělené objednateli tímto správním orgánem.

8.08. V případě porušení povinnosti zpracovat odpověď na dotaz uchazeče v zadávacím řízení na zhotovení stavby v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každou v termínu nezpracovanou odpověď a každý den prodlení se zasláním odpovědi.

8.09. V případě chyby PD (i nekompletního předání elektronické verze PD), která vyvolá posun termínu odevzdání nabídek v rámci zadávacího řízení pro realizaci stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši částky, o kterou se zvýší odměna administrátora veřejné zakázky za výkon jeho zadavatelských činností, nejméně však **5.000 Kč** bez DPH.

8.10. Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně. Pokud vznikne objednateli při realizaci stavby škoda způsobená pouze vadou PD, uhradí zhotovitel tuto v celé její výši. Smluvní pokuty budou uplatněny prostřednictvím faktury se splatností 10 dní. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.

9. Dodací podmínky a další ujednání:

9.01. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. Při provádění díla postupuje samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.

9.02. Veškerá korespondence bude adresována na místo sídla objednatele: Městský úřad Uherský Brod, Odbor rozvoje města, oddělení investic, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod.

9.03. Vyskytne-li se v průběhu zpracování, projednání nebo realizace zakázky potřeba jejího rozšíření nebo zmenšení z důvodu, který nebylo možno předpokládat v době podpisu smlouvy, zavazuje se objednatel k převzetí těchto prací. Odměna za provedení těchto víceprací bude oceněna v hodinové sazbě 500 Kč bez DPH. Počet hodin bude odsouhlasen objednatel. Smluvní strany se zavazují v tomto smyslu tuto smlouvu změnit a to formou písemného číslovaného dodatku. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel na změnu této smlouvy nepřistoupí a dále, pokud nerespektuje příkazy objednatele. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

9.04. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla resp. jeho dílčích částí. Tímto dnem přechází na objednatele i nebezpečí škody na dílčích částech díla.

9.05. Objednatel má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě, že je zhotovitel v prodlení s termínem předání díla nebo jeho dílčích částí více jak o 30 dní. V případě odstoupení od smlouvy má objednatel právo dílo případně částečné plnění díla nepřevzít a neuhradit. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší od počátku.

10. Záruční doba

10.01. Dílo má vady, jestliže jeho zhotovení neodpovídá této smlouvě. Záruční doba na vady díla činí 60 měsíců a běží ode dne předání a převzetí celého díla, tj. jeho posledních dílčích částí dle odst. 5.01. (5.01.6 a 5.01.12), nebo ode dne odstoupení od této smlouvy, přičemž odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit zdarma vady předmětu plnění, nezvolí-li objednatel přednostně jiný nárok podle § 2106 a § 2107 občanského zákoníku. Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

10.02. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění okamžitě od uplatnění reklamace objednatelem, max. však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace a vady odstranit v nejkratší možné době. Termín odstranění vad se dohodne písemně. Maximální lhůta pro odstranění vad je však 14 dní ode dne uplatnění reklamace.

Vady díla zjištěné při realizaci stavby budou řešeny bezodkladně na kontrolním dnu stavby (dále jen KD) a zapsány vč. termínů odstranění do zápisu z KD nebo technickým dozorem investora (dále jen TDI) do stavebního deníku. O zápisu vady do stavebního deníku bude TDI informovat projektanta např. emailem. Maximální lhůta pro odstranění vad v průběhu realizace stavby je 10 dní ode dne uplatnění práva z odpovědnosti za vady – odeslání kopie zápisu ve stavebním deníku emailem projektantovi nebo zápisem do zápisu z KD v případě účasti projektanta na KD.

11. Závěrečná ustanovení

11.01. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem jsou k dispozici na webové stránce objednatele www.ub.cz/info/osobni-udaje.

11.02. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

11.03. Přílohou smlouvy je rozpis ceny projektové dokumentace.

11.04. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

11.05. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

11.05. Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod

111. schůze konaná dne 20.10.2025

č. usnesení 2676/R111/25

Zlín, dne

Uherský Brod, dne 31.10.2025

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Karel Kuchař
jednatel

Ing. Miroslav Polášek
místostarosta

ROZPIS CENY

k cenové nabídce na veřejnou zakázku malého rozsahu pro zpracování projektové dokumentace

projektová dokumentace

—

**Rekonstrukce ulice Dr. Horáka a parkoviště v ul. Pod Rubanisky,
Uherský Brod - Těšov****Část 1 – Rekonstrukce ulice Dr. Horáka**

stupeň PD/příprava	cena bez DPH
Geodetické zaměření	25 000
Inženýrská činnost, průzkumy, diagnostický průzkum vozovky, posudky, statické výpočty, výpočty, hydrogeologické posouzení k možnosti vsakování srážkových vod, výpočty osvětlení, hluková studie, atd.	50 000,-
Dokumentace pro povolení stavby DPS.	235 000
Zajištění kladných stanovisek orgánů a organizací dotčených pro povolení stavby.	10 000
Projektová dokumentace pro povolení stavby v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby PDPS, vč. položkového rozpočtu stavby a soupisu prací s výkazem výměr, výstavní panel.	50 000
Cena za autorský dozor (předpoklad 50 h)	25 000
Celková cena díla bez DPH	395 000
DPH 21%	82 920
Celková cena díla vč. DPH	477 950
Autorský dozor – hodinová zúčtovací sazba (HZS) vč. DPH	605

Část 2 – Parkoviště v ul. Pod Rubanisky

stupeň PD/příprava	cena bez DPH
Geodetické zaměření	10 000
Inženýrská činnost, průzkumy, posudky, statické výpočty, výpočty, hydrogeologické posouzení k možnosti vsakování srážkových vod, výpočty osvětlení, hluková studie, atd.	20 000
Dokumentace pro povolení stavby DPS.	45 000
Zajištění kladných stanovisek orgánů a organizací dotčených pro povolení stavby.	5 000
Projektová dokumentace pro povolení stavby v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby PDPS, vč. položkového rozpočtu stavby a soupisu prací s výkazem výměr, výstavní panel.	10 000

Cena za autorský dozor (předpoklad 10 h)	5 000
Celková cena díla bez DPH	95 000
DPH 21%	19 950
Celková cena díla vč. DPH	114 950
Autorský dozor – hodinová zúčtovací sazba (HZS) vč. DPH	605

Rekapitulace ceny díla

PD	cena bez DPH
Část 1 – Rekonstrukce ulice Dr. Horáka	395 000
Část 2 – Parkoviště v ul. Pod Rubanisky	95 000
Celková cena za dílo bez DPH	490 000
DPH 21%	102 900
Celková cena za dílo vč. DPH	592 900

Ve Zlíně, dne 12.10.2025

