



Číslo smlouvy zhotovitele: 588/2019

Číslo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DÍLO

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Odkanalizování obce Horka II“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Obec Horka II

se sídlem: Horka II č.p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
Osoba oprávněná jednat: Simona Vacíková, starostka obce
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Simona Vacíková, starostka obce
- ve věcech technických: Simona Vacíková, starostka obce
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 94-8813161/0710
Identifikační číslo: 00236071
DIČ: CZ00236071

dále jen „**Objednatel**“

„Společnost BAK & VHS stavby - Horka II“

se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu, oddíl, vložka

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
Vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s.,
na základě plné moci
- ve věcech technických: Ing. Jiří Kácovský, výrobní ředitel divize VHS Vedoucího
společníka BAK stavební společnost, a.s.
- ve věcech stavby: Ing. Štefan Gyürösi, hlavní stavbyvedoucí
Ing. Jan Hejzman, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-9532910217/0100
Identifikační číslo:
DIČ:



Vedoucí společník:

BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14336
Zastoupená: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
Oprávněný jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Jiří Kácovský, výrobní ředitel divize VHS
- ve věcech stavby: Ing. Štefan Gyürösi, hlavní stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-2541840247/0100
Identifikační číslo: 284 02 758
DIČ: CZ28402758

Společník:

VHS stavby a.s.

se sídlem: Na Hranici 4839/14, 286 01 Jihlava
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4147
Zastoupená: Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva a Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva
Oprávněný jednat :
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva a Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva
- ve věcech technických: Ing. Gabriela Králová, vedoucí technické přípravy
- ve věcech stavby: Ing. Jan Hejzman, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5050013881/5500
Identifikační číslo: 251 83 052
DIČ: CZ25183052

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a to zejména podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.
2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Odkanalizování obce Horka II**“ za podmínek této smlouvy dílo – výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace, jejíž rozsah je specifikován



v této smlouvě a v jejích přílohách.

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání zhotovitele jsou v souladu s právní úpravou v době uzavření smlouvy,
 - b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatel s názvem **„Odkanalizování obce Horka II“**,
 - c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů a jiné důležité okolnosti pro plnění této smlouvy písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.
 - a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany
 - b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny nebo důležitých okolností.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši 45.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 6, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
 - 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
 - 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatel uvedenými v zadávacích podmínkách,
 - 6.4 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.
7. Objednatel prohlašuje a zhotovitel bere na vědomí, že stavba je spolufinancována z prostředků Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).



8. Zhotovitel se zavazuje ve stavebním deníku v úvodní části uvést údaje o projektu a dotačních titulech (zej. registrační čísla) a registrační čísla uvést v záhlaví každého listu stavebního deníku.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Odkanalizování obce Horka II**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:
 - 1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované společností **RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, IČ: 260 14 327**, a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek;
 - 1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením
 - 1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení;
 - 1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.
2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace stavby:

- 2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:
 - povolení stavby (stavební povolení - čj., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;
- 2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;
- 2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatelem Zhotoviteli;
- 2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;



- 2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
 - 2.1.6. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, podobjektů a oddílů – výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;
 - 2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;
 - 2.1.8. zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu;
 - 2.1.9. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku – viz Příloha č. 4 této Smlouvy;
 - 2.1.10. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:
 - a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdrží,
 - b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,
 - c) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
 - d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
 - e) kontrolní a zkušební plán (KZP).
 - 2.1.11. dodávku a montáž velkoplošného reklamního panelu dle pravidel na publicitu Operačního programu Životní prostředí, přičemž tento reklamní panel nechá zhotovitel před jeho výrobou a instalací v místě stavby písemně schválit objednatel a zároveň poskytovatelem dotace;
- 2.2. V průběhu realizace stavby:
- 2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;
 - 2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, rozmnožovací technika, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.);
 - 2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;
 - 2.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;
 - 2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
 - 2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního



- materiálu na stavenišťe a odvoz odpadu ze stavenišťe, a to po celou dobu výstavby;
- 2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
- 2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 2.2.10. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatelům a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru;
- 2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;
- 2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
- 2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

2.3. K převjímcce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k převjímacímu řízení dokončené stavby následující:

- 2.3.1. seznam všech předaných dokladů;
- 2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
- 2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto požadavků Objednatel:
- a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a



všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,

- b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
- d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby,
- e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí DOPS bude:

- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce
- b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě),
- d) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.

2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;

2.3.6. geodetická zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně pro každý stavební a inženýrský objekt zvlášť ve výkresové formě, textová data ve formátu *doc WORD a v digitální formě ve formátu *dgn programu MicroStation;



- výsledná data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JSTK x-y, výšky (z) Bpve 3. třídy přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3 originálních vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť;
- 2.3.7. geometrický plán (dále jen „GP“) stavebních objektů zpevněných ploch a stavebních objektů GP bude ověřen katastrální úřadem a objednateli předán v 5 originálních vyhotoveních, přičemž pro účely majetkového vypořádání musí být trvale zastavěné části pozemků (pozemky dotčené stavbou) geometricky odděleny a označeny parcelním číslem, včetně prověření, zda nedochází ke slučování částí pozemků s odlišnými údaji o právech a povinnostech (věcná břemena, zástavní práva apod.);
- 2.3.8. geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí – pro vymezení věcných břemen všech nově zřízených inženýrských sítí a přeložek včetně jejich ochranných pásem samostatně (zvlášť) pro každou dotčenou instituci, a to v pěti originálních vyhotoveních,
- 2.3.9. doklady o vytýčení stavby dle souřadnic systému S-JSTK,
- 2.3.10. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 2.3.11. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
- 2.3.12. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
- 2.3.13. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
- 2.3.14. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
- 2.3.15. Zhotovitel také musí dodat a namontovat po ukončení realizace stále pamětní desku dle pravidel na publicitu Operačního programu Životní prostředí, přičemž tuto pamětní desku nechá Zhotovitel před její výrobou a instalací písemně schválit Objednatel a poskytovatelem dotace;
- 2.3.16. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby.
4. Nedílnou součástí předmětu díla je i účast Zhotovitele na zkušebním provozu, který bude zahájen po předání díla na základě Rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu, jehož součástí bude komplexní vyzkoušení dodávané technologie. Po vyhodnocení zkušebního



provozu odstraní Zhotovitel případně provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu, pro který Zhotovitel zajistí vypracování provozního řádu pro trvalý provoz. Délka zkušebního provozu díla se předpokládá v délce 12ti měsíců. Zhotovitel pro zahájení zkušebního provozu zajistí provozní kapaliny (chemikálie) do všech technologických zařízení. Zhotovitel bude operativně poskytovat součinnost provozovateli vybudované kanalizace a ČOV při jejich provozování během zkušebního provozu díla (průběžné zaškolení obsluhy, úprava nastavení technologie, systému řízení a měření). Neposkytnutí součinnosti během zkušebního provozu lze hodnotit jako vadu díla.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel; odpovědnost za případné škody nese do doby předání díla zhotovitel (viz odst. 3 tohoto článku)
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místem realizace díla je obec Horka II, blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).



VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 450 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle týdenního časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, podobjektů a popř. oddílů, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. Změna časového harmonogramu je možná formou zápisu do stavebního deníku potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nebo formou uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě 14-ti dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
5. Objednatel má právo vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla z důvodů ohrožující možnost realizace díla ze strany Objednatele, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. Po dohodě stran je možná fakturace přiměřených účelně vynaložených nákladů plynoucích z přerušení realizace díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
5. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
6. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.



VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková nabídková cena Dle výkazu výměr	48 680 100	-	10 222 821	58 902 921

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této



smlouvě.

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. (nebo URS) platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

7. Objednatel si vyhrazuje právo vícepráce konzultovat s poskytovatelem dotace, přičemž zhotovitel bere na vědomí, že vyjádření poskytovatele dotace může objednatel obdržet eventuálně až ve lhůtě do 60 dnů. O dobu případného přerušení prací se prodlužují termíny tím dotčené.
8. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.
9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. Fakturace bude probíhat dle požadavků objednatele a jednotlivých rozpočtů vztahujícím se



k jednotlivým členům svazku.

3. U fakturace realizace díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný. Pokud budou fakturovány práce na výstavbě kanalizace, vodovodu a přípojek, bude přílohou soupisu provedených prací geodetické zaměření provedených sítí na podkladu katastrální mapy.
Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 30 dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.
Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.
4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
5. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.
6. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.
7. Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).
8. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o



dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
- c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;
- d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;
- e) číslo a datum vystavení faktury;
- f) označení textem: Projekt „**Odkanalizování obce Horka II**“, registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007178
- g) lhůtu splatnosti faktury;
- h) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
- i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
- j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních a jednou v elektronické podobě ve formátu excel,
 - b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným oborem objednatele) na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
 - dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
 - c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
9. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
- a) výslovný název „konečná faktura“
 - b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
 - c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH
 - d) částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH

10. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.



11. Pokud v důsledku vrácení daňového dokladu dle odst. 9. tohoto článku objednatel pozdě odvede daň v režimu § 92a ZDPH, je zhotovitel povinen uhradit sankci, která mu bude z tohoto důvodu předepsána ze strany správce daně.
12. Plnění Zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu Objednatele. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínky, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o prodloužení splatnosti nejvýše 2x ročně.
13. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky objednatelům uznána.
14. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.
15. U fakturace položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem investora.
16. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.

K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.



3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X. Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatелеm.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.



XI. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele



i v tom případě, že nebude sledováno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.
9. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.
11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky



(stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
14. Kontrolní dny

Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně však jedenkrát týdně.

Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.

Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru investora a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.

Zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.
16. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště a velikost a délku záboru na městských pozemcích.



17. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.
18. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru investora, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zpracuje požadavky Objednatele.
19. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
20. Zhotovitel musí během realizace díla plně a bezvýhradně respektovat a dodržovat „Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky“ uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy.
21. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.
22. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.



2. Do stavebního deníku Zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatel. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto



námítky Objednatele zhotovitelem odstraněny.

10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše Zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).
3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.
6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.



XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců ode dne předání díla.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout



Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i



započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě změny poddodavatele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatel má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
8. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných Objednatel a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy Zhotovitelem vznikne Objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud Zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady.
9. Jestli-že při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
10. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
11. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec



sjednané výše smluvní pokuty.

13. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

14. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel předložil objednateli bankovní záruku na dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla formou závazného bankovního příslibu ve výši 2% ceny díla dle článku VII. odst. 1 této smlouvy. Tato bankovní záruka zajišťuje řádné provedení, dokončení a předání díla v souladu s podmínkami této smlouvy a její platnost je 30 dnů po sjednaném termínu dokončení díla. Zhotovitel předloží bankovní záruku objednateli před podpisem smlouvy o dílo. S ohledem na odkládací podmínky účinnosti smlouvy uvedenou v čl. XX odst. 2 Smlouvy, je zhotovitel oprávněn při podpisu smlouvy předložit objednateli pouze příslib o předložení bankovní záruky (či obdobný dokument). Samotnou bankovní záruku následně předloží zhotovitel objednateli po naplnění podmínky stanovené v čl. XX odst. 2 písm. b) této smlouvy a to nejpozději do dne převzetí staveniště od objednatele.
2. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla předloží zhotovitel objednateli do 30 dnů od smluvního termínu dokončení díla prodloužení bankovní záruky o dobu stanovenou objednatel. V případě změny sjednaných termínů provádění díla je zhotovitel povinen při podpisu dodatku ke smlouvě o dílo o této změně předložit objednateli doklad o odpovídajícím prodloužení bankovní záruky.
3. Bankovní záruku na provedení díla je objednatel oprávněn čerpat v případě, kdy zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu.
4. V den předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 1% ceny díla dle článku VII. odst. 1 této smlouvy, která bude platit po dobu 12 měsíců od data předání a převzetí celého díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.
5. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 400.000,- Kč.



XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc dle této Smlouvy patří rovněž nemožnost realizace díla z důvodu klimatických podmínek. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Zadavatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
 - Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a



nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta podpora v rámci Operačního programu Životního prostředí.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatel s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“



anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.

12. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy s objednatelem, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od ukončení programu dle čl. 90 Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, uchování dokumentace související se zadáváním zakázky. Zhotovitel je potom dále povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zpracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Operačního programu Životní prostředí, Ministerstvu životního prostředí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli ze Státního fondu životního prostředí ČR a Evropského fondu regionálního rozvoje.
15. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

XX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti



dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

2. Smluvní strany si sjednávají odkládací podmínku účinnosti této smlouvy tak, že tato smlouva nabude účinnosti až v okamžiku splnění těchto dvou skutečností (pokud smluvními stranami nebude dohodnuto jinak):
 - a) doručením oznámení Rozhodnutí poskytovatele dotace o přidělení finanční podpory a současně
 - b) doručením vyjádření objednatele adresované zhotoviteli, že souhlasí s obsahem oznámení uvedeného v tomto článku v odst. 2 v bodě a) této smlouvy a že může zhotovitel zahájit realizaci díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud odkládací podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 15. 10. 2019, nebude-li mezi stranami písemně sjednáno jinak.
4. V případě, že smlouva nenabude účinnosti dle odst. 2 a 3 tohoto článku, dohodly se smluvní strany, že se zhotovitel vzdává všech nároků na jakoukoliv náhradu nákladů či práv na náhradu škody z toho, že smlouva nenabyla účinnosti. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv odškodnění či plnění vůči objednateli, pokud před splněním odkládací podmínky účinnosti smlouvy činil jakékoliv kroky k zajištění splnění této zakázky, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
5. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
 - Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
 - Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů
 - Příloha č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky
 - Příloha č. 5 – Stavební povolení
 - Příloha č. 6 – Pojistná smlouva
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
9. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Objednatелеm na zasedání obce dne 19.6.2019 číslo usnesení 36/2019, a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže.



10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelejších oprávnění.

V Horce II dne:

za Objednatele:

.....
Simona Vacíková,
starostka obce

V Praze dne:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Radek Mrázek, MBA,
místopředseda představenstva
BAK stavební společnost, a.s.

.....
Ing. Martin Žagan,
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

.....
Ing. Miroslav Lehký,
člen představenstva
VHS stavby a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 645_P45_16

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

KSO: 827 21 11

Místo: Horka II

CZ-CPV: 90410000-4

CC-CZ: 2223

Datum: 20.3.2019

CZ-CPA: 42.21.13

Zadavatel:

Obec Horka II

IČ: 00236071

DIČ:

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

IČ:

DIČ:

Projektant:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

IČ: 26014327

DIČ: CZ26014327

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

48 680 100,00

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	48 680 100,00	10 222 821,00
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

58 902 921,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 645_P45_16

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Místo: Horka II

Datum: 20.03.2019

Zadavatel: Obec Horka II

Projektant: Recprojekt, s.r.o. Pardubice

Uchazeč: Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		48 680 100,00	58 902 921,00	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	1 654 572,00	2 002 032,12	VON
SO1	SO 1 - Splašková tlaková kanalizace	25 196 363,53	30 487 599,87	ING
SO1_10	SO 1.10 - Hlavní řady tlakové kanalizace	16 579 591,90	20 061 306,20	Soupis
SO1_20	SO 1.20 - Podružné řady tlakové kanalizace	3 424 087,32	4 143 145,66	Soupis
SO1_30	SO 1.30 - Čerpací šachty - stavební část	5 192 684,31	6 283 148,02	Soupis
SO2	SO 2 - Čistírna odpadních vod	11 439 570,61	13 841 880,44	STA
SO2_10	SO 2.10 - Nádrže, provozní budova a oplocení	9 226 554,43	11 164 130,86	Soupis
SO2_10_1	SO 2.10.1 - Stavební část ČOV	8 758 867,59	10 598 229,78	Soupis
SO2_10_2	SO 2.10.2 - Zdravotně - technická instalace ČOV	135 841,99	164 368,81	Soupis
SO2_10_3	SO 2.10.3 - Oplocení areálu ČOV	155 646,42	188 332,17	Soupis
SO2_10_4	SO 2.10.4 - Stavební elektroinstalace	176 198,43	213 200,10	Soupis
SO2_20	SO 2.20 - Zpevněné plochy	693 483,19	839 114,66	Soupis
SO2_30	SO 2.30 - Přípojka NN	74 180,23	89 758,08	Soupis
SO2_40	SO 2.40 - Trubní vedení	1 074 017,65	1 299 561,36	Soupis
SO2_50	SO 2.50 - Vodovod	174 977,19	211 722,40	Soupis
SO2_60	SO 2.60 - Terénní a sadové úpravy	196 357,92	237 593,08	Soupis
PS1	PS 1 - Technologická část tlakové kanalizace	4 098 975,00	4 959 759,75	PRO
PS2	PS 2 - Technologická část ČOV	6 290 618,86	7 611 648,82	PRO
PS2_10	PS 2.10 - Strojně-technologická část ČOV	5 558 955,00	6 726 335,55	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
PS2_20	PS 2.20 - Elektro-technologická část ČOV	731 663,86	885 313,27	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 827 21 11
Místo: Horka II
CZ-CPV: 90410000-4

Zadavatel:
Obec Horka II

Uchazeč:
Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

Projektant:
Recprojekt, s.r.o. Pardubice

CC-CZ: 2223
Datum: 20.03.2019
CZ-CPA: 42.21.12

IČ: 00236071
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 26014327
DIČ: CZ26014327

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 654 572,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 654 572,00	21,00%	347 460,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 002 032,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 654 572,00

D44 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

1 654 572,00

D12 - V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

316 650,00

D45 - V03: Zařízení staveniště

817 850,00

D46 - V04: Inženýrská činnost

223 072,00

D47 - V07: Provozní vlivy

59 000,00

D48 - V09: Ostatní náklady

238 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Horka II

Datum: 20.03.2019

Zadavatel: Obec Horka II

Projektant: Recprojekt, s.r.o. Pardubice

Uchazeč: Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 654 572,00

D D44 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

1 654 572,00

D D12 V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

316 650,00

1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	kpl	1,000	65 550,00	65 550,00	
---	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

P

*Poznámka k položce:
"KONTROLA HUTNĚNÍ ZEMIN, ODBORNÁ SPOLUPRÁCE HYDROGEOLOGA PŘI URČOVÁNÍ ZEMIN A JEJICH TĚŽITELNOST, VHODNOST VYUŽITÍ ZEMINJY DO ZÁSYPŮ"*

2	K	011134000	Hydrogeologický průzkum	kpl	1,000	47 600,00	47 600,00	
---	---	-----------	-------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

P

*Poznámka k položce:
"DOHLED HYDROGEOLOGA PO DOBU VÝSTAVBY, ZAMĚŘENÍ STUDNÍ"*

3	K	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
---	---	-----------	----------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	178 500,00	178 500,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------	--

D D45 V03: Zařízení staveniště

817 850,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	457 000,00	457 000,00	
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------------	------------	--

P

*Poznámka k položce:
položka zahrnuje stavební buňky nebo kanceláře kompletně vybavené pro vedení stavby a dozor stavby; buňky pro pracovní čety, sklady a plochy*

6	K	032203000	Pronájem ploch staveniště	kpl	1,000	71 400,00	71 400,00	
---	---	-----------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

7	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

8	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

9	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	53 550,00	53 550,00	
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

10	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	101 150,00	101 150,00	
----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	------------	------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	29 750,00	29 750,00	

D D46 V04: Inženýrská činnost 223 072,00

12	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,000	26 722,00	26 722,00	
13	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	154 700,00	154 700,00	
14	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	41 650,00	41 650,00	

D D47 V07: Provozní vlivy 59 000,00

15	K	072002000	Silniční provoz	kpl	1,000	59 000,00	59 000,00	
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	-----------	-----------	--

P *Poznámka k položce:
položka obsahuje poplatky za zvláštní užívání komunikací*

D D48 V09: Ostatní náklady 238 000,00

16	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kpl	1,000	238 000,00	238 000,00	
----	---	-----------	----------------------------	-----	-------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO1 - SO 1 - Splašková tlaková kanalizace

Soupis:

SO1_10 - SO 1.10 - Hlavní řady tlakové kanalizace

KSO: 827 21

Místo: Horka II

CC-CZ: 22231

Datum: 20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

IČ: 00236071

DIČ:

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

IČ:

DIČ:

Projektant:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

IČ: 26014327

DIČ: CZ26014327

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

16 579 591,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 579 591,90	21,00%	3 481 714,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 061 306,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO1 - SO 1 - Splašková tlaková kanalizace

Soupis:

SO1_10 - SO 1.10 - Hlavní řady tlakové kanalizace

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

16 579 591,90

HSV - Práce a dodávky HSV

16 579 591,90

1 - Zemní práce	8 926 596,09
2 - Zakládání	27 264,00
5 - Komunikace	3 046 578,18
8 - Trubní vedení	4 186 411,77
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	187 065,75
997 - Přesun sutě	170 297,30
998 - Přesun hmot	35 378,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO1 - SO 1 - Splašková tlaková kanalizace

Soupis:

SO1_10 - SO 1.10 - Hlavní řady tlakové kanalizace

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 579 591,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 579 591,90

D 1

Zemní práce

8 926 596,09

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	150,000	49,00	7 350,00	CS ÚRS 2018 01
VV "odstranění náletových křovin v trase kanalizace"3*50					150,000			
2	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m ²	150,000	14,28	2 142,00	CS ÚRS 2018 01
VV "odstranění náletových křovin v trase kanalizace"3*50					150,000			
3	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	1 499,200	38,08	57 089,54	CS ÚRS 2018 01
VV "asfalt státní"403*0,8					322,400			
VV "asfalt - místní"1471*0,8					1 176,800			
VV Součet					1 499,200			
4	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m ²	1 499,200	29,75	44 601,20	CS ÚRS 2018 01
VV "asfalt státní"403*0,8					322,400			
VV "asfalt - místní"1471*0,8					1 176,800			
VV Součet					1 499,200			
5	K	113154363	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m ²	1 007,500	64,26	64 741,95	CS ÚRS 2018 01
VV "frézování státních silnic pro obnovu povrchu"2,5*403					1 007,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	65,000	53,55	3 480,75	CS ÚRS 2018 01
VV					65,000			
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	568,000	65,00	36 920,00	CS ÚRS 2018 01
VV					568,000			
8	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	56,800	47,60	2 703,68	CS ÚRS 2018 01
VV					56,800			
9	K	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200	m	34,500	381,99	13 178,66	CS ÚRS 2018 01
VV					34,500			
10	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500	m	22,500	416,50	9 371,25	CS ÚRS 2018 01
VV					22,500			
11	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	111,000	190,40	21 134,40	CS ÚRS 2018 01
VV					111,000			
12	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	5,000	229,67	1 148,35	CS ÚRS 2018 01
VV					5,000			
13	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	5,000	126,14	630,70	CS ÚRS 2018 01
VV					5,000			
14	K	119003211	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení	m	300,000	49,98	14 994,00	CS ÚRS 2018 01
VV					300,000			
15	K	119003212	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění	m	300,000	39,27	11 781,00	CS ÚRS 2018 01
VV					300,000			
16	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	287,250	420,07	120 665,11	CS ÚRS 2018 01
VV					64,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stávající potrubí - dešťová kanalizace"48*0,5*1,5		36,000			
	VV		"stávající IS-silnoproud, slaboproud, V.O."249*0,5*1,5		186,750			
	VV		Součet		287,250			
17	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	238,200	55,00	13 101,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zelené pásy s ponecháním vedle rýhy"794*0,15*2,0		238,200			
18	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	84,000	395,00	33 180,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"stávající vodovodní potrubí"23*0,5*1,5		17,250			
	VV		"stávající potrubí - dešťová kanalizace"15*0,5*1,5		11,250			
	VV		"stávající IS-silnoproud, slaboproud, V.O."74*0,5*1,5		55,500			
	VV		Součet		84,000			
19	K	132201203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 502,720	410,00	1 026 115,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"státní silnice"403*(1,60-0,4)*0,8*0,80		309,504			
	VV		"místní asfaltové silnice"1471*(1,60-0,4)*0,8*0,80		1 129,728			
	VV		"štěrková komunikace"319*1,60*0,8*0,80		326,656			
	VV		"zelený pás"794*(1,60-0,15)*0,8*0,80		736,832			
	VV		Součet		2 502,720			
20	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	2 502,720	42,00	105 114,24	CS ÚRS 2018 01
	VV		"státní silnice"403*(1,60-0,4)*0,8*0,80		309,504			
	VV		"místní asfaltové silnice"1471*(1,60-0,4)*0,8*0,80		1 129,728			
	VV		"štěrková komunikace"319*1,60*0,8*0,80		326,656			
	VV		"zelený pás"794*(1,60-0,15)*0,8*0,80		736,832			
	VV		Součet		2 502,720			
21	K	132301203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 549,712	453,00	702 019,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		"místní asfaltové silnice"2243*(1,80-0,4)*0,8*0,40		1 004,864			
	VV		"štěrková komunikace"252*1,80*0,8*0,40		145,152			
	VV		"zelený pás"757*(1,80-0,15)*0,8*0,40		399,696			
	VV		Součet		1 549,712			
22	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	1 549,712	68,00	105 380,42	CS ÚRS 2018 01
	VV		"místní asfaltové silnice"2243*(1,80-0,4)*0,8*0,40		1 004,864			
	VV		"štěrková komunikace"252*1,80*0,8*0,40		145,152			
	VV		"zelený pás"757*(1,80-0,15)*0,8*0,40		399,696			
	VV		Součet		1 549,712			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	132401201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství	m3	156,420	1 410,00	220 552,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"státní silnice"403*(1,60-0,4)*0,8*0,05		19,344			
	VV		"místní asfaltové silnice"1471*(1,60-0,4)*0,8*0,05		70,608			
	VV		"šterková komunikace"319*1,60*0,8*0,05		20,416			
	VV		"zelený pás"794*(1,60-0,15)*0,8*0,05		46,052			
	VV		Součet		156,420			
24	K	132501201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině 6 pro jakékoliv množství	m3	156,420	1 753,00	274 204,26	CS ÚRS 2018 01
	VV		"státní silnice"403*(1,60-0,4)*0,8*0,05		19,344			
	VV		"místní asfaltové silnice"1471*(1,60-0,4)*0,8*0,05		70,608			
	VV		"šterková komunikace"319*1,60*0,8*0,05		20,416			
	VV		"zelený pás"794*(1,60-0,15)*0,8*0,05		46,052			
	VV		Součet		156,420			
25	K	133201102	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	241,920	1 140,00	275 788,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty pro protlaky"					
	VV		"podélné protlaky"30*1,5*3*1,6*0,80		172,800			
	VV		"příčné protlaky"6*2*1,5*3*1,6*0,80		69,120			
	VV		Součet		241,920			
26	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	241,920	85,00	20 563,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty pro protlaky"					
	VV		"podélné protlaky"30*1,5*3*1,6*0,80		172,800			
	VV		"příčné protlaky"6*2*1,5*3*1,6*0,80		69,120			
	VV		Součet		241,920			
27	K	133301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	30,240	1 490,00	45 057,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty pro protlaky"					
	VV		"podélné protlaky"30*1,5*3*1,6*0,10		21,600			
	VV		"příčné protlaky"6*2*1,5*3*1,6*0,10		8,640			
	VV		Součet		30,240			
28	K	133301109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	30,240	110,00	3 326,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty pro protlaky"					
	VV		"podélné protlaky"30*1,5*3*1,6*0,10		21,600			
	VV		"příčné protlaky"6*2*1,5*3*1,6*0,10		8,640			
	VV		Součet		30,240			
29	K	133401101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu	m3	15,120	2 350,00	35 532,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty pro protlaky"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"podélné protlaky"30*1,5*3*1,6*0,05		10,800			
	VV		"příčné protlaky"6*2*1,5*3*1,6*0,05		4,320			
	VV		Součet		15,120			
30	K	133501101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu	m3	15,120	2 890,00	43 696,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty pro protlaky"					
	VV		"podélné protlaky"30*1,5*3*1,6*0,05		10,800			
	VV		"příčné protlaky"6*2*1,5*3*1,6*0,05		4,320			
	VV		Součet		15,120			
31	K	141720015	Neřízený zemní protlak v hornině tř. 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 90 do 110 mm	m	19,000	1 880,00	35 720,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle dokumentace"19		19,000			
32	M	286131300	potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 12m 100m 110x6,6mm	m	19,285	320,00	6 171,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"chránička pro příčný protlak"19		19,000			
	VV		19*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		19,285			
33	K	141720016	Neřízený zemní protlak v hornině tř. 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 110 do 125 mm	m	14,000	1 945,00	27 230,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle dokumentace"14		14,000			
34	M	28613832	potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12m 125x11,4mm	m	14,000	389,13	5 447,82	CS ÚRS 2018 01
	VV		"chránička pro příčný protlak"14		14,000			
35	K	141720017	Neřízený zemní protlak v hornině tř. 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 125 do 160 mm	m	28,000	2 005,00	56 140,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle dokumentace"28		28,000			
36	M	286131320	potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 12m 160x9,5mm	m	28,420	433,16	12 310,41	CS ÚRS 2018 01
	VV		"chránička pro příčný protlak"28		28,000			
	VV		28*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		28,420			
37	K	141721111	Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu do 63 mm	m	426,000	1 675,00	713 550,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"řízený podélný protlak - materiál potrubí je v specifikován v odd. 8 - Trubní vedení - D50 a D63"246+180		426,000			
38	K	141721112	Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 63 do 90 mm	m	466,000	1 960,00	913 360,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"řízený podélný protlak - materiál potrubí je v specifikován v odd. 8 - Trubní vedení - D90"466		466,000			
39	K	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 2 m	m2	604,800	10,00	6 048,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty-startovací jámy"(1,5*1,6*2+3,0*1,6*2)*2*6+(1,5*1,6*2+3,0*1,6*2)*30		604,800			
40	K	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	604,800	5,00	3 024,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty-startovací jámy"(1,5*1,6*2+3,0*1,6*2)*2*6+(1,5*1,6*2+3,0*1,6*2)*30		604,800			
41	K	151201301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení zátažném, hloubky do 4 m	m3	302,400	50,00	15 120,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty-startovací jámy"1,5*3,0*1,6*2*6+30*1,5*3,0*1,6		302,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	151201311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení zátažného, hloubky do 4 m	m3	302,400	11,00	3 326,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty-startovací jámy"1,5*3,0*1,6*2*6+30*1,5*3,0*1,6		302,400			
43	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	5 996,800	60,00	359 808,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pažení ve zpevněných komunikacích "1874*1,60*2		5 996,800			
44	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	5 996,800	25,00	149 920,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pažení ve zpevněných komunikacích "1874*1,60*2		5 996,800			
45	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	3 087,720	62,00	191 438,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		"státní silnice"403*(1,60-0,4)*0,8*0,90		348,192			
	VV		"místní asfaltové silnice"1471*(1,60-0,4)*0,8*0,90		1 270,944			
	VV		"šterková komunikace"319*1,60*0,8*0,90		367,488			
	VV		"zelený pás"794*(1,60-0,15)*0,8*0,90		828,936			
	VV		"podélné protlaky"30*1,5*3*1,6*0,90		194,400			
	VV		"příčné protlaky"6*2*1,5*3*1,6*0,90		77,760			
	VV		Součet		3 087,720			
46	K	161101151	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	343,080	65,00	22 300,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"státní silnice"403*(1,60-0,4)*0,8*0,10		38,688			
	VV		"místní asfaltové silnice"1471*(1,60-0,4)*0,8*0,10		141,216			
	VV		"šterková komunikace"319*1,60*0,8*0,10		40,832			
	VV		"zelený pás"794*(1,60-0,15)*0,8*0,10		92,104			
	VV		"podélné protlaky"30*1,5*3*1,6*0,10		21,600			
	VV		"příčné protlaky"6*2*1,5*3*1,6*0,10		8,640			
	VV		Součet		343,080			
47	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	2 551,200	95,00	242 364,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkop-mezideponie (pro zásyp)-šterková cesta, zelený pás, startovací jámy - převoz tam a zpět"					
	VV		"šterková komunikace"319*(1,60-0,40)*0,8*2		612,480			
	VV		"zelený pás"794*(1,60-0,15-0,40)*0,8*2		1 333,920			
	VV		"podélné protlaky"30*1,5*3*1,6*2		432,000			
	VV		"příčné protlaky"6*2*1,5*3*1,6*2		172,800			
	VV		Součet		2 551,200			
48	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2 025,432	160,00	324 069,12	CS ÚRS 2018 01
	VV		"trvalá skládka"					
	VV		"státní silnice"403*(1,60-0,4)*0,8*0,90		348,192			
	VV		"místní asfaltové silnice"1471*(1,60-0,4)*0,8*0,90		1 270,944			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"štěrková komunikace"319*0,40*0,8*0,90		91,872			
	VV		"zelený pás"794*(0,15+0,40)*0,8*0,90		314,424			
	VV		Součet		2 025,432			
49	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	20 254,320	4,76	96 410,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		"trvalá skládka"					
	VV		"státní silnice"403*(1,60-0,4)*0,8*0,90		348,192			
	VV		"místní asfaltové silnice"1471*(1,60-0,4)*0,8*0,90		1 270,944			
	VV		"štěrková komunikace"319*0,40*0,8*0,90		91,872			
	VV		"zelený pás"794*(0,15+0,40)*0,8*0,90		314,424			
	VV		Součet		2 025,432			
	VV		2025,432*10 'Přepočtené koeficientem množství		20 254,320			
50	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	225,048	178,50	40 171,07	CS ÚRS 2018 01
	VV		"trvalá skládka"					
	VV		"státní silnice"403*(1,60-0,4)*0,8*0,10		38,688			
	VV		"místní asfaltové silnice"1471*(1,60-0,4)*0,8*0,10		141,216			
	VV		"štěrková komunikace"319*0,40*0,8*0,10		10,208			
	VV		"zelený pás"794*(0,15+0,40)*0,8*0,10		34,936			
	VV		Součet		225,048			
51	K	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 250,480	5,95	13 390,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		"trvalá skládka"					
	VV		"státní silnice"403*(1,60-0,4)*0,8*0,10		38,688			
	VV		"místní asfaltové silnice"1471*(1,60-0,4)*0,8*0,10		141,216			
	VV		"štěrková komunikace"319*0,40*0,8*0,10		10,208			
	VV		"zelený pás"794*(0,15+0,40)*0,8*0,10		34,936			
	VV		Součet		225,048			
	VV		225,048*10 'Přepočtené koeficientem množství		2 250,480			
52	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1 275,600	65,00	82 914,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"nakládání mezideponie-zpětný zásyp rýhy a šachet"					
	VV		"štěrková komunikace"319*(1,60-0,40)*0,8		306,240			
	VV		"zelený pás"794*(1,60-0,15-0,40)*0,8		666,960			
	VV		"podélné protlaky"30*1,5*3*1,6		216,000			
	VV		"příčné protlaky"6*2*1,5*3*1,6		86,400			
	VV		Součet		1 275,600			
53	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin	m3	1 275,600	30,00	38 268,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mezideponie"					
	VV		"šterková komunikace"319*(1,60-0,40)*0,8		306,240			
	VV		"zelený pás"794*(1,60-0,15-0,40)*0,8		666,960			
	VV		"podélné protlaky"30*1,5*3*1,6		216,000			
	VV		"příčné protlaky"6*2*1,5*3*1,6		86,400			
	VV		Součet		1 275,600			
54	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 250,480	17,85	40 171,07	CS ÚRS 2018 01
	VV		"trvalá skládka"					
	VV		"státní silnice"403*(1,60-0,4)*0,8		386,880			
	VV		"místní asfaltové silnice"1471*(1,60-0,4)*0,8		1 412,160			
	VV		"šterková komunikace"319*0,40*0,8		102,080			
	VV		"zelený pás"794*(0,15+0,40)*0,8		349,360			
	VV		Součet		2 250,480			
55	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	3 600,768	70,00	252 053,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		"trvalá skládka"					
	VV		"státní silnice"403*(1,60-0,4)*0,8		386,880			
	VV		"místní asfaltové silnice"1471*(1,60-0,4)*0,8		1 412,160			
	VV		"šterková komunikace"319*0,40*0,8		102,080			
	VV		"zelený pás"794*(0,15+0,40)*0,8		349,360			
	VV		Součet		2 250,480			
	VV		2250,48*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		3 600,768			
56	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3 074,640	155,00	476 569,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zásyp vytěženou zeminou"					
	VV		"šterková komunikace"319*(1,60-0,40)*0,8		306,240			
	VV		"zelený pás"794*(1,60-0,15-0,40)*0,8		666,960			
	VV		"podélné protlaky"30*1,5*3*1,6		216,000			
	VV		"příčné protlaky"6*2*1,5*3*1,6		86,400			
	VV		"výměna zeminy za ŠP v asfaltových komunikacích "					
	VV		"státní silnice"403*(1,60-0,4)*0,8		386,880			
	VV		"místní asfaltové silnice"1471*(1,60-0,4)*0,8		1 412,160			
	VV		Součet		3 074,640			
57	M	583373020	šterkopisek frakce 0/ 16	t	2 878,464	297,50	856 343,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		"původní vykopaná zemina nahrazena za ŠP"					
	VV		"státní silnice"403*(1,60-0,4)*0,8		386,880			
	VV		"místní asfaltové silnice"1471*(1,60-0,4)*0,8		1 412,160			
	VV		Součet		1 799,040			
	VV		1799,04*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		2 878,464			
58	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	955,840	280,00	267 635,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"obsyp potrubí"					
	VV		"státní silnice"403*0,4*0,8		128,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"místní asfaltové silnice"1471*0,4*0,8		470,720			
	VV		"šterková komunikace"319*0,4*0,8		102,080			
	VV		"zelený pás"794*0,4*0,8		254,080			
	VV		Součet		955,840			
59	M	583312010	šterkopisek netříděný	t	1 529,344	204,68	313 026,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		"obsyp potrubí"					
	VV		"státní silnice"403*0,4*0,8		128,960			
	VV		"místní asfaltové silnice"1471*0,4*0,8		470,720			
	VV		"šterková komunikace"319*0,4*0,8		102,080			
	VV		"zelený pás"794*0,4*0,8		254,080			
	VV		Součet		955,840			
	VV		955,84*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		1 529,344			
60	K	181301112	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 588,000	22,00	34 936,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zelené pásy"794*2,0		1 588,000			
61	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 588,000	6,00	9 528,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zelené pásy"794*2,0		1 588,000			
62	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	23,820	95,20	2 267,66	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zelené pásy"794*2,0		1 588,000			
	VV		1588*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		23,820			
D 2			Zakládání				27 264,00	
63	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	568,000	48,00	27 264,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"čerpání v blízkosti Sázavy - řad A6 a A6-6 - po dobu výstavby"568		568,000			
D 5			Komunikace				3 046 578,18	
64	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	478,500	190,00	90 915,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"oprava stávajících šterkových ploch"319*1,5		478,500			
65	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 499,200	210,00	314 832,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"státní asfalt"403*0,8		322,400			
	VV		"místní asfaltové komunikace"1471*0,8		1 176,800			
	VV		Součet		1 499,200			
66	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 176,800	530,00	623 704,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"místní asfaltové komunikace"1471*0,8		1 176,800			
67	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	523,900	597,00	312 768,30	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"státní asfalt"403*(0,25+0,8+0,25)		523,900			
68	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	1 499,200	368,90	553 054,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		"státní silnice"403*0,8		322,400			
	VV		"místní asfaltové komunikace"1471*0,8		1 176,800			
	VV		Součet		1 499,200			
69	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	1 700,700	28,00	47 619,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"státní asfalt"403*(0,25+0,8+0,25)		523,900			
	VV		"místní asfaltové komunikace"1471*0,8		1 176,800			
	VV		Součet		1 700,700			
70	K	573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	2 919,800	21,00	61 315,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"státní asfalt"403*2,5		1 007,500			
	VV		"místní asfaltové komunikace"1471*(0,25+0,8+0,25)		1 912,300			
	VV		Součet		2 919,800			
71	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 919,800	357,00	1 042 368,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"státní asfalt"403*2,5		1 007,500			
	VV		"místní asfaltové komunikace"1471*(0,25+0,8+0,25)		1 912,300			
	VV		Součet		2 919,800			
D 8			Trubní vedení				4 186 411,77	
72	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	9,000	560,00	5 040,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"9		9,000			
73	M	504905000016	VODA+KANAL Přírubové tvarovky - ostatní KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DN 50	KS	9,000	2 800,07	25 200,63	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"9		9,000			
74	K	871214201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm	m	246,000	120,00	29 520,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"uložení potrubí podélným řízeným protlakem"246		246,000			
75	M	133871	ROURA PE100 RC+ PP OCHRANNÁ VRSTVA KANALIZACE SDR11 - PN16 d 50x4,6 mm / návín 100m	m	249,690	142,80	35 655,73	
	VV		"uložení potrubí podélným řízeným protlakem"246		246,000			
	VV		246*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		249,690			
76	K	871215201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm	m	1 394,000	120,00	167 280,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"potrubí pro pokládku do výkopu"1394		1 394,000			
77	M	117367	ROURA PE100 RC+ KANALIZACE SDR11 - PN16 d 50x4,6 mm / návín 100m	m	1 414,910	95,00	134 416,45	
	VV		"pokládka potrubí do otevřeného výkopu"1394		1 394,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					1394*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			
					1 414,910			
78	K	871224201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	180,000	140,00	25 200,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"uložení potrubí podélným řízeným protlakem"180			
					180,000			
79	M	133873	ROURA PE100 RC+ PP OCHRANA KANALIZACE SDR11 - PN16 d 63x5,8 mm / návín 100m	m	182,700	231,00	42 203,70	
VV					"uložení potrubí podélným řízeným protlakem"180			
VV					180*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			
					182,700			
80	K	871225201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	800,000	140,00	112 000,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"potrubí pro pokládku a podélný protlak"800			
					800,000			
81	M	116219	ROURA PE100 RC+ KANALIZACE SDR11 - PN16 d 63x5,8 mm / návín 100m	m	812,000	157,00	127 484,00	
VV					"pokládka potrubí do otevřeného výkopu"800			
VV					800*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			
					812,000			
82	K	871235201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 75 x 6,8 mm	m	613,000	175,00	107 275,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"potrubí pro pokládku a podélný protlak"613			
					613,000			
83	M	112633	ROURA PE100 RC+ KANALIZACE SDR11 - PN16 d 75x6,8 mm / návín 100m	m	622,195	197,00	122 572,42	
VV					"pokládka potrubí do otevřeného výkopu"613			
VV					613*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			
					622,195			
84	K	871254301	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 90 x 5,4 mm	m	466,000	190,00	88 540,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"uložení potrubí podélným řízeným protlakem"466			
					466,000			
85	M	133522	kanalizace - roura PE100 RC+ PP OCHRANNÁ VRSTVA KANALIZACE d90x5,4mm SDR17/PN10, návín 100m	m	472,990	326,00	154 194,74	
VV					"uložení potrubí podélným řízeným protlakem"466			
VV					466*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			
					472,990			
86	K	871255301	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 90 x 5,4 mm	m	241,000	190,00	45 790,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"potrubí pro pokládku"241			
					241,000			
87	M	115949	ROURA PE100 RC+ KANALIZACE SDR17 - PN10 d 90x5,4 mm / návín 100m	m	241,000	184,00	44 344,00	
VV					"potrubí pro pokládku"241			
					241,000			
88	K	877175201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 40	kus	495,000	265,00	131 175,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"specifikace výpis tvarovek a armatur"495			
					495,000			
89	M	286159700	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 40	kus	495,000	83,78	41 471,10	CS ÚRS 2018 01
VV					"specifikace výpis tvarovek a armatur"495			
					495,000			
90	K	877175210	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 40	kus	58,000	300,00	17 400,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"specifikace výpis tvarovek a armatur"24+16+18		58,000			
91	M	286149440	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 40	kus	24,000	232,05	5 569,20	CS ÚRS 2018 01
		VV	"specifikace výpis tvarovek a armatur"24		24,000			
92	M	FF485203W	Tlakové rozvody - systémy PE a RC a TS Elektrotvarovky a tvarovky na tupo kolena 45° natupo Koleno 45° PE100 SDR11 40	ks	16,000	110,67	1 770,72	
		VV	"specifikace výpis tvarovek a armatur"16		16,000			
93	M	FF120909W	Tlakové rozvody - systémy PE a RC a TS Elektrotvarovky a tvarovky na tupo kolena 30° natupo Koleno 30° PE100 SDR11 40	ks	18,000	110,67	1 992,06	
		VV	"specifikace výpis tvarovek a armatur"18		18,000			
94	K	877185201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 50	kus	380,000	310,00	117 800,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	"specifikace výpis tvarovek a armatur"311+69		380,000			
95	M	286159710	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 50	kus	311,000	126,14	39 229,54	CS ÚRS 2018 01
		VV	"specifikace výpis tvarovek a armatur"311		311,000			
96	M	286149730	elektroredukce PE 100 PN 16 d 50-40	kus	69,000	173,74	11 988,06	CS ÚRS 2018 01
		VV	"specifikace výpis tvarovek a armatur"69		69,000			
97	K	877185210	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 50	kus	42,000	310,00	13 020,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	"specifikace výpis tvarovek a armatur"16+7+19		42,000			
98	M	286149450	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 50	kus	16,000	285,60	4 569,60	CS ÚRS 2018 01
		VV	"specifikace výpis tvarovek a armatur"16		16,000			
99	M	FF485204W	Tlakové rozvody - systémy PE a RC a TS Elektrotvarovky a tvarovky na tupo kolena 45° natupo Koleno 45° PE100 SDR11 50	ks	7,000	123,76	866,32	
		VV	"specifikace výpis tvarovek a armatur"7		7,000			
100	M	FF120910W	Tlakové rozvody - systémy PE a RC a TS Elektrotvarovky a tvarovky na tupo kolena 30° natupo Koleno 30° PE100 SDR11 50	ks	19,000	123,76	2 351,44	
		VV	"specifikace výpis tvarovek a armatur"19		19,000			
101	K	877185213	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 50	kus	57,000	320,00	18 240,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	"specifikace výpis tvarovek a armatur"50+7		57,000			
102	M	FF485244W	Tlakové rozvody - systémy PE a RC a TS Elektrotvarovky a tvarovky na tupo T-kusy rovnoramenné natupo T-kus PE100 SDR11 50	ks	50,000	198,73	9 936,50	
		VV	"specifikace výpis tvarovek a armatur"50		50,000			
103	M	286149570	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 50	kus	7,000	459,34	3 215,38	CS ÚRS 2018 01
		VV	"specifikace výpis tvarovek a armatur"7		7,000			
104	K	877185218	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 zásepky d 50	kus	8,000	320,00	2 560,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	"specifikace výpis tvarovek a armatur"8		8,000			
105	M	28615022	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN 16 d 50	kus	8,000	220,15	1 761,20	CS ÚRS 2018 01
		VV	"specifikace výpis tvarovek a armatur"8		8,000			
106	K	877215201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 63	kus	216,000	315,00	68 040,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	"specifikace výpis tvarovek a armatur"137+41+15+5+9+9		216,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	M	286159720	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 63	kus	137,000	130,90	17 933,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"137		137,000			
108	M	286149750	elektroredukce PE 100 PN 16 d 63-40	kus	41,000	228,48	9 367,68	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"41		41,000			
109	M	286149760	elektroredukce PE 100 PN 16 d 63-50	kus	15,000	228,48	3 427,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"15		15,000			
110	M	FF485292W	Tlakové rozvody - systémy PE a RC a TS Elektrotvarovky a tvarovky na tupo redukce natupo Redukce PE100 SDR11 63/50	ks	5,000	119,00	595,00	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"5		5,000			
111	M	286123420	nákrůžek lemový PE100 SDR 11, d 63	kus	9,000	126,14	1 135,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"9		9,000			
112	M	286123920	příruba plastová PP kanalizačního potrubí PN 10/ 16, d 63 DN 50	kus	9,000	293,93	2 645,37	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"9		9,000			
113	K	877215210	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 63	kus	14,000	295,00	4 130,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"3+2+9		14,000			
114	M	286149460	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 63	kus	3,000	328,44	985,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"3		3,000			
115	M	FF485205W	Tlakové rozvody - systémy PE a RC a TS Elektrotvarovky a tvarovky na tupo kolena 45° natupo Koleno 45° PE100 SDR11 63	ks	2,000	199,92	399,84	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"2		2,000			
116	M	FF485351W	Tlakové rozvody - systémy PE a RC a TS Elektrotvarovky a tvarovky na tupo kolena 30° natupo Koleno 30° PE100 SDR11 63	ks	9,000	704,48	6 340,32	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"9		9,000			
117	K	877215213	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63	kus	35,000	320,00	11 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"28+7		35,000			
118	M	FF485245W	Tlakové rozvody - systémy PE a RC a TS Elektrotvarovky a tvarovky na tupo T-kusy rovnoramenné natupo T-kus PE100 SDR11 63	ks	28,000	276,08	7 730,24	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"28		28,000			
119	M	286149580	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 63	kus	7,000	498,61	3 490,27	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"3+4		7,000			
120	K	877235201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 75	kus	143,000	300,00	42 900,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"117+17+5+4		143,000			
121	M	286159730	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 75	kus	117,000	235,62	27 567,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"117		117,000			
122	M	FF485293W	Tlakové rozvody - systémy PE a RC a TS Elektrotvarovky a tvarovky na tupo redukce natupo Redukce PE100 SDR11 75/40	ks	17,000	216,58	3 681,86	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"17		17,000			
123	M	FF485294W	Tlakové rozvody - systémy PE a RC a TS Elektrotvarovky a tvarovky na tupo redukce natupo Redukce PE100 SDR11 75/50	ks	5,000	216,58	1 082,90	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	M	FF485295W	Tlakové rozvody - systémy PE a RC a TS Elektrotvarovky a tvarovky na tupo redukce natupo Redukce PE100 SDR11 75/63	ks	4,000	216,58	866,32	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"4		4,000			
125	K	877235210	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 75	kus	3,000	330,00	990,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"1+2		3,000			
126	M	286149470	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 75	kus	1,000	651,11	651,11	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"1		1,000			
127	M	FF485352W	Tlakové rozvody - systémy PE a RC a TS Elektrotvarovky a tvarovky na tupo kolena 30° natupo Koleno 30° PE100 SDR11 75	ks	2,000	1 023,40	2 046,80	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"2		2,000			
128	K	877235213	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 75	kus	26,000	365,00	9 490,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"26		26,000			
129	M	FF485246W	Tlakové rozvody - systémy PE a RC a TS Elektrotvarovky a tvarovky na tupo T-kusy rovnoramenné natupo T-kus PE100 SDR11 75	ks	26,000	415,31	10 798,06	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"26		26,000			
130	K	877245201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 90	kus	76,000	350,00	26 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"47+2+15+4+4+4		76,000			
131	M	286159740	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 90	kus	47,000	240,38	11 297,86	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"47		47,000			
132	M	FF485296W	Redukce PE100 SDR11 90/50	ks	2,000	618,80	1 237,60	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"2		2,000			
133	M	FF485297W	Tlakové rozvody - systémy PE a RC a TS Elektrotvarovky a tvarovky na tupo redukce natupo Redukce PE100 SDR11 90/63	ks	15,000	234,43	3 516,45	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"15		15,000			
134	M	FF485298W	Tlakové rozvody - systémy PE a RC a TS Elektrotvarovky a tvarovky na tupo redukce natupo Redukce PE100 SDR11 90/75	ks	4,000	298,69	1 194,76	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"4		4,000			
135	M	286123440	nákrůžek lemový PE100 SDR 11, d 90	kus	4,000	184,45	737,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"4		4,000			
136	M	286123940	příruba plastová PP kanalizačního potrubí PN 10/16, d 90 DN 80	kus	4,000	454,58	1 818,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"4		4,000			
137	K	877245210	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 90	kus	15,000	354,00	5 310,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"8+1+6		15,000			
138	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 90	kus	8,000	943,67	7 549,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"8		8,000			
139	M	FF485207W	Tlakové rozvody - systémy PE a RC a TS Elektrotvarovky a tvarovky na tupo kolena 45° natupo Koleno 45° PE100 SDR11 90	ks	6,000	279,65	1 677,90	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"6		6,000			
140	M	FF585020W	Tlakové rozvody - systémy PE a RC a TS Elektrotvarovky a tvarovky na tupo kolena 30° natupo Koleno 30° PE100 SDR11 90	ks	1,000	470,05	470,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"1		1,000			
141	K	877245212	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90	kus	1,000	365,00	365,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"1		1,000			
142	M	28614815	koleno 90° SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm	kus	1,000	583,10	583,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"1		1,000			
143	K	877245213	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 90	kus	25,000	410,00	10 250,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"25		25,000			
144	M	28614960	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 90	kus	25,000	880,60	22 015,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"21+4		25,000			
145	K	891182122	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	134,000	750,00	100 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"118+16		134,000			
146	M	5.15.40	Odpadní voda Šoupátka přípojková Šoupátka přípojková průběžná vevařovací šoupátko vevařovací, 40 x 40	ks	118,000	4 957,83	585 023,94	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"118		118,000			
147	M	5.15.50	Odpadní voda Šoupátka přípojková Šoupátka přípojková průběžná vevařovací šoupátko vevařovací, 50 x 50	ks	16,000	7 199,90	115 198,40	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"16		16,000			
148	K	891212122	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	14,000	840,00	11 760,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"14		14,000			
149	M	5.15.63	Odpadní voda Šoupata Vevařovací šoupátko s PE konci vevařovací šoupátko s PE konci, DN 50, PE 63 PN 16	ks	14,000	7 274,47	101 842,58	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"14		14,000			
150	M	7.5.4.1700	Zemní soupravy Teleskopické soupravy šoupátové zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 32-50, rozsah 1,6-2,7 m	ks	148,000	1 731,53	256 266,44	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"118+16+14		148,000			
151	K	891232122	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 65	kus	8,000	860,00	6 880,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"8		8,000			
152	M	3.11.6575	Odpadní voda Šoupata Vevařovací šoupátko s PE konci vevařovací šoupátko s PE konci, DN 65, PE 75 PN 16	ks	8,000	7 646,94	61 175,52	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"8		8,000			
153	K	891242122	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	7,000	970,00	6 790,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"7		7,000			
154	M	3.11.8090	Odpadní voda Šoupata Vevařovací šoupátko s PE konci vevařovací šoupátko s PE konci, DN 80, PE 90, PN 16	ks	7,000	12 384,34	86 690,38	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"7		7,000			
155	M	7.5.5.1700	Zemní soupravy Teleskopické soupravy šoupátové zemní teleskopická souprava, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,6-2,7 m	ks	15,000	1 591,03	23 865,45	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"7+8		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	13,000	380,00	4 940,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"4+9		13,000			
157	M	D81008015016	VODA+KANAL Hydranty SOUPRAVA PROPLACHOVACÍ NA ODPADNÍ VODU 80/ 1,5 m	KS	4,000	20 032,46	80 129,84	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"4		4,000			
158	M	D81005015016	VODA+KANAL Hydranty SOUPRAVA PROPLACHOVACÍ NA ODPADNÍ VODU 50/ 1,5 m	KS	9,000	19 743,29	177 689,61	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"9		9,000			
159	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	3 940,000	20,00	78 800,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3940		3 940,000			
160	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	10,000	892,50	8 925,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		5*2		10,000			
161	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	163,000	420,00	68 460,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"163		163,000			
162	M	175000000004	KANAL Uliční poklopy	KS	163,000	755,65	123 170,95	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"163		163,000			
163	M	348100000000	PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ	kus	163,000	198,73	32 392,99	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"163		163,000			
164	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	13,000	855,61	11 122,93	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"13		13,000			
165	M	1950KASI0000	VODA Uliční poklopy POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ S LOGEM HAWLE HYDRANT	KS	13,000	2 520,42	32 765,46	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"13		13,000			
166	M	348200000000	VODA Uliční poklopy PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	KS	13,000	619,99	8 059,87	
	VV		"specifikace výpis tvarovek a armatur"13		13,000			
167	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	163,000	220,15	35 884,45	CS ÚRS 2018 01
	VV		"domovní šoupátka"134		134,000			
	VV		"šoupátka"29		29,000			
	VV		Součet		163,000			
168	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	13,000	450,00	5 850,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"hydranty"13		13,000			
169	M	140110260R	trubky bezešvé hladké (puv.obor 141,142) válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D x tloušťka stěny 51 x 3,2 mm	kus	13,000	426,02	5 538,26	
	VV		"sloupek - hnědo-bílý"13		13,000			
170	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	3 940,000	21,42	84 394,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		3940		3 940,000			
171	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	2 987,000	5,95	17 772,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		3940-61-892		2 987,000			
172	K	899911101	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	40,667	510,00	20 740,17	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					"protlaky"61/1,5			
					40,667			
173	K	899913122	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 50 x 100	kus	6,000	761,60	4 569,60	CS ÚRS 2018 01
VV					3*2			
					6,000			
174	K	899913133	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 150	kus	6,000	910,35	5 462,10	CS ÚRS 2018 01
VV					2*3			
					6,000			
D 9							Ostatní konstrukce a práce-bourání	
							187 065,75	
175	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	65,000	355,00	23 075,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"silniční obrubník podél státní silnice"65			
					65,000			
176	M	59217033	obrubník betonový silniční 100x10x30 cm	m	32,500	142,80	4 641,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"silniční obrubník podél státní silnice - ztratině 50%"65*0,50			
					32,500			
177	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	3 748,000	12,00	44 976,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"státní asfalt"403*2			
					806,000			
VV					"místní asfaltové komunikace"1471*2			
					2 942,000			
VV					Součet			
					3 748,000			
178	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	3 748,000	20,00	74 960,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"státní asfalt"403*2			
					806,000			
VV					"místní asfaltové komunikace"1471*2			
					2 942,000			
VV					Součet			
					3 748,000			
179	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	3 748,000	10,00	37 480,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"státní asfalt"403*2			
					806,000			
VV					"místní asfaltové komunikace"1471*2			
					2 942,000			
VV					Součet			
					3 748,000			
180	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	65,000	29,75	1 933,75	CS ÚRS 2018 01
VV					"silniční obrubník podél státní silnice"65			
					65,000			
D 997							Přesun sutě	
							170 297,30	
181	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	948,855	33,32	31 615,85	CS ÚRS 2018 01
182	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18 977,100	2,00	37 954,20	CS ÚRS 2018 01
VV					948,855*20 'Přepočtené koeficientem množství			
					18 977,100			
183	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	948,855	42,00	39 851,91	CS ÚRS 2018 01

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
184	K		997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	275,882	49,98	13 788,58	CS ÚRS 2018 01
VV				146,922+128,960		275,882			
185	K		997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	672,668	70,00	47 086,76	CS ÚRS 2018 01
VV				948,55-275,882		672,668			
D		998		Přesun hmot				35 378,81	
186	K		998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	12,002	65,00	780,13	CS ÚRS 2018 01
VV				12,002		12,002			
187	K		998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	198,843	174,00	34 598,68	CS ÚRS 2018 01
VV				210,845-12,002		198,843			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO1 - SO 1 - Splašková tlaková kanalizace

Soupis:

SO1_20 - SO 1.20 - Podružné řady tlakové kanalizace

KSO: 827 21

Místo: Horka II

CC-CZ: 22231

Datum: 20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

IČ: 00236071

DIČ:

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

IČ:

DIČ:

Projektant:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

IČ: 26014327

DIČ: CZ26014327

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

3 424 087,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 424 087,32	21,00%	719 058,34
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 143 145,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO1 - SO 1 - Splašková tlaková kanalizace

Soupis:

SO1_20 - SO 1.20 - Podružné řady tlakové kanalizace

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 424 087,32

HSV - Práce a dodávky HSV

3 424 087,32

1 - Zemní práce	2 602 736,71
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 173,30
5 - Komunikace	219 423,11
8 - Trubní vedení	505 393,04
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	60 533,12
997 - Přesun sutě	17 516,82
998 - Přesun hmot	5 311,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO1 - SO 1 - Splašková tlaková kanalizace

Soupis:

SO1_20 - SO 1.20 - Podružné řady tlakové kanalizace

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 424 087,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 424 087,32

D 1

Zemní práce

2 602 736,71

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	44,000	85,00	3 740,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"zámková dlažba"44*1,0			44,000			
2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	96,600	64,26	6 207,52	CS ÚRS 2018 01
VV		"překop asfaltové komunikace"(42+119)*0,6			96,600			
3	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	177,100	35,70	6 322,47	CS ÚRS 2018 01
VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*(0,25+0,6+0,25)			177,100			
4	K	113107312	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	24,000	39,27	942,48	CS ÚRS 2018 01
VV		"zámková dlažba"40*0,6			24,000			
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	86,000	53,55	4 605,30	CS ÚRS 2018 01
VV		"stávající obrubníky"86			86,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	71,933	65,00	4 675,65	CS ÚRS 2018 01
VV		"čerpání po dobu výstavby-10 hodin denně - na 10% kopané rýhy"2158/30*10*0,10			71,933			
7	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200	m	34,000	301,07	10 236,38	CS ÚRS 2018 01
VV		"34 ks podružných řadů - vodovod"34*1			34,000			
8	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500	m	57,000	416,50	23 740,50	CS ÚRS 2018 01
VV		"38 ks podružných řadů - dešťová kanalizace"38*1,5			57,000			
9	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	54,000	190,40	10 281,60	CS ÚRS 2018 01
VV		"36 ks podružných řadů - stávající podzemní silové a sdělovací kabely"36*1,5			54,000			
10	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	5,000	229,67	1 148,35	CS ÚRS 2018 01
VV		"plechy na sjezdy ke stávajícím domům - přenosný"5			5,000			
11	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	5,000	126,14	630,70	CS ÚRS 2018 01
VV		"plechy na sjezdy ke stávajícím domům - přenosný"5			5,000			
12	K	119003211	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení	m	40,000	49,98	1 999,20	CS ÚRS 2018 01
VV		"podél výkopu - přenosné"20*2			40,000			
13	K	119003212	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění	m	40,000	39,27	1 570,80	CS ÚRS 2018 01
VV		"podél výkopu - přenosné"20*2			40,000			
14	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	410,850	55,00	22 596,75	CS ÚRS 2018 01
VV		"zelené plochy"1826*1,5*0,15			410,850			
15	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	121,800	395,00	48 111,00	CS ÚRS 2018 01
VV		(34+57+54)*0,6*1,4			121,800			
16	K	132201102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	1 344,508	279,65	375 991,66	CS ÚRS 2018 01
VV		"výkop rýhy pro podružný řad a elektro kabel"						
VV		"kabelová rýha"896*0,5*0,7			313,600			
VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*0,6*(1,5-0,4)*0,80			85,008			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zámková dlažba"44*0,6*(1,5-0,3)*0,80		25,344			
	VV		"šterková plocha"46*0,6*1,5*0,80		33,120			
	VV		"zelené plochy - 60% strojně, ostatní ručně 20%"1826*0,6*(1,5-0,15)*0,60		887,436			
	VV		Součet		1 344,508			
17	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1 344,508	53,55	71 998,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkop rýhy pro podružný řad a elektro kabel"					
	VV		"kabelová rýha"896*0,5*0,7		313,600			
	VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*0,6*(1,5-0,4)*0,80		85,008			
	VV		"zámková dlažba"44*0,6*(1,5-0,3)*0,80		25,344			
	VV		"šterková plocha"46*0,6*1,5*0,80		33,120			
	VV		"zelené plochy - 60% strojně, ostatní ručně 20%"1826*0,6*(1,5-0,15)*0,60		887,436			
	VV		Součet		1 344,508			
18	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 3	m3	29,952	1 796,90	53 820,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"podchod pod stávajícím oplocením - 26 případů na podružných řadech"26*0,6*1,2*1,6		29,952			
19	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	295,812	577,15	170 727,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zelené plochy - 60% strojně, ostatní ručně 20%"1826*0,6*(1,5-0,15)*0,20		295,812			
20	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	295,812	59,50	17 600,81	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zelené plochy - 60% strojně, ostatní ručně 20%"1826*0,6*(1,5-0,15)*0,20		295,812			
21	K	132301102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m3	m3	165,840	368,90	61 178,38	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkop rýhy pro podružný řad"					
	VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*0,6*(1,5-0,4)*0,10		10,626			
	VV		"zámková dlažba"44*0,6*(1,5-0,3)*0,10		3,168			
	VV		"šterková plocha"46*0,6*1,5*0,10		4,140			
	VV		"zelené plochy"1826*0,6*(1,5-0,15)*0,10		147,906			
	VV		Součet		165,840			
22	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	165,840	71,40	11 840,98	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkop rýhy pro podružný řad"					
	VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*0,6*(1,5-0,4)*0,10		10,626			
	VV		"zámková dlažba"44*0,6*(1,5-0,3)*0,10		3,168			
	VV		"šterková plocha"46*0,6*1,5*0,10		4,140			
	VV		"zelené plochy"1826*0,6*(1,5-0,15)*0,10		147,906			
	VV		Součet		165,840			
23	K	132401101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství	m3	82,920	1 309,00	108 542,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkop rýhy pro podružný řad"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*0,6*(1,5-0,4)*0,05		5,313			
	VV		"zámková dlažba"44*0,6*(1,5-0,3)*0,05		1,584			
	VV		"šterková plocha"46*0,6*1,5*0,05		2,070			
	VV		"zelené plochy"1826*0,6*(1,5-0,15)*0,05		73,953			
	VV		Součet		82,920			
24	K	132501101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 pro jakékoliv množství	m3	82,920	1 832,60	151 959,19	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkop rýhy pro podružný řad"					
	VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*0,6*(1,5-0,4)*0,05		5,313			
	VV		"zámková dlažba"44*0,6*(1,5-0,3)*0,05		1,584			
	VV		"šterková plocha"46*0,6*1,5*0,05		2,070			
	VV		"zelené plochy"1826*0,6*(1,5-0,15)*0,05		73,953			
	VV		Součet		82,920			
25	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	59,400	778,26	46 228,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty-protlaky"11*2*1,5*1,5*1,5*0,80		59,400			
26	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	59,400	85,00	5 049,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty-protlaky"11*2*1,5*1,5*1,5*0,80		59,400			
27	K	133301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	14,850	1 490,00	22 126,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty-protlaky"11*2*1,5*1,5*1,5*0,20		14,850			
28	K	133301109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	14,850	110,00	1 633,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty-protlaky"11*2*1,5*1,5*1,5*0,20		14,850			
29	K	141720014	Neřízený zemní protlak v hornině tř. 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 75 do 90 mm	m	81,000	625,00	50 625,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"protlak pro potrubí D40"81		81,000			
30	M	286131290	potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 12m, 100m 90x5,4mm	m	113,680	280,00	31 830,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"protlak pro potrubí D40+uložení potrubí do chráničky při překopu"112		112,000			
	VV		112*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		113,680			
31	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	483,000	17,85	8 621,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pro rýhy podružných řadů ve zpevněných plochách"(42+119)*1,5*2		483,000			
32	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	483,000	10,71	5 172,93	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pro rýhy podružných řadů ve zpevněných plochách"(42+119)*1,5*2		483,000			
33	K	151201101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 2 m	m2	198,000	10,00	1 980,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty-protlaky"11*2*1,5*1,5*4		198,000			
34	K	151201111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m2	198,000	5,00	990,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty-protlaky"11*2*1,5*1,5*4		198,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	151201301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení zátažném, hloubky do 4 m	m3	74,250	50,00	3 712,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty-protlaky"11*2*1,5*1,5*1,5		74,250			
36	K	151201311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení zátažného, hloubky do 4 m	m3	74,250	11,00	816,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty-protlaky"11*2*1,5*1,5*1,5		74,250			
37	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1 566,810	62,00	97 142,22	CS ÚRS 2018 01
	VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*0,6*(1,5-0,4)*0,90		95,634			
	VV		"zámková dlažba"44*0,6*(1,5-0,3)*0,90		28,512			
	VV		"šterková plocha"46*0,6*1,5*0,90		37,260			
	VV		"zelené plochy"1826*0,6*(1,5-0,15)*0,90		1 331,154			
	VV		"šachty-protlaky"11*2*1,5*1,5*1,5		74,250			
	VV		Součet		1 566,810			
38	K	161101151	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	165,840	65,00	10 779,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*0,6*(1,5-0,4)*0,10		10,626			
	VV		"zámková dlažba"44*0,6*(1,5-0,3)*0,10		3,168			
	VV		"šterková plocha"46*0,6*1,5*0,10		4,140			
	VV		"zelené plochy"1826*0,6*(1,5-0,15)*0,10		147,906			
	VV		Součet		165,840			
39	K	162401101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	2 333,100	72,00	167 983,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odvoz na mezideponii a zpětný dovoz na zásyp"					
	VV		"zámková dlažba"44*0,6*(1,5-0,3-0,4)*2		42,240			
	VV		"šterková plocha"46*0,6*(1,5-0,4)*2		60,720			
	VV		"zelené plochy"1826*0,6*(1,5-0,15-0,4)*2		2 081,640			
	VV		"šachty-protlaky"11*2*1,5*1,5*1,5*2		148,500			
	VV		Součet		2 333,100			
40	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	518,184	160,00	82 909,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		"rýha-trvalá skládka"					
	VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*0,6*(1,50-0,30)*0,90		104,328			
	VV		"zámková dlažba"44*0,6*0,4*0,90		9,504			
	VV		"šterková plocha"46*0,6*0,4*0,90		9,936			
	VV		"zelené plochy"1826*0,6*0,4*0,90		394,416			
	VV		Součet		518,184			
41	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5 181,840	4,76	24 665,56	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rýha-trvalá skládka"					
	VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*0,6*(1,50-0,30)*0,90		104,328			
	VV		"zámková dlažba"44*0,6*0,4*0,90		9,504			
	VV		"šterková plocha"46*0,6*0,4*0,90		9,936			
	VV		"zelené plochy"1826*0,6*0,4*0,90		394,416			
	VV		Součet		518,184			
	VV		518,184*10 'Přepočtené koeficientem množství		5 181,840			
42	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	57,576	178,50	10 277,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		"rýha-trvalá skládka"					
	VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*0,6*(1,50-0,30)*0,10		11,592			
	VV		"zámková dlažba"44*0,6*0,4*0,10		1,056			
	VV		"šterková plocha"46*0,6*0,4*0,10		1,104			
	VV		"zelené plochy"1826*0,6*0,4*0,10		43,824			
	VV		Součet		57,576			
43	K	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	575,760	5,95	3 425,77	CS ÚRS 2018 01
	VV		"rýha-trvalá skládka"					
	VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*0,6*(1,50-0,30)*0,10		11,592			
	VV		"zámková dlažba"44*0,6*0,4*0,10		1,056			
	VV		"šterková plocha"46*0,6*0,4*0,10		1,104			
	VV		"zelené plochy"1826*0,6*0,4*0,10		43,824			
	VV		Součet		57,576			
	VV		57,576*10 'Přepočtené koeficientem množství		575,760			
44	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1 166,550	65,00	75 825,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"nakládání na mezideponii vykopané zeminy pro zpětný zásyp rýhy"					
	VV		"zámková dlažba"44*0,6*(1,5-0,3-0,4)		21,120			
	VV		"šterková plocha"46*0,6*(1,5-0,4)		30,360			
	VV		"zelené plochy"1826*0,6*(1,5-0,15-0,4)		1 040,820			
	VV		"šachty-protlaky"11*2*1,5*1,5*1,5		74,250			
	VV		Součet		1 166,550			
45	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin	m3	1 166,550	30,00	34 996,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"uskladnění na mezideponii vykopané zeminy pro zpětný zásyp rýhy"					
	VV		"zámková dlažba"44*0,6*(1,5-0,3-0,4)		21,120			
	VV		"šterková plocha"46*0,6*(1,5-0,4)		30,360			
	VV		"zelené plochy"1826*0,6*(1,5-0,15-0,4)		1 040,820			
	VV		"šachty-protlaky"11*2*1,5*1,5*1,5		74,250			
	VV		Součet		1 166,550			
46	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	575,760	17,85	10 277,32	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"trvalá skládka"					
	VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*0,6*(1,50-0,30)		115,920			
	VV		"zámková dlažba"44*0,6*0,4		10,560			
	VV		"šterková plocha"46*0,6*0,4		11,040			
	VV		"zelené plochy"1826*0,6*0,4		438,240			
	VV		Součet		575,760			
47	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	921,216	70,00	64 485,12	CS ÚRS 2018 01
	VV		"trvalá skládka"					
	VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*0,6*(1,50-0,30)		115,920			
	VV		"zámková dlažba"44*0,6*0,4		10,560			
	VV		"šterková plocha"46*0,6*0,4		11,040			
	VV		"zelené plochy"1826*0,6*0,4		438,240			
	VV		Součet		575,760			
	VV		575,76*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		921,216			
48	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 557,430	155,00	241 401,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		"rýha - zpětný zásyp šterkodrti"					
	VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*0,6*(1,50-0,30-0,40)		77,280			
	VV		"rýha - zpětný zásyp vykopanou zeminou"					
	VV		"kabelová rýha"896*0,5*0,7		313,600			
	VV		"nakládání na mezideponii vykopané zeminy pro zpětný zásyp rýhy"					
	VV		"zámková dlažba"44*0,6*(1,5-0,3-0,4)		21,120			
	VV		"šterková plocha"46*0,6*(1,5-0,4)		30,360			
	VV		"zelené plochy"1826*0,6*(1,5-0,15-0,4)		1 040,820			
	VV		"šachty-protlaky"11*2*1,5*1,5*1,5		74,250			
	VV		Součet		1 557,430			
49	M	583441970	šterkodrt' frakce 0/63	t	123,648	360,57	44 583,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		"rýha - zpětný zásyp šterkodrti"					
	VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*0,6*(1,50-0,30-0,40)		77,280			
	VV		77,28*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		123,648			
50	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	498,480	280,00	139 574,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"rýha pro podružný řad"					
	VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*0,6*0,40		38,640			
	VV		"zámková dlažba"44*0,6*0,40		10,560			
	VV		"šterková plocha"46*0,6*0,40		11,040			
	VV		"zelené plochy"1826*0,6*0,40		438,240			
	VV		Součet		498,480			
51	M	583312010	šterkopisek netříděný	t	797,568	204,68	163 246,22	CS ÚRS 2018 01
	VV		"rýha pro podružný řad"					
	VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*0,6*0,40		38,640			
	VV		"zámková dlažba"44*0,6*0,40		10,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"šterková plocha"46*0,6*0,40		11,040			
	VV		"zelené plochy"1826*0,6*0,40		438,240			
	VV		Součet		498,480			
	VV		498,48*1,6 Přepočtené koeficientem množství		797,568			
52	K	181301112	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	2 739,000	22,00	60 258,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zelené plochy"1826*1,5		2 739,000			
53	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 739,000	6,00	16 434,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zelené plochy"1826*1,5		2 739,000			
54	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	54,780	95,20	5 215,06	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zelené plochy"1826*1,5		2 739,000			
	VV		2739*0,02 Přepočtené koeficientem množství		54,780			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				13 173,30	
55	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15° sklonu svahu, výšky do 1,6 m	m	135,000	97,58	13 173,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zpětná oprava stávajících plotů"45*3		135,000			
D 5			Komunikace				219 423,11	
56	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	26,400	177,00	4 672,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zámková dlažba"44*0,6		26,400			
57	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	69,000	190,00	13 110,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šterkové plochy"46*1,5		69,000			
58	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	96,600	260,61	25 174,93	CS ÚRS 2018 01
	VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*0,6		96,600			
59	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	96,600	530,00	51 198,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*0,6		96,600			
60	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	96,600	368,90	35 635,74	CS ÚRS 2018 01
	VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*0,6		96,600			
61	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	96,600	28,00	2 704,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*0,6		96,600			
62	K	573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	177,100	21,00	3 719,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*(0,25+0,6+0,25)		177,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	177,100	357,00	63 224,70	CS ÚRS 2018 01
VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*(0,25+0,6+0,25)			177,100			
64	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	44,000	380,00	16 720,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"zámková dlažba"1,0*44			44,000			
65	M	592450070	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní	m2	13,596	240,00	3 263,04	CS ÚRS 2018 01
P		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2						
VV		"zámková dlažba - ztrátné 30%"1,0*44*0,30			13,200			
VV		13,2*1,03 *Přepočtené koeficientem množství			13,596			
D		8	Trubní vedení	505 393,04				
66	K	871185201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	1 592,000	85,00	135 320,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"potrubí pro pokládku"1592			1 592,000			
67	M	117366	ROURA PE100 RC+ KANALIZACE SDR11 - PN16 d 40x3,7 mm / návin 100m	m	1 592,000	56,00	89 152,00	
VV		"pokládka potrubí do otevřeného výkopu"1592			1 592,000			
68	K	871215201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm	m	566,000	120,00	67 920,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"potrubí pro pokládku"566			566,000			
69	M	117367	ROURA PE100 RC+ KANALIZACE SDR11 - PN16 d 50x4,6 mm / návin 100m	m	582,980	95,00	55 383,10	
VV		"pokládka potrubí do otevřeného výkopu"566			566,000			
VV		566*1,03 *Přepočtené koeficientem množství			582,980			
70	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	2 158,000	20,00	43 160,00	CS ÚRS 2018 01
VV		2158			2 158,000			
71	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	2 158,000	21,42	46 224,36	CS ÚRS 2018 01
VV		2158			2 158,000			
72	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	2 077,000	8,33	17 301,41	CS ÚRS 2018 01
VV		2158-81			2 077,000			
73	K	899911101	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	74,667	510,00	38 080,17	CS ÚRS 2018 01
VV		"protlaky+překopy s chráničkou"112/1,5			74,667			
74	K	899913104	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 32 x 80	kus	34,000	378,00	12 852,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"podružné řady D40"17*2			34,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	60 533,12				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	86,000	355,00	30 530,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"stávající obrubníky"86		86,000			
76	M	59217033	obrubník betonový silniční 100x10x30 cm	m	43,000	142,80	6 140,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"stávající obrubníky-50% ztravné"86*0,50		43,000			
77	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	322,000	12,00	3 864,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*2		322,000			
78	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	322,000	20,00	6 440,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*2		322,000			
79	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	322,000	10,00	3 220,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"asfaltové komunikace"(42+119)*2		322,000			
80	K	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	135,000	45,22	6 104,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"stávající ploty"45*3		135,000			
81	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	86,000	29,75	2 558,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"stávající obrubníky"86		86,000			
82	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	44,000	38,08	1 675,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zámková dlažba"44*1,0		44,000			
D 997			Přesun sutě				17 516,82	
83	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	96,397	33,32	3 211,95	CS ÚRS 2018 01
84	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 927,940	2,00	3 855,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		96,397*20 'Přepočtené koeficientem množství		1 927,940			
85	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	96,397	42,00	4 048,67	CS ÚRS 2018 01
86	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	17,356	49,98	867,45	CS ÚRS 2018 01
	VV		17,356		17,356			
87	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	79,041	70,00	5 532,87	CS ÚRS 2018 01
	VV		96,397-17,356		79,041			
D 998			Přesun hmot				5 311,22	
88	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	17,149	65,00	1 114,69	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			17,149	17,149				
89	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	24,118	174,00	4 196,53	CS ÚRS 2018 01
VV			41,267-17,149	24,118				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO1 - SO 1 - Splašková tlaková kanalizace

Soupis:

SO1_30 - SO 1.30 - Čerpací šachty - stavební část

KSO: 827 21

Místo: Horka II

Zadavatel:

Obec Horka II

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: 22231

Datum: 20.03.2019

IČ: 00236071

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 26014327

DIČ: CZ26014327

Cena bez DPH

5 192 684,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 192 684,31	21,00%	1 090 463,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 283 148,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO1 - SO 1 - Splašková tlaková kanalizace

Soupis:

SO1_30 - SO 1.30 - Čerpací šachty - stavební část

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 192 684,31

HSV - Práce a dodávky HSV

5 192 684,31

1 - Zemní práce	1 727 886,47
4 - Vodorovné konstrukce	225 927,16
5 - Komunikace	142 011,00
8 - Trubní vedení	3 012 428,17
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 568,00
997 - Přesun sutě	23 350,32
998 - Přesun hmot	52 513,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO1 - SO 1 - Splašková tlaková kanalizace

Soupis:

SO1_30 - SO 1.30 - Čerpací šachty - stavební část

Místo:

Horka II

Datum: 20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant: Recprojekt, s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 192 684,31

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 192 684,31

D 1

Zemní práce

1 727 886,47

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	225,000	85,00	19 125,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"zámková dlažba"3*3*25			225,000			
2	K	113107152	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	225,000	28,56	6 426,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"zámková dlažba"25*3*3			225,000			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	128,000	65,00	8 320,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"u 20% šachet po dobu 5 hodin"128*5*0,20			128,000			
4	K	119003211	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení	m	80,000	49,98	3 998,40	CS ÚRS 2018 01
VV		"podél výkopu šachty - přenášené po dobu výstavby"5*4*4			80,000			
5	K	119003212	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění	m	80,000	39,27	3 141,60	CS ÚRS 2018 01
VV		"podél výkopu šachty - přenášené po dobu výstavby"5*4*4			80,000			
6	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	139,050	55,00	7 647,75	CS ÚRS 2018 01
VV		"zelené plochy"3.0*3.0*103*0.15			139,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	133201102	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	728,653	1 140,00	830 664,42	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty průměru 800 mm"1,84*1,84*2,05*115*0,80		638,524			
	VV		"šachty průměru 1000 mm"2,04*2,04*2,05*12*0,80		81,900			
	VV		"šachty průměru 1200 mm"2,24*2,24*2,05*1*0,80		8,229			
	VV		Součet		728,653			
8	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	728,653	85,00	61 935,51	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty průměru 800 mm"1,84*1,84*2,05*115*0,80		638,524			
	VV		"šachty průměru 1000 mm"2,04*2,04*2,05*12*0,80		81,900			
	VV		"šachty průměru 1200 mm"2,24*2,24*2,05*1*0,80		8,229			
	VV		Součet		728,653			
9	K	133301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	91,083	1 490,00	135 713,67	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty průměru 800 mm"1,84*1,84*2,05*115*0,10		79,816			
	VV		"šachty průměru 1000 mm"2,04*2,04*2,05*12*0,10		10,238			
	VV		"šachty průměru 1200 mm"2,24*2,24*2,05*1*0,10		1,029			
	VV		Součet		91,083			
10	K	133301109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	91,083	110,00	10 019,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty průměru 800 mm"1,84*1,84*2,05*115*0,10		79,816			
	VV		"šachty průměru 1000 mm"2,04*2,04*2,05*12*0,10		10,238			
	VV		"šachty průměru 1200 mm"2,24*2,24*2,05*1*0,10		1,029			
	VV		Součet		91,083			
11	K	133401101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu	m3	45,541	2 350,00	107 021,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty průměru 800 mm"1,84*1,84*2,05*115*0,05		39,908			
	VV		"šachty průměru 1000 mm"2,04*2,04*2,05*12*0,05		5,119			
	VV		"šachty průměru 1200 mm"2,24*2,24*2,05*1*0,05		0,514			
	VV		Součet		45,541			
12	K	133501101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu	m3	45,541	2 890,00	131 613,49	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty průměru 800 mm"1,84*1,84*2,05*115*0,05		39,908			
	VV		"šachty průměru 1000 mm"2,04*2,04*2,05*12*0,05		5,119			
	VV		"šachty průměru 1200 mm"2,24*2,24*2,05*1*0,05		0,514			
	VV		Součet		45,541			
13	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 954,224	17,85	34 882,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		"čerpací šachty"1,84*2,05*4*115+2,04*2,05*4*12+2,24*2,05*4*1		1 954,224			
14	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	1 954,224	10,71	20 929,74	CS ÚRS 2018 01
	VV		"čerpací šachty"1,84*2,05*4*115+2,04*2,05*4*12+2,24*2,05*4*1		1 954,224			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	910,816	29,75	27 096,78	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty průměru 800 mm"1,84*1,84*2,05*115		798,155			
	VV		"šachty průměru 1000 mm"2,04*2,04*2,05*12		102,375			
	VV		"šachty průměru 1200 mm"2,24*2,24*2,05*1		10,286			
	VV		Součet		910,816			
16	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m	m3	910,816	10,71	9 754,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty průměru 800 mm"1,84*1,84*2,05*115		798,155			
	VV		"šachty průměru 1000 mm"2,04*2,04*2,05*12		102,375			
	VV		"šachty průměru 1200 mm"2,24*2,24*2,05*1		10,286			
	VV		Součet		910,816			
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	819,735	62,00	50 823,57	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty průměru 800 mm"1,84*1,84*2,05*115*0,90		718,340			
	VV		"šachty průměru 1000 mm"2,04*2,04*2,05*12*0,90		92,138			
	VV		"šachty průměru 1200 mm"2,24*2,24*2,05*1*0,90		9,257			
	VV		Součet		819,735			
18	K	161101151	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	91,083	65,00	5 920,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty průměru 800 mm"1,84*1,84*2,05*115*0,10		79,816			
	VV		"šachty průměru 1000 mm"2,04*2,04*2,05*12*0,10		10,238			
	VV		"šachty průměru 1200 mm"2,24*2,24*2,05*1*0,10		1,029			
	VV		Součet		91,083			
19	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	258,627	160,00	41 380,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		"trvalá skládka - obsyp z vytěžené zeminy pro čerpací šachty zůstává na místě"					
	VV		"vytlačený objem šachet"(3,14*0,8*0,8*0,25*1,75*115+3,14*1,0*1,0*0,25*1,75*12+3,14*1,5*1,5*0,25*1,75*1)		120,684			
	VV		"objem pro obetonování šachet 800 mm a 1000 mm"(3,14*1,64*1,64*0,25*0,65-3,14*0,8*0,8*0,25*0,65)*(46+8)		56,474			
	VV		"objem podsypu"1,64*1,64*0,15*115+1,84*1,84*0,15*12+2,04*2,04*0,15*1		53,114			
	VV		"objem podkladního betonu"1,84*1,84*0,15*46+2,04*2,04*0,15*8		28,355			
	VV		Součet		258,627			
20	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 586,270	4,76	12 310,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		"trvalá skládka - obsyp z vytěžené zeminy pro čerpací šachty zůstává na místě"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vytlačený objem šachet" (3,14*0,8*0,8*0,25*1,75*115+3,14*1,0*1,0*0,25*1,75*12+3,14*1,5*1,5*0,25*1,75*1)		120,684			
	VV		"objem pro obetonování šachet 800 mm a 1000 mm" (3,14*1,64*1,64*0,25*0,65-3,14*0,8*0,8*0,25*0,65)*(46+8)		56,474			
	VV		"objem podsypu" 1,64*1,64*0,15*115+1,84*1,84*0,15*12+2,04*2,04*0,15*1		53,114			
	VV		"objem podkladního betonu" 1,84*1,84*0,15*46+2,04*2,04*0,15*8		28,355			
	VV		Součet		258,627			
	VV		258,627*10 'Přepočtené koeficientem množství		2 586,270			
21	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	91,083	178,50	16 258,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty průměru 800 mm" 1,84*1,84*2,05*115*0,10		79,816			
	VV		"šachty průměru 1000 mm" 2,04*2,04*2,05*12*0,10		10,238			
	VV		"šachty průměru 1200 mm a 1500 mm" 2,24*2,24*2,05*1*0,10		1,029			
	VV		Součet		91,083			
22	K	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	910,830	5,95	5 419,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty průměru 800 mm" 1,84*1,84*2,05*115*0,10		79,816			
	VV		"šachty průměru 1000 mm" 2,04*2,04*2,05*12*0,10		10,238			
	VV		"šachty průměru 1200 mm" 2,24*2,24*2,05*1*0,10		1,029			
	VV		Součet		91,083			
	VV		91,083*10 'Přepočtené koeficientem množství		910,830			
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	349,710	17,85	6 242,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		"trvalá skládka"					
	VV		"vytlačený objem šachet" (3,14*0,8*0,8*0,25*1,75*115+3,14*1,0*1,0*0,25*1,75*12+3,14*1,5*1,5*0,25*1,75*1)		120,684			
	VV		"objem pro obetonování šachet 800 mm a 1000 mm" (3,14*1,64*1,64*0,25*0,65-3,14*0,8*0,8*0,25*0,65)*54		56,474			
	VV		"objem podsypu" 1,64*1,64*0,15*115+1,84*1,84*0,15*12+2,04*2,04*0,15*1		53,114			
	VV		"objem podkladního betonu" 1,84*1,84*0,15*46+2,04*2,04*0,15*8		28,355			
	VV		"uložení tř. 5" 91,083		91,083			
	VV		Součet		349,710			
24	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	559,536	70,00	39 167,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		"trvalá skládka"					
	VV		"vytlačený objem šachet" (3,14*0,8*0,8*0,25*1,75*115+3,14*1,0*1,0*0,25*1,75*12+3,14*1,5*1,5*0,25*1,75*1)		120,684			
	VV		"objem pro obetonování šachet 800 mm a 1000 mm" (3,14*1,64*1,64*0,25*0,65-3,14*0,8*0,8*0,25*0,65)*54		56,474			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"objem podsypu"1,64*1,64*0,15*115+1,84*1,84*0,15*12+2,04*2,04*0,15*1		53,114			
	VV		"objem podkladního betonu"1,84*1,84*0,15*46+2,04*2,04*0,15*8		28,355			
	VV		"uložení tř. 5"91,083		91,083			
	VV		Součet		349,710			
	VV		349,71*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		559,536			
25	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	652,189	155,00	101 089,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"šachty průměru 800 mm"1,84*1,84*2,05*115		798,155			
	VV		"šachty průměru 1000 mm"2,04*2,04*2,05*12		102,375			
	VV		"šachty průměru 1500 mm"2,24*2,24*2,05*1		10,286			
	VV		"vytlačení objemu šachet"- (3,14*0,8*0,8*0,25*1,75*115+3,14*1,0*1,0*0,25*1,75*12+3,14*1,5*1,5*0,25*1,75*1)		-120,684			
	VV		"objem pro obetonování šachet 800 mm a 1000 mm"-(3,14*1,64*1,64*0,25*0,65-3,14*0,8*0,8*0,25*0,65)*54		-56,474			
	VV		"objem podsypu"-(1,64*1,64*0,15*115+1,84*1,84*0,15*12+2,04*2,04*0,15*1)		-53,114			
	VV		"objem podkladního betonu"-(1,84*1,84*0,15*46+2,04*2,04*0,15*8)		-28,355			
	VV		Součet		652,189			
26	K	181301112	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	927,000	22,00	20 394,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zelené plochy"3,0*3,0*103		927,000			
27	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	927,000	9,52	8 825,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zelené plochy"3,0*3,0*103		927,000			
28	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	18,540	95,20	1 765,01	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zelené plochy"3,0*3,0*103		927,000			
	VV		927*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		18,540			
D 4			Vodorovné konstrukce			225 927,16		
29	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	53,114	950,00	50 458,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"objem podsypu"1,64*1,64*0,15*115+1,84*1,84*0,15*12+2,04*2,04*0,15*1		53,114			
30	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	28,355	3 941,60	111 764,07	CS ÚRS 2018 01
	VV		"objem podkladního betonu"1,84*1,84*0,15*46+2,04*2,04*0,15*8		28,355			
31	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	60,576	374,85	22 706,91	CS ÚRS 2018 01
	VV		"bednění desky podkladního betonu"1,84*0,15*4*46+2,04*0,15*4*8		60,576			
32	K	452387121	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací rámy z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	54,000	759,22	40 997,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pod pojízdné poklopy plastových čerpacích šachet"46+8		54,000			
D 5			Komunikace			142 011,00		
33	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	225,000	177,00	39 825,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					"zámková dlažba"25*3*3			
					225,000			
34	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	225,000	380,00	85 500,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"zámková dlažba"3*3*25			
					225,000			
35	M	592450070	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní	m2	69,525	240,00	16 686,00	CS ÚRS 2018 01
P					Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2			
VV					"zámková dlažba - ztrátne 30%"3*3*25*0,30			
VV					67,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			
					67,500			
					69,525			
D 8					Trubní vedení			
					3 012 428,17			
36	K	871181141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm	m	896,000	110,00	98 560,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"chránička pro kabely v rozsahu dle PD"896			
					896,000			
37	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE	m	896,000	49,00	43 904,00	CS ÚRS 2018 01
VV					896			
					896,000			
38	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	1,000	10 831,00	10 831,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"čerpací betonové šachty o průměru 1,20 m"1			
					1,000			
39	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	1,000	3 416,10	3 416,10	CS ÚRS 2018 01
VV					"čerpací betonové šachty o průměru 1,20 m"1			
					1,000			
40	M	592243747R	Čerpací šachta betonová DN 1200, včetně těsnění	kus	1,000	94 375,00	94 375,00	
P					Poznámka k položce: Šachta se skládá z prefabrikovaných betonových dílců: spodní díl DN1200,H=1000 mm, skruž 1200/ 1000/ 120 s otvorem pro potrubí PVC KG DN150, víko 1200/625. Součástí dodávky je těsnění mezi dily.			
VV					"čerpací betonové šachty o průměru 1,20 m"1			
					1,000			
41	K	894812430	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/400 Čerpací šachta z PP	kus	127,000	2 785,00	353 695,00	
VV					"DN 800 mm"115			
					115,000			
VV					"DN 1000 mm"12			
					12,000			
VV					Součet			
					127,000			
42	M	592243748	Čerpací šachta polypropylenová PP DN 800, včetně těsnění	kus	115,000	12 140,00	1 396 100,00	
VV					"čerpací šachta o průměru 800 mm"115			
					115,000			
43	M	592243749	Čerpací šachta polypropylenová PP DN 1000, včetně těsnění	kus	12,000	15 113,01	181 356,12	
VV					"čerpací šachta o průměru 1000 mm"12			
					12,000			
44	K	899102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	74,000	470,00	34 780,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"poklopy nepojízdné na šachtách"74			
					74,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	RF699000W	POKLOP PE POCHŮZÍ	ks	74,000	895,00	66 230,00	
	P		Poznámka k položce: POKLOP PE POCHŮZÍ					
	VV		74		74,000			
46	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	54,000	650,93	35 150,22	CS ÚRS 2018 01
	VV		"poklopy pro pojezdové šachty"54		54,000			
47	M	RF730000W	POKLOP LITINOVÝ 600/40T D400	ks	54,000	5 998,00	323 892,00	
	P		Poznámka k položce: POKLOP LITINOVÝ 600/40T D400					
	VV		54		54,000			
48	K	553468641	Sloupek na ovlád.panel	kus	80,000	426,02	34 081,60	
	P		Poznámka k položce: konstrukci bude tvořit 2x stojka+1x příčník z pozinkovaných trubek 100x2,3 mm, které budou tvořit rám, se zabetonováním - na sloupek bude zhotovitelem stavby vypracována dílenská dokumentace					
	VV		"dle specifikace"80		80,000			
49	K	899620131	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20	m3	56,474	4 617,60	260 774,34	CS ÚRS 2018 01
	VV		"objem pro obetonování šachet 800 mm a 1000 mm"(3,14*1,64*1,64*0,25*0,65-3,14*0,8*0,8*0,25*0,65)*54		56,474			
50	K	899640112	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových	m2	180,751	416,50	75 282,79	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pro obetonované plastové šachty"					
	VV		"průměr 800 mm a 1000 mm"3,14*1,64*0,65*54		180,751			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				8 568,00	
51	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	225,000	38,08	8 568,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	VV		"zámková dlažba"3*3*25		225,000			
D	997		Přesun sutě				23 350,32	
52	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	126,000	33,32	4 198,32	CS ÚRS 2018 01
53	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 520,000	2,00	5 040,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		126*20 Přepočtené koeficientem množství		2 520,000			
54	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	126,000	42,00	5 292,00	CS ÚRS 2018 01
55	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	126,000	70,00	8 820,00	CS ÚRS 2018 01
D	998		Přesun hmot				52 513,19	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	120,606	65,00	7 839,39	CS ÚRS 2018 01
VV			120,606		120,606			
57	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	256,746	174,00	44 673,80	CS ÚRS 2018 01
VV			377,352-120,606		256,746			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_10 - SO 2.10 - Nádrže, provozní budova a oplocení

Úroveň 3:

SO2_10_1 - SO 2.10.1 - Stavební část ČOV

KSO:

Místo: Horka II

CC-CZ:

Datum: 20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

IČ:

00236071

DIČ:

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

IČ:

DIČ:

Projektant:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

IČ:

26014327

DIČ:

CZ26014327

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

8 758 867,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 758 867,59	21,00%	1 839 362,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 598 229,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_10 - SO 2.10 - Nádrže, provozní budova a oplocení

Úroveň 3:

SO2_10_1 - SO 2.10.1 - Stavební část ČOV

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

8 758 867,59

HSV - HSV

7 754 710,62

001 - Zemní práce

3 090 390,00

002 - Základy

270 851,20

003 - Svislé konstrukce

2 900 831,48

004 - Vodorovné konstrukce

142 890,26

006 - Úpravy povrchu

633 038,25

008 - Trubní vedení

98 946,12

009 - Ostatní konstrukce a práce

219 520,28

997 - Přesun sutě

345,90

998 - Přesun hmot

397 897,13

PSV - PSV

1 004 156,97

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

32 759,44

712 - Povlakové krytiny

35 412,54

713 - Izolace tepelné

57 063,02

741 - Elektroinstalace - silnoproud

35 203,56

751 - Vzduchotechnika	80 985,21
762 - Konstrukce tesařské	207 068,96
764 - Konstrukce klempířské	242 523,01
766 - Konstrukce truhlářské	155 155,99
767 - Konstrukce zámečnické	10 150,76
771 - Podlahy z dlaždic	52 861,59
781 - Dokončovací práce - obklady	67 344,06
783 - Nátěry	14 346,17
784 - Malby	13 282,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_10 - SO 2.10 - Nádrže, provozní budova a oplocení

Úroveň 3:

SO2_10_1 - SO 2.10.1 - Stavební část ČOV

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 758 867,59

D HSV

HSV

7 754 710,62

D 001

Zemní práce

3 090 390,00

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	1 080,000	65,45	70 686,00	CS ÚRS 2018 01
VV		45*24		1 080,000				
2	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	45,000	70,21	3 159,45	CS ÚRS 2018 01
3	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	110,000	35,70	3 927,00	CS ÚRS 2018 01
VV		(30+25)*2		110,000				
4	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	110,000	17,85	1 963,50	CS ÚRS 2018 01
5	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	6,000	113,05	678,30	CS ÚRS 2018 01
6	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	6,000	29,75	178,50	CS ÚRS 2018 01
7	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	414,723	435,00	180 404,51	CS ÚRS 2018 01
VV		((25,5*20,8)+(23*14,9))/2*1,9*0,5		414,723				
VV		"zahlobení hor. tř 3 - 50%						
8	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	414,722	23,80	9 870,38	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	131301102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	414,723	475,00	196 993,43	CS ÚRS 2018 01
	VV		((25,5*20,8)+(23*14,9))/2*1,9*0,5		414,723			
	VV		"zhloubení hor. tř 4 - 50%					
10	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	414,722	47,60	19 740,77	CS ÚRS 2018 01
11	K	131201202	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	341,085	650,00	221 705,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		(17,9*10,3)*(5,6-1,9)*0,5		341,085			
	VV		"hor. tř. 3 - 50%					
12	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	341,085	41,65	14 206,19	CS ÚRS 2018 01
13	K	131301202	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	341,085	750,00	255 813,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		(17,9*10,3)*(5,6-1,9)*0,5		341,085			
	VV		hor. tř. 4 - 50%					
14	K	131301209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	341,085	59,50	20 294,56	CS ÚRS 2018 01
15	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	7,015	870,00	6 103,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		(16,1+8,3)*2*(0,8+0,35)/2*0,25		7,015			
	VV		"výkop pro drenážní lože					
16	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	7,015	71,40	500,87	CS ÚRS 2018 01
17	K	133301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	4,974	1 490,00	7 411,26	CS ÚRS 2018 01
	VV		"čerpací studně"3,14*0,6^2*1,1*4		4,974			
18	K	133301109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	4,974	110,00	547,14	CS ÚRS 2018 01
19	K	153112111	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m	m2	451,200	350,00	157 920,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(17,9+10,3)*2*8		451,200			
20	K	153112122	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zabíranění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m	m2	399,545	720,00	287 672,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		(10,3*7,1*2+17,9*7,25+17,9*6,9)		399,545			
21	K	153113112	Vytažení stěn z ocelových štětovnic zabíraněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zabíraněných na hloubku do 8 m	m2	399,545	720,00	287 672,40	CS ÚRS 2018 01
22	M	15920220	štětovnice S240GP	t	35,081	4 500,00	157 864,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		451,2*0,1555*0,5		35,081			
23	K	153116111	Kleštiny nebo převázky pro hrací stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu opracování	t	5,644	6 499,99	36 685,94	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vodorovný rozpěrný rám HEA 240 s šikmými rozpěrami v rozích délky" ((17,2+9,6)*2+(10*4))*0,0603		5,644			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	153116112	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž	t	5,644	25 000,00	141 100,00	CS ÚRS 2018 01
25	K	153116113	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž	t	5,644	17 100,00	96 512,40	CS ÚRS 2018 01
26	M	13010964	ocel profilová HE-A 240 jakost 11 375	t	2,822	28 000,00	79 016,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,644*0,5		2,822			
27	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	66,356	62,00	4 114,07	CS ÚRS 2018 01
	VV		((25,5*20,8)+(23*14,9))/2*1,9*0,08		66,356			
28	K	161101103	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	163,721	130,90	21 431,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		(17,9*10,3)*(5,6-1,9)*0,24		163,721			
29	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	2 699,592	42,00	113 382,86	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkop na deponii"829,444+682,17		1 511,614			
	VV		"zpět na zásyp"1187,978		1 187,978			
	VV		Součet		2 699,592			
30	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	321,852	160,00	51 496,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		"čerpací studny zůstávají pro monitoring a případné čerpání"3,14*0,6*2*6,5*4		29,390			
	VV		"podkladní násyp"17,55*9,95*0,2		34,925			
	VV		"podkladní beton"17,2*9,6*0,15		24,768			
	VV		"dno nádrže"14,35*7,5*0,4		43,050			
	VV		"stěny nádrže"(13,15+6,3)*2*4,75		184,775			
	VV		"prahy u vstupu"1,55*1,05*0,25*2		0,814			
	VV		"základy přístřešek"0,9*0,9*0,45+1,5*0,8*0,45+4*0,5*0,45		1,805			
	VV		"ztracené bednění přístřešek+pilířek"2*0,3*1,5+4*0,3*0,75+0,5*0,3*3,5		2,325			
	VV		Součet		321,852			
31	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 218,520	4,76	15 320,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		"čerpací studny zůstávají pro monitoring a případné čerpání"3,14*0,6*2*6,5*4		29,390			
	VV		"podkladní násyp"17,55*9,95*0,2		34,925			
	VV		"podkladní beton"17,2*9,6*0,15		24,768			
	VV		"dno nádrže"14,35*7,5*0,4		43,050			
	VV		"stěny nádrže"(13,15+6,3)*2*4,75		184,775			
	VV		"prahy u vstupu"1,55*1,05*0,25*2		0,814			
	VV		"základy přístřešek"0,9*0,9*0,45+1,5*0,8*0,45+4*0,5*0,45		1,805			
	VV		"ztracené bednění přístřešek+pilířek"2*0,3*1,5+4*0,3*0,75+0,5*0,3*3,5		2,325			
	VV		Součet		321,852			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		321,852*10 'Přepočtené koeficientem množství		3 218,520			
32	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	2 699,592	65,00	175 473,48	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkop na deponii"829,444+682,17		1 511,614			
	VV		"zpět na zásyp"1187,978		1 187,978			
	VV		Součet		2 699,592			
33	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 833,466	17,85	32 727,37	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkop z deponie"829,444+682,17		1 511,614			
	VV		"čerpací studny zůstávají pro monitoring a případné čerpání"3,14*0,6^2*6,5*4		29,390			
	VV		"podkladní násyp"17,55*9,95*0,2		34,925			
	VV		"podkladní beton"17,2*9,6*0,15		24,768			
	VV		"dno nádrže"14,35*7,5*0,4		43,050			
	VV		"stěny nádrže"(13,15+6,3)*2*4,75		184,775			
	VV		"prahy u vstupu"1,55*1,05*0,25*2		0,814			
	VV		"základy přístřešek"0,9*0,9*0,45+1,5*0,8*0,45+4*0,5*0,45		1,805			
	VV		"ztracené bednění přístřešek+pilířek"2*0,3*1,5+4*0,3*0,75+0,5*0,3*3,5		2,325			
	VV		Součet		1 833,466			
34	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	3 116,892	70,00	218 182,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkop z deponie"829,444+682,17		1 511,614			
	VV		"čerpací studny zůstávají pro monitoring a případné čerpání"3,14*0,6^2*6,5*4		29,390			
	VV		"podkladní násyp"17,55*9,95*0,2		34,925			
	VV		"podkladní beton"17,2*9,6*0,15		24,768			
	VV		"dno nádrže"14,35*7,5*0,4		43,050			
	VV		"stěny nádrže"(13,15+6,3)*2*4,75		184,775			
	VV		"prahy u vstupu"1,55*1,05*0,25*2		0,814			
	VV		"základy přístřešek"0,9*0,9*0,45+1,5*0,8*0,45+4*0,5*0,45		1,805			
	VV		"ztracené bednění přístřešek+pilířek"2*0,3*1,5+4*0,3*0,75+0,5*0,3*3,5		2,325			
	VV		Součet		1 833,466			
	VV		1833,466*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		3 116,892			
35	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 189,763	155,00	184 413,27	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zásyp"1511,614-321,851		1 189,763			
36	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	10,902	423,64	4 618,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		"čerpací studně"3,14*0,6^2*0,1*4+2*3,14*0,65*0,1*6,4*4		10,902			
37	M	58333680	kamenivo těžené hrubé frakce 22-63	t	21,804	327,25	7 135,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		"čerpací studně"3,14*0,6^2*0,1*4+2*3,14*0,65*0,1*6,4*4		10,902			
	VV		10,902*2 'Přepočtené koeficientem množství		21,804			
38	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	165,120	21,00	3 467,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dno"17,2*9,6		165,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 002			Základy				270 851,20	
39	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	6,632	1 297,10	8 602,37	CS ÚRS 2018 01
	VV		7,015-3,14*0,05^2*48,8		6,632			
40	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	48,800	57,36	2 799,17	CS ÚRS 2018 01
	VV		(16,1+8,3)*2		48,800			
41	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m	m2	107,625	22,37	2 407,57	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ochranná geotkanina ve dně"14,35*7,5		107,625			
42	K	213141133	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky přes 6 do 8,5 m	m2	202,255	42,01	8 496,73	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ochranná geotkanina stěn nádrže"					
	VV		"stěny nádrže"(13,15+6,3)*2*4,75		184,775			
	VV		"zákl. deska"(14,35+7,5)*2*0,4		17,480			
	VV		Součet		202,255			
43	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	371,856	32,00	11 899,39	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ochranná geotkanina ve dně"14,35*7,5		107,625			
	VV		"stěny nádrže"(13,15+6,3)*2*4,75		184,775			
	VV		"zákl. deska"(14,35+7,5)*2*0,4		17,480			
	VV		Součet		309,880			
	VV		309,88*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		371,856			
44	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm	m3	34,925	1 074,57	37 529,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		17,55*9,95*0,2		34,925			
	VV		"podkladní násyp z kameniva 0,001-63"					
45	K	273321211	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	24,768	4 365,00	108 112,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		"podkladní beton"17,2*9,6*0,15		24,768			
46	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	8,040	405,79	3 262,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		"podkladní beton"(17,2+9,6)*2*0,15		8,040			
47	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	8,040	112,93	907,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		"podkladní beton"(17,2+9,6)*2*0,15		8,040			
48	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,070	38 500,00	41 195,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"KY 50"17,2*9,6*0,0053983*1,2		1,070			
49	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	2,619	5 360,00	14 037,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		"prahy u vstupu"1,55*1,05*0,25*2		0,814			
	VV		"základy přístřešek vč. podkladní desky"0,9*0,9*0,45+1,5*0,8*0,45+4*0,5*0,45		1,805			
	VV		Součet		2,619			
50	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	11,595	320,11	3 711,68	CS ÚRS 2018 01
	VV		"prahy u vstupu"(1,55+0,25*2)*1,05*2		4,305			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"základy přístřešek"0,9*0,45*4+(1,5+0,8)*2*0,45+4*2*0,45		7,290			
	VV		Součet		11,595			
51	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	11,595	63,78	739,53	CS ÚRS 2018 01
	VV		"prahy u vstupu"(1,55+0,25*2)*1,05*2		4,305			
	VV		"základy přístřešek"0,9*0,45*4+(1,5+0,8)*2*0,45+4*2*0,45		7,290			
	VV		Součet		11,595			
52	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,394	36 295,00	14 300,23	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pasy"2,618*0,12		0,314			
	VV		"ztracbedn pruty vodor a svisl d10, d12"5*2*0,00062*7,75+(8*1,8+14*1+2*3,8)*0,00089		0,080			
	VV		Součet		0,394			
53	K	279113134	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	7,750	1 658,00	12 849,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"ztracené bednění přístřešek+pilířek"2*1,5+4*0,75+0,5*3,5		7,750			
D 003			Svislé konstrukce				2 900 831,48	
54	K	311113131	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm	m2	16,563	803,25	13 304,23	CS ÚRS 2018 01
	VV		4,5*(3,75+2,5)/2+1*2,5		16,563			
55	K	311234001	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 175 mm	m2	5,274	872,27	4 600,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zdivo AKU"2,45*2,83-2,075*0,8		5,274			
56	K	311235141	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm	m2	35,370	1 320,90	46 720,23	CS ÚRS 2018 01
	VV		"přízemí"5,5*2,83*2-2,075*0,9*2		27,395			
	VV		"půda"5,5*(1,45+0)/2*2		7,975			
	VV		Součet		35,370			
57	K	311234071	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 365 mm	m2	16,610	1 625,00	26 991,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		"půda zdivo 30 P+D"5,5*(1,45+0)/2*2+(2,9+3,8)*1,45-0,9*0,6*2		16,610			
58	K	311234111	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm	m2	99,190	1 940,00	192 428,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"přízemí"(13,25+5,5*2+13,85)*2,83		107,823			
	VV		-0,9*0,75-1,25*1,25-0,9*0,75-0,9*1,5*2-1,2*2,4-1,5*1,25-1,5*0,5-0,8*1,5-0,8*0,3-1,25*2,4		-15,558			
	VV		"půda nad AN"6,5*1,45-1,25*0,5*4		6,925			
	VV		Součet		99,190			
59	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	3,000	236,81	710,43	CS ÚRS 2018 01
60	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	4,000	315,35	1 261,40	CS ÚRS 2018 01
61	K	317168013	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm	kus	8,000	357,00	2 856,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	10,000	349,86	3 498,60	CS ÚRS 2018 01
63	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	26,000	435,54	11 324,04	CS ÚRS 2018 01
64	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	10,000	505,75	5 057,50	CS ÚRS 2018 01
65	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	10,000	621,18	6 211,80	CS ÚRS 2018 01
66	K	317998110	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm	m	2,500	40,22	100,55	CS ÚRS 2018 01
67	K	317998112	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 70 mm	m	18,500	58,67	1 085,40	CS ÚRS 2018 01
68	K	342244101	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	5,481	572,39	3 137,27	CS ÚRS 2018 01
VV		2,45*2,83-2,075*0,7			5,481			
69	K	346244341	Obezdvíka pozednice z pálených cihel dl. 290 mm, na maltu ze suché směsi 5 MPa tl. 65 mm	m2	6,775	550,97	3 732,82	CS ÚRS 2018 01
VV		(13,25+13,85)*0,25			6,775			
70	K	346981323	Izolace proti šíření zvuku deskami na bázi dřeva dřevocementovými osazenými na maltu na stěnách cihelných, betonových nebo kamenných, svislých nebo šikmých s bandáží spár, tl. desek 50 mm	m2	26,097	453,39	11 832,12	CS ÚRS 2018 01
VV		(2,45+2)*2*2,73+2,45*2-2,075*0,8-0,8*1,5-0,8*0,3			26,097			
71	K	380326242	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm	m3	30,279	5 740,00	173 801,46	CS ÚRS 2018 01
VV		"stěny"(5,5*0,3*4,5)*2+3,6*0,3*4,5+5,5*0,25*0,25			20,054			
VV		"strop"6,3*4,2*0,25-0,6*0,6*0,25*2-0,8*2,8+6,3*4*0,25-0,6*0,6*0,25*3			10,225			
VV		Součet			30,279			
72	K	380326243	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 300 mm	m3	109,943	5 426,80	596 638,67	CS ÚRS 2018 01
VV		"dno"14,35*7,5*0,4			43,050			
VV		"stěny"(13,15*0,4*4,5)*2+5,5*0,4*4,5+5,5*0,35*4,5+4,95*0,4*0,25*2			66,893			
VV		Součet			109,943			
73	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení	m2	533,550	773,50	412 700,93	CS ÚRS 2018 01
VV		"dno"(14,35+7,5)*2*0,4			17,480			
VV		"stěny vnější"(13,15+6,3)*2*4,75			184,775			
VV		"stěny vnitřní"(3,6+2,8)*2*4,5+(3,6+2,4)*2*4,5+(6,9+5,5)*2*4,5+5,5*0,25+5*(0,5+0,25+0,25)+(1,3+5,5)*2*4,5			291,275			
VV		"strop"3,6*2,8+3,6*2,4+5,5*1,7+5,5*1,3			35,220			
VV		"otvory"0,6*4*0,25*5+(0,8+2,8)*2*0,25			4,800			
VV		Součet			533,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omitaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	533,550	279,65	149 207,26	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dno"(14,35+7,5)*2*0,4		17,480			
	VV		"stěny vnější"(13,15+6,3)*2*4,75		184,775			
	VV		"stěny vnitřní"(3,6+2,8)*2*4,5+(3,6+2,4)*2*4,5+(6,9+5,5)*2*4,5+5,5*0,25+5,5*(0,5+0,25+0,25)+(1,3+5,5)*2*4,5		291,275			
	VV		"strop"3,6*2,8+3,6*2,4+5,5*1,7+5,5*1,3		35,220			
	VV		"otvory"0,6*4*0,25*5+(0,8+2,8)*2*0,25		4,800			
	VV		Součet		533,550			
75	K	380361001	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 216 (E)	t	0,366	38 080,00	13 937,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,320+0,04625		0,366			
76	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	35,749	33 915,00	1 212 427,34	CS ÚRS 2018 01
	VV		33,754+1,995		35,749			
77	K	380311531	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. přes 80 do 150 mm	m3	1,957	3 712,80	7 265,95	CS ÚRS 2018 01
	VV		"spádový beton KN+SJ"(2,95*2,4+5,5*1,3)*0,1375		1,957			
D 004			Vodorovné konstrukce				142 890,26	
78	K	411121121	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm	kus	10,000	502,18	5 021,80	CS ÚRS 2018 01
79	M	59341432	panel stropní plný PZD 268x119x14 cm	kus	5,000	3 498,60	17 493,00	CS ÚRS 2018 01
80	M	59341536	panel stropní plný PZD 360x119x12 cm	kus	5,000	3 653,30	18 266,50	CS ÚRS 2018 01
81	K	411354335	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení	m2	36,595	236,81	8 666,06	CS ÚRS 2018 01
	VV		"nádrž"3,6*2,8+3,6*2,4+5,5*1,95+5,5*1,3		36,595			
82	K	411354336	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění	m2	36,595	73,07	2 674,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"nádrž"3,6*2,8+3,6*2,4+5,5*1,95+5,5*1,3		36,595			
83	K	417238213	Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm	m	39,900	286,79	11 442,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		"věnec"(13,25+6,4*2+13,85)		39,900			
84	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	2,898	3 498,60	10 138,94	CS ÚRS 2018 01
	VV		"strop"6,1*0,15*0,2*2+2,7*0,075*0,2*2+5,5*0,075*0,2*2+6,05*0,3*0,2*2+3,6*0,075*0,2*2		1,446			
	VV		"střecha"6,6*0,3*0,2*2+6,6*0,25*0,2*2		1,452			
	VV		Součet		2,898			
85	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	29,720	340,34	10 114,90	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"strop"6,1*0,2*2*2+2,7*0,2*2*2+5,5*0,2*2*2+6,05*0,2*2*2+3,6*0,2*2*2		19,160			
	VV		"střecha"6,6*0,2*2*2+6,6*0,2*2*2		10,560			
	VV		Součet		29,720			
86	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	29,720	75,80	2 252,78	CS ÚRS 2018 01
	VV		"strop"6,1*0,2*2*2+2,7*0,2*2*2+5,5*0,2*2*2+6,05*0,2*2*2+3,6*0,2*2*2		19,160			
	VV		"střecha"6,6*0,2*2*2+6,6*0,2*2*2		10,560			
	VV		Součet		29,720			
87	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	5,820	230,86	1 343,61	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pod vodící pásek"(13,9+5,5)*0,3		5,820			
88	K	444151111	Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy do 6 m	m2	33,275	393,89	13 106,69	CS ÚRS 2018 01
	VV		"podhled nad nádrží"5,5*6,05		33,275			
89	M	55324735	panel sendvičový střešní, izolace PIR, viditelné kotvení, U= 0,13 W/m2K, modulová/celková šířka 1000/1083 mm, tl. 210/170 mm	m2	33,275	1 273,30	42 369,06	CS ÚRS 2018 01
	VV		"podhled nad nádrží"5,5*6,05		33,275			

D 006

Úpravy povrchu

633 038,25

90	K	618631111	Vnitřní úprava povrchu betonových konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, ploch rovinných	m2	462,965	408,17	188 968,42	CS ÚRS 2018 01
91	K	628631111	Vnější úprava povrchu betonových konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, ploch rovinných	m2	223,600	387,94	86 743,38	CS ÚRS 2018 01
92	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	40,220	94,72	3 809,64	CS ÚRS 2018 01
93	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	219,275	82,35	18 057,30	CS ÚRS 2018 01
94	K	612131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	20,500	68,19	1 397,90	CS ÚRS 2018 01
95	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	20,500	227,29	4 659,45	CS ÚRS 2018 01
96	K	611311121	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	40,220	267,75	10 768,91	CS ÚRS 2018 01
97	K	612311121	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn	m2	219,275	232,05	50 882,76	CS ÚRS 2018 01
98	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	40,220	160,65	6 461,34	CS ÚRS 2018 01
99	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	219,275	127,33	27 920,29	CS ÚRS 2018 01
100	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	63,700	20,83	1 326,87	CS ÚRS 2018 01
101	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	132,802	72,47	9 624,16	CS ÚRS 2018 01
102	K	622131111	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn	m2	59,019	58,31	3 441,40	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	59,019	216,58	12 782,34	CS ÚRS 2018 01
104	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	47,344	574,77	27 211,91	CS ÚRS 2018 01
105	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	47,344	17,02	805,79	CS ÚRS 2018 01
106	K	622321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášena ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2	132,802	296,31	39 350,56	CS ÚRS 2018 01
107	K	622381011	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	180,146	173,74	31 298,57	CS ÚRS 2018 01
108	K	622511021	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	180,146	311,78	56 165,92	CS ÚRS 2018 01
109	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	3,548	3 938,90	13 975,22	CS ÚRS 2018 01
110	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	3,548	145,18	515,10	CS ÚRS 2018 01
111	K	632450121	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	7,383	324,87	2 398,52	CS ÚRS 2018 01
112	K	632450131	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	31,900	290,36	9 262,48	CS ÚRS 2018 01
113	K	632459142	Příplatky k cenám potěrů za práci v nízkém prostoru (do 1,30 m), tl. potěru přes 10 do 20 mm	m2	31,900	34,39	1 097,04	CS ÚRS 2018 01
114	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,070	37 366,00	2 615,62	CS ÚRS 2018 01
115	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	120,825	13,21	1 596,10	CS ÚRS 2018 01
116	K	637211411	Okapový chodník z dlaždic betonových zámkových s vyplněním spár drobným kamenivem do kameniva těženého nebo drceného, tl. dlaždic 60 mm	m2	21,250	550,97	11 708,11	CS ÚRS 2018 01
117	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	21,250	385,56	8 193,15	CS ÚRS 2018 01

D 008

Trubní vedení

98 946,12

118	K	894401211	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	52,000	761,60	39 603,20	CS ÚRS 2018 01
119	M	59225106	dílec betonový pro studny D 80 x 50 x 9 cm	kus	52,000	1 141,21	59 342,92	CS ÚRS 2018 01

D 009

Ostatní konstrukce a práce

219 520,28

120	K	933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	287,190	35,94	10 321,61	CS ÚRS 2018 01
VV		(3,6*2,8+3,6*2,4+6,9*5,5+1,3*5,5)*4,5			287,190			
121	M	08211320	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	301,550	48,08	14 498,52	CS ÚRS 2018 01
VV		(3,6*2,8+3,6*2,4+6,9*5,5+1,3*5,5)*4,5			287,190			
VV		287,19*1,05 Přepočtené koeficientem množství			301,550			
122	K	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	53,100	568,82	30 204,34	CS ÚRS 2018 01
VV		"systémové těsnění"12,8*2+5,9*2+3,9+5,9*2			53,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	165,690	45,93	7 610,14	CS ÚRS 2018 01
VV		13,15*6,3*2			165,690			
124	K	952903119	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m	m2	165,690	27,25	4 515,05	CS ÚRS 2018 01
VV		13,15*6,3*2			165,690			
125	K	953171022	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	7,000	290,36	2 032,52	CS ÚRS 2018 01
126	M	55243444R	<i>Poklop plynotěsný, protiskluzový 600/600 litinový 600 B 125</i>	ks	7,000	4 998,00	34 986,00	
127	K	953731115	Odvětrání svislé plastovými troubami ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 140 do 160 mm	m	20,000	738,99	14 779,80	CS ÚRS 2018 01
128	K	953731311	Odvětrání svislé plastovými troubami montáž větrací hlavice, vnitřního průměru do 160 mm	kus	4,000	35,34	141,36	CS ÚRS 2018 01
129	M	42972151R	<i>Hlavice výfuková velikost 250</i>	kus	4,000	1 624,35	6 497,40	
130	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	132,220	46,29	6 120,46	CS ÚRS 2018 01
VV		(13,85+1,2)*(3,15-1,5)+(6,4+1,2)*2*(5,05-1,5)+(13,85+1,2)*(5,05-1,5)			132,220			
131	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	7 933,200	2,08	16 501,06	CS ÚRS 2018 01
VV		(13,85+1,2)*(3,15-1,5)+(6,4+1,2)*2*(5,05-1,5)+(13,85+1,2)*(5,05-1,5)			132,220			
VV		132,22*60 'Přepočtené koeficientem množství			7 933,200			
132	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	301,091	35,58	10 712,82	CS ÚRS 2018 01
VV		"nádrž"12,45*5,5*(4,5-1,5)			205,425			
VV		"místn1.05"5,5*6,05*(4,375-1,5)			95,666			
VV		Součet			301,091			
133	K	943211211	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	9 032,730	1,79	16 168,59	CS ÚRS 2018 01
VV		"nádrž"12,45*5,5*(4,5-1,5)			205,425			
VV		"místn1.05"5,5*6,05*(4,375-1,5)			95,666			
VV		Součet			301,091			
VV		301,091*30 'Přepočtené koeficientem množství			9 032,730			
134	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	200,170	17,37	3 476,95	CS ÚRS 2018 01
VV		(13,85+1,2)*3,15+(6,4+1,2)*2*5,05+(13,85+1,2)*5,05			200,170			
135	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	6 005,100	0,42	2 522,14	CS ÚRS 2018 01
VV		(13,85+1,2)*3,15+(6,4+1,2)*2*5,05+(13,85+1,2)*5,05			200,170			
VV		200,17*30 'Přepočtené koeficientem množství			6 005,100			
136	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	37,300	50,46	1 882,16	CS ÚRS 2018 01
VV		"přízemí"6,1+4,9+2,2+18,6+5,5*1			37,300			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K		941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	132,220	28,08	3 712,74	CS ÚRS 2018 01
VV				(13,85+1,2)*(3,15-1,5)+(6,4+1,2)*2*(5,05-1,5)+(13,85+1,2)*(5,05-1,5)		132,220			
138	K		943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	301,091	28,32	8 526,90	CS ÚRS 2018 01
VV				"nádrž"12,45*5,5*(4,5-1,5)		205,425			
VV				"místn1.05"5,5*6,05*(4,375-1,5)		95,666			
VV				Součet		301,091			
139	K		944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	200,170	11,66	2 333,98	CS ÚRS 2018 01
VV				(13,85+1,2)*3,15+(6,4+1,2)*2*5,05+(13,85+1,2)*5,05		200,170			
140	K		915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	19,400	113,05	2 193,17	CS ÚRS 2018 01
VV				"část přilehlá objektu"(13,9+5,5)		19,400			
141	M		59218001	krajník silniční betonový 50x25x8cm	m	39,000	69,02	2 691,78	CS ÚRS 2018 01
142	K		977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	0,300	3 189,20	956,76	CS ÚRS 2018 01
143	K		977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	0,300	3 308,20	992,46	CS ÚRS 2018 01
144	K		977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	0,700	3 403,40	2 382,38	CS ÚRS 2018 01
145	K		977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,750	4 938,50	3 703,88	CS ÚRS 2018 01
146	K		977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	0,400	7 175,70	2 870,28	CS ÚRS 2018 01
147	K		977151224	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 150 do 180 mm	m	0,250	9 460,50	2 365,13	CS ÚRS 2018 01
148	M		28612323	těsnění čelní s ocelovou výztuží čelní PN 16, d 75 DN65	kus	1,000	371,28	371,28	CS ÚRS 2018 01
149	M		28612324	těsnění čelní s ocelovou výztuží čelní PN 16, d 90 DN80	kus	1,000	108,29	108,29	CS ÚRS 2018 01
150	M		28612326	těsnění čelní s ocelovou výztuží čelní PN 16, d 125 DN100	kus	2,000	512,89	1 025,78	CS ÚRS 2018 01
151	M		28612327	těsnění čelní s ocelovou výztuží čelní PN 16, d 140 DN125	kus	3,000	496,23	1 488,69	CS ÚRS 2018 01
152	M		28612330	těsnění čelní s ocelovou výztuží čelní PN 16, d 225 DN200	kus	1,000	825,86	825,86	CS ÚRS 2018 01
D		997		Přesun sutě				345,90	
153	K		997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,258	159,46	41,14	CS ÚRS 2018 01
154	K		997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	5,160	13,45	69,40	CS ÚRS 2018 01
VV				0,258*20 'Přepočtené koeficientem množství		5,160			
155	K		997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,258	12,26	3,16	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,258	900,00	232,20	CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 397 897,13

157	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	1 061,059	375,00	397 897,13	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	---	-----------	--------	------------	----------------

D PSV PSV 1 004 156,97

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 32 759,44

158	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	76,065	38,08	2 896,56	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

VV "místn 1.01-1.04"(6,1+4,9+2,2+18,6)*2 63,600

VV "pod pozednice"13,85*0,45*2 12,465

VV Součet 76,065

159	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	76,065	124,95	9 504,32	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV "místn 1.01-1.04"(6,1+4,9+2,2+18,6)*2 63,600

VV "pod pozednice"13,85*0,45*2 12,465

VV Součet 76,065

160	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,023	57 834,00	1 330,18	CS ÚRS 2018 01
-----	---	----------	--------------------------	---	-------	-----------	----------	----------------

VV "místn 1.01-1.04"(6,1+4,9+2,2+18,6)*2 63,600

VV "pod pozednice"13,85*0,45*2 12,465

VV Součet 76,065

VV 76,065*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,023

161	K	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	38,865	5,95	231,25	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

VV (6,1+4,9+2,2)*2+13,85*0,45*2 38,865

162	K	711199097	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	38,865	35,70	1 387,48	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV (6,1+4,9+2,2)*2+13,85*0,45*2 38,865

163	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	44,695	159,46	7 127,06	CS ÚRS 2018 01
-----	---	----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV (6,1+4,9+2,2)*2+13,85*0,45*2 38,865

VV 38,865*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 44,695

164	K	711191102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na zdivu	m2	76,513	130,90	10 015,55	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV "pod keramický obklad"76,513 76,513

165	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,255	1 047,20	267,04	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

D 712 Povlakové krytiny 35 412,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	K	712491172	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	133,750	56,29	7 528,79	CS ÚRS 2018 01
	VV		"čov+přístřešek"13,8*7,5+5,5*5,5		133,750			
167	M	28323513	folie profilovaná (nopová) pro vegetační střechy 2,0 x 20 m, nop 20 mm	m2	153,813	180,88	27 821,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"čov+přístřešek"13,8*7,5+5,5*5,5		133,750			
	VV		133,75*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		153,813			
168	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,062	1 000,79	62,05	CS ÚRS 2018 01

D 713

Izolace tepelné

57 063,02

169	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	77,268	33,68	2 602,39	CS ÚRS 2018 01
	VV		"místnosti"(5,5*2,45+5,5*3,35)*2		63,800			
	VV		"římsa"13,85*0,15+13,8*0,45+7,4*2*0,35		13,468			
	VV		Součet		77,268			
170	M	59244395	folie hydroizolační vysoce difúzní třívrstvá kontaktní podstřešní vhodná i na bednění (role 1,5 x 50m)	m2	36,685	56,76	2 082,24	CS ÚRS 2018 01
171	M	28375867	deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku tl 40mm	m2	14,141	57,36	811,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		13,468*1,05		14,141			
172	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	31,900	9,35	298,27	CS ÚRS 2018 01
173	M	63140404	deska izolační minerální dvouvrstvá plochých střech pochozích $\lambda=0,038$ tl 120mm	m2	33,495	640,22	21 444,17	CS ÚRS 2018 01
	VV		31,9*1,05		33,495			
174	M	63140407	deska izolační minerální dvouvrstvá plochých střech pochozích $\lambda=0,038$ tl 160mm	m2	33,495	854,42	28 618,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		31,9*1,05		33,495			
175	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,270	949,62	1 206,02	CS ÚRS 2018 01

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

35 203,56

176	K	742261110	Montáž rozváděčů pro dozorný a velíny bez zapojení vodičů manipulačních, jednoho pole výbrojených	kus	2,000	8 413,30	16 826,60	CS ÚRS 2018 01
177	M	35711646	rozvaděč elektroměrový plastový ER212/PVP7P 1x dvousazbový	kus	1,000	6 092,80	6 092,80	CS ÚRS 2018 01
178	M	35711651	rozvaděč elektroměrový plastový ER112/PVP7P 1x jednosazbový	kus	1,000	4 962,30	4 962,30	CS ÚRS 2018 01
179	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000	114,60	114,60	CS ÚRS 2018 01
180	K	741410051	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků jiskřiště	kus	1,000	1 320,90	1 320,90	CS ÚRS 2018 01
181	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	5 819,10	5 819,10	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
182	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,018	3 736,60	67,26	CS ÚRS 2018 01

D 751

Vzduchotechnika

80 985,21

183	K	751111013	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1,000	332,01	332,01	CS ÚRS 2018 01
184	M	42914118	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a zpožděný doběh IP44 25W	kus	1,000	2 546,60	2 546,60	CS ÚRS 2018 01
185	K	751344161	Montáž tlumičů hluku deskového na sání axiálního ventilátoru, průřezu do 1,150 m2	kus	1,000	633,08	633,08	CS ÚRS 2018 01
186	M	55391061	panel protihlukový hliníkový dveřní odrazivý 2000x2100mm hliníkové dveře panikové madlo	kus	1,000	32 249,00	32 249,00	CS ÚRS 2018 01
187	K	751398031	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2	kus	36,000	221,34	7 968,24	CS ÚRS 2018 01
188	M	42973061R	Mřížka stěnová uzavřená SMU 12,5p velikost 300x100	kus	36,000	374,85	13 494,60	
189	K	751398055	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,600 do 0,750 m2	kus	6,000	1 249,50	7 497,00	CS ÚRS 2018 01
190	M	42973015R	Žaluzie protidešťové PŽA-K velikost 1250x500 mm, vč. sítky, AL legovaný	kus	5,000	2 554,93	12 774,65	
191	M	42973022R	Žaluzie protidešťové PŽA-K velikost 1500x500 mm, vč. sítky, AL legovaný	kus	1,000	3 189,20	3 189,20	
192	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,080	3 760,40	300,83	CS ÚRS 2018 01

D 762

Konstrukce tesařské

207 068,96

193	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	44,900	275,00	12 347,50	CS ÚRS 2018 01
VV		"rozeprání krokví"13,3*3+5			44,900			
194	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	27,200	310,00	8 432,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"pozednice"13,6*2			27,200			
195	K	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	155,900	345,00	53 785,50	CS ÚRS 2018 01
VV		"krokve"7,4*17+5,5*5			153,300			
VV		"sloupek"2,6			2,600			
VV		Součet			155,900			
196	K	762332134	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	5,200	415,00	2 158,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"vaznice"5,2			5,200			
197	M	60511166	řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I.	m3	5,168	7 592,20	39 236,49	CS ÚRS 2018 01
VV		"řezivo tř. C24 tlaková impregnace"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rozepršení krokvi"(13,3*3+5)*0,06*0,24		0,647			
	VV		"pozednice"(13,6*2)*0,16*0,14		0,609			
	VV		"krokve"(7,4*17+5,5*5)*0,1*0,24		3,679			
	VV		"sloupek"2,6*0,16*0,16		0,067			
	VV		"vaznice"5,2*0,16*0,2		0,166			
	VV		Součet		5,168			
198	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	268,495	108,53	29 139,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		13,8*7,4+5,5*5,5*5,5		268,495			
199	K	762341260	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek	m2	27,575	171,36	4 725,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		"římsa"13,85*(0,15+0,15)+13,8*(0,45+0,55)+7,4*2*(0,35+0,3)		27,575			
200	M	60511145	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25 mm dl 3 a 5 m	m3	6,712	4 736,20	31 789,37	CS ÚRS 2018 01
	VV		268,495*0,025		6,712			
201	M	61191155	palubky obkladové SM profil klasický 19x116mm A/B	m2	6,712	245,14	1 645,38	CS ÚRS 2018 01
	VV		268,495*0,025		6,712			
202	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	12,008	1 015,07	12 188,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,168+6,712+6,712*0,019		12,008			
203	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	6,877	1 689,80	11 620,75	CS ÚRS 2018 01
D 764			Konstrukce klempířské	242 523,01				
204	K	764121401	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°	m2	133,985	1 368,50	183 358,47	CS ÚRS 2018 01
	VV		13,85*7,45+5,55*5,55		133,985			
205	K	764222405	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 400 mm	m	39,750	424,83	16 886,99	CS ÚRS 2018 01
	VV		7,45*2+13,85+5,5*2		39,750			
206	K	764222435	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 400 mm	m	19,350	404,60	7 829,01	CS ÚRS 2018 01
	VV		13,85+5,5		19,350			
207	K	764226403	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	8,050	365,33	2 940,91	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,8+0,9*5+1,25+1,5		8,050			
208	K	764325424	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z hliníkového plechu střech s krytinou skládanou mimo prejšovou nebo z plechu, průměr přes 150 do 200 mm	kus	4,000	769,93	3 079,72	CS ÚRS 2018 01
209	K	764521405	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	24,000	871,08	20 905,92	CS ÚRS 2018 01
210	K	764521445	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm	kus	2,000	796,11	1 592,22	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
211	K	764528422	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 100 mm	m	6,000	843,71	5 062,26	CS ÚRS 2018 01
212	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,450	1 927,80	867,51	CS ÚRS 2018 01

D 766

Konstrukce truhlářské

155 155,99

213	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	8,553	845,00	7 227,29	CS ÚRS 2018 01
VV					1,5*0,8+0,75*0,9+1,25*1,25+1,5*0,9*2+1,25*1,5+0,6*0,9	8,553		
214	M	61140014	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 60x90cm	kus	2,000	3 998,40	7 996,80	CS ÚRS 2018 01
215	M	61140015	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 90x90cm	kus	1,000	4 760,00	4 760,00	CS ÚRS 2018 01
216	M	61140016	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 90x120cm	kus	1,000	5 450,20	5 450,20	CS ÚRS 2018 01
217	M	61140017	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 120x120cm	kus	1,000	6 366,50	6 366,50	CS ÚRS 2018 01
218	M	61140018	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 120x150cm	kus	1,000	7 235,20	7 235,20	CS ÚRS 2018 01
219	M	61140024	okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 120x120cm	kus	2,000	6 616,40	13 232,80	CS ÚRS 2018 01
220	K	766660102	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,000	799,68	3 198,72	CS ÚRS 2018 01
221	M	61161760	dveře vnitřní hladké dýhované 2/3sklo 1křídle 80x197cm dub	kus	2,000	4 962,30	9 924,60	CS ÚRS 2018 01
222	M	61161763	dveře vnitřní hladké dýhované 2/3sklo 1křídle 90x197cmmahagon	kus	2,000	4 986,10	9 972,20	CS ÚRS 2018 01
223	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	2,000	3 153,50	6 307,00	CS ÚRS 2018 01
224	M	55341280R	Dveře plastové vchodové jednokřídlové 1200 x 2400 mm	kus	1,000	28 060,20	28 060,20	
225	M	55341290R	Dveře plastové vchodové jednokřídlové 1250 x 2400 mm	kus	1,000	29 155,00	29 155,00	
226	K	766681114	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm	kus	2,000	1 523,20	3 046,40	CS ÚRS 2018 01
227	K	766681115	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky přes 900 mm	kus	4,000	1 761,20	7 044,80	CS ÚRS 2018 01
228	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	6,000	145,18	871,08	CS ÚRS 2018 01
229	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	2,000	193,97	387,94	CS ÚRS 2018 01
230	M	61144401	parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm	m	8,050	566,44	4 559,84	CS ÚRS 2018 01
231	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,426	843,71	359,42	CS ÚRS 2018 01

D 767

Konstrukce zámečnické

10 150,76

232	K	767646401	Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm	kus	1,000	197,54	197,54	CS ÚRS 2018 01
233	M	55341153	dveře ocelové exteriérové zateplené jednokřídlé 60 x 197 cm	kus	1,000	9 877,00	9 877,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
234	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,061	1 249,50	76,22	CS ÚRS 2018 01

D 771

Podlahy z dlaždic

52 861,59

235	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	18,500	120,00	2 220,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2,45+2,35)*2+(2,45+2)*2		18,500			
236	M	59761417	sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 200x90mm	kus	92,500	61,52	5 690,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		18,5/0,2		92,500			
237	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	m2	31,800	417,69	13 282,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,1+4,9+2,2+18,6		31,800			
238	M	59761406	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2	m2	36,570	644,98	23 586,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,1+4,9+2,2+18,6		31,800			
	VV		31,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		36,570			
239	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	7,100	12,61	89,53	CS ÚRS 2018 01
	VV		4,9+2,2		7,100			
240	K	771990111	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	31,800	230,86	7 341,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,1+4,9+2,2+18,6		31,800			
241	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,087	598,57	650,65	CS ÚRS 2018 01

D 781

Dokončovací práce - obklady

67 344,06

242	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	76,514	405,79	31 048,62	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2,45+0,9)*2*2,1-0,7*2,075		12,618			
	VV		6,05*3,65+5,5*2*1,15+0,1*1,15*4-0,9*2*1,15		33,123			
	VV		(5,5+3,35)*2*2,1+0,1*2,1*2+0,15*2,1*2-0,9*2,075-1,05*2,1-0,9*0,75-0,9*1,5*2		30,773			
	VV		Součet		76,514			
243	M	59761116	dlaždice keramické hutné (bílé i barevné) přes 6 do 9 ks/m2	m2	84,165	414,12	34 854,41	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2,45+0,9)*2*2,1-0,7*2,075		12,618			
	VV		6,05*3,65+5,5*2*1,15+0,1*1,15*4-0,9*2*1,15		33,123			
	VV		(5,5+3,35)*2*2,1+0,1*2,1*2+0,15*2,1*2-0,9*2,075-1,05*2,1-0,9*0,75-0,9*1,5*2		30,773			
	VV		Součet		76,514			
	VV		76,514*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		84,165			
244	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,100	54,50	386,95	CS ÚRS 2018 01
245	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,761	598,57	1 054,08	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Nátěry					
246	K	783218101	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	55,150	106,62	5 880,09	CS ÚRS 2018 01
VV			27,575*2	55,150				
247	K	783223121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný akrylátový	m2	55,150	153,51	8 466,08	CS ÚRS 2018 01
VV			27,575*2	55,150				
D 784			Malby					
248	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	182,982	72,59	13 282,66	CS ÚRS 2018 01
VV			40,22+219,275-76,513	182,982				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_10 - SO 2.10 - Nádrže, provozní budova a oplocení

Úroveň 3:

SO2_10_2 - SO 2.10.2 - Zdravotně - technická instalace ČOV

KSO:

Místo: Horka II

CC-CZ:

Datum: 20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

IČ: 00236071

DIČ:

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

IČ:

DIČ:

Projektant:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

IČ: 26014327

DIČ: CZ26014327

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

135 841,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 841,99	21,00%	28 526,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

164 368,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_10 - SO 2.10 - Nádrže, provozní budova a oplocení

Úroveň 3:

SO2_10_2 - SO 2.10.2 - Zdravotně - technická instalace ČOV

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

135 841,99

HSV - Práce a dodávky HSV

5 606,79

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 606,79

PSV - Práce a dodávky PSV

130 235,20

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

18 601,25

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

33 342,32

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

68 718,87

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

9 572,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_10 - SO 2.10 - Nádrže, provozní budova a oplocení

Úroveň 3:

SO2_10_2 - SO 2.10.2 - Zdravotně - technická instalace ČOV

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

135 841,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 606,79

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 606,79

1	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	1,000	286,79	286,79	CS ÚRS 2018 01
VV					"kapsa pro vodoměr"1			
					1,000			
2	K	974032121	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	56,000	95,00	5 320,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"rýhy pro potrubí"56			
					56,000			

D PSV

Práce a dodávky PSV

130 235,20

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

18 601,25

3	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100	m	4,000	487,90	1 951,60	CS ÚRS 2018 01
VV					"hlavní objekt"4			
					4,000			
4	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	10,000	354,62	3 546,20	CS ÚRS 2018 01
VV					"kalové hospodářství umyvadlo a podlahová vpust"2			
					2,000			
VV					"hlavní objekt vanička a umyvadlo"8			
					8,000			
VV					Součet			
					10,000			
5	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100	m	1,000	506,94	506,94	CS ÚRS 2018 01
VV					"hlavní objekt WC"1			
					1,000			
6	K	721174063	Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 110	m	20,000	293,93	5 878,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odvětrání podzemních nádrží"5*4		20,000			
7	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	77,35	232,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		"umyvadla a sprchový kout"2+1		3,000			
8	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	107,10	214,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"kalové hospodářství"2		2,000			
9	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000	2 350,25	2 350,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		"kalové hospodářství"1		1,000			
10	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	4,000	767,55	3 070,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"hlavní objekt - vnitřní kanalizace"4		4,000			
11	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	35,000	23,80	833,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"hlavní objekt"4		4,000			
	VV		"kalové hospodářství umyvadlo a podlahová vpust"2		2,000			
	VV		"hlavní objekt vanička a umyvadlo"8		8,000			
	VV		"hlavní objekt WC"1		1,000			
	VV		"hlavní objekt"4*5		20,000			
	VV		Součet		35,000			
12	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,034	535,50	18,21	CS ÚRS 2018 01

D 722

Zdravotnicka - vnitřní vodovod

33 342,32

13	K	722176111	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D do 16 mm	m	15,000	168,98	2 534,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vnitřní rozvody"15		15,000			
14	M	286151300	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 16mm dl 4m	m	15,000	35,00	525,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vnitřní rozvody"15		15,000			
15	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	35,000	184,45	6 455,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vnitřní rozvody"35		35,000			
16	M	286151330	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m	m	35,000	49,00	1 715,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vnitřní rozvody"35		35,000			
17	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	50,000	49,98	2 499,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vnitřní rozvody"15+35		50,000			
18	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	12,000	199,92	2 399,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		"napojení zařizovacích předmětů"9		9,000			
	VV		"ventily"3		3,000			
	VV		Součet		12,000			
19	K	72220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	1,000	213,01	213,01	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zařizovací předměty"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	722220112	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4	kus	4,000	252,28	1 009,12	CS ÚRS 2018 01
VV		"kohouty pro napojení na hadici a vnitřní zařízení v kalovém hospodářství"4			4,000			
21	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	6,000	426,02	2 556,12	CS ÚRS 2018 01
VV		"zařizovací předměty"3*2			6,000			
22	K	722262163	Vodoměry pro vodu do 40 ° C přírubové šroubové horizontální DN 25 x 260 mm Qn 3,5	kus	1,000	5 795,30	5 795,30	CS ÚRS 2018 01
23	K	722270102	Vodoměrové sestavy závitové G 1	soubor	1,000	3 094,00	3 094,00	CS ÚRS 2018 01
24	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	50,000	47,60	2 380,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"vnitřní rozvod"15+35			50,000			
25	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	50,000	42,84	2 142,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"vnitřní rozvod"15+35			50,000			
26	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,051	476,00	24,28	CS ÚRS 2018 01

D 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

68 718,87

27	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	3 210,00	3 210,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"hlavní objekt"1			1,000			
28	M	642360910	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	1,000	4 510,00	4 510,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"hlavní objekt"1			1,000			
29	K	725211624	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 650 mm	soubor	2,000	3 546,20	7 092,40	CS ÚRS 2018 01
VV		"hlavní objekt a kalové hospodářství"1+1			2,000			
30	K	725241112	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	1,000	9 650,00	9 650,00	CS ÚRS 2018 01
31	K	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mydelník jednoduchý	soubor	2,000	960,00	1 920,00	CS ÚRS 2018 01
32	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	1,000	1 430,00	1 430,00	CS ÚRS 2018 01
33	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	2,000	1 124,55	2 249,10	CS ÚRS 2018 01
34	K	725532112	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulční s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 50 l (2,0 kW) rychloohřev 220V	soubor	1,000	12 470,00	12 470,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"hlavní budova"1			1,000			
35	K	725539201	Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých nebo vodorovných) do 15 l	soubor	1,000	1 255,00	1 255,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"kalové hospodářství"1			1,000			
36	M	541322330	ohřivač vody elektrický pod umyvadlový 10 L 2 kW 50,6x29,6x27,6 cm	kus	1,000	5 620,00	5 620,00	CS ÚRS 2018 01
37	K	725822656	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové směšovací k průtokovým ohřivačům	soubor	2,000	6 794,90	13 589,80	CS ÚRS 2018 01
38	K	725841331	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) kompletní	soubor	1,000	3 552,15	3 552,15	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4	kus	4,000	286,79	1 147,16	CS ÚRS 2018 01
VV		2*2			4,000			
40	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	2,000	323,68	647,36	CS ÚRS 2018 01
41	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	282,03	282,03	CS ÚRS 2018 01
VV		"pro vodoměrnou sestavu"1			1,000			
42	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,136	690,20	93,87	CS ÚRS 2018 01
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							9 572,76	
43	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	1,000	5 057,50	5 057,50	CS ÚRS 2018 01
44	M	55281717	montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání shora stavební výšky 820/880mm	kus	1,000	4 502,96	4 502,96	CS ÚRS 2018 01
VV		"hlavní objekt"1			1,000			
45	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,018	683,06	12,30	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_10 - SO 2.10 - Nádrže, provozní budova a oplocení

Úroveň 3:

SO2_10_3 - SO 2.10.3 - Oplocení areálu ČOV

KSO:

Místo: Horka II

CC-CZ:

Datum: 20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

IČ:

00236071

DIČ:

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

IČ:

DIČ:

Projektant:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

IČ:

26014327

DIČ:

CZ26014327

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

155 646,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 646,42	21,00%	32 685,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

188 332,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_10 - SO 2.10 - Nádrže, provozní budova a oplocení

Úroveň 3:

SO2_10_3 - SO 2.10.3 - Oplocení areálu ČOV

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

155 646,42

HSV - Práce a dodávky HSV

155 646,42

1 - Zemní práce

29 937,63

2 - Základy a zvláštní zakládání

6 360,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

114 564,20

998 - Přesun hmot

1 213,99

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

783 - Nátěry

3 570,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_10 - SO 2.10 - Nádrže, provozní budova a oplocení

Úroveň 3:

SO2_10_3 - SO 2.10.3 - Oplocení areálu ČOV

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

155 646,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

155 646,42

D 1

Zemní práce

29 937,63

1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	50,000	475,00	23 750,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"plotové sloupky, rohové a koncové sloupky, vzpěry"34+4+2+10			
					50,000			
2	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,625	2 856,00	4 641,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"základ brána a branka"(0,75*0,75*1)*2+(0,5*0,5*1)*2			
					1,625			
3	K	162401101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	5,158	72,00	371,38	CS ÚRS 2018 01
VV					"přebytečná zemina"3,14*0,3*0,3*0,25*50			
					3,533			
VV					"základ brána a branka"(0,75*0,75*1)*2+(0,5*0,5*1)*2			
					1,625			
VV					Součet			
					5,158			
4	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	5,158	70,00	361,06	CS ÚRS 2018 01
VV					"přebytečná zemina"3,14*0,3*0,3*0,25*50			
					3,533			
VV					"základ brána a branka"(0,75*0,75*1)*2+(0,5*0,5*1)*2			
					1,625			
VV					Součet			
					5,158			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,158	17,85	92,07	CS ÚRS 2018 01
VV					"přebytečná zemina"3,14*0,3*0,3*0,25*50			
					3,533			
VV					"základ brána a branka"(0,75*0,75*1)*2+(0,5*0,5*1)*2			
					1,625			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		5,158			
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	10,316	70,00	722,12	CS ÚRS 2018 01
	VV		"přebytečná zemina"3,14*0,3*0,3*0,25*50		3,533			
	VV		"základ brána a branka"(0,75*0,75*1)*2+(0,5*0,5*1)*2		1,625			
	VV		Součet		5,158			
	VV		5,158*2 'Přepočtené koeficientem množství		10,316			
D	2		Základy a zvláštní zakládání				6 360,60	
7	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	0,516	1 689,80	871,94	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,14*0,3*0,3*0,25*0,1*50		0,353			
	VV		"základ brána a branka"0,75*0,75*0,1*2+0,5*0,5*0,1*2		0,163			
	VV		Součet		0,516			
8	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,463	3 141,60	4 596,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		"základ brána a branka"(0,75*0,75*0,9)*2+(0,5*0,5*0,9)*2		1,463			
9	K	275351111	Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné	m2	10,000	89,25	892,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"základ brána a branka"0,75*1*4*2+0,5*1,0*4*2		10,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				114 564,20	
10	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	116,000	245,00	28 420,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"plotové sloupky, rohové a koncové sloupky, vzpěry"2,4*(34+4+2)+2,0*10		116,000			
11	M	553422550	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus	34,000	324,00	11 016,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"plotové sloupky"34		34,000			
12	M	55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm	kus	6,000	324,00	1 944,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"rohový a koncový"4+2		6,000			
13	M	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm	kus	10,000	236,00	2 360,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vzpěra"10		10,000			
14	M	15619210	krytka plastová D 38/48mm	kus	50,000	14,28	714,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		34+2+4+10		50,000			
15	K	348101220	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vchodová branka"1		1,000			
16	M	55342321	branka vchodová kovová 1500x940 mm	kus	1,000	8 806,00	8 806,00	CS ÚRS 2018 01
17	M	55342329	sloupek pro branku 70x70mm v 1,5m s otvorem na doraz	kus	2,000	1 059,10	2 118,20	CS ÚRS 2018 01
18	M	55342328	sloupek pro branku 70x70mm v 1,5m včetně pantu	kus	2,000	1 356,60	2 713,20	CS ÚRS 2018 01
19	K	348101260	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 10 do 15 m2	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vjezdová brána"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	55342341	brána kovová dvoukřídlová 1500x3916 mm	kus	1,000	27 500,00	27 500,00	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: brána a branka budou uzamykatelné					
21	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15° sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	80,000	113,00	9 040,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"oplocení"80		80,000			
22	M	313275030	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 175 cm	m	80,000	76,16	6 092,80	CS ÚRS 2018 01
VV			"oplocení"80		80,000			
23	K	348401350	Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu napínacího	m	240,000	11,00	2 640,00	CS ÚRS 2018 01
VV			80*3		240,000			
24	M	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	240,000	2,88	691,20	CS ÚRS 2018 01
VV			80*3		240,000			
25	K	348401460	Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přes 15° sklonu svahu přiháčkovaní pletiva k napínacímu drátu	m	240,000	12,00	2 880,00	CS ÚRS 2018 01
VV			80*3		240,000			
26	M	156192000	drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm	m	240,000	2,62	628,80	CS ÚRS 2018 01
VV			80*3		240,000			
D 998			Přesun hmot				1 213,99	
27	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	25,504	47,60	1 213,99	CS ÚRS 2018 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D 783			Nátěry				3 570,00	
28	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	20,000	178,50	3 570,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"brána"(4*2)*2		16,000			
VV			"branka"(1*2)*2		4,000			
VV			Součet		20,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_10 - SO 2.10 - Nádrže, provozní budova a oplocení

Úroveň 3:

SO2_10_4 - SO 2.10.4 - Stavební elektroinstalace

KSO:

Místo: Horka II

CC-CZ:

Datum: 20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

IČ: 00236071

DIČ:

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

IČ:

DIČ:

Projektant:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

IČ: 26014327

DIČ: CZ26014327

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

176 198,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	176 198,43	21,00%	37 001,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

213 200,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_10 - SO 2.10 - Nádrže, provozní budova a oplocení

Úroveň 3:

SO2_10_4 - SO 2.10.4 - Stavební elektroinstalace

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

176 198,43

M - Práce a dodávky M

176 198,43

21-M - Elektromontáže

131 173,59

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2 112,25

OST - Ostatní - revize a další nezařazené práce

42 912,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_10 - SO 2.10 - Nádrže, provozní budova a oplocení

Úroveň 3:

SO2_10_4 - SO 2.10.4 - Stavební elektroinstalace

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

176 198,43

D M

Práce a dodávky M

176 198,43

D 21-M

Elektromontáže

131 173,59

1	K	210010022.1	trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU)	m	50,000	38,08	1 904,00	
2	K	210010301.1	krab.přístrojová (1901, 1902, KP 68) bez zapojení	ks	3,000	57,12	171,36	
3	K	210010321.1	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.	ks	6,000	122,57	735,42	
4	K	210010351.1	rozvodka krabicová IP54	ks	16,000	57,12	913,92	
5	K	210020301.1	kab.žlab drátěný 54x50mm, komplet	m	20,000	155,89	3 117,80	
6	K	210020302.1	kab.žlab drátěný 54x100mm, komplet	m	15,000	204,68	3 070,20	
7	K	210020310.1	kab.žlab drátěný 54x200mm, komplet	m	5,000	303,45	1 517,25	
8	K	210100001.1	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	46,000	16,66	766,36	
9	K	210110001.2	spín.nást.prost.obyč. - řazení 1	ks	1,000	98,77	98,77	
10	K	210110001.3	spín.nást.prost.vlhké - řazení 1	ks	8,000	98,77	790,16	
11	K	210110004.1	střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč.	ks	2,000	109,48	218,96	
12	K	210110004.2	střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.vlhké	ks	4,000	109,48	437,92	
13	K	210111011.1	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	ks	2,000	122,57	245,14	
14	K	210111021.1	zás.v krabici pr.vlhké 10/16A 250V 2P+Z	ks	5,000	122,57	612,85	
15	K	210111062.1	zás.nástěnná vč.zap.16A 380V 3P+N+Z	ks	2,000	139,23	278,46	
16	K	210200120.1	LED reflektorové světlo	ks	4,000	295,12	1 180,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	210201025.2	svít.zářiv. přisazené 2 zdroje, kruhové	ks	2,000	393,89	787,78	
18	K	210201025.3	svít.zářiv. stropní přisaz. 2 zdroje	ks	1,000	295,12	295,12	
19	K	210201056.1	svít.zářiv. venkovní s 1 zdrojem	ks	2,000	295,12	590,24	
20	K	210201073.1	svít.zářiv.prům.stropní přisaz. 2 zdroje+kryt	ks	8,000	393,89	3 151,12	
21	K	210220000.1	ochrana proti korozi	ks	1,000	525,98	525,98	
22	K	210220020.1	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 - základový zemnič	m	44,000	46,41	2 042,04	
23	K	210220022.1	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	m	47,000	57,12	2 684,64	
24	K	210220101.1	svodové vodiče FeZn do R=8mm;Al o8mm;Cu R=7mm	m	85,000	45,22	3 843,70	
25	K	210220301.1	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	ks	20,000	57,12	1 142,40	
26	K	210220302.1	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	ks	23,000	65,45	1 505,35	
27	K	210220303.1	svorky hromosvodové na okapové žlaby (SO)	ks	4,000	57,12	228,48	
28	K	210220321.1	svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.)	ks	10,000	57,12	571,20	
29	K	210220372.1	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	ks	4,000	188,02	752,08	
30	K	210220401.1	označení svodu štitky smalt.;umělá hmota	ks	4,000	16,66	66,64	
31	K	210220451	Pospojování - Hlavní i doplňující - komplet	ks	1,000	1 560,09	1 560,09	
32	K	210220600	montáž ekvipotencionální přípojnice	ks	1,000	246,33	246,33	
33	K	210802109.1	CMSM-G 3x1,5mm2 (VU)	m	6,000	17,85	107,10	
34	K	210802110.1	CMSM-G 3x2,5mm2 (VU)	m	2,000	17,85	35,70	
35	K	210810045.1	CYKY 3x1.5 mm2 (PU)	m	200,000	29,75	5 950,00	
36	K	210810046.1	CYKY 3x2.5 mm2 (PU)	m	75,000	29,75	2 231,25	
37	K	210810056.2	CYKY 5x2.5 mm2 (PU)	m	27,000	29,75	803,25	
38	K	210999001.2	montáž - zapojení přímotopného konvektoru	ks	2,000	738,99	1 477,98	
39	K	210999002.2	montáž - zapojení sálavého panelu	ks	1,000	738,99	738,99	
40	K	210999003.2	montáž - zapojení termostatu	ks	1,000	442,68	442,68	
41	K	210999004.2	montáž - zapojení ohříváče TUV - dodávka ZTI	ks	2,000	918,68	1 837,36	
42	K	210999005.1	montáž - zapojení ventilátoru - dodávka stavby	ks	1,000	590,24	590,24	
43	K	210999100.2	protipožární prostupy a těsnění dle platné požární zprávy - komplet	ks	1,000	3 794,91	3 794,91	
44	M	218	trubka tuhá instal. z PVC D=25mm	m	50,000	19,04	952,00	
45	M	316	krabice pod omítku - KU 68-1901	ks	3,000	5,95	17,85	
46	M	318	krabice pod omítku - KU 68-1903	ks	6,000	48,79	292,74	
47	M	351	plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (5x2,5)	ks	16,000	88,06	1 408,96	
48	M	382	ekvipotencionální přípojnice EPS2	ks	1,000	245,14	245,14	
49	M	390	kabelový žlab drátěný (54/50), včetně příslušenství a nosníků	m	20,000	182,07	3 641,40	
50	M	391	kabelový žlab drátěný (54/100), včetně příslušenství a nosníků	m	15,000	208,25	3 123,75	
51	M	392	kabelový žlab drátěný (54/200), včetně příslušenství a nosníků	m	5,000	314,16	1 570,80	
52	M	701	spínač ř.1	ks	1,000	82,11	82,11	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	M	703	spínač ř.6	ks	2,000	85,68	171,36	
54	M	710	spínač PH ř.1 do vlhka	ks	8,000	111,86	894,88	
55	M	713	spínač PH ř.6 do vlhka	ks	4,000	117,81	471,24	
56	M	756	dvojjzásuvka 230V/ 16A, pootočená	ks	2,000	171,36	342,72	
57	M	760	zásuvka 230V/ 16A do vlhka	ks	5,000	113,05	565,25	
58	M	780	zásuvka 400V/ 16A, 3P+N+PE, do vlhka	ks	2,000	373,66	747,32	
59	M	1400.1	FeZn 30x4	m	44,000	39,27	1 727,88	
60	M	1405	drát AlMgSi Rd=8	m	85,000	20,23	1 719,55	
61	M	1405.1	FeZn R=10/ 13mm izolovaný	m	47,000	205,87	9 675,89	
62	M	1409	koncovka pomocného jímače - Nerez	ks	4,000	97,58	390,32	
63	M	1411	podpěra vedení PV01 - Nerez	ks	18,000	82,11	1 477,98	
64	M	1420	svorka SS - Nerez	ks	14,000	23,80	333,20	
65	M	1422	svorka SK - Nerez	ks	7,000	49,98	349,86	
66	M	1426	svorka SP k připojení kovových částí - Nerez	ks	87,000	32,13	2 795,31	
67	M	1427	svorka SO k připojení okapových žlabů - Nerez	ks	4,000	34,51	138,04	
68	M	1428	svorka zkušební SZ - Nerez	ks	4,000	52,36	209,44	
69	M	1436	svorka SR 02 - FeZn	ks	5,000	20,23	101,15	
70	M	1437	svorka SR 03 s páskem - FeZn	ks	6,000	20,23	121,38	
71	M	1466	ochranná trubka OT 1,6m - Nerez	ks	4,000	246,33	985,32	
72	M	1467	držák OT do zdiva	ks	8,000	91,63	733,04	
73	M	1487	svorka na potrubí "Bernard" + pásek	ks	10,000	34,51	345,10	
74	M	1488	označovací štítek	ks	4,000	4,76	19,04	
75	M	1501.1	Materiál pro pospojování	ks	1,000	2 634,66	2 634,66	
76	M	2081.1	CMSM-G 3x1,5mm2	m	6,000	15,47	92,82	
77	M	2082.1	CMSM-G 3x2,5mm2	m	2,000	24,99	49,98	
78	M	2914.2	CYKY-J 3x1.5mm2	m	150,000	18,00	2 700,00	
79	M	2914.3	CYKY-O 3x1.5mm2	m	50,000	13,09	654,50	
80	M	2918.1	CYKY-J 3x2.5mm2	m	75,000	21,42	1 606,50	
81	M	2961.1	CYKY-J 5x2.5mm2	m	27,000	34,51	931,77	
82	M	34801	A - svitidlo zářivkové 2x28W s krytem, IP20, EP, vč.zdrojů	ks	1,000	809,20	809,20	
83	M	34802.1	B1 - svitidlo zářivkové 2x14W s krytem, IP66, EP, vč.zdrojů	ks	2,000	877,03	1 754,06	
84	M	34802.2	B2 - svitidlo zářivkové 2x28W s krytem, IP66, EP, vč.zdrojů	ks	6,000	787,78	4 726,68	
85	M	34803	C - svitidlo zářivkové 2x26W kruhové přisazené, IP20, EP, vč.zdrojů	ks	2,000	2 024,19	4 048,38	
86	M	34804	D - svitidlo zářivkové 26W nástěnné venkovní, IP44, EP, vč.zdroje	ks	2,000	731,85	1 463,70	
87	M	34805	E - venkovní LED reflektor 50W, IP54	ks	4,000	944,86	3 779,44	
88	M	90001.1	přímotopný konvektor 500W, IP24	ks	1,000	2 111,06	2 111,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	M	90001.2	přímotopný konvektor 1000W, IP24	ks	1,000	2 293,13	2 293,13	
90	M	90002	stropní sálavý panel 700W, IP65, včetně nosného rámu na strop	ks	1,000	4 462,50	4 462,50	
91	M	91003	regulátor teploty 5-40 st.C, IP54	ks	1,000	2 351,44	2 351,44	
92	M	M005	Podružný materiál	%	5,000	712,81	3 564,05	
93	M	M006	Prořez (m, kg)	%	2,000	714,00	1 428,00	

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 112,25

94	K	460150143	kabel.rýha 35cm šíř. 60cm hl. zem.tř.3	m	5,000	279,65	1 398,25	
95	K	460560143	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.60cm hl.zem.tř.3	m	5,000	142,80	714,00	

D OST Ostatní - revize a další nezařazené práce 42 912,59

96	K	00001.3	Výchozí revize elektro	kpl	1,000	5 419,26	5 419,26	
97	K	00002.3	Výchozí revize bleskosvodu	kpl	1,000	2 381,19	2 381,19	
98	K	00003.3	Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby	kpl	1,000	13 958,70	13 958,70	
99	K	00004.3	Zhotovení prostupů pro kabely, zednické práce pro elektro	kpl	1,000	1 461,32	1 461,32	
100	K	00005.3	Projektová dokumentace pro realizaci stavby	kpl	1,000	7 389,90	7 389,90	
101	K	00006.3	Zajištění podkladů a zakresl. změn pro dokumentaci skutečného provedení	kpl	1,000	1 970,64	1 970,64	
102	K	00007.3	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 134,86	2 134,86	
103	K	00008.3	Režijní náklady	kpl	1,000	5 122,95	5 122,95	
104	K	00009.3	Náklady na dopravu	kpl	1,000	3 073,77	3 073,77	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_20 - SO 2.20 - Zpevněné plochy

KSO: 812 31 11
Místo: Horka II
CZ-CPV: 90420000-7

Zadavatel:
Obec Horka II

Uchazeč:
Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

Projektant:
Recprojekt, s.r.o. Pardubice

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: 1251
Datum: 20.03.2019
CZ-CPA: 41.00.49
IČ: 00236071
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ: 26014327
DIČ: CZ26014327

Cena bez DPH

693 483,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	693 483,19	21,00%	145 631,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

839 114,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_20 - SO 2.20 - Zpevněné plochy

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

693 483,19

HSV - Práce a dodávky HSV

693 483,19

1 - Zemní práce	73 917,75
5 - Komunikace pozemní	460 235,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 920,50
997 - Přesun sutě	106 707,45
998 - Přesun hmot	14 701,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_20 - SO 2.20 - Zpevněné plochy

Místo:

Horka II

Datum: 20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant: Recprojekt, s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

693 483,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

693 483,19

D 1

Zemní práce

73 917,75

1	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	901,000	38,08	34 310,08	CS ÚRS 2018 01
VV					"bourání stávající asfaltové plochy - odečteno z PD"901			
					901,000			
2	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	901,000	30,94	27 876,94	CS ÚRS 2018 01
VV					"bourání stávající asfaltové plochy - odečteno z PD"901			
					901,000			
3	K	113154113	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	8,575	176,12	1 510,23	CS ÚRS 2018 01
VV					"zařízení ložné vrstvy státní silnice"0,5*17,15			
					8,575			
4	K	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	17,150	97,58	1 673,50	CS ÚRS 2018 01
VV					"zařízení obrusné vrstvy státní silnice"1,0*17,15			
					17,150			
5	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	407,000	21,00	8 547,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"asfaltová plocha v areálu ČOV"190			
					190,000			
VV					"oprava stávající plochy"217			
					217,000			
VV					Součet			
					407,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5	Komunikace pozemní					460 235,66	
6	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	21,000	188,02	3 948,42	CS ÚRS 2018 01
	VV		"chodník v areálu ČOV"21		21,000			
7	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	407,000	208,25	84 757,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"asfaltová plocha v areálu ČOV"190		190,000			
	VV		"oprava stávající plochy"217		217,000			
	VV		Součet		407,000			
8	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	190,000	145,00	27 550,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"asfaltová plocha v areálu ČOV"190		190,000			
9	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	217,000	597,00	129 549,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"oprava stávající plochy"217		217,000			
10	K	569951133	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm	m2	21,000	172,55	3 623,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		"krajnice"21		21,000			
11	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	415,575	35,00	14 545,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		"asfaltová plocha v areálu ČOV"190		190,000			
	VV		"oprava stávající plochy"217		217,000			
	VV		"státní silnice"0,5*17,15		8,575			
	VV		Součet		415,575			
12	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	424,150	21,00	8 907,15	CS ÚRS 2018 01
	VV		"asfaltová plocha v areálu ČOV"190		190,000			
	VV		"oprava stávající plochy"217		217,000			
	VV		"státní silnice"1,0*17,15		17,150			
	VV		Součet		424,150			
13	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	225,575	357,00	80 530,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		"oprava stávající plochy"217		217,000			
	VV		"státní silnice"0,5*17,15		8,575			
	VV		Součet		225,575			
14	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	190,000	446,25	84 787,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"asfaltová plocha v areálu ČOV"190		190,000			
15	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	17,150	535,50	9 183,83	CS ÚRS 2018 01
	VV		"státní silnice"1,0*17,15		17,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	21,000	380,00	7 980,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"chodník v areálu ČOV"21		21,000			
17	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	21,000	232,05	4 873,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		"chodník v areálu ČOV"21		21,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							37 920,50	
18	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,000	462,91	925,82	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dopravní značení"2		2,000			
19	M	40445158	sloupek silniční směrový plastový 1200mm	kus	2,000	410,00	820,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dopravní značení"2		2,000			
20	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	249,90	249,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dopravní značení"1		1,000			
21	M	404440000	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 700mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dopravní značení"1		1,000			
22	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	743,75	743,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dopravní značení"1		1,000			
23	M	404452300	sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 350mm	kus	1,000	1 210,00	1 210,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dopravní značení"1		1,000			
24	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	85,000	113,05	9 609,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		"v areálu ČOV"85		85,000			
25	M	59218001	krajník silniční betonový 50x25x8cm	m	85,000	69,02	5 866,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"v areálu ČOV"85		85,000			
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	10,000	355,00	3 550,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"v areálu ČOV"10		10,000			
27	M	59217034	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	m	10,000	157,08	1 570,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"v areálu ČOV"10		10,000			
28	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,000	295,00	4 720,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"v areálu ČOV"16		16,000			
29	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	16,000	113,05	1 808,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"v areálu ČOV"16		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	24,150	64,26	1 551,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		"napojení na státní silnici"17,15+1,0*2		19,150			
	VV		"napojení na stávající obslužnou komunikaci"5,0		5,000			
	VV		Součet		24,150			
31	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	24,150	80,00	1 932,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"napojení na státní silnici"17,15+1,0*2		19,150			
	VV		"napojení na stávající obslužnou komunikaci"5,0		5,000			
	VV		Součet		24,150			
32	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	19,150	12,00	229,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"napojení na státní silnici"17,15+1,0*2		19,150			
33	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	19,150	10,00	191,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"napojení na státní silnici"17,15+1,0*2		19,150			
34	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	5,000	88,06	440,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"napojení na stávající obslužnou komunikaci"5,0		5,000			
D 997			Přesun sutě				106 707,45	
35	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	597,524	33,32	19 909,50	CS ÚRS 2018 01
36	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11 950,480	2,00	23 900,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		597,524*20 'Přepočtené koeficientem množství		11 950,480			
37	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	597,524	42,00	25 096,01	CS ÚRS 2018 01
38	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	201,084	49,98	10 050,18	CS ÚRS 2018 01
	VV		198,220+1,098+1,766		201,084			
39	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	396,440	70,00	27 750,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		597,524-201,084		396,440			
D 998			Přesun hmot				14 701,83	
40	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	226,182	65,00	14 701,83	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_30 - SO 2.30 - Přípojka NN

KSO: 812 31 11
Místo: Horka II
CZ-CPV: 90420000-7

Zadavatel:

Obec Horka II

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: 1251
Datum: 20.03.2019
CZ-CPA: 41.00.49

IČ: 00236071

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 26014327

DIČ: CZ26014327

Cena bez DPH

74 180,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 180,23	21,00%	15 577,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

89 758,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_30 - SO 2.30 - Přípojka NN

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

74 180,23

M - Práce a dodávky M

74 180,23

21-M - Elektromontáže

25 761,67

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

17 633,02

OST - Ostatní

30 785,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_30 - SO 2.30 - Přípojka NN

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

74 180,23

D M

Práce a dodávky M

74 180,23

D 21-M

Elektromontáže

25 761,67

1	K	210100001.1	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	6,000	19,00	114,00	
2	K	210100014.1	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 10mm2	ks	16,000	32,00	512,00	
3	K	210120102	nožové patrony do 500V	ks	3,000	51,00	153,00	
4	M	4305	pojistková vložka PNA000 63AgG	ks	3,000	48,79	146,37	
5	K	210120465	jistič 3-pólový bez krytu do 63A	ks	1,000	147,56	147,56	
6	M	4824	jistič trojpólový 40A, char.B	ks	1,000	877,03	877,03	
7	K	210191514	montáž plastového elektroměrového rozvaděče v piliři	ks	1,000	2 299,08	2 299,08	
8	M	35701.1	elektroměrový rozvaděč typový - plastový v piliři (ER212/NKP7P-C)	ks	1,000	9 500,00	9 500,00	
9	K	210220021.1	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.	m	12,000	57,12	685,44	
10	M	1400.1	FeZn 30x4	m	12,000	39,27	471,24	
11	K	210810005	CYKY 3x1.5 mm2 (VU)	m	18,000	17,85	321,30	
12	M	2914.2	CYKY-J 3x1.5mm2	m	18,000	18,00	324,00	
13	K	210810013	CYKY 4x10 mm2 (VU)	m	31,000	21,42	664,02	
14	M	2944.1	CYKY-J 4x10mm2	m	31,000	169,00	5 239,00	
15	K	210950201.1	přípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/m	m	22,000	110,00	2 420,00	
16	M	91027	chránička kabelová PE40	m	22,000	42,00	924,00	
17	M	91005	fólie z polyetylenu šíře 220mm	m	13,000	3,00	39,00	
18	M	M001	Podružný materiál	%	5,000	132,09	660,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	M002	Prořez (m, kg)	%	2,000	132,09	264,18	

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 17 633,02

20	K	460010024.2	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	km	0,020	4 165,00	83,30	
21	K	460070163.1	jáma pro základ rozvaděče zem.tř.3	ks	1,000	2 975,00	2 975,00	
22	K	460080014.1	betonový základ do rostlé zeminy bez bednění tř. C 16/20	m3	0,500	4 629,10	2 314,55	
23	K	460150183	kabel.rýha 35cm šíř. 100cm hl. zem.tř.3	m	13,000	540,00	7 020,00	
24	K	460490012.1	fólie výstražná z PVC šířky 22cm	m	13,000	13,09	170,17	
25	K	460510054.1	kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm	m	22,000	65,00	1 430,00	
26	K	460560183	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.100cm hl.zem.tř.3	m	13,000	280,00	3 640,00	

D OST Ostatní 30 785,54

27	K	00001.1	Napojení v pojistkové skříni SS100 v piliři	kpl	1,000	2 463,30	2 463,30	
28	K	00002.1	Připojení uzemnění v elektroměrovém rozvaděči	kpl	1,000	2 463,30	2 463,30	
29	K	00003.1	Výchozí revize elektro	kpl	1,000	3 120,18	3 120,18	
30	K	00004.1	Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby	kpl	1,000	2 692,97	2 692,97	
31	K	00005.1	Zajištění podkladů a zakresl.změn pro dokumentaci skutečného provedení	kpl	1,000	1 576,75	1 576,75	
32	K	00006.1	Projektová dokumentace pro realizaci stavby	kpl	1,000	4 105,50	4 105,50	
33	K	00007.1	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1 182,86	1 182,86	
34	K	00008.1	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	9 082,32	9 082,32	
35	K	00009.1	Režijní náklady	kpl	1,000	2 195,55	2 195,55	
36	K	00010	Náklady na dopravu	kpl	1,000	1 902,81	1 902,81	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_40 - SO 2.40 - Trubní vedení

KSO: 812 31 11
Místo: Horka II
CZ-CPV: 90420000-7

Zadavatel:

Obec Horka II

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: 1251
Datum: 20.03.2019
CZ-CPA: 41.00.49

IČ: 00236071

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 26014327

DIČ: CZ26014327

Cena bez DPH

1 074 017,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 074 017,65	21,00%	225 543,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 299 561,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_40 - SO 2.40 - Trubní vedení

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 074 017,65

HSV - Práce a dodávky HSV

1 074 017,65

1 - Zemní práce	656 153,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	16 725,25
4 - Vodorovné konstrukce	31 836,58
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 925,60
8 - Trubní vedení	361 034,03
998 - Přesun hmot	6 343,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_40 - SO 2.40 - Trubní vedení

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 074 017,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 074 017,65

D 1

Zemní práce

656 153,02

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	450,000	49,00	22 050,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"v místě výústního objektu"150*3			
					450,000			
2	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	450,000	14,28	6 426,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"v místě výústního objektu"150*3			
					450,000			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	60,000	65,00	3 900,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"odvodnění rýhy pro výkop potrubí"60			
					60,000			
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	47,60	476,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"odvodnění rýhy pro výkop potrubí"10			
					10,000			
5	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	4,500	190,40	856,80	CS ÚRS 2018 01
VV					"silové a sdělovací kabely"3*1,5			
					4,500			
6	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	35,550	55,00	1 955,25	CS ÚRS 2018 01
VV					"zelený pás mimo areál ČOV"79*3*0,15			
					35,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	5,400	395,00	2 133,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"silové a sdělovací kabely"3*1,5*1,2		5,400			
8	K	132101101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	2,400	365,33	876,79	CS ÚRS 2018 01
	VV		"patky-výústní objekt"0,3*0,8*2,50*2*1,0*0,6		2,400			
9	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	14,040	642,60	9 022,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"tlakové potrubí"18*1,3*0,6		14,040			
10	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	14,040	53,55	751,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		"tlakové potrubí"18*1,3*0,6		14,040			
11	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	171,360	287,98	49 348,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkop pro gravitační potrubí DN 250"119*1,20*2,0*0,60		171,360			
12	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	171,360	42,00	7 197,12	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkop pro gravitační potrubí DN 250"119*1,20*2,0*0,60		171,360			
13	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	57,120	577,15	32 966,81	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkop pro gravitační potrubí DN 250 v prostoru hřiště"119*1,20*2,0*0,20		57,120			
14	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	57,120	59,50	3 398,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkop pro gravitační potrubí DN 250 v prostoru hřiště"119*1,20*2,0*0,20		57,120			
15	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	57,120	390,00	22 276,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkop pro gravitační potrubí DN 250"119*1,20*2,0*0,20		57,120			
16	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	57,120	68,00	3 884,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkop pro gravitační potrubí DN 250"119*1,20*2,0*0,20		57,120			
17	K	141721119	Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 350 do 400 mm	m	16,000	8 210,00	131 360,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"chránička protlaku"16		16,000			
18	M	14033234	trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 426mm	m	17,600	4 287,00	75 451,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"chránička protlaku"16		16,000			
	VV		16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,600			
19	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	476,000	17,85	8 496,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pažení výkopu gravitační kanalizace"119*2,0*2		476,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	476,000	10,71	5 097,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pažení výkopu gravitační kanalizace"119*2,0*2		476,000			
21	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	302,040	62,00	18 726,48	CS ÚRS 2018 01
	VV		"tlakové potrubí"18*1,3*0,6		14,040			
	VV		"patky-výústní objekt"0,3*0,8*2,50*2+2*1,0*0,6		2,400			
	VV		"výkop pro gravitační potrubí DN 250"119*1,20*2,0		285,600			
	VV		Součet		302,040			
22	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	99,540	160,00	15 926,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odvoz vytlačeného výkopu na skládku"					
	VV		"tlakové potrubí"18*0,4*0,6		4,320			
	VV		"patky-výústní objekt"0,3*0,8*2,50*2+2*1,0*0,6		2,400			
	VV		"výkop pro gravitační potrubí DN 250"119*1,20*(0,10+0,25+0,30)		92,820			
	VV		Součet		99,540			
23	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	99,540	4,76	473,81	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odvoz vytlačeného výkopu na skládku"					
	VV		"tlakové potrubí"18*0,4*0,6		4,320			
	VV		"patky-výústní objekt"0,3*0,8*2,50*2+2*1,0*0,6		2,400			
	VV		"výkop pro gravitační potrubí DN 250"119*1,20*(0,10+0,25+0,30)		92,820			
	VV		Součet		99,540			
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	99,540	17,85	1 776,79	CS ÚRS 2018 01
	VV		"uložení vytlačeného výkopu na skládku"					
	VV		"tlakové potrubí"18*0,4*0,6		4,320			
	VV		"patky-výústní objekt"0,3*0,8*2,50*2+2*1,0*0,6		2,400			
	VV		"výkop pro gravitační potrubí DN 250"119*1,20*(0,10+0,25+0,30)		92,820			
	VV		Součet		99,540			
25	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	199,080	70,00	13 935,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"uložení vytlačeného výkopu na skládku"					
	VV		"tlakové potrubí"18*0,4*0,6		4,320			
	VV		"patky-výústní objekt"0,3*0,8*2,50*2+2*1,0*0,6		2,400			
	VV		"výkop pro gravitační potrubí DN 250"119*1,20*(0,10+0,25+0,30)		92,820			
	VV		Součet		99,540			
	VV		99,54*2 'Přepočtené koeficientem množství		199,080			
26	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	202,500	155,00	31 387,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zásyp potrubí vykopanou zeminou"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"tlakové potrubí"18*(1,3-0,4)*0,6		9,720			
	VV		"výkop pro gravitační potrubí DN 250"119*1,20*(2,00-0,10-0,25-0,30)		192,780			
	VV		Součet		202,500			
27	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	124,104	423,64	52 575,42	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkop pro gravitační potrubí DN 250 v prostoru hřiště"79*1,20*(2,00-0,10-0,25-0,30)		127,980			
	VV		"vytlačený objem"-(79*3,14*0,25*0,25*0,25)		-3,876			
	VV		Součet		124,104			
28	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	67,157	280,00	18 803,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		"obsyp potrubí"					
	VV		"výkop pro gravitační potrubí DN 250"(119-79)*1,20*(2,00-0,10-0,25-0,30)		64,800			
	VV		"tlakové potrubí"18*0,6*0,40		4,320			
	VV		"vytlačený objem"-(119-79)*3,14*0,25*0,25*0,25)		-1,963			
	VV		Součet		67,157			
29	M	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	382,524	238,00	91 040,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		"obsyp potrubí"					
	VV		"výkop pro gravitační potrubí DN 250"119*1,20*(2,00-0,10-0,25-0,30)		192,780			
	VV		"tlakové potrubí"18*0,6*0,40		4,320			
	VV		"vytlačený objem"-(119*3,14*0,25*0,25*0,25)		-5,838			
	VV		Součet		191,262			
	VV		191,262*2 'Přepočtené koeficientem množství		382,524			
30	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	237,000	35,00	8 295,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zelené plochy mimo areál ČOV"79*3		237,000			
31	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	237,000	9,52	2 256,24	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zelené plochy mimo areál ČOV"79*3		237,000			
32	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	3,555	95,20	338,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zelené plochy mimo areál ČOV"79*3		237,000			
	VV		237*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		3,555			
33	K	182301124	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	237,000	53,55	12 691,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zelené plochy mimo areál ČOV"79*3		237,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				16 725,25	
34	K	321311115	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	1,200	7 120,00	8 544,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"patky výústního objektu"0,3*0,8*2,5*2		1,200			
35	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	125,000	29,75	3 718,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"gravitační kanalizace"125		125,000			
36	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	125,000	35,70	4 462,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"gravitační kanalizace"125		125,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				31 836,58	
37	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	m2	7,000	174,00	1 218,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"lože pod dlažbu měrného objektu"7		7,000			
38	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	15,000	950,00	14 250,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"gravitační potrubí"1,2*0,10*125		15,000			
39	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	7,000	124,95	874,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace materiálu"1+2+3+1		7,000			
40	M	59224010	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm	kus	1,100	176,12	193,73	CS ÚRS 2018 01
	VV		1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,100			
41	M	59224012	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm	kus	3,300	238,00	785,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,300			
42	M	59224013	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm	kus	3,300	258,23	852,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,300			
43	K	461211711	Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár	m3	0,720	4 587,00	3 302,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výústní objekt"0,72		0,720			
44	K	465512227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	7,000	1 480,00	10 360,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výústní objekt"7		7,000			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 925,60	
45	K	632452113	Potěr šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem ocelovým	m2	0,785	2 452,99	1 925,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"MŠ"3,14*1*1*0,25		0,785			
D 8			Trubní vedení				361 034,03	
46	K	871255202	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	18,000	159,46	2 870,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		"tlakové potrubí"18		18,000			
47	M	119112	PE100 RC+ KANALIZACE SDR11 - PN16 d 90x8,2 mm / návin 100m	m	18,270	228,48	4 174,33	
	VV		"tlakové potrubí"18		18,000			
	VV		18*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		18,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	2,000	397,46	794,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		"potrubí od vpusti"2		2,000			
49	K	871360410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 250	m	125,000	274,00	34 250,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odtokové potrubí z ČOV"125		125,000			
50	M	28614124	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 250mm, dl. 5m	m	137,500	910,00	125 125,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odtokové potrubí z ČOV"125		125,000			
	VV		125*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		137,500			
51	K	891365111	Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových DN 250	kus	1,000	567,63	567,63	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zpětná klapka u vodního toku"1		1,000			
52	M	422840210	klapka zpětná koncová litinová L55 067 601 DN250	kus	1,000	6 686,22	6 686,22	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zpětná klapka u vodního toku"1		1,000			
53	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	18,000	20,00	360,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"tlakové potrubí"18		18,000			
54	K	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 250	úsek	125,000	416,50	52 062,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odtokové potrubí z ČOV"125		125,000			
55	K	894201151	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,334	5 093,20	1 701,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		"MŠ"3,14*1,15*1,15*0,25*0,7-3,14*1*1*0,25*0,5		0,334			
56	K	894201193	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku dna do 200 mm	m3	0,334	101,15	33,78	CS ÚRS 2018 01
	VV		"MŠ"3,14*1,15*1,15*0,25*0,7-3,14*1*1*0,25*0,5		0,334			
57	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	5,000	7 009,10	35 045,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"gravitační kanalizace"5		5,000			
58	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	5,000	3 416,10	17 080,50	CS ÚRS 2018 01
59	M	59224029	dno betonové šachtové DN 250 betonový žlab i nástupnice 100 x 78,5 x 15 cm	kus	4,400	5 819,50	25 605,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,400			
60	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná	kus	5,500	1 264,97	6 957,34	CS ÚRS 2018 01
	VV		5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,500			
61	M	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	2,200	1 771,91	3 898,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,200			
62	M	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	3,300	781,83	2 580,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,300			
63	M	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	2,200	1 060,29	2 332,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,200			
64	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	11,000	240,00	2 640,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dle specifikace"11		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	894502401	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových oboustranné	m2	4,427	603,33	2 670,94	CS ÚRS 2018 01
	VV		"MŠ"3,14*1,3*0,7+3,14*1*0,5		4,427			
66	K	895941211	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký	kus	1,000	1 380,40	1 380,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"v prostoru pod kontejnerem kalu"1		1,000			
67	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 57 x 5 cm	kus	1,000	279,65	279,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		"v prostoru pod kontejnerem kalu"1		1,000			
68	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm	kus	1,000	276,08	276,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		"v prostoru pod kontejnerem kalu"1		1,000			
69	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	1,000	214,20	214,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"v prostoru pod kontejnerem kalu"1		1,000			
70	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 249,50	1 249,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"v prostoru pod kontejnerem kalu"1		1,000			
71	M	28661938	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	1,000	2 302,65	2 302,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		"v prostoru pod kontejnerem kalu"1		1,000			
72	M	592238750	koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/500	kus	1,000	581,91	581,91	CS ÚRS 2018 01
	VV		"v prostoru pod kontejnerem kalu"1		1,000			
73	K	899304111	Osazení poklopů železobetonových včetně rámu jakékoliv hmotnosti	kus	7,000	514,08	3 598,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		"gravitační kanalizace"7		7,000			
74	M	55241402	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání	kus	3,000	2 976,19	8 928,57	CS ÚRS 2018 01
75	M	28661932	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	2,000	1 460,13	2 920,26	CS ÚRS 2018 01
76	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	18,000	21,42	385,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		18		18,000			
77	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	18,000	8,33	149,94	CS ÚRS 2018 01
	VV		18		18,000			
78	K	899911107	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 401 mm	kus	10,000	385,00	3 850,00	CS ÚRS 2018 01
79	K	899913163	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 250 x 400	kus	2,000	3 740,00	7 480,00	CS ÚRS 2018 01
D 998 Přesun hmot							6 343,17	
80	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	36,455	174,00	6 343,17	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_50 - SO 2.50 - Vodovod

KSO: 812 31 11
Místo: Horka II
CZ-CPV: 90420000-7

Zadavatel:

Obec Horka II

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: 1251
Datum: 20.03.2019
CZ-CPA: 41.00.49

IČ: 00236071
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 26014327
DIČ: CZ26014327

Cena bez DPH

174 977,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	174 977,19	21,00%	36 745,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

211 722,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_50 - SO 2.50 - Vodovod

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

174 977,19

HSV - Práce a dodávky HSV

174 977,19

1 - Zemní práce	120 753,45
D8 - Trubní vedení	49 521,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 500,00
997 - Přesun sutě	31,47
D11 - Přesun hmot HSV	171,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_50 - SO 2.50 - Vodovod

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

174 977,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

174 977,19

D 1

Zemní práce

120 753,45

1	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	2,000	190,40	380,80	CS ÚRS 2018 01
VV		2*1		2,000				
2	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	1,000	229,67	229,67	CS ÚRS 2018 01
VV		"přechod k objektům"1		1,000				
3	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	1,000	126,14	126,14	CS ÚRS 2018 01
VV		"přechod k objektům"1		1,000				
4	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	85,000	30,94	2 629,90	CS ÚRS 2018 01
VV		"podél výkopu"85		85,000				
5	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	85,000	11,90	1 011,50	CS ÚRS 2018 01
VV		"podél výkopu"85		85,000				
6	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	11,250	55,00	618,75	CS ÚRS 2018 01
VV		"zelený pás"50*1,5*0,15		11,250				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,600	395,00	237,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*1*0,6*0,5		0,600			
8	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	81,600	345,00	28 152,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		85*1,5*0,8*0,8		81,600			
9	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	81,600	42,00	3 427,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		85*1,5*0,8*0,8		81,600			
10	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	20,400	390,00	7 956,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		85*1,5*0,8*0,2		20,400			
11	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	20,400	68,00	1 387,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		85*1,5*0,8*0,2		20,400			
12	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	255,000	17,85	4 551,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		85*1,5*2		255,000			
13	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	255,000	10,71	2 731,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		85*1,5*2		255,000			
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	102,000	62,00	6 324,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		85*1,5*0,8		102,000			
15	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	149,600	77,00	11 519,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"mezideponie"85*(1,5-0,4)*0,8*2		149,600			
16	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	27,200	160,00	4 352,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vytlačený objem"85*0,4*0,8		27,200			
17	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	27,200	4,76	129,47	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vytlačený objem"85*0,4*0,8		27,200			
18	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	74,800	70,00	5 236,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"mezideponie"85*(1,5-0,4)*0,8		74,800			
19	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	74,800	30,00	2 244,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"mezideponie"85*(1,5-0,4)*0,8		74,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,200	17,85	485,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vytlačený objem"85*0,4*0,8		27,200			
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	27,200	70,00	1 904,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vytlačený objem"85*0,4*0,8		27,200			
22	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	74,800	155,00	11 594,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zásyp rýhy z vykopaného materiálu"85*(1,5-0,4)*0,8		74,800			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	27,200	280,00	7 616,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		85*0,8*0,40		27,200			
24	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	43,520	297,50	12 947,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		85*0,8*0,40		27,200			
	VV		27,2*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		43,520			
25	K	181301102	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	75,000	28,56	2 142,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zelený pás"50*1,5		75,000			
26	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	75,000	9,52	714,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zelený pás"50*1,5		75,000			
27	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,125	95,20	107,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zelený pás"50*1,5		75,000			
	VV		75*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,125			
D D8 Trubní vedení							49 521,05	
28	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	85,000	170,00	14 450,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vodovodní přípojka"85		85,000			
29	M	101374	pitná voda - roura PE100 RC+ d63x5,8mm SDR11/PN16, návin 100m	m	86,275	145,00	12 509,88	
	VV		"vodovodní přípojka"85		85,000			
	VV		85*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		86,275			
30	M	109503/12	roura PE100 d90x5,4mm SDR17/PN10, tyč 12m	m	2,000	149,94	299,88	
	VV		"chránička průchodu betonovou stěnou"2		2,000			
31	M	28612324	těsnění čelní s ocelovou výztuží čelní PN 16, d 90 DN80	kus	2,000	108,29	216,58	CS ÚRS 2018 01
	VV		"chránička - prostup betonovou nádrží"2		2,000			
32	M	28619340	koleno kanalizační PE-HD 45° D 90mm	kus	2,000	230,86	461,72	CS ÚRS 2018 01
	VV		2		2,000			
33	K	877211112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 63	kus	3,000	291,55	874,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace materiálu"3		3,000			
34	M	28614934	elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 d 63	kus	3,000	326,06	978,18	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace materiálu"3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	879221111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 63	kus	1,000	1 179,29	1 179,29	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace materiálu"1		1,000			
36	K	891211111	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	1,000	728,28	728,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace materiálu"1		1,000			
37	M	280000206316	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 63-2"	KS	1,000	5 214,58	5 214,58	
	VV		"specifikace materiálu"1		1,000			
38	M	960110016003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 3/4"-2" (1,0-1,6m)	KS	1,000	1 034,11	1 034,11	
	VV		"specifikace materiálu"1		1,000			
39	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,000	1 056,72	1 056,72	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace materiálu"1		1,000			
40	M	335008000216	PAS NAVRTÁVACÍ HACOM 80-2"	KS	1,000	957,95	957,95	
	VV		"specifikace materiálu"1		1,000			
41	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	85,000	23,80	2 023,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vodovodní potrubí"85		85,000			
42	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	85,000	20,00	1 700,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vodovodní potrubí"85		85,000			
43	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	892,50	892,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"v prostoru ČOV"1		1,000			
44	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	565,25	565,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		"specifikace materiálu"1		1,000			
45	M	165000000003	POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ KASI LOGO HAWLE HAWLE VODA	KS	1,000	614,00	614,00	
	VV		"specifikace materiálu"1		1,000			
46	M	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	KS	1,000	198,73	198,73	
	VV		"specifikace materiálu"1		1,000			
47	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vyznačení ventilu"1		1,000			
48	M	140110260V	trubky bezešvé hladké (puv.obor 141,142) válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D x tloušťka stěny 51 x 3,2 mm	kus	1,000	587,00	587,00	
	VV		"sloupek - modro-bílý"1		1,000			
49	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	85,000	21,42	1 820,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vodovodní potrubí"85		85,000			
50	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	85,000	8,33	708,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vodovodní potrubí"85		85,000			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"prostup betonovou stěnou nádrže a podlahy pro chráničku"2*0,5			1,000			
D		997	Přesun sutě			31,47		
52	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,031	33,32	1,03	CS ÚRS 2018 01
VV		0,031			0,031			
53	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,620	2,00	1,24	CS ÚRS 2018 01
VV		0,031			0,031			
VV		0,031*20 'Přepočtené koeficientem množství			0,620			
54	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,031	42,00	1,30	CS ÚRS 2018 01
VV		0,031			0,031			
55	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,031	900,00	27,90	CS ÚRS 2018 01
VV		0,031			0,031			
D		D11	Přesun hmot HSV			171,22		
56	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,984	174,00	171,22	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_60 - SO 2.60 - Terénní a sadové úpravy

KSO: 812 31 11
Místo: Horka II
CZ-CPV: 90420000-7

Zadavatel:

Obec Horka II

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: 1251
Datum: 20.03.2019
CZ-CPA: 41.00.49

IČ: 00236071

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 26014327

DIČ: CZ26014327

Cena bez DPH

196 357,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	196 357,92	21,00%	41 235,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

237 593,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_60 - SO 2.60 - Terénní a sadové úpravy

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

196 357,92

HSV - Práce a dodávky HSV

196 357,92

1 - Zemní práce

183 488,78

D11 - Přesun hmot HSV

12 869,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

SO2 - SO 2 - Čistírna odpadních vod

Soupis:

SO2_60 - SO 2.60 - Terénní a sadové úpravy

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

196 357,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

196 357,92

D 1

Zemní práce

183 488,78

1	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	58,500	160,00	9 360,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"ornice_zelené plochy uvnitř a vně areálu ČOV"390*0,15			58,500			
2	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	58,500	70,00	4 095,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"ornice_zelené plochy uvnitř a vně areálu ČOV"390*0,15			58,500			
3	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	390,000	17,85	6 961,50	CS ÚRS 2018 01
VV		"zelené plochy uvnitř a vně areálu ČOV"390			390,000			
4	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	5,850	142,80	835,38	CS ÚRS 2018 01
VV		390*0,015 Přepočtené koeficientem množství			5,850			
5	K	183101313	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	45,000	100,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"jamky pro habr obecný"45			45,000			
6	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	4,275	952,00	4 069,80	CS ÚRS 2018 01
VV		"keře a stromy"45,000*0,05*2*0,95			4,275			
7	K	183101321	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	2,000	840,00	1 680,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"stromy"2			2,000			
8	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	45,000	63,00	2 835,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"habrový plot"45			45,000			
9	M	02650443	Habr obecný /Carpinus betulus/ 120-150cm PK	kus	45,000	389,00	17 505,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	6,000	249,90	1 499,40	CS ÚRS 2018 01
11	M	05217108	tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m	m3	0,090	8 330,00	749,70	CS ÚRS 2018 01
VV		6,000*3,14*0,08*0,08*0,25*3			0,090			
12	K	184215331	Ukotvení dřeviny nadzemním kotvením za kmen pomocí textilních popruhů a ocelových lanek na konstrukci, obvodu kmene do 200 mm, výšky do 5 m	kus	2,000	595,00	1 190,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	2,000	53,55	107,10	CS ÚRS 2018 01
14	K	184801131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	36,000	53,55	1 927,80	CS ÚRS 2018 01
VV		45*0,8			36,000			
15	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	390,000	5,00	1 950,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"zelené plochy"390			390,000			
16	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	390,000	5,00	1 950,00	CS ÚRS 2018 01
17	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	5,000	512,00	2 560,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"STÁVAJÍCÍ VÝSADBA"5			5,000			
18	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,039	3 570,00	139,23	CS ÚRS 2018 01
VV		390*0,0001 'Přepočtené koeficientem množství			0,039			
19	M	25191155	hnojivo průmyslové Cererit	kg	19,500	61,00	1 189,50	CS ÚRS 2018 01
VV		390*0,05 'Přepočtené koeficientem množství			19,500			
20	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	19,700	107,10	2 109,87	CS ÚRS 2018 01
VV		390,000*0,05+2*0,1			19,700			
21	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	390,000	35,00	13 650,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"zelené plochy uvnitř a vně areálu ČOV"390			390,000			
22	K	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	390,000	53,55	20 884,50	CS ÚRS 2018 01
VV		"zelené plochy uvnitř a vně areálu ČOV"390			390,000			
23	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	58,500	1 240,00	72 540,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"zelené plochy uvnitř a vně areálu ČOV"390*0,15			58,500			
24	K	184201112	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"stromy"2			2,000			
25	M	02650515	Lípa malolistá (Tilia cordata) 150-180cm KK	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01
26	M	02650330	Olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 150-180cm KK	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01

D D11

Přesun hmot HSV

12 869,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	13,518	952,00	12 869,14	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

PS1 - PS 1 - Technologická část tlakové kanalizace

KSO: 812 31 11
Místo: Horka II
CZ-CPV: 90420000-7

Zadavatel:
Obec Horka II

Uchazeč:
Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

Projektant:
Recprojekt, s.r.o. Pardubice

CC-CZ: 1251
Datum: 20.03.2019
CZ-CPA: 41.00.49

IČ: 00236071
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 26014327
DIČ: CZ26014327

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		4 098 975,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 098 975,00	21,00%	860 784,75
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 959 759,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

PS1 - PS 1 - Technologická část tlakové kanalizace

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 098 975,00

M - Práce a dodávky M

4 098 975,00

35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

4 098 975,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt: **PS1 - PS 1 - Technologická část tlakové kanalizace**

Místo: Horka II

Datum: 20.03.2019

Zadavatel: Obec Horka II

Projektant: Recprojekt, s.r.o. Pardubice

Uchazeč: Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

4 098 975,00

D M Práce a dodávky M

4 098 975,00

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

4 098 975,00

1	K	350120003	Domovní čerpací stanice strojní část	kus	129,000	31 775,00	4 098 975,00	
---	---	-----------	--------------------------------------	-----	---------	-----------	--------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> 2 technologie jsou osazeny do ČŠ1 !!!!! <i>Poznámka k položce:</i> Součástí technologické části čerpací stanice je: - objemové čerpadlo 1¼" - řezací zařízení instalované na sání čerpadla - zpětná kulová klapka - pojistný ventil - nastaven na hodnotu zkušebního přetlaku při tlakové zkoušce - plastový uzavírací ventil - snímače hladiny - nastaveno na zapínací, vypínací a havarijní hladinu - ovládací automatika, Do skříně ovládací automatiky budou zabudovány analogové motohodiny pro kontrolu provozu čerpadla časové relé pro možnost nastavení doby chodu čerpadla. - technologické zařízení bude zajištěno proti úrazu elektrickým proudem - napájecí a ovládací kabely mezi čerpací technologií a ovládací skříňkou (standard 5,0 m). <i>Elektromotor:</i> průměr čerpadla: 4" (6") výkon: 1,5 kW napětí: 400 V (3f) jmenovitý proud: 3,3 A krytí elektromotoru: IP 58 počet sepnutí: max. 20× za 1 hodinu <i>Čerpadlo:</i> průtok (max.): 42 l/min dopravní výška (max.): 80 m v.sl. max. ponor pod hladinou: 30 m výtlačná přípojka: G1 ¼"					
	P							
	vv		"Kompletní dodávka vystrojení DČS (čerpadlo, rozvody, armatury, tvarovky, technologická elektroinstalace vč. rozvaděče)"129				129,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

PS2 - PS 2 - Technologická část ČOV

Soupis:

PS2_10 - PS 2.10 - Strojně-technologická část ČOV

KSO:

Místo: Horka II

CC-CZ:

Datum: 20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

IČ: 00236071

DIČ:

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

IČ:

DIČ:

Projektant:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

IČ: 26014327

DIČ: CZ26014327

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

5 558 955,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 558 955,00	21,00%	1 167 380,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 726 335,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

PS2 - PS 2 - Technologická část ČOV

Soupis:

PS2_10 - PS 2.10 - Strojně-technologická část ČOV

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 558 955,00

HSV - Montážní práce

5 558 955,00

01 - Technologie - předčištění

602 168,10

02 - Technologie hlavní technologické linky

3 513 247,74

03 - Technologie kalového hospodářství

1 241 239,16

04 - Ostatní

202 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

PS2 - PS 2 - Technologická část ČOV

Soupis:

PS2_10 - PS 2.10 - Strojně-technologická část ČOV

Místo: Horka II

Datum: 20.03.2019

Zadavatel: Obec Horka II

Projektant: Recprojekt, s.r.o. Pardubice

Uchazeč: Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 558 955,00

D HSV Montážní práce

5 558 955,00

D 01 Technologie - předčištění

602 168,10

1	K	R3501001a	Rotační bubnové síto 10 - 15 l/s, včetně dopravy na místo	kus	1,000	514 120,00	514 120,00	
2	M	R3501002	konstrukce pod stírané síto	kus	1,000	9 282,00	9 282,00	
3	M	R3501003	šoupě DN 80+ RK	kus	2,000	9 996,00	19 992,00	
4	K	R3501004	Rozvod nerezového potrubí DN 125 (129x2), včetně montáže a kotvení	m	8,000	2 332,40	18 659,20	
5	K	R3501005	Odtokové potrubí nerez DN 200 (204 x 2), včetně montáže kotvení	m	9,000	2 475,20	22 276,80	
6	M	R3501005a	Popelnice pro shrabky	kus	1,000	1 178,10	1 178,10	
7	K	R3501018	Stavební přípoje při MTZ technologie předčištění	hod	30,000	416,50	12 495,00	
8	K	R3501019	Kotvící a upevňovací materiál, konzoly, objímky - vše nerez	t	1,000	4 165,00	4 165,00	

D 02 Technologie hlavní technologické linky

3 513 247,74

9	K	HTL 01	provzdušňovaný nerezový koš na shrabky, včetně kotvení a montáže - průměr koše 400 mm, průlina 10 mm	kus	2,000	27 013,00	54 026,00	
10	K	HTL 01c	Zpětná klapka DN 80 + MTZ	kus	1,000	7 378,00	7 378,00	
11	K	HTL 02	Čerpadlo na recirkulaci kalu (interní, externí) - mamutkové DN 150	kus	2,000	34 272,00	68 544,00	
12	K	HTL 02a	Čerpadlo napouštění kalojemu - mamutkové DN 100	kus	2,000	41 416,00	82 832,00	
13	K	HTL 03	Čerpadlo ve svozové jímce - označení Č1 - Q=5 l/s, H = 6 m	kus	1,000	38 556,00	38 556,00	
14	K	HTL 03a	Čerpadlo v kalojemu na dekant- označení ČK - Q=2 l/s, H = 5 m	kus	1,000	8 925,00	8 925,00	
15	K	HTL 03b	Čerpadlo pro dehydrátor -podávací - Q=2 l/s, H = 5 m	kus	1,000	38 556,00	38 556,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	HTL 04	Instalační sada čerpadel , vodící nerezové tyče, patní koleno, kotvení	kus	3,000	5 712,00	17 136,00	
17	K	HTL 05	Jeřábek 150 - dodávka + MTZ	kus	4,000	27 608,00	110 432,00	
18	K	HTL 06	Míchadlo do denitrifikace + příslušenství (jeřábek, upevňovací patka)	kus	1,000	87 750,60	87 750,60	
19	K	HTL 08	Dmychadlo včetně protihlukového krytu pro HTL + MTZ a uvedení do provozu (provzdušňování aktivace a současně kalojemu)	kus	2,000	158 048,01	316 096,02	
20	K	HTL 09	Mikrosítový bubnový filtr 10-15 l/s	kus	1,000	483 180,00	483 180,00	
21	K	HTL 10	Zařízení na srážení fosforu objem 2 m3, včetně dávkovacího čerpadla - venkovní provedení	kus	1,000	47 362,00	47 362,00	
22	K	HTL 10a	Mezipřírubový uzávěr DN 80 na rozvodu vzduchu se servopohnem + MTZ a zapojení	kus	2,000	24 490,20	48 980,40	
23	K	HTL 10aa	Solenoidový ventil DN 50 + MTZ a zapojení	kus	1,000	13 328,00	13 328,00	
24	K	HTL 11a	Rozvod tlakového vzduchu - nerez 84 x 2	m	11,000	2 570,40	28 274,40	
25	K	HTL 11b	Vzduchový rozvaděč (15 x vývod + UV DN 25)	kus	1,000	23 562,00	23 562,00	
26	K	HTL 12	Provzdušňovací elementy v aktivaci + MTZ	m	32,000	2 618,00	83 776,00	
27	K	HTL 12a	Svody k elementům DN 25 - PE	m	60,000	1 649,49	98 969,40	
28	K	HTL 12aa	Provzdušňovací elementy v kalojemu + MTZ	m	10,000	6 069,00	60 690,00	
29	K	HTL 13	Rozvod dekantované vody a rozvod k dehydrátoru z kalojemu - nerez DN 50 (54 x 2) včetně kolen	m	19,000	1 249,50	23 740,50	
30	K	HTL 14	Nerezové potrubí technologický rozvod DN 250+ MTZ a ukotvení	m	5,000	6 069,00	30 345,00	
31	K	HTL 15a	Oxisonda	kus	1,000	1 785,00	1 785,00	
32	K	HTL 16	Jednotka přenosu dat - ovládání chodu ČOV	kus	1,000	2 784,60	2 784,60	
33	K	HTL 17	Nerezová vestavba dosazovací nádrže průměru 4,0 m, HL 4,4 m. Včetně stahování plovoucích nečistot z hladiny i ukl. válce, odtokových žlabů	kus	1,000	677 126,20	677 126,20	
34	K	HTL 18	Lávka š. 0,9 m + zábradlí (vše žárově zinkováno) + MTZ	m	8,000	9 163,00	73 304,00	
35	K	HTL 18a	Zábradlí žárově zinkované výška 1200 mm + MTZ	m	5,000	2 618,00	13 090,00	
36	K	HTL 20	Stavební přípomoc při MTZ HTL 200 hodin	hod	50,000	416,50	20 825,00	
37	K	HTL 21	Kotvící a upevňovací materiál, konzoly, objímky - vše nerez - komplet	kus	1,000	11 900,00	11 900,00	
38	K	HTL 22	Měrný objekt P2 + MTZ v betonové šachtě DN 1000	kus	1,000	16 660,00	16 660,00	
39	M	HTL 30	Nerezové potrubí technologický rozvod DN 80 + MTZ a ukotvení	m	15,000	1 523,20	22 848,00	
40	M	HTL 31	Nerezové potrubí technologický rozvod DN 100 + MTZ a ukotvení + feka koncovka	m	10,000	2 070,60	20 706,00	
41	M	HTL 32	Plastové PVC potrubí technologický rozvod DN 150 + MTZ a ukotvení	m	18,000	785,40	14 137,20	
42	M	HTL 33	Plastové PVC potrubí technologický rozvod DN 250 + MTZ a ukotvení	m	8,000	1 404,20	11 233,60	
43	K	HTL 22a	Kalibrace měrného objektu v rámci zkušebního provozu	kus	1,000	21 420,00	21 420,00	
44	K	HTL 23	Poklop kompozitový 70 x 70 cm	kus	5,000	5 950,00	29 750,00	
45	K	HTL 23a	žebřík nerezový pro slez do nádrží hl 5,2 m	kus	2,000	21 182,00	42 364,00	
46	K	HTL 23b	Odtah vody z nádrží DN 100 nerez (104 x 2) dl. 6 m, včetně kalové koncovky pro napojení feka vozu	kus	2,000	7 140,00	14 280,00	
47	K	HTL 24	Snímatelný pororošt - kompozit	m2	3,000	2 975,00	8 925,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	R3501019.1	Kotvící a upevňovací materiál, konzoly, objímky - vše nerez	t	0,450	1 190,00	535,50	
49	K	R3501019AA	Dotěsnění prostupu do DN 80 - těsnící řetězy	kus	4,000	3 677,10	14 708,40	
50	K	R3501019AB	Dotěsnění prostupu do DN 100 - těsnící řetězy	kus	6,000	6 230,84	37 385,04	
51	K	R3501019AC	Dotěsnění prostupu do DN 200 - těsnící řetězy	kus	8,000	8 721,91	69 775,28	
52	K	R3501019AD	Dotěsnění prostupu do DN 250 - těsnící řetězy	kus	4,000	10 996,40	43 985,60	
53	K	R3501006	Montážní práce na ČOV komplet - armatury, potrubí, stroje a zařízení	kus	1,000	571 280,00	571 280,00	

D 03

Technologie kalového hospodářství

1 241 239,16

54	K	KH 01	Dehydrátor, včetně stojanu	kus	1,000	595 016,20	595 016,20	
55	K	KH 02	Stanice na směšování PE	kus	1,000	100 912,00	100 912,00	
56	K	KH 04	Kalové podávací čerpadlo s reg. frekvenčním měničem	kus	1,000	59 024,00	59 024,00	
57	K	KH 07	dopravník délka výložného prostoru 4,5 m	kus	1,000	347 837,00	347 837,00	
58	K	KH 08	El. rozvaděč RMK aut. pro kalové hospodářství	kus	1,000	41 412,00	41 412,00	
59	K	KH 09	Propojovací rozvody kalu, rozvody vody PE a rozvod vzduchu	kus	1,000	14 280,00	14 280,00	
60	K	KH 11	Stanovení typu a druhu PE (laboratorní zkoušky, druh, dávkování, počáteční dodávka PE)	kus	1,000	9 520,00	9 520,00	
61	K	KH 12	Funkční zkoušky a uvedení do provozu	kus	1,000	7 140,00	7 140,00	
62	K	KH 13	Ocelový kontejner pro vylisovaný kal	kus	1,000	47 362,00	47 362,00	
63	K	KN 14	Armatury kalového hospodářství DN 50- 80 - montáž	kus	4,000	994,99	3 979,96	
64	M	KH 15	Armatury kalového hospodářství DN 50-80- dodávka	kus	4,000	3 689,00	14 756,00	

D 04

Ostatní

202 300,00

65	M	el 03	Zkušební provoz včetně vzorkování	kus	1,000	142 800,00	142 800,00	
66	M	el 04	Komplexní zkoušky	kus	1,000	11 900,00	11 900,00	
67	M	el 05	Výrobní technologická dokumentace - strojní výkresy	kus	1,000	41 650,00	41 650,00	
68	M	el 06	Provozní řád ČOV	kus	1,000	5 950,00	5 950,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

PS2 - PS 2 - Technologická část ČOV

Soupis:

PS2_20 - PS 2.20 - Elektro-technologická část ČOV

KSO:

Místo: Horka II

CC-CZ:

Datum: 20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

IČ: 00236071

DIČ:

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

IČ:

DIČ:

Projektant:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

IČ: 26014327

DIČ: CZ26014327

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

731 663,86

DPH základní
snížená

Základ daně
731 663,86
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
153 649,41
0,00

Cena s DPH

v CZK

885 313,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

PS2 - PS 2 - Technologická část ČOV

Soupis:

PS2_20 - PS 2.20 - Elektro-technologická část ČOV

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o.

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

731 663,86

M - Práce a dodávky M

731 663,86

21-M - Elektromontáže

637 638,26

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

3 114,36

OST - Revize a další nezařazené práce

90 911,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Objekt:

PS2 - PS 2 - Technologická část ČOV

Soupis:

PS2_20 - PS 2.20 - Elektro-technologická část ČOV

Místo:

Horka II

Datum:

20.03.2019

Zadavatel:

Obec Horka II

Projektant:

Recprojekt, s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

Společnost BAK & VHS stavby - Horka II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

731 663,86

D M

Práce a dodávky M

731 663,86

D 21-M

Elektromontáže

637 638,26

1	K	210010022.1	trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU)	m	80,000	38,08	3 046,40	
2	K	210010351.1	rozvodka krabicova IP54	ks	13,000	57,12	742,56	
3	K	210020301.1	kab.žlab drátěný 54x50mm, komplet	m	25,000	155,89	3 897,25	
4	K	210020302.1	kab.žlab drátěný 54x100mm, komplet	m	10,000	204,68	2 046,80	
5	K	210020310.1	kab.žlab drátěný 54x200mm, komplet	m	10,000	303,45	3 034,50	
6	K	210020312	kab.žlab drátěný 54x300mm, komplet	m	10,000	402,22	4 022,20	
7	K	210020651	nosné konstr. pro zařízení o váze do 5 kg	ks	2,000	1 560,09	3 120,18	
8	K	210100001.1	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	177,000	16,66	2 948,82	
9	K	210190071.2	montáž rozvaděče skříňového RMS	ks	1,000	5 747,70	5 747,70	
10	K	210192121	montáž ovládací skříně MS	ks	6,000	1 395,87	8 375,22	
11	K	210802109.1	CMSM-G 3x1,5mm2 (VU)	m	6,000	17,85	107,10	
12	K	210810032	Kabel v dodávce motoru, ponorného spínače (VU)	m	40,000	17,85	714,00	
13	K	210810045.1	CYKY 3x1.5 mm2 (PU)	m	209,000	29,75	6 217,75	
14	K	210810046.1	CYKY 3x2.5 mm2 (PU)	m	7,000	29,75	208,25	
15	K	210810055	CYKY 5x1.5 mm2 (PU)	m	20,000	29,75	595,00	
16	K	210810055.1	NYCY 4x1,5/1,5 mm2 (PU)	m	19,000	29,75	565,25	
17	K	210810056.2	CYKY 5x2.5 mm2 (PU)	m	19,000	29,75	565,25	
18	K	210810056.1	NYCY 4x2,5/2,5 mm2 (PU)	m	26,000	29,75	773,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	210810058.1	CYKY 7x1.5 mm2 (PU)	m	90,000	29,75	2 677,50	
20	K	210810061	CYKY 12x1.5 mm2 (PU)	m	5,000	30,94	154,70	
21	K	210860222	JYTY 4x1mm s Al laminovanou folií (PU)	m	57,000	29,75	1 695,75	
22	K	210950201.1	přípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/m	m	6,000	110,00	660,00	
23	K	210999001.1	montáž - zapojení motoru, vč.měření proudu a nastavení v rozvaděči	ks	7,000	837,76	5 864,32	
24	K	210999002.1	montáž - zapojení rozvaděče	ks	2,000	9 196,32	18 392,64	
25	K	210999003.3	montáž - zapojení solenoidu	ks	2,000	509,32	1 018,64	
26	K	210999004.3	montáž - zapojení venkovního majáku se sirénou	ks	1,000	443,87	443,87	
27	K	210999005.2	montáž - zapojení termostatu	ks	1,000	443,87	443,87	
28	K	210999006	montáž - zapojení ventilátoru - dodávka stavby	ks	1,000	591,43	591,43	
29	K	210999010	montáž - zapojení ponorného spínače	ks	3,000	738,99	2 216,97	
30	K	210999020	montáž - zapojení ultrazvukové sondy	ks	2,000	5 255,04	10 510,08	
31	K	210999021	kalibrace úředního měřidla včetně protokolu	ks	1,000	17 802,40	17 802,40	
32	K	210999030	montáž - zapojení optické kyslíkové sondy	ks	1,000	1 970,64	1 970,64	
33	K	210999040.1	montáž - zapojení telemetrické stanice	ks	1,000	2 463,30	2 463,30	
34	K	210999041	montáž - programování telemetrické stanice	ks	1,000	4 105,50	4 105,50	
35	K	210999050	montáž - zapojení a zprovoznění MaR a přenosu dat	ks	1,000	2 463,30	2 463,30	
36	K	210999060.1	montáž - zakomponování nového klienta do dispečinku provozovatele (cca 40 hodin)	ks	1,000	22 105,44	22 105,44	
37	K	210999100.2	protipožární prostupy a těsnění dle platné požární zprávy - komplet	ks	1,000	4 268,53	4 268,53	
38	M	218	trubka tuhá instal. z PVC D=25mm	m	80,000	19,04	1 523,20	
39	M	351	plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (5x2,5)	ks	9,000	88,06	792,54	
40	M	352	plastová krabice se svorkovnicí, IP54 (7x2,5)	ks	4,000	307,02	1 228,08	
41	M	390	kabelový žlab drátěný (54/50), včetně příslušenství a nosníků	m	25,000	182,07	4 551,75	
42	M	391	kabelový žlab drátěný (54/100), včetně příslušenství a nosníků	m	10,000	208,25	2 082,50	
43	M	392	kabelový žlab drátěný (54/200), včetně příslušenství a nosníků	m	10,000	314,16	3 141,60	
44	M	393	kabelový žlab drátěný (54/300), včetně příslušenství a nosníků	m	10,000	416,50	4 165,00	
45	M	2081.1	CMSM-G 3x1,5mm2	m	6,000	15,47	92,82	
46	M	2784	JYTY 4x1mm2	m	57,000	13,09	746,13	
47	M	2914.2	CYKY-J 3x1.5mm2	m	78,000	18,00	1 404,00	
48	M	2914.3	CYKY-O 3x1.5mm2	m	121,000	13,09	1 583,89	
49	M	2918.1	CYKY-J 3x2.5mm2	m	7,000	21,42	149,94	
50	M	2960.1	CYKY-J 5x1.5mm2	m	20,000	21,42	428,40	
51	M	2961.1	CYKY-J 5x2.5mm2	m	19,000	34,51	655,69	
52	M	2970.2	CYKY-J 7x1.5mm2	m	33,000	32,13	1 060,29	
53	M	2970.3	CYKY-O 7x1.5mm2	m	57,000	32,13	1 831,41	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	2980.1	CYKY-O 12x1.5mm2	m	5,000	65,45	327,25	
55	M	2990	NYCY-J 4x1,5/1,5mm2	m	19,000	38,08	723,52	
56	M	2991.1	NYCY-J 4x2,5/2,5mm2	m	26,000	52,36	1 361,36	
57	M	35701.3	Rozvaděč RMS - viz výkres č. D.4.20.02	ks	1,000	193 504,81	193 504,81	
58	M	35702.2	Ovládací skříň MS (1 ovladač) - viz výkres č. D.4.20.02	ks	5,000	790,16	3 950,80	
59	M	35703.2	Ovládací skříň MS (2 ovladače) - viz výkres č. D.4.20.02	ks	1,000	1 433,95	1 433,95	
60	M	35704.1	Nosná konstrukce ovládací skříně na zábradlí	ks	2,000	234,43	468,86	
61	M	90004.1	maják + siréna 230V - venkovní	ks	1,000	1 111,46	1 111,46	
62	M	90005	regulátor teploty 5-40 st.C, IP54	ks	1,000	2 351,44	2 351,44	
63	M	90010	ponorný spínač 230V	ks	3,000	2 798,88	8 396,64	
64	M	90020.1	ultrazvuková sonda - 0,25-6m, 4-20mA, IP68	ks	1,000	46 080,80	46 080,80	
65	M	90021	ultrazvuková sonda - 0,1-1,2m, DLC (0-20mA), IP67	ks	1,000	46 490,16	46 490,16	
66	M	90022	držák ultrazvukové sondy nástěnný	ks	1,000	1 080,52	1 080,52	
67	M	90023	držák ultrazvukové sondy do parshalova žlabu P2	ks	1,000	2 107,49	2 107,49	
68	M	90030	optická kyslíková sonda	ks	1,000	33 947,13	33 947,13	
69	M	90031	držák kyslíkové sondy	ks	1,000	1 132,88	1 132,88	
70	M	90040.1	telemetrická stanice (Minimální požadavky : 6-DAV, 8-PV, 2 relé, sběrnice RS485, akumulátor 12V/7Ah)	ks	1,000	31 354,12	31 354,12	
71	M	90041.1	napájecí zdroj 12VDC/DIN - montáž do rozvaděče RMS	ks	1,000	1 645,77	1 645,77	
72	M	90042.1	jednotka vstupů a výstupů DV2 - montáž do rozvaděče RMS	ks	2,000	6 323,66	12 647,32	
73	M	90043.1	jednotka dvojitého proudového výstupu 4-20mA - montáž do rozvaděče RMS	ks	1,000	3 938,90	3 938,90	
74	M	90044	software pro MaR	ks	1,000	42 517,94	42 517,94	
75	M	91005	fólie z polyetylenu šíře 220mm	m	4,000	3,00	12,00	
76	M	91027	chránička kabelová PE40	m	6,000	42,00	252,00	
77	M	M007	Podružný materiál	%	5,000	4 111,45	20 557,25	
78	M	M008	Prořez (m, kg)	%	2,000	4 115,02	8 230,04	

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

3 114,36

79	K	460150153.1	kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.3	m	4,000	458,00	1 832,00	
80	K	460490012.1	fólie výstražná z PVC šířky 22cm	m	4,000	13,09	52,36	
81	K	460510054.1	kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm	m	6,000	65,00	390,00	
82	K	460560153.1	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3	m	4,000	210,00	840,00	

D OST Revize a další nezařazené práce

90 911,24

83	K	00001.4	Výchozí revize elektro	kpl	1,000	6 404,58	6 404,58	
84	K	00002.4	Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby	kpl	1,000	25 946,76	25 946,76	
85	K	00003.4	Zhotovení prostupů pro kabely, zednické práce pro elektro	kpl	1,000	1 050,77	1 050,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	00004.4	Komplexní zkoušky, vč. vypracování harmonogramu	kpl	1,000	21 512,82	21 512,82	
87	K	00005.4	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	2 627,52	2 627,52	
88	K	00006.4	Projektová dokumentace pro realizaci stavby	kpl	1,000	15 600,90	15 600,90	
89	K	00007.4	Zajištění podkladů a zakresl. změn pro dokumentaci skutečného provedení	kpl	1,000	3 777,06	3 777,06	
90	K	00008.4	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 134,86	2 134,86	
91	K	00009.4	Režijní náklady	kpl	1,000	8 196,72	8 196,72	
92	K	00010.2	Náklady na dopravu	kpl	1,000	3 659,25	3 659,25	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určená součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

„Odkanalizování obce Horka II“

[illegible]

Celkem Kč bez DPH	48 680 100,00 Kč
--------------------------	-------------------------

Uzlový bod 1	Dokončení kanalizačních stok
Uzlový bod 2	Dokončení stavební části ČOV



Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky:	Popis části plnění, kterou uchazeč zadá poddodavateli	% podíl na plnění VZ
„Odkanalizování obce Horka II“		

Identifikace poddodavatele:			Práce prováděné hornickým způsobem	3 %
1.	Název:	VHS Brno a.s.		
	Sídlo:	Masná 444/102, 602 00 Brno		
	Tel./fax:	548 423 660 / -		
	E-mail:	vhs-brno@vhs-brno.cz		
	IČ:	255 56 568		
	DIČ:	CZ25556568		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	B 2919 u Krajského soudu v Brně		
	Osob oprávněná k jednání:	Ing. Oldřich Boďa, předseda představenstva		

Identifikace poddodavatele:			Výstavba domovních čerpacích stanic a dohled nad prováděním stavebních prací – výstavby tlakové kanalizace	25 %
2.	Název:	Presskan system a.s.		
	Sídlo:	Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov		
	Tel./fax:	582 344 291		
	E-mail:	presskan@presskansystem.cz		
	IČ:	607 43 824		
	DIČ:	CZ60743824		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	B 5845 u Krajského soudu v Brně		
	Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Robert Nevrlý, statutární ředitel		



Identifikace poddodavatele:			Výkon funkce člena týmu odpovědného za technologická zařízení staveb, člena týmu v pozici Technolog sváření plastů (dozor) a člena týmu odpovědného za kontrolu svařování na základě mandátních smluv	4 %
3.	Název:	HAKOV, a.s.		
	Sídlo:	K Nádraží 256, Hranice IV – Drahotuše, 753 61 Hranice		
	Tel./fax:	602 585 069		
	E-mail:	hakov@hakov.cz		
	IČ:	483 92 855		
	DIČ:	CZ48392855		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	B 10147 u Krajského soudu v Ostravě		
	Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Dušan Haluzík, předseda správní rady, na základě plné moci		
Celkový objem poddodávek			32 %	

V Praze dne:

.....
Ing. Radek Mrázek, MBA,
místopředseda představenstva
BAK stavební společnost, a.s.

.....
Ing. Martin Žagan,
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

.....
Ing. Miroslav Lehký,
člen představenstva
VHS stavby a.s.



POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějších podmínkách (např. výkopu).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zhotovitel má povinnost:

- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA

- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednolitosti vzhledu celého realizovaného díla.
- Odsouhlasené vzorky budou uloženy do depozitáře Objednatele na staveništi.
- Objednatel požaduje jednotnost vzhledu celého díla.

4. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace



- Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.
- Ke každé fotodokumentaci jednotlivého objektu Zhotovitel doloží náčrt předmětného objektu se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeným na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Ke každé fotodokumentaci jednotlivé plochy Zhotovitel doloží orientační situaci se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeným na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici Objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupcům TDI na staveništi.
- Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé objekty, komunikace, zpevněné plochy, oplocení, travnaté plochy, zeleně, stálé dopravní značení apod.

Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,
- K dodržení bezpečnostních opatření,
- K prokázání zařízení staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu sutí, apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli

- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.



- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před společným koordinačním jednáním.

6. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ - PASPORTIZACE MAJETKU

- Společná pasportizace stavu staveniště provedená zástupci Zhotovitele a zástupci Objednatele.
- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu staveniště bude potvrzený podpisy zástupců obou stran.
- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.

ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE

- Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu Objednatele ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené.
- Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní.
- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 4 vyhotoveních.
- Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje dílo za dokončené.

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE:

- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu realizace.



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3
e-mail: zivotni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 24.7.2018

Spis. zn.: 007529/2018/ZPR/HoP

Č.j. MKH/052646/2018

Vyřizuje: Ing. Petra Hoskovcová

Telefon: 327 710 266

E-mail: hoskovcova@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

SDĚLENÍ

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. MKH/043252/2018 ze dne 7.6.2018, spis. zn. viz výše, ve věci stavebního povolení na stavbu vodního díla

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

n a b y l o p r á v n í m o c i

dne 17.7.2018

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a je vykonatelné.

Ing. Petra Hoskovcová
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Horka II, IDDS: 9pwb4n9

RECPROJEKT s.r.o., IDDS: y9ewtxc



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

odbor životního prostředí

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3

e-mail: zivotni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 7.6.2018

Spis. zn.: 007529/2018/ZPR/HoP

Č.j. MKH/043252/2018

Vyřizuje: Ing. Petra Hoskovcová

Telefon: 327 710 266

E-mail: hoskovcova@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a jako správní orgán místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004Sb., správní řád v platném znění, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 25.1.2018 podala

Obec Horka II, IČO 00236071, Horka II 1, 285 22 Zruč nad Sázavou 1,
zastoupená společností **RECPROJEKT s.r.o., IČO 26014327, Fáblovka 404, Pardubice-**
Polabiny, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Horka II
Identifikátory katastrálních území	642037
Názvy katastrálních území	Horka nad Sázavou
Číselný identifikátor vodního toku	10100005
Název vodního toku	Sázava
Číslo hydrologického pořadí	1-09-01-1330-0-00
Prímé určení polohy - konec stavby - souřadnice X, Y	1088328.14; 697691.19
Prímé určení polohy - začátek stavby - souřadnice X, Y	1089296.38; 697234.78

Stavba řeší vybudování tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod. Zájmovým územím je Obec Horka II a místní část Buda. Trasa kanalizačních stok je navržena tak, aby byly napojeny stávající nemovitosti. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do řeky Sázavy v ř.km 108,480.

Stavební objekty:**➤ SO 01 – Splašková tlaková kanalizace**

Hlavní řady v dimenzích D50 až D90 v celkové délce 3 940 m, umístěné na pozemcích: 392, 391/1, 351/9, 351/55, 341, 342/47, 394/20, 357/15, 394/19, 394/4, 2240, 2242/1, 2242/6, 2262/1, 357/18, 339/51, 2246/1, 2251, 2241/1, 2236, 351/87, 351/11, 351/35, 2244/2, 339/74, 357/11, 2261/1, st. 33/2, 212/47, 217, 2276/2, 156/1, 339/25, 2256/1, 203/12, 203/11, 203/22, 2258, 2263/1, 2274/1, 434/1, 389/4, 2274/2, 433/2, 2279/1 v k.ú. Horka nad Sázavou

Podružné řady v dimenzích D40 až D50 v celkové délce 2 144 m, umístěné na pozemcích: st. p. 1/1, 1/2, 3/1, 12, 13, 19, 20, 21/1, 22, 23, 26, 28/4, 33/1, 35/1, 37/2, 39, 44, 46, 47, 56/1, 56/2, 57, 59, 61, 62, 64/1, 159, 169, 171, 173, 176, 178, 179, 180, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 224, 225, 231, 232, 472, parc. č. 118, 122, 127, 133/1, 135/3, 139/1, 140, 142, 151, 156/3, 157/2, 158, 160/2, 160/3, 162/1, 162/5, 162/7, 165/5, 165/7, 165/8, 165/9, 203/3, 203/7, 203/21, 336/1, 338/2, 338/4, 339/1, 339/2, 339/22, 339/46, 339/47, 339/49, 339/51, 339/55, 339/71, 339/74, 342/9, 342/14, 342/44, 351/8, 351/11, 351/15, 351/16, 351/21, 351/22, 351/23, 351/26, 351/27, 351/35, 351/43, 351/48, 351/49, 351/52, 351/54, 351/56, 351/58, 351/59, 351/60, 351/62, 351/63, 351/65, 351/67, 351/68, 351/72, 351/82, 351/85, 351/87, 357/1, 357/2, 357/3, 357/5, 357/6, 357/7, 357/8, 357/9, 357/10, 357/11, 357/12, 357/14, 357/16, 357/18, 359/2, 359/6, 389/3, 401/1, 404, 408, 411/2, 599/2, 2236, 2241/1, 2241/3, 2244/2, 2244/3, 2246/1, 2246/2, 2251, 2255/1, 2261/1, 2261/4, 2261/6, 2263/2 v katastrálním území Horka nad Sázavou (*pozemky, které jsou také dotčeny hlavními řady již zde nejsou uváděny*).

Čerpací šachty 128 ks.

➤ SO 02 – Čistírna odpadních vod

ČOV je navržena jako mechanicko-biologická s kapacitou 480 EO, umístěná na pozemcích: 434/1, 389/4, 2274/2, výtokové potrubí vede dále přes pozemku p.č. 2274/1, 433/3, a 2279/1 k.ú. Horka nad Sázavou, kde je místěn výústní objekt.

Provozní soubory:**➤ PS 1 – Technologická část tlakové kanalizace****➤ PS 2 – Technologická část ČOV****Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala v 08/2017 společnost RECPROJEKT s.r.o., IČO: 26014327, zodpovědný projektant Ing. Pavel Brůna – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0700848; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (§ 152 odst. 3 stavebního zákona) a doloží oprávnění k provádění staveb (§ 158 stavebního zákona).
3. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Při provádění stavby bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku upravuje příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
5. Před zahájením stavebních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních sítí jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop. O zahájení prací budou předem informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili.
6. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů a kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.
7. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.

8. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (o odpadech bude vedena evidence dle § 39 a § 40 zák. o odpadech, včetně bilance výkopových zemín). Odpady mohou být předány pouze osobě oprávněné dle § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech.
9. Pracovní činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami dle ust. § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
10. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
11. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, závazných stanoviscích a rozhodnutích těchto účastníků řízení a dotčených orgánů:
 - MěÚ Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, č.j. MKH/045070/2017 ze dne 11.7.2017
- 11.1 *V případě kácení dřevin bude vydáno povolení Obecním úřadem Horka II.*
- 11.2 *V rámci celé stavby bude dodržena norma ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a arboristický standard SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.*
 - MěÚ Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, spis. zn. MKH/054527/2017 ze dne 24.8.2017
- 11.3 *Tlaková kanalizace (řad A) mimo zastavěné území bude umístěna mimo silniční těleso komunikace silnice III/03315 ve vzdálenosti min. 3,5 m od její osy dle předložené situace.*
- 11.4 *V ochranném pásmu silnice III/03315 budou provedeny stavební práce tak, aby nedošlo k poškození silničního tělesa, nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu a nedocházelo k nadměrnému znečištění silnice.*
 - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, ev.č. KH-505-2/2017/PD ze dne 14.12.2017
- 11.5 *V případě stavebních prací musí být zachován přístup do okolních stavebních objektů, ke stávajícím požárním hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí. Přístupové komunikace musí být trvale udržovány ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku se zachováním alespoň 1 jízdního pruhu o min. šířce 3,0 m. Případná uzavírka komunikace bude oznámena písemně HZS Stř. Kraje, územní odbor Kutná Hora, U Zastávky 280 284 03 Kutná hora 15 dnů předem.*
 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., č.j. ARUP-10116/2017 ze dne 20.9.2017
- 11.6 *V průběhu stavby bude zajištěno provedení archeologického dohledu uzavřením smlouvy o dílo mezi investorem a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.*
- 11.7 *Termín zahájení akce bude ohlášen na adresu ARÚ AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01, tel. 327 511 730.*
- 11.8 *Průběh vlastních zemních a výkopových prací bude oznámen dodavatelem nejpozději 3 týdny před termínem na adresu výše uvedenou.*
 - Povodí Vltavy, státní podnik, č.j. 67474/2017-243-Mr ze dne 7.12.2017
- 11.9 *V případě, že na splaškovou kanalizaci budou připojeny zařízení se stravováním, nebo jiné provozy, budou odpadní vody předčištěny na odlučovači tuků či jiném vhodném předčisticím zařízení.*
- 11.10 *Splašková kanalizace bude sloužit výhradně k odvádění splaškových vod.*
- 11.11 *Při napojování jednotlivých objektů je třeba důsledně zkontrolovat, aby byly objekty napojeny přímo. Stávající jímky, septiky a DČOV budou vyřazeny. Jímky mohou být využity k akumulaci srážkových vod.*
- 11.12 *K zahájení zkušebního provozu bude pro ČOV vypracován provozní řád dle vyhlášky č. 216/2011Sb., a pro kanalizaci vypracován kanalizační řád.*
- 11.13 *Čerpací stanice bude vybavena čerpadly v sestavě 1+1.*
- 11.14 *Na obtoku budou instalovány česle k zachycení plovoucích nečistot.*
- 11.15 *Narušení stávajícího koryta a břehů potoka při realizaci stavby bude uvedeno do náležitého stavu.*
- 11.16 *Výústní objekt do koryta VVT Sázavy zůstane v majetku a správě investora stavby, tzn. včetně povinnosti ho udržovat v řádném technickém stavu a opravovat na své náklady.*
- 11.17 *Výústění do vodního toku bude označeno evidenčním číslem, které dodá při realizaci na vyžádání správce toku p. Havlíček (720 976 914).*
- 11.18 *V aktivní zóně záplavového území se budou pohybovat pracovní stroje v dobrém technickém stavu pouze po dobu nezbytně nutnou. Deponie materiálu a parkování pro pracovní stroje bude mimo aktivní zónu řeky Sázavy.*
- 11.19 *Stavební a vytěžený materiál nebude ukládán v místech, kde může zhoršovat odtokové poměry a jakost povrchových i podzemních vod.*

- 11.20 Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno úsekovému technikovi p. Havlíčkovi (tel. 720 976914) a správce dotčeného vodního toku bude přizván ke všem jednáním týkajících se jejich zájmů. Po dokončení stavby bude správci dotčené toku dodána PD skutečného provedení stavby v místě zásahu do pozemku ve správě Povodí Vltavy, státního podniku.
- 11.21 Povodí Vltavy, státní podnik nenese odpovědnost za škody na vodním díle způsobené chodem velkých vod a ledů. Správci vodního toku nesmí vlivem stavební činnosti vzniknout žádné škody ani náklady. V případě, že dojde stavbou a jejím provozem ke škodám na toku, bude uplatňována náhrada vzniklých škod.
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, DI Kutná hora, č.j. KRPS-198489-1/ČJ-2017-010506 ze dne 21.6.2017
- 11.22 Zásah do pozemní komunikace nebude prováděn v zimním období roku. Případné křížení pozemní komunikace bude provedeno bez narušení povrchu vozovky. V případě osazení jakýchkoli součástí stavby nebudou tyto umístěny v rozhledových polích sjezdů a křižovatek a nebudou tvořit překážku v silničním provozu. Veškeré inženýrské sítě musí být umístěny tak, aby nebránily další výstavbě, popř. úpravě pozemních komunikací.
- 11.23 Během celé stavby budou pozemní komunikace udržovány v čistém stavu a nebude docházet k jejímu znečištění stavebními stroji.
- Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, sp.zn. 6036/63684/2017-2801-OÚZ-PCE ze dne 12.07.2017
- 11.24 Po dobu realizace bude zachována průjezdnost silnice II/336 v celém profilu, její případná omezení a objížďkové trasy je třeba odsouhlasit Agenturou logistiky – Regionálním střediskem vojenské dopravy, Velké náměstí 33, Hradec Králové, prap. Rudolf Bartoš.
12. Budou dodrženy podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., stanovené ve vyjádření s č.j. 515290/18 ze dne 18.1.2018, které jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.
13. Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v OP elektrického zařízení zn. 001093406820 ze dne 12.7.2017, které jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.
14. Budou dodrženy podmínky Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové organizace, stanovené ve vyjádření č.j. 9427/17/KSUS/KHT/VYC ze dne 20.12.2017, které je přílohou tohoto rozhodnutí.
15. Pod pozemkem p.č. 2242/1 (komunikace), v sousedství s pozemky p.č. 155 a st.p.č.19 v k.ú. Horka nad Sázavou bude ponechána zvýšená krajnice komunikace ve formě zemní hrázky, která chrání uvedené pozemky před přívalovými dešti.
16. Při stavbě ČŠ 36 nebudou dotčeny dvě vzrostlé tůje v SZ pozemku p.č.st. 19 v k.ú. Horka nad Sázavou.
17. V dostatečném předstihu bude vodoprávnímu úřadu oznámeno provedení těchto fází rozestavěné stavby, ve kterých budou provedeny **kontrolní prohlídky**:
- po vytýčení prostorové polohy stavby,
 - při tlakových zkouškách potrubí,
 - po provedení nosných konstrukcí jednotlivých SO,
 - po provedení kompletačních konstrukcí jednotlivých SO a PS.
18. Před dokončením stavby požádá investor o **kolaudační souhlas**. Žádost bude doložena dle příloh vzoru žádosti o kolaudační souhlas (příloha č. 14 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), především pak:
- zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem,
 - popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
 - dokumentace skutečného provedení stavby (pokud byly změny),
 - seznam pozemků, na kterých byla stavba skutečně realizována,
 - doklad o geometrickém zaměření stavby,
 - doklad o provedení těsnostních a tlakových zkoušek kanalizace
 - doklad o vytýčení, převzetí inženýrských sítí, případně o provedení kontroly způsobu napojení stavby, vydaný správcem nebo vlastníky stavbou dotčených sítí či komunikací po dokončení stavby,
 - doklad o provedení kontroly stavby a souhlas s kolaudací vydaný správcem nebo vlastníky stavbou dotčených sítí, vodního toku, komunikací atp. po dokončení stavby, pokud si to ve svém vyjádření vyhradili:

Pozn.: vzor žádosti o kolaudační souhlas viz. www.mu.kutnahora.cz - formuláře/ odbor ŽP/ odd. vodoprávního úřadu/14. Vzor žádosti o kolaudační souhlas.

II. vydává povolení

podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k nakládání s vodami - k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z čistírny odpadních vod

ČOV HORKA II

umístěné na pozemcích p.č. 434/1, 389/4, 2274/2, výtokové potrubí vede dále přes pozemku p.č. 2274/1, 433/3, a 2279/1 k.ú. Horka nad Sázavou, kde je umístěn výústní objekt.

Údaje o místě vypouštění:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Horka II, místní část Buda
Identifikátory katastrálních území	642037
Názvy katastrálních území	Horka nad Sázavou
Parcelní čísla – místo vypouštění OV	2279/1
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)	1088268.28; 697695.33
Číselný identifikátor vodního toku	10100005
Název vodního toku	Sázava
Číslo hydrologického pořadí	1-09-01-1330-0-00
Kilometráž výpusti	108,480

- a) stanovuje rozsah nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 a v souladu s § 38 odst. 4 vodního zákona takto:

Povolené množství vypouštěných odpadních vod:

$Q_{\text{prům}}$ [l/sec]	Q_{max} [l/sec]	$Q_{\text{měs}}$ [m ³ /měsíc]	Q_{rok} [m ³ /rok]
0,55	2,3	2 207	17 340

- b) stanovuje přípustné hodnoty znečištění odpadních vod v souladu s § 38 odst. 8 vodního zákona a § 5 odst. 4 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále jen nařízení vlády), příloha 7:

Emisní limity ČOV

Ukazatel	„p“ - mg/l přípustné koncentrace	„m“ - mg/l maximální koncentrace	množství - t/rok
CHSK _{Cr}	110	170	1,91
BSK ₅	30	50	0,52
NL	40	60	0,69
N-NH ₄	20	40	0,35
P _C	5	8	0,09

- c) v souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona se vypouštění povoluje na dobu 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona takto:

- Budou prováděny rozborů vzorků vypouštěných odpadních vod 12x ročně, typ vzorku A, tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut v ukazatelích BSK₅, CHSK_{Cr}, NL, N-NH₄ a P_C. Vzorky budou odebírány na odtoku z ČOV.
- Během případného zkušebního provozu budou odebírány vzorky odpadních vod také na nátok.
- Odběry a rozborů odpadních vod budou prováděny oprávněnou akreditovanou laboratoří (dle § 92 odst. 2 vodního zákona Seznam oprávněných laboratoří zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku). Ukazatelé znečištění budou sledovány příslušnou analytickou metodou dle platných ČSN.

4. Bude sledováno množství vypouštěných odpadních vod prostřednictvím Parshallova žlabu, včetně měření odpadní vody na obtoku ČOV.
5. Údaje o množství vypouštěných odpadních vod a koncentracích znečišťujících látek limitovaných ukazatelů v odebraných směsných vzorcích za uplynulý rok budou předávány vodoprávnímu úřadu vždy nejpozději do 31. ledna roku následujícího a zároveň budou archivovány po dobu 5 let, pro případnou kontrolu vodoprávního úřadu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu):

Obec Horka II, Horka II 1, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Odůvodnění:

Dne 25.1.2018 podal žadatel, zastoupen na základě plné moci, žádost o stavební povolení na stavbu vodního díla „ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II“ zahrnující vybudování centrální ČOV s kapacitou 480 EO a souvisejících tlakových kanalizačních řadů a 128 ks čerpacích šachet. Současně bylo požádáno o související nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně do významného vodního toku Sázava. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

MěÚ Kutná Hora, vodoprávní úřad, oznámil veřejnou vyhláškou s č.j. 007529/2018/ZPR/HoP ze dne 26.2.2018 účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení, stanovil termín ústního jednání spojeného s místním šetřením včetně termínu k uplatnění námitek či připomínek nejpozději při místním šetření s upozorněním, že na později podané námítky či připomínky nebude brán zřetel. Současně byla účastníkům řízení a dotčeným orgánům dána možnost nahlížet do spisu a seznámit se s podklady rozhodnutí. O výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením ze dne 22.3.2018 byl sepsán protokol s č.j. MKH/023364/2018.

Do dne konání ústního jednání bylo vodoprávnímu úřadu doručeno dne 28.02.2018 vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. s vlastním č.j. ARUP-10116/2017 ze dne 20.09.2017, a dne 16.03.2018 námítky Ing. Vlastimila Kotka, Sinkulova 680/41, 147 00 Praha 47 s č.j. MKH/021887/2018.

Při ústním jednání předal investor vodoprávnímu úřadu doklad o zaplacení správního poplatku. Dále vodoprávní úřad při tomto jednání obdržel vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace s č.j. 2224/18/KSUS/KHT/VYC a připomínky Václava a Hany Jaklové, oba trvale bytem Buda 6, 285 22 Zruč nad Sázavou.

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu řízení došlo k digitalizaci části území a tím ke změně parcelizace, byla vodoprávnímu úřadu doručena dne 28.03.2018 pod č.j. MKH/024850/2018 opravená koordinační situace stavby s podloženou aktuální katastrální mapou a dále čestné prohlášení projektanta o tomto přečíslování parcel. Digitalizací se však nemění trasa navržených řadů. Trasa odpovídá umístění, které bylo projednáno v územním řízení, pouze došlo k přečíslování parcelních čísel. Vlastníci parcel se nemění.

Projektová dokumentace stavby byla zpracována společností RECPROJEKT s.r.o., IČO: 26014327, zodpovědný projektant Ing. Pavel Brůna – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0700848, v srpnu 2017.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady níže uvedenými

- MěÚ Zruč nad Sázavou, stavební úřad, územní rozhodnutí č.j. ZRNS/4065/2017/RU ze dne 23.10.2017, včetně sdělení o nabytí právní moci ke dni 24.11.2017
- MěÚ Zruč nad Sázavou, stavební úřad, územní rozhodnutí č.j. ZRNS/45/2018/RU ze dne 5.1.2018, opravné rozhodnutí č.j. ZRNS/82/2018RU ze dne 5.1.2018 včetně sdělení o nabytí právní moci ke dni 16.1.2018
- MěÚ Zruč nad Sázavou, stavební úřad, souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona, č.j. ZRNS/410/2018RU ze dne 19.1.2018

- MěÚ Kutná Hora, OŽP, souhrnné stanovisko odboru ŽP č.j. MKH/072234/2017 ze dne 27.11.2017
- Plná moc k zastupování ze dne 31.5.2017
- MěÚ Kutná Hora, odbor ochrany ovzduší, vyjádření č.j. MKH/045070/2017 ze dne 11.7.2017
- MěÚ Kutná Hora, orgán ochrany ZPF, souhlas k trvalému odnětí ze ZPF č.j. MKH/076629/2017 ze dne 21.11.2017
- MěÚ Kutná Hora, orgán OPK, souhlas se zásahem do VKP č.j. MKH/84392/2017 ze dne 8.1.2018
- MěÚ Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, povolení zvláštního užívání komunikace č.j. MKH/052694/2017 ze dne 16.8.2017
- MěÚ Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, povolení stavby v ochranném pásmu č.j. MKH/054527/2017 ze dne 24.08.2017
- Krajská správa a údržba silnic, příspěvková organizace, vyjádření k PD č.j. 2224/18/KSUS/KHT/VYC ze dne 21.3.2018, resp. vyjádření č.j. 9427/17/KSUS/KHT/VYC ze dne 20.12.2017
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, koordinované stanovisko č.j. 076631/2017/KUSK ze dne 26.7.2017
- Krajský úřad Středočeského kraje, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, sdělení č.j. 097725/2017/KUSK ze dne 14.8.2017
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ochrany přírody, stanovisko č.j. 076632/2017/KUSK ze dne 3.7.2017
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, závazné stanovisko č.j. KHSSC 62041/2017 ze dne 16.11.2017
- ČR-Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, závazné stanovisko ev.č. KH-505-2/2017/PD ze dne 14.12.2017
- Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, závazné stanovisko spis.zn. 6036/63684/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 12.7.2017
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., vyjádření č.j. ARUP-10116/2017 ze dne 20.9.2017
- Povodí Vltavy, státní podnik, vyjádření zn.67474/2017-243-Mr ze dne 7.12.2017
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora, stanovisko č.j. KRPS-198489-1/ČJ-2017-010506 ze dne 21.6.2017
- Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., vyjádření č.j. 0157/17/TPČ ze dne 18.7.2017
- GasNet, s.r.o., stanovisko stanovisko zn.5001565370 ze dne 10.8.2017
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), vyjádření č.j. 515290/18 ze dne 18.1.2018
- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení zn. 0100861596 ze dne 18.1.2018, vyjádření zn.1093406587 ze dne 30.6.2017, souhlas s umístění stavby v OP elektrického zařízení zn. 001093406820 ze dne 12.7.2017
- Telco Pro Services, a.s., sdělení zn.0200699058 ze dne 18.1.2018
- ČEPRO, a.s., sdělení sp.zn. 4181/18 ze dne 18.1.2018
- MERO ČR, a.s., sdělení č.j. 2018/01/12696 ze dne 18.1.2018
- Příslušné smlouvy s vlastníky přímo dotčených pozemků

Stavba je dělena na stavební objekty a provozní soubory tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, vč. uvedení základních parametrů objektů.

Podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů byly zapracovány do podmínek stavebního povolení.

Stavbou přímo dotčené pozemky jsou z většiny ve vlastnictví Obce Horka II. S ostatními vlastníky přímo dotčených pozemků byly uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.

Vypořádání námitek:

Václav a Hana Jaklová požadují ve svých připomínkách změnu odkanalizování rodinného domu čp.6 z tlakové na gravitační kanalizaci, k čemuž uvádí jako důvody příznivé geologické podmínky pro provedení spádové kanalizace, dostatečné převýšení k parcele, na které má být umístěna ČOV a vzdálenost cca 66 m.

K tomuto vodoprávní úřad uvádí, že řízení o povolení stavby vodního díla je čistě návrhové a vodoprávní úřad není oprávněn řešit v řízení, kde žadatel předkládá návrh na tlakovou kanalizaci hodnotit varianty odkanalizování obce. Nadto bylo na stavbu vydáno platné územní rozhodnutí, ve kterém byli tito účastníci řízení. V rámci povolení stavby se tedy jedná pouze o věci, která je žadatelem navržena, tedy o stavbě tlakové kanalizace a vodoprávní úřad zkoumá soulad projektové dokumentace se stanovisky dotčených orgánů a další aspekty, na základě kterých se vodoprávní úřad rozhodne, zda stavba nelze či lze povolit, příp. za jakých podmínek. Řešení otázek, zda tlakovou či gravitační kanalizaci, je v průběhu stavebního řízení poté, co bylo pravomocně ukončeno územní řízení, bezpředmětné.

Další námitky se týkají financování přípojek tlakové kanalizace (dodávka, montáž, zhotovení elektrické přípojky, vlastnictví čerpacích stanic, kdo bude řešit poruchy na ČS). Vodoprávní úřad dle § 111 stavebního zákona přezkoumává podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím, projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu dle příslušné vyhlášky, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem a zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Stavební úřad ověřuje rovněž účinky budoucího užívání stavby. Toto je zakotveno přímo v uvedeném ustanovení. V rámci stavebního řízení se neřeší ekonomické aspekty stavby, jakož i to, jakým způsobem bude která část financována. Oprávněným z povolení a tedy i vlastníkem předmětné stavby je žadatel, tj. Obec Horka II. K provozování kanalizace je třeba povolení příslušného orgánu, tj. Krajský úřad Středočeského kraje. Obec si také může smluvně zajistit externího provozovatele, který bude kanalizaci provozovat na základě smlouvy s jejím vlastníkem, kde budou dále specifikovány povinnosti provozovatele atp. Tyto ujednání jsou však v intencích soukromého práva, nikoli veřejného, které řeší vodoprávní úřad. Pro úplnost vodoprávní úřad uvádí, že s přímo dotčenými vlastníky pozemků byly sepsány smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Řešení spoluúčasti, financování a připravenosti pozemku jakož i další ujednání je třeba řešit v rámci smluv uzavřených s Obcí.

Ing. Vlastimil Kotek požaduje pod pozemkem p.č. 2242/1 (komunikace), v sousedství s pozemky p.č. 155 a st.p.č.19 v k.ú. Horka nad Sázavou ponechat (cit.:) „zvýšenou krajnicí komunikace ve formě zemní hrázky, která chrání uvedené pozemky před přívalovými dešti. Vodoprávní úřad námitku akceptuje a povolení podmínil zachováním zvýšené krajnice v podmínce č. 15 stavebního povolení.

Dále Ing. Kotek uvádí následující (cit.-zkráceno): Čerpací šachta ČŠ 36 je projektována na pozemku p.č.st. 19. V dodatcích Smluv o smlouvě budoucí o zřízení inženýrské sítě chybně uvádíme, že šachta ČŠ je umístěna na pozemku p.č. 155. V předmětných dodatcích žádáme o zachování dvou vzrostlých tují v místě plánovaného umístění. Proto žádáme umístění projektované šachty předsunout na pozemek p.č. 2242/1 těsně před oplocení pozemku p.č. st. 19.

Pro upřesnění vodoprávní úřad uvádí, že v dodatku smlouvy je připsáno „Dvě tůje na pozemku p.č. 155 v SZ rohu pozemku poblíž plánované ČŠ 36 budou zachovány“. Číslo pozemku je zde uvedeno nesprávně, neboť ČŠ 36 je plánována na pozemku p.č. st.19. Dále vodoprávní úřad uvádí, že připomínky, týkající se umístění šachty měly být uplatňovány v územním řízení, kde se tyto skutečnosti řeší především. Ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona přímo stanovuje, že k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, se nepřihlíží. Odchylky od projektové dokumentace, v případě, že nebudou dotčeny jiné pozemky (neprojednané v územním a stavebním řízení) lze řešit změnou stavby před dokončením, případně, pokud se nebude změna dotýkat práv jiných účastníků řízení, zápisem do stavebního deníku. Přesné umístění ČŠ 36 na pozemku bude řešeno přímo při realizaci dle požadavků vlastníka předmětného pozemku. Vodoprávní úřad pouze stanovil podmínku zachování dvou vzrostlých tují v SZ rohu pozemku p.č.st. 19 v k.ú. Horka nad Sázavou.

Posledním dotazem Ing. Kotka bylo řešení trasy hlavních řadů v místě souběžné trasy se stávajícím vodovodním řadem. Křížení vodovodů a kanalizace je dáno normovanými hodnotami dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, kde jsou stanoveny nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti při souběhu a při křížení podzemních sítí. V dokumentaci je tato norma zakotvena a stavba musí být provedena tak, aby byly normované vzdálenosti vodovodu a kanalizace dodrženy.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a vzhledem ke skutečnostem v odůvodnění uváděných zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení, na základě shromážděných právně významných skutečností a zhodnocení podaných námitek nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení:

Dle § 115 odst. 4 vodního zákona jsou účastníkem vodoprávního řízení též obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, pokud tento zákon nestanoví jinak, tj. Obec Horka II a dle odst. 5 téhož ustanovení také správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku, tj. Povodí Vltavy, státní podnik.

Účastníci řízení o povolení stavby vodního díla jsou stanoveni dle § 109 stavebního zákona. V souladu s § 112 odst. 1 téhož zákona jsou účastníci uvedení v § 109 písm. e) a f) identifikováni označením pozemků.

Dle § 112 odst. 1 stavebního zákona vodoprávní úřad doručuje písemnosti postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, tzn. veřejnou vyhláškou, vyjma účastníků uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu. Dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě. Stavební zákon pak v § 112 odst. 1 stavebního zákona dále stanoví, že účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d), tzn. nejen stavebník, ale také mj. vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno.

Přílohy rozhodnutí budou k dispozici dálkovým způsobem a v listinné podobě na uvedených úřadech. Nejsou zasílány účastníkům řízení, kterým je písemnost zasílána poštou.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Dle ust. § 144 odst. 5 správního řádu není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů podle ust. § 82 odst. 2. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1) správního řádu odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Poučení o zveřejnění rozhodnutí veřejnou vyhláškou:

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu **15 dnů** na úředních deskách Obecního úřadu Horka II a Městského úřadu Kutná Hora. V souladu s § 25 odst. 2 správního řádu bude rozhodnutí zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. **Přílohy rozhodnutí budou k dispozici dálkovým způsobem a v listinné podobě na uvedených úřadech.** Vyhláška s datem vyvěšení a sejmutí a s podpisem oprávněné osoby bude vrácena zpět Městskému úřadu Kutná Hora, odboru životního prostředí. Dnem doručení je 15. den po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora.



Ing. Petra Hoskovcová
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obce Horka II a Městského úřadu Kutná Hora.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 27.2.2018.

Obdrželi:

účastníci řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona
RECPROJEKT s.r.o., IDDS: y9ewtxc

Horka II, IDDS: 9pwb4n

Zdeněk Slaviček, Buda č.p. 9, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Jiří Kavale, Řešovská č.p. 518/3, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 8 I

Luboš Melcer, Horka II č.p. 76, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Lenka Melcrová, Horka II č.p. 76, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Ing. Zdeněk Náčovský, Horka II č.p. 75, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Jaroslav Náčovský, Horka II č.p. 83, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Obec Horka II, IDDS: 9pwb4n9

Petr Vacík, Horka II č.p. 114, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Simona Vacíková, Horka II č.p. 114, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Jan Jelínek, Horka II č.p. 2, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Marie Jelínková, Horka II č.p. 2, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Vladimír Tondl, Sluneční č.p. 71, Kolín II, 280 02 Kolín 2

Luboš Pernička, Horka II č.p. 7, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Lukáš Řezníček, Bohuslavice č.p. 4050, 696 55 Kyjov 3

Antonín Hořt, Horka II č.p. 10, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Jana Francová, Horka II č.p. 11, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Filip Rousek, Na spojení č.p. 628/10, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 10 I

Jaroslav Strach, Žitná č.p. 1629, 286 01 Čáslav-Nové Město

Mgr. Libuše Baliharová, Palackého č.p. 487, 533 03 Dašice v Čechách

Marie Langrová, Horka II č.p. 18, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Josef Rajdl, Horka II č.p. 21, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Pavla Beukers Turková, Jakubská č.p. 81/8, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora I

Ing. Květoslav Mikulka, Vostrovská č.p. 485/48, 160 00 Praha 6-Dejvice

Věra Mikulková, Vostrovská č.p. 485/48, 160 00 Praha 6-Dejvice

Ivana Pokorná, Horka II č.p. 26, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Lenka Břinčilová, Tylova č.p. 507/6, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora I

Václav Kříčenský, Horka II č.p. 29, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Blanka Kříčenská, Horka II č.p. 29, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Alena Holčáková, Lánecká č.p. 148, 582 91 Světlá nad Sázavou

Miloš Vichr, Horka II č.p. 30, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Jitka Vichrová, Horka II č.p. 30, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Branislav Baka, Spinozova č.p. 1825/7, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 4 I2

Josef Rokos, Horka II č.p. 33, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Věra Pristašová, Horka II č.p. 34, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Simon Gray, Žižkovo nám. č.p. 1769/4, Žižkov, 130 00 Praha 3

Ing. Vlastimil Kotek, Sinkulova č.p. 680/41, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 4 I7

Anna Kotková, Zdislavická č.p. 720/2, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 4 I1

Libor Zvolánek, Sportovců č.p. 643, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry

Jiřina Vernerová, Horka II č.p. 45, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Monika Zemanová, Horka II č.p. 46, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Petr Zeman, Horka II č.p. 46, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Lenka Studničková, Horka II č.p. 47, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Marcela Melicharová, Horka II č.p. 49, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Petr Anev, Kamelova č.p. 3260/1, Praha 10-Záběhlíce, 106 00 Praha 10 I6

Ing. Vladimír Anev, Kamelova č.p. 3260/1, Praha 10-Záběhlíce, 106 00 Praha 10 I6

Miroslav Bahenský, Horka II č.p. 51, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Ladislav Bahenský, Horka II č.p. 51, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Božena Machulková, Horka II č.p. 52, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Petr Krause, Na padesátém č.p. 1737/2, 100 00 Praha 10-Strašnice

Marie Baťková, Horka II č.p. 53, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Jozef Kuriak, Horka II č.p. 54, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Dušan Kuriak, Na Sibiři č.p. 559, 584 01 Ledec nad Sázavou

Gabriela Výšková, Sadová č.p. 2119, 288 02 Nymburk 2

Michaela Hrušková, Pražská č.p. 726, 259 01 Votice

Miloš Šimůnek, Radějovice č.p. 81, 251 68 Kamenice

Alena Šimůnková, Radějovice č.p. 81, 251 68 Kamenice

Jana Zubcová, Horka II č.p. 56, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Alena Kouklíková, Horka II č.p. 58, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Lenka Pechová, Horka II č.p. 59, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Zdeněk Pecha, Horka II č.p. 59, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Jana Fišarová, Sázava č.p. 182, 592 11 Velká Losenice

Mgr. Lenka Svobodová, Wolkerova č.p. 2078/4, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou I

Marie Lapáčková, Horka II č.p. 61, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Vladimír Lapáček, Všebořice č.p. 20, Loket, 257 68 Dolní Kralovice
Antonín Louda, Horka II č.p. 62, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jiří Doubek, Horka II č.p. 63, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Lenka Doležalová, Horka II č.p. 65, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Antonín Kubín, Horka II č.p. 66, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Zdeňka Kubínová, Horka II č.p. 66, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Oldřiška Vlková, Horka II č.p. 67, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Josef Trpišovský, Horka II č.p. 70, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Ing. Vladimír Ezr, CSc., Křivenická č.p. 406/2, Praha 8-Čimice, 181 00 Praha 81
Marcela Ezrová, Křivenická č.p. 406/2, Praha 8-Čimice, 181 00 Praha 81
Petr Novák, V Paloukách č.p. 826, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Lenka Nováková, V Paloukách č.p. 826, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Petr Anděl, Horka II č.p. 73, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jana Andělová, Horka II č.p. 73, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Kateřina Mejdrová, Litevská č.p. 2619, Kročehlavy, 272 01 Kladno I
Dana Nácovská, Horka II č.p. 75, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Zdeněk Jelínek, Horka II č.p. 77, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jaroslava Jelínková, Horka II č.p. 77, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jan Zeman, Uhelná Příbram č.p. 149, 582 45 Uhelná Příbram
Miroslav Zrzavý, Horka II č.p. 79, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jaroslav Vacík, Horka II č.p. 80, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Drahomíra Vacíková, Horka II č.p. 80, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Marie Modrochová, Zvonková č.p. 2902/6, Praha 10-Záběhlce, 106 00 Praha 106
Hana Vyskočilová, Kozmíkova č.p. 1102/5, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
Jaroslava Tomečková, Na Ladech č.p. 1099, Květnice, 250 82 Úvaly
Věra Setničková, Horka II č.p. 84, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Stanislav Růžička, Horka II č.p. 82, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Alena Seibotová, Hradeckých č.p. 1604/1, 140 00 Praha 4-Nusle
Zdeňka Boudníková, Horka II č.p. 86, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Marie Sarburghová, Ocelíkova č.p. 672/1, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
Pavel Novák, Horka II č.p. 17, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Radomír Klápa, Horka II č.p. 89, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Petra Limaxová, Na Pohorí č.p. 750, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Josef Pospíšil, Horka II č.p. 90, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Anna Pospíšilová, Horka II č.p. 90, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Libor Nácovský, Horka II č.p. 91, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Ilona Nácovská, Horka II č.p. 91, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Petr Domanský, Horka II č.p. 92, 285 22 Zruč nad Sázavou I
František Štecher, Horka II č.p. 93, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Vladimíra Štecherová, Horka II č.p. 93, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Karel Brynych, Horka II č.p. 95, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jana Hořtová, Horka II č.p. 96, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Martina Hořtová, Horka II č.p. 96, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Petra Hořtová, Horka II č.p. 96, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Vendula Hampeštová, IDDS: dwj877y
Jiří Kostiha, Horka II č.p. 97, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jaroslava Kostiňová, Horka II č.p. 97, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Radek Kořínek, Horka II č.p. 98, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Šárka Kořínková, Horka II č.p. 98, 285 22 Zruč nad Sázavou I
František Moravec, Horka II č.p. 99, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Drahomíra Moravcová, Horka II č.p. 99, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Olga Plačková, Kodaňská č.p. 1459/48, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
Mgr. Janka Pajdlhauserová, Horka II č.p. 103, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jiřina Šídllová, Horka II č.p. 104, 285 22 Zruč nad Sázavou I
František Bohuněk, Horka II č.p. 105, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jana Bohuňková, Horka II č.p. 105, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Olga Bechyňová, Horka II č.p. 108, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jiří Čapek, Horka II č.p. 113, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jana Čapková, Horka II č.p. 113, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Ladislav Studecký, Horka II č.p. 115, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Lenka Studecká, Horka II č.p. 115, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Antonín Jelínek, Horka II č.p. 116, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Bohuslav Boudník, Horka II č.p. 118, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jan Martinec, Horka II č.p. 119, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Šárka Martincová, Horka II č.p. 119, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Karin Černovská, Horka II č.p. 120, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Martin Černovský, Horka II č.p. 120, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Lenka Štecherová, Horka II č.p. 121, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Martin Veselý, Horka II č.p. 121, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Petr Kohout, Plavecká č.p. 400/12, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
Iveta Vosátková, Horka II č.p. 123, 285 22 Zruč nad Sázavou I

Vladimír Šimek, Buda č.p. 11, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Marie Hazdrová, Buda č.p. 15, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Václav Filip, Buda č.p. 19, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Radek Filip, Buda č.p. 19, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Josef Studecký, Buda č.p. 2, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jiří Studnička, Buda č.p. 20, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jaroslava Studničková, Buda č.p. 20, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou I
František Šimek, Buda č.p. 21, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Jaroslava Studničková, Buda č.p. 3, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Mgr. Alice Sedliská, Na rozdílu č.p. 719/26, 160 00 Praha 6-Vokovice
Václav Jakl, Buda č.p. 6, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Hana Jaklová, Buda č.p. 6, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Josef Chobot, Pichlova č.p. 1338, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Karel Filip, Buda č.p. 8, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Ing. Vladimír Fiala, Křivá č.p. 2157/7, 130 00 Praha 3-Žižkov
MUDr. Dagmar Michalovichová, Rybitevská č.p. 690, Rosice, 533 51 Pardubice 17
Eva Pilotiová, Břevnická č.p. 1586, 583 01 Chotěboř
Martina Jeřábková, Horka II č.p. 125, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Emilie Vacíková, Horka II č.p. 106, 285 22 Zruč nad Sázavou I
Ondřej Hořt, Kladruby č.p. 87, 258 01 Vlašim
Ing. Jitka Hořtová, Kladruby č.p. 87, 258 01 Vlašim
Voříšek Tomáš, Nad Hutěmi 1049/16, Hloubětín, 19800 Praha 9
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Účastníci řízení dle § 109 písm e) a f) stavebního zákona – identifikování v souladu s § 110 odst. 7 téhož zákona označením pozemků:

p.č. st. 42/1 k.ú. Horka nad Sázavou

p.č. 342/8, 358/5, 394/5, 358/4, 358/3, 124, 131, 2261/7, 339/19, 339/52, 351/17, 359/1, 390/2, 400, 53/2, 410 k.ú. Horka nad Sázavou *(sousední pozemky přímo dotčených stavbou většiny vlastníků jsou zároveň pozemky, na kterých je stavba přímo umístěna. Tito již zde nejsou uváděni, neboť jsou uvedeni jmenovitě výše).*

dotčené správní úřady

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, pracoviště v Kutné Hoře, IDDS: hhcai8e

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u

Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaaavk

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a sil. hospodářství, Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 01 Kutná Hora-Vnitřní Město

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, zde

na vědomí:

Městský úřad Zruč nad Sázavou, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, IDDS: v3qb2au

Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, Havlíčkovo náměstí č.p. 552, 284 01 Kutná Hora I – k vyvěšení na Ú.D.

RECPROJEKT s.r.o.
Fáblovka 404
Pardubice
53352 PARDUBICE



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

/

NAŠE ZNAČKA

001093406820

VYŘIZUJE / LINKA

Zdeněk Říha / 800 850 860

MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE

Kolín 12. 7. 2017

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení

Vážená paní, vážený pane,

dovoluje nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 15. 6. 2017, ve které nás žádáte o vydání stanoviska ke stavbě a provádění souvisejících činností v ochranném pásmu el. zařízení v našem majetku.

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:

1. Investor: Obec Horka II, Zruč nad Sázavou 1, 28522
2. Název stavby: Výstavba tlakové splaškové kanalizace a ČOV
3. Parc. číslo: dle situačního plánu Kat. území: Horka II
4. Předložené podklady: žádost, situační plánek
5. Číslo „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku DSO“: nedodáno

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

Typ a název zařízení: vedení vysokého napětí VN 22kV č.VN4102 ŽELIVKA_22 (dále jen VN) a kabelové vedení nízkého napětí DS-NN-300156-UU0001-5 (dále jen kNN) a distribučních transformačních stanic KH_0535, KH_0918, KH_0917 (dále jen DTS), které je v majetku naší společnosti.

Sdělujeme Vám, že udělujeme souhlas s umístěním výše uvedené stavby a s prováděním činností zasahující do ochranného pásma předmětného el. zařízení.

Povoleny činnosti:

1 – stavební práce	2 – zemní práce	3 – kácení a prořez
4 – umístění stavby	5 – skladování hořlavín	6 – skladování výbušnin

(nehodící se škrtněte)

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činností v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

2. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace.
4. Při budování kanalizace v místě křížení dodržet minimální vzdálenost 0,30 m. Při souběhu kanalizace dodržet minimální vzdálenost 0,50 m.
5. Při styku s nadzemním vedením NN 0,4 kV, které nemá ochranné pásmo, musí být dodrženy vzdálenosti podle čl. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 3302.
6. Stavbou nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů, nebo pojistkových či rozpojovacích skříní nebo poškození uzemnění a musí být dodrženy vzdálenosti podle PNE 33 3302.
7. Zemní práce musí být vedeny ve vzdálenosti od základů podpěrných bodů stávajícího nadzemního vedení VN 22 kV a příhradových trafostanic tak, aby nedošlo ke **snížení jejich stability nebo poškození uzemnění** a k porušení manipulačního prostoru.
8. Žadatel odpovídá za to, že všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN EN 50 110-1, PNE 33 0000-6 a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb.
9. Stavbou nesmí dojít k poškození transformační stanice a nesmí být zamezen přístup k distribučnímu zařízení el. energie, které je v majetku ČEZ Distribuce a.s. z důvodu zajištění spolehlivého a bezpečného provozu naší distribuční sítě.
10. Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „**POZOR – ochranné pásmo vedení VN**“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma
11. Práce v ochranném pásmu vedení VVN (VN), budou prováděny zásadně pod dozorem a na příkaz B, který bude vydán na požádání naším smluvním provozovatelem ČEZ Distribuční služby, s.r.o. (linka 800 850 860).
12. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
13. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
14. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
15. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
16. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost

za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

17. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
18. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
19. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
20. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a. s.

Při dotčení nemovitosti DSO- V případě souhlasu se stavbou umístěnou na nemovitostech ČEZ Distribuce a vydáním příslušných povolení od stavebního úřadu je žadatel povinen, vypořádat užívací vztah k dotčeným nemovitostem to před započítím stavby.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení“ nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 160.

Radomír Šolc
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a.s.

Příloha:

1. Podmínky pro provádění činností v OP nadzemních vedení
2. Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení
3. Podmínky pro provádění činností v OP elektrických stanic
(nehodící se škrtněte)

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, výjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
- 2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
- 3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- 4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- 5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- 7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Podmínky pro provádění činností V ochranných pásmech elektrických stanic

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

**VOJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 515290/18

Číslo žádosti: 0118 063 326

Důvod vydání *Vyjádření*: Vodoprávní řízení

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 18. 1. 2020.

Žadatel	RECPROJEKT s.r.o.	
Stavebník	Obec Horka II, 1, Horka II, 28522	
Název akce	Odkanalizování obce Horka II	
Zájmové území	Okres	Kutná Hora
	Obec	Horka II
	Kat. území / č. parcely	Horka nad Sázavou

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření* o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 515290/18

Číslo žádosti: 0118 063 326

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

- a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo
- b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Petr Vála, e-mail: petr.vala@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 515290/18

Číslo žádosti: 0118 063 326

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 18. 1. 2018.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

Příloha k *Vyjádření* 515290/18

Číslo žádosti: 0118 063 326

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 354 424 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtné a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

RECPROJEKT s.r.o.
Fáblovka 404
533 52 Pardubice

Váš dopis č.j./ze dne
645.PI3.16/03

Naše čj.
9427/17/KSUS/KHT/VYC

Vyřizuje/telefon
Vyčítalová/606 603 314

Kolín
20.12.2017

Věc: Vyjádření k PD pro stavební řízení ke stavbě: Odkanalizování obce Horka II

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí – silnic II. a III.tříd – obdržela Vaši žádost o vyjádření k výše uvedené stavbě, při které dojde k výstavbě tlakové kanalizace v obci Horka II a její místní části Buda a k napojení této kanalizace na nově vybudovanou ČOV v části Buda. KSÚS souhlasí s realizací výše uvedené stavby v rozsahu předložené projektové dokumentace za těchto podmínek:

1. Upozorňujeme, že v části obce plánuje ČEZ Distribuce, a.s. akci „Horka II, obnova NN v části obce – kNN, dem. NN“.
2. Upozorňujeme, že na rozdíl od údajů v PD se stavba dotkne nejen silnice II/336, ale i silnice III/03315.
3. Protože je plánováno, že část potrubí a stavby ČOV budou uloženy a vybudovány do vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnic II/336 a III/03315, budou zasahovat do silničního ochranného pásma těchto silnic. V tom případě musí stavebník požádat příslušný silniční správní úřad o vydání povolení stavby v silničním ochranném pásmu silnic II/336 a III/03315. KSÚS proti stavbě v silničním ochranném pásmu výše uvedených komunikací nemá námítky.
4. Ke stavbě uzavře investor s KSÚS smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (pozemky pod silnicemi jsou ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě KSÚS) a smlouvu o omezeném užívání (pozemky pod silnicemi nejsou ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě KSÚS). Protože uzavření smlouvy o smlouvě budoucí schvaluje Rada Středočeského kraje, bude smlouva uzavřena ihned po jejím schválení Radou. KSÚS z tohoto důvodu souhlasí s tím, aby územní řízení proběhlo před uzavřením smlouvy. Zálohu na jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene a náhradu za omezené užívání uhradí stavebník před zahájením stavebních prací, a to na základě faktur vyhotovených KSÚS. V případě, že po dokončení stavby bude zjištěn rozdíl mezi plánovanou a skutečnou délkou zásahů, bude výše náhrady za zásah do pozemků a těles silnic vyúčtována po vypracování geometrického plánu, a to ve smlouvě o zřízení věcného břemene. V případě smlouvy o omezeném užívání bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
5. Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnic k provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6. písm. c) zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Bez tohoto povolení je jakákoliv stavební činnost nepřipustná.
6. Před zahájením stavebních prací požádá stavebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Žádost bude doložena stanoviskem Policie ČR, DI Kutná Hora. Přechodné dopravní značení bude provedeno v souladu s TP (Technické podmínky) č. 66 vydanými Ministerstvem dopravy, jeho instalaci, pravidelnou kontrolu a údržbu po dobu omezení provozu na silnici zajistí stavebník nebo zhotovitel stavby.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

- 2 -

7. Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník v místě stavby vytýčení tras stávající technické infrastruktury jejich správci nebo vlastníky.
8. Stavbu bude provádět stavební podnikatel, který zabezpečí při její realizaci odborné vedení provádění stavby osobou oprávněnou k výkonu této činnosti – stavbyvedoucí.
9. Stavební práce v silničním pozemku budou zahájeny až po protokolárním předání silnice k provádění stavebních prací. O předání silnice požádá stavebník nebo zhotovitel stavby zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora - pí. Renatu Vyčítalovou, mob: 606 603 314.
10. Současně s výstavbou nových řadů kanalizace požadujeme realizaci napojení všech přípojek v rozsahu silničního tělesa.
11. Výkopové práce, zásypy a obnova konstrukčních vrstev komunikace budou prováděny v souladu s TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“, v průběhu stavby budou důsledně dodrženy „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací“, stavební práce v silničním tělese budou prováděny odbornou firmou, kvalitně, v termínech stanovených rozhodnutím o zvláštním užívání.
12. Pro případy vjezdu techniky na pozemky podél silnic ve správě KSÚS je nutno využívat stávající komunikační napojení (sjezdy), v žádném případě nesmí docházet k přejíždění silničních příkopů a krajnic.
13. **V extravilánu obcí bude potrubí uloženo mimo silniční těleso komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě KSÚS.**
14. **Kanalizační potrubí bude uloženo v minimální vzdálenosti 5 m od mostu ev.č. 336-010 v části Buda.**
15. Vzdálenost vedení potrubí od konstrukce dalších trubních propustků apod. bude minimálně 3,0 m.
16. **Vzhledem k tomu, že je stavba ČOV včetně podzemních nádrží (hloubka nádrží přes 5 m) plánována v blízkosti silnice II/336, KSÚS požaduje:**
 - ✓ Zástupce KSÚS bude seznámen s vytýčením hranic pozemků a objektu ČOV
 - ✓ **při výkopových pracích bude důsledně dodržováno pažení stěn stavební jámy**
 - ✓ **práce na stavbě ČOV, tj. veškeré práce od vyhloubení stavební jámy až do jejího zasypání po výstavbě ČOV, budou prováděny za uzavírky přilehlého jízdního pruhu silnice II/336, tj. za částečné uzavírky silnice II/336. O povolení požádá stavební firma v dostatečném předstihu odbor dopravy MěÚ Kutná Hora.**
17. Při křížení kanalizačního potrubí se silnicemi II/336 a III/03315 budou dodrženy tyto podmínky:
 - ✓ křížení kanalizačního řadu a domovních přípojek na stranu nedotčeného jízdního pruhu budou provedena bez narušení konstrukce vozovky – podvrtem, křížení na stranu dotčeného jízdního pruhu je možné provádět otevřeným výkopem
 - ✓ potrubí bude pod silničním tělesem uloženo kolmo k ose vozovky, v hloubce minimálně 1,2 m pod úroveň nivelety vozovky
 - ✓ montážní jámy pro podvrty budou umístěny mimo vozovku minimálně 1 m od jejího kraje a po uložení potrubí budou za průběžného hutnění zasypány a povrch bude uveden do původního (funkčního) stavu
 - ✓ křížení silnice na stranu nedotčeného jízdního pruhu překopem bude možné pouze z důvodu uložení stávajících podzemních inženýrských sítí nebo ztížených geologických podmínek v daném prostoru, překop musí být předem odsouhlasen zástupcem KSÚS, oblast Kutná Hora, překop bude proveden po polovinách vozovky tak, že jeden jízdní pruh zůstane pro provoz bezpečně průjezdný
 - ✓ zásyp výkopové rýhy a obnova konstrukčních vrstev vozovky budou provedeny jako při podélném uložení.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

- 3 -

18. Kanalizační potrubí uložené souběžně se silnicemi II/336 a III/03315 bude v zastavěném území obce uloženo přednostně mimo vozovku do zelených pásů a příkopů.
19. V případě, kdy je vyloučena možnost jiného řešení z důvodu uložení stávajících podzemních inženýrských sítí, souhlasí KSÚS s podélným uložením kanalizačního potrubí do vozovky silnic II/336 a III/03315 za těchto podmínek:
- ✓ místa uložení potrubí do vozovky budou odsouhlasena zástupcem KSÚS, oblast Kutná Hora
 - ✓ v případě výskytu dlažebních kostek ve skladbě vozovky (pod asfaltovým krytem) jsou tyto kostky majetkem Středočeského kraje a KSÚS, oblast Kutná Hora určí místo, kam budou dlažební kostky odvezeny
 - ✓ pracoviště bude označeno předepsanými dopravními značkami a zábranami
 - ✓ V místech, kde bude možnost provést uložení způsobem podélných protlaků, budou provedeny výkopy (startovací jámy) v kraji silnice o rozměrech 1 x 1 m pro provedení protlaků za těchto podmínek:
 - živičný kryt vozovky bude před zahájením výkopových prací oddělen odříznutím, řez bude přesahovat výkop o 25 cm na každou stranu
 - hloubka uložení bude minimálně 1,2 m pod úroveň nivelety vozovky
 - zásyp výkopové rýhy bude hutněn po vrstvách tl. do 20 cm, zásypový materiál musí být soudržný a svými vlastnostmi vyhovovat příslušným ČSN, k zásypu nesmí být v žádném případě použita vytěžená zemina, na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti
 - živičná vozovka bude obnovena ve všech konstrukčních vrstvách v šířce přesahující zasypanou rýhu o 25 cm na každou stranu v následující minimální skladbě: 30 cm vibrovaný štěr, 10 cm ABH hutněný ve dvou vrstvách a 5 cm ABS, při provádění jednotlivých konstrukčních vrstev komunikace budou dodrženy příslušné technické předpisy a technologické postupy
 - ✓ V místech, kde nebude možnost provedení podélných protlaků, souhlasíme s uložení potrubí kanalizace do otevřených výkopů za podmínek totožných jako při provádění startovacích jam ve vozovce.
 - ✓ při výkopových pracích může dojít k narušení okrajů sousední konstrukce vozovky nebo k poklesu konstrukce vozovky, tyto porušené a uvolněné vrstvy budou před provedením konečné úpravy odstraněny, způsob opravy je obdobný jako u vlastní rýhy
 - ✓ zůstane-li od okraje výkopové rýhy k obrubníku nebo ke kraji vozovky plocha, jejíž šířka je menší než 1,0 m, potom bude tato část vozovky úplně obnovena spolu s konstrukcí rýhy
 - ✓ styčná spára v místě napojení rýhy na stávající živičný kryt vozovky bude zalita flexibilní zálivkou
 - ✓ do provedení konečné úpravy vozovky je stavebník případně zhotovitel stavby povinen předmětný úsek silnice udržovat v bezpečně sjízděném stavu, to je průběžně dle potřeby doplňovat a upravovat výkopovou rýhu
 - ✓ kanalizační poklopy umístěné ve vozovce budou osazeny v úrovni nivelety vozovky, za jejich stav trvale odpovídá vlastník (správce) kanalizace
20. Zásyp výkopové rýhy ve vzdálenosti menší než 150 cm od kraje vozovky bude proveden vhodnou zeminou po vrstvách do 30 cm řádně hutněnou, povrch výkopové rýhy bude uveden do původního (funkčního) stavu. Krajnice bude dosypána štěrkodrtí nebo vyfrézovanou drtí v 8% spádu.
21. Objekty čerpacích stanic budou umístěny mimo silniční pozemky.
22. Případné změny v umístění nebo ve způsobu uložení kanalizačního potrubí do silničního pozemku vlivem technických podmínek nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu zástupce KSÚS, oblast Kutná Hora.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

- 4 -

23. V místech, kde bude kanalizační potrubí uloženo do silnic v naší správě výkopem ve vozovce s AB povrchem, bude 12 měsíců po kolaudaci stavby provedena **homogenizace ½ šíře nebo celé šíře vozovky**, tj. bude provedeno sbroušení vozovky tl. 5 cm v celé délce zásahů a povrch bude opatřen novým krytem z kameniva obaleného asfaltem tl. 5 cm s tím, že za tuto část stavby bude účtována úhrada za zřízení věcného břemene ve výši 500,-Kč (pouze za uložení do vozovky). V případě narušení více než 60% plochy vozovky s živičným povrchem bude provedena homogenizace celé šíře vozovky.
24. Vytěžená zemina ani stavební materiál nebudou skladovány na vozovce.
25. V průběhu stavby zodpovídá stavebník za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací a rovněž zodpovídá za nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.
26. Veškeré odvodňovací zařízení silnice (příkopy, rigoly, vpusti s přípojkami) bude zachováno případně obnoveno.
27. Stavebník zajistí zaměření trasy kanalizace včetně přípojek a vypracování geometrického plánu. Na základě geometrického plánu požádá stavebník KSÚS, oblast Kutná Hora o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouva bude podkladem pro zápis věcného břemene do katastru nemovitostí.
28. Po dokončení stavebních prací a před uvedením stavby do provozu předá stavebník nebo zhotovitel stavby dotčené úseky silnice zástupci KSÚS, oblast Kutná Hora, o předání bude sepsán předávací protokol.
29. Záruční lhůta na stavební práce je 60 měsíců od data předání dotčených úseků silnice do správy KSÚS, oblast Kutná Hora. Po dobu záruční lhůty bude stavebník neprodleně zajišťovat na své náklady veškeré opravy povrchu komunikace v místě zásahu.
30. Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.



Petr Holan
vedoucí TSÚ - oblast Kutná Hora

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, ⁽²¹⁾
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001



MĚSTSKÝ ÚŘAD ZRUČ NAD SÁZAVOU

odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

Zámek č.p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
Fax: 327 531 404 E-mail: stavba@mesto-zruc.cz * www.mesto-zruc.cz

Spis. zn.: Výst. 5128/2017/Ru
Č.j.: ZRNS/45/2018RU
Vyřizuje: Ing. Milan Růžička
Tel.: 327 531 175
E-mail: ruzicka@mesto-zruc.cz

Zruč nad Sázavou, dne 5.1.2018

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Zruč nad Sázavou, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 11.12.2017 podala

Obec Horka II, IČO 00236071, Horka II č.p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Odkanalizování obce Horka II

SO 1A – Podružný řad a ČŠp391/1

SO 2 - Čistírna odpadních vod

PS 1A – Technologie ČŠp391/1

PS 2 - Technologická část ČOV

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 389/4, parc. č. 433/2 (ostatní plocha), parc. č. 434/1 (zahrada), parc. č. 2274/1 (ostatní plocha), parc. č. 2274/2 (ostatní plocha), parc. č. 2279/1 (vodní plocha), parc. č. 39/1 v katastrálním území Horka nad Sázavou.

Druh a účel umísťované stavby:

Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro 480 EO v obci Horka II a dodatečně navržená tlaková kanalizační přípojka pro pozemek parc. č. 39/1.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty a provozní soubory:

SO 1A - Podružný řad a ČŠp391/1

Dodatečně navržená tlaková kanalizační přípojka včetně čerpací šachty pro pozemek parc. č. 39/1 délky 40,0 m napojená na hlavní řad A tlakové kanalizace v místě před odbočením na ČOV.

SO 2 – Čistírna odpadních vod

Základem je přízemní uzavřený objekt provozní budovy půdorysných rozměrů 13,0 x 6,5 m. Pod celým půdorysem provozní budovy jsou navrženy podzemní železobetonové nádrže o světlé hloubce 5,27 m od podlahy přízemí. Veškerá technologie ČOV bude umístěna uvnitř provozní budovy. Provozní budova bude umístěna v oploceném areálu o rozměrech 22,0 x 18,0 m.

Objekt je členěn na tyto části:

- SO 2.10 – Nádrže, provozní budova, oplocení
- SO 2.20 – Zpevněné plochy
- SO 2.30 – přípojka NN
- SO 2.40 – Trubní vedení
- SO 2.50 – Vodovod
- SO 2.60 - Terénní a sadové úpravy

PS 1A – Technologie ČŠp391/1

Technologická část dodatečně navržené čerpací šachty pro pozemek parc. č. 39/1

PS 2 – Technologická část ČOV

Technologické zařízení dle specifikace v projektové dokumentaci, které je osazené uvnitř provozní budovy ČOV.

Umístění stavby na pozemku:

SO 2 – Čistírna odpadních vod a PS 2 – Technologická část ČOV budou umístěny v souladu s výkresem č. D.2.1 – Situace ČOV.

SO 1A - Podružný řad a ČŠp391/1 a PS 1A – Technologie ČŠp391/1 budou umístěny v souladu s výkresem situace podružného řadu a ČŠp391/1.

„Jedná se o výkresy současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Výkresy jsou součástí dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou vypracoval RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, Pardubice a kterou autorizoval Ing. Pavel Brůna, ČKAIT 0700848.

Určení prostorového řešení stavby:

Objekt provozní budovy má půdorysné rozměry 13,0 x 6,5 m a výšku hřebene střechy 5,2 m nad podlahou přízemí. Objekt bude umístěn v oploceném areálu ČOV o rozměrech 22,0 x 18,0 m. Zbývající části stavby jsou podzemní.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. SO 2 – Čistírna odpadních vod a PS 2 – Technologická část ČOV budou umístěny v souladu s výkresem č. D.2.1 – Situace ČOV.

SO 1A - Podružný řad a ČŠp391/1 a PS 1A – Technologie ČŠp391/1 budou umístěny v souladu s výkresem situace podružného řadu a ČŠp391/1.

Jedná se o výkresy současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Výkresy jsou součástí dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou vypracoval RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, Pardubice a kterou autorizoval Ing. Pavel Brůna, ČKAIT 0700848.

2. V dalším stupni povolování stavby budou zohledněny podmínky těchto stanovisek a vyjádření.
 - Krajský úřad Středočeského kraje, odb. životního prostředí a zemědělství, stanovisko č.j.: 076631/2017/KUSK ze dne 26.7.2017
 - Městský úřad Kutná Hora, odb. životního prostředí, stanovisko č.j.: MKH/040012/2017 ze dne 14.7.2017
 - Městský úřad Kutná Hora, odb. životního prostředí, stanovisko č.j.: MKH/045070/2017 ze dne 11.7.2017
 - Městský úřad Kutná Hora, odb. dopravy a silničního hospodářství, rozhodnutí č.j.: MKH/052694/2017 ze dne 16.8.2017

- Městský úřad Kutná Hora, odb. dopravy a silničního hospodářství, rozhodnutí č.j.: MKH/054527/2017 ze dne 24.8.2017
 - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ú.o. Kutná Hora, stanovisko ev. č. KH – 254 – 2/2017/PD ze dne 13.7.2017
 - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, oblast Kutná Hora, vyjádření č.j.: 4482/17/KSUS/KHT/VYC ze dne 20.7.2017
 - Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, ú.o. Kutná Hora, Dopravní inspektorát, stanovisko č.j.: KRPS-198489-1/ČJ-2017-010506 ze dne 21.6.2017
 - Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany ČR, odb. ochrany územních zájmů Pardubice, stanovisko sp. zn.: 6036/63684/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 12.7.2017
 - Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, vyjádření a stanovisko zn.: 42530/2017-243-Mr ze dne 3.8.2017
 - ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření zn.: 1093406587 ze dne 30.6.2017
 - ČEZ Distribuce, a.s., souhlas zn.: 1093406820 ze dne 12.7.2017
 - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., vyjádření č.j.: 641958/17 ze dne 15.6.2017
3. V dalším stupni projektové dokumentace budou zachovány veškeré skutečnosti, na základě kterých byla vydána tato stanoviska a vyjádření bez podmínek:
- Městský úřad Kutná Hora, odb. regionálního rozvoje a územního plánování, vyjádření zn.: MKH/040014/2017 ze dne 10.7.2017
 - Krajský úřad Středočeského kraje, odb. životního prostředí a zemědělství, stanovisko č.j.: 076632/2017/KUSK ze dne 3.7.2017
 - Krajský úřad Středočeského kraje, odb. životního prostředí a zemědělství, sdělení č.j.: 097725/2017/KUSK ze dne 14.8.2017
 - Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ú.p. Kutná Hora, stanovisko č.j.: KHSSC 34243/2017 ze dne 28.6.2017

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Horka II, Horka II č.p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

Odůvodnění:

Dne 11.12.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělily tyto dotčené orgány:

- Krajský úřad Středočeského kraje, odb. životního prostředí a zemědělství, stanovisko č.j.: 076631/2017/KUSK ze dne 26.7.2017
- Městský úřad Kutná Hora, odb. životního prostředí, stanovisko č.j.: MKH/040012/2017 ze dne 14.7.2017
- Městský úřad Kutná Hora, odb. životního prostředí, stanovisko č.j.: MKH/045070/2017 ze dne 11.7.2017

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ú.o. Kutná Hora, stanovisko ev. č. KH – 254 – 2/2017/PD ze dne 13.7.2017
- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, ú.o. Kutná Hora, Dopravní inspektorát, stanovisko č.j.: KRPS-198489-1/ČJ-2017-010506 ze dne 21.6.2017
- Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany ČR, odb. ochrany územních zájmů Pardubice, stanovisko sp. zn.: 6036/63684/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 12.7.2017
- Krajský úřad Středočeského kraje, odb. životního prostředí a zemědělství, stanovisko č.j.: 076632/2017/KUSK ze dne 3.7.2017
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ú.p. Kutná Hora, stanovisko č.j.: KHSSC 34243/2017 ze dne 28.6.2017

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Jiří Kavale, Tomáš Voříšek, Jan Zimmermann, Jaroslava Studničková, Jiří Studnička, ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

V průběhu řízení uplatnil následující námitky účastník řízení Ing. Jiří Kavale:

1. Požadavek, aby se součástí stavby stala též přípojka pro pozemek parc. č. 39/1. **Stavební úřad námitce vyhověl.** Na základě dodatku PD byla přípojka pro pozemek parc. č. 39/1 zahrnuta do objektové skladby.
2. Požadavek na zachování příjezdové cesty k pozemku parc. č. 39/1 z pozemku parc. č. 434/1. **Stavební úřad námitku zamítl**, protože požadavek není v souladu s platným územním plánem obce. Přístup na pozemek parc. č. 39/1 je zajištěn z místní komunikace parc. č. 2236.
3. Požadavek na doplnění PD o limit na hranici pozemku parc. č. 39/1 1 OUER/m³ s max. dobou překročení 1 minuta, požadavek autorizovaného měření při jeho překročení a požadavek na doplnění PD o rozptylovou studii a posouzení limitů na hranici pozemků. Na základě písemného vyjádření projektanta **stavební úřad námitku zamítl**. Dle přílohy č. 2 odst. 2.6. a 2.7 zákona č. 201/2012 Sb. se jedná o nevyjmenovaný stacionární zdroj znečištění, u kterého není vyžadováno zpracování rozptylové studie nebo provozního řádu, který sleduje emisní limity látek vypouštěných do ovzduší. Souhlasné stanovisko s umístěním stavby vydal orgán ochrany ovzduší Městský úřad Kutná Hora, odb. životního prostředí pod č.j.: MKH/045070/2017.
4. Doplnit PD o kontinuální měření emisí škodlivých látek (sirovodík, indol, scatol, amoniak, merkaptany aj.). Měření těchto látek s limitním množstvím pro ochranu zdraví obyvatel doplnit o alarmové hlášení, které bude informovat občany a orgány obce. **Stavební úřad námitku zamítl** ze stejných důvodů jako námitku č. 3.
5. Požadavek zajištění odstínění hluku a vibrací, aby nepřesahoval předepsané limity v průběhu celého životního cyklu ČOV. **Stavební úřad námitku zamítl**, protože s umístěním stavby vydal souhlasné stanovisko č.j.: KHSSC 34243/2017 orgán ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ú.p. Kutná Hora.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky vyjádření účastníků řízení jsou zapracovány v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Milan Růžička
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Horka II, IDDS: 9pwb4n9

sídlo: Horka II č.p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5-Smíchov

Jiří Kavale, Řešovská č.p. 518/3, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81

Tomáš Voříšek, Nad Hutěmi č.p. 1049/16, Praha 9-Hloubětín, 198 00 Praha 98

Jan Zimmermann, Buda č.p. 1, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

Jaroslava Studničková, Buda č.p. 20, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

Jiří Studnička, Buda č.p. 20, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

dotčené správní úřady

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, IDDS: b65bfX3

sídlo: Havlíčkově náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: b65bfX3

sídlo: Havlíčkově náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: dz4aa73

sídlo: U Zastávky č.p. 280, 284 03 Kutná Hora 3

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Na Náměti č.p. 412, 284 29 Kutná Hora 1

Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

ostatní

RECPROJEKT s.r.o., IDDS: y9ewtxc

sídlo: Fáblovka č.p. 404, Pardubice-Polabiny, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic



MĚSTSKÝ ÚŘAD ZRUČ NAD SÁZAVOU

odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

Zámek č.p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
Fax: 327 531 404 E-mail: stavba@mesto-zruc.cz * www.mesto-zruc.cz

Spis. zn.: Výst. 5128/2017/Ru
Č.j.: ZRNS/82/2018RU
Vyřizuje: Ing. Milan Růžička
Tel.: 327 531 175
E-mail: ruzicka@mesto-zruc.cz

Zruč nad Sázavou, dne 5.1.2018

ROZHODNUTÍ

OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

Výroková část:

Městský úřad Zruč nad Sázavou, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, jako příslušný správní orgán vydal dne 5.1.2018 územní rozhodnutí č.j. ZRNS/45/2018RU o umístění stavby

Odkanalizování obce Horka II
SO 1A - Podružný řad a ČŠp391/1
SO 2 - Čistírna odpadních vod
PS 1A - Technologie ČŠp391/1
PS 2 - Technologická část ČOV

Správní orgán usnesením podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost v označení pozemku dotčeného stavbou kanalizační přípojky a to tak, že text zřejmé nesprávnosti:

"parc. č. 39/1"

opravuje textem:

"parc. č. 391/1"

Nesprávnost se vyskytuje na straně č. 1 (3 x), na straně č. 2 (1 x) a na straně č. 4 (4x)

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Horka II, Horka II č.p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

Odůvodnění:

V písemném vyhotovení rozhodnutí se vyskytla zřejmá nesprávnost. Správní orgán rozhodnutím zřejmou nesprávnost opravil.

Poučení účastníků:

Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Milan Růžicka
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Horka II, IDDS: 9pwb4n9

sídlo: Horka II č.p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5-Smíchov

Jiří Kavale, Řešovská č.p. 518/3, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81

Tomáš Voříšek, Nad Hutěmi č.p. 1049/16, Praha 9-Hloubětín, 198 00 Praha 98

Jan Zimmermann, Buda č.p. 1, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

Jaroslava Studničková, Buda č.p. 20, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

Jiří Studnička, Buda č.p. 20, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

dotčené správní úřady

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, IDDS: b65bfx3

sídlo: Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: b65bfx3

sídlo: Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: dz4aa73

sídlo: U Zastávky č.p. 280, 284 03 Kutná Hora 3

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Na Náměti č.p. 412, 284 29 Kutná Hora 1

Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

ostatní

RECPROJEKT s.r.o., IDDS: y9ewtxc

sídlo: Fáblovka č.p. 404, Pardubice-Polabiny, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic



MĚSTSKÝ ÚŘAD ZRUČ NAD SÁZAVOU

odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

Zámek č.p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
Fax: 327 531 404 E-mail: stavba@mesto-zruc.cz * www.mesto-zruc.cz

Spis. zn.: Výst. 5128/2017/Ru
Č.j.: ZRNS/275/2018RU
Vyřizuje: Ing. Milan Růžička
Tel.: 327 531 175
E-mail: ruzicka@mesto-zruc.cz

Zruč nad Sázavou, dne 16.1.2018

SDĚLENÍ

Městský úřad Zruč nad Sázavou, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, jako příslušný správní orgán Vám sděluje,

že územní rozhodnutí č.j. ZRNS/45/2018RU ze dne 5.1.2018, o umístění stavby

Odkanalizování obce Horka II
SO 1A – Podružný řad a ČŠp391/1
SO 2 – Čistírna odpadních vod
PS 1A – Technologie ČŠp391/1
PS 2 – Technologická část ČOV

a rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností č.j. ZRNS/82/2018RU ze dne 5.1.2018,

n a b y l a p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne**

16.1.2018

a jsou vykonatelná.

Ing. Milan Růžička
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Horka II, IDDS: 9pwb4n9

sídlo: Horka II č.p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou 1



MĚSTSKÝ ÚŘAD ZRUČ NAD SÁZAVOU

odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

Zámek č.p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
Fax: 327 531 404 E-mail: stavba@mesto-zruc.cz * www.mesto-zruc.cz

Spis. zn.: Výst. 3674/2017/Ru
Č.j.: ZRNS/4065/2017RU
Vyřizuje: Ing. Milan Růžicka
Tel.: 327 531 175
E-mail: ruzicka@mesto-zruc.cz

Zruč nad Sázavou, dne 23.10.2017

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Zruč nad Sázavou, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 13.9.2017 podal

Obec Horka II, IČO 00236071, Horka II č.p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Odkanalizování obce Horka II **SO 1 - Splašková tlaková kanalizace** **PS 1 - Technologická část tlakové kanalizace**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 12 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 19 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 20 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 21/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 22 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 23 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 28/4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 33/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 35/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 37/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 39 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 44 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 46 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 47 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 56/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 56/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 57 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 59 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 61 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 62 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 64/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 159 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 169 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 171 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 173 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 175 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 176 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 178 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 179 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 180 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 198 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 200 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 201 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 202 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 203 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 204 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 224 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 225 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 231 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 232 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 472, parc. č. 118 (zahrada), parc. č. 122 (zahrada), parc. č. 127 (zahrada), parc. č. 133/1 (zahrada), parc. č. 135/3 (zahrada), parc. č. 139/1 (ostatní plocha), parc. č. 140 (ostatní plocha), parc. č. 142 (ostatní plocha), parc. č. 151 (zahrada), parc. č. 156/1 (ostatní plocha), parc. č. 156/3 (zahrada), parc. č. 157/2 (ostatní plocha), parc. č. 158 (ostatní plocha), parc. č. 160/2 (zahrada), parc. č. 160/3 (zahrada), parc. č. 162/1 (zahrada), parc. č. 162/5 (zahrada), parc. č. 162/7 (zahrada), parc. č. 165/5 (ostatní plocha), parc. č. 165/7 (ostatní

plocha), parc. č. 165/8 (ostatní plocha), parc. č. 165/9 (zahrada), parc. č. 203/3 (zahrada), parc. č. 203/7 (trvalý travní porost), parc. č. 203/11 (orná půda), parc. č. 203/12 (ostatní plocha), parc. č. 203/21 (orná půda), parc. č. 203/22 (orná půda), parc. č. 212/47 (zahrada), parc. č. 217 (ostatní plocha), parc. č. 336/1 (zahrada), parc. č. 338/2 (ostatní plocha), parc. č. 338/4 (zahrada), parc. č. 339/1 (zahrada), parc. č. 339/22 (zahrada), parc. č. 339/25 (ostatní plocha), parc. č. 339/30 (zahrada), parc. č. 339/46 (zahrada), parc. č. 339/47 (zahrada), parc. č. 339/49 (zahrada), parc. č. 339/51 (ostatní plocha), parc. č. 339/55 (zahrada), parc. č. 339/71 (zahrada), parc. č. 339/74 (orná půda), parc. č. 341 (ostatní plocha), parc. č. 342/9 (orná půda), parc. č. 342/14 (orná půda), parc. č. 342/24, parc. č. 342/28, parc. č. 351/8 (zahrada), parc. č. 351/9 (ostatní plocha), parc. č. 351/11 (ostatní plocha), parc. č. 351/15 (orná půda), parc. č. 351/16 (zahrada), parc. č. 351/21 (zahrada), parc. č. 351/22 (ostatní plocha), parc. č. 351/23 (zahrada), parc. č. 351/26 (zahrada), parc. č. 351/27 (zahrada), parc. č. 351/35 (ostatní plocha), parc. č. 351/43 (orná půda), parc. č. 351/48 (zahrada), parc. č. 351/49 (zahrada), parc. č. 351/52 (orná půda), parc. č. 351/54 (zahrada), parc. č. 351/55 (ostatní plocha), parc. č. 351/56 (zahrada), parc. č. 351/58 (ostatní plocha), parc. č. 351/59 (orná půda), parc. č. 351/60 (zahrada), parc. č. 351/62 (zahrada), parc. č. 351/63 (zahrada), parc. č. 351/65 (zahrada), parc. č. 351/67 (ostatní plocha), parc. č. 351/68 (ostatní plocha), parc. č. 351/72 (ostatní plocha), parc. č. 351/82 (orná půda), parc. č. 351/85 (zahrada), parc. č. 351/87 (ostatní plocha), parc. č. 357/1 (zahrada), parc. č. 357/2 (zahrada), parc. č. 357/3 (zahrada), parc. č. 357/5 (zahrada), parc. č. 357/6 (zahrada), parc. č. 357/7 (zahrada), parc. č. 357/8 (zahrada), parc. č. 357/9 (zahrada), parc. č. 357/10 (zahrada), parc. č. 357/11 (ostatní plocha), parc. č. 357/12 (zahrada), parc. č. 357/14 (zahrada), parc. č. 357/15 (zahrada), parc. č. 357/16 (zahrada), parc. č. 357/18, parc. č. 359/2 (zahrada), parc. č. 359/6 (zahrada), parc. č. 391/1 (ostatní plocha), parc. č. 394/4 (ostatní plocha), parc. č. 394/19, parc. č. 394/20, parc. č. 401/1 (zahrada), parc. č. 404 (zahrada), parc. č. 408 (zahrada), parc. č. 411/2 (zahrada), parc. č. 433/2 (ostatní plocha), parc. č. 434/1 (zahrada), parc. č. 599/2 (orná půda), parc. č. 2236 (ostatní plocha), parc. č. 2240 (ostatní plocha), parc. č. 2241/1 (ostatní plocha), parc. č. 2241/3 (ostatní plocha), parc. č. 2242/1 (ostatní plocha), parc. č. 2242/6, parc. č. 2244/2 (ostatní plocha), parc. č. 2246/1 (ostatní plocha), parc. č. 2246/2 (ostatní plocha), parc. č. 2251 (ostatní plocha), parc. č. 2255/1, parc. č. 2256/1, parc. č. 2258 (ostatní plocha), parc. č. 2261/1 (ostatní plocha), parc. č. 2261/4 (ostatní plocha), parc. č. 2261/6 (ostatní plocha), parc. č. 2262/1 (ostatní plocha), parc. č. 2263/1 (ostatní plocha), parc. č. 2263/2 (zahrada), parc. č. 2274/1 (ostatní plocha), parc. č. 2274/2 (ostatní plocha), parc. č. 2276/2 (ostatní plocha), parc. č. 2279/1 (vodní plocha), p. p. k. 392 v katastrálním území Horka nad Sázavou.

Druh a účel umísťované stavby:**SO 1 – Splašková tlaková kanalizace**

Potrubí tlakové kanalizační sítě (hlavní řady), celková délka 3940 m

Potrubí tlakové kanalizační sítě (podružné řady), celková délka 2104 m

PS 1 – Technologická část tlakové kanalizace

Čerpací šachty, celkový počet 127 ks

Určení prostorového řešení stavby:

Jedná se o podzemní trubní vedení a podzemní technologické zařízení

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

Území dotčené vlivy stavby je dáno velikostí ochranného pásma dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s výkresy č. C.2.1 a č. C.2.2 – koordinační situace stavby, které obsahují výkres současného stavu území v měřítku 1:1000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Výkresy jsou součástí dokumentace pro územní rozhodnutí,

kteřou vypracoval RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, Pardubice a kteřou autorizoval Ing. Pavel Brůna, ČKAIT 0700848.

2. V dalším stupni povolování stavby budou zohledněny podmínky těchto stanovisek a vyjádření.
 - Krajský úřad Středočeského kraje, odb. životního prostředí a zemědělství, stanovisko č.j.: 076631/2017/KUSK ze dne 26.7.2017
 - Městský úřad Kutná Hora, odb. životního prostředí, stanovisko č.j.: MKH/040012/2017 ze dne 14.7.2017
 - Městský úřad Kutná Hora, odb. životního prostředí, stanovisko č.j.: MKH/045070/2017 ze dne 11.7.2017
 - Městský úřad Kutná Hora, odb. dopravy a silničního hospodářství, rozhodnutí č.j.: MKH/052694/2017 ze dne 16.8.2017
 - Městský úřad Kutná Hora, odb. dopravy a silničního hospodářství, rozhodnutí č.j.: MKH/054527/2017 ze dne 24.8.2017
 - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ú.o. Kutná Hora, stanovisko ev. č. KH – 254 – 2/2017/PD ze dne 13.7.2017
 - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, oblast Kutná Hora, vyjádření č.j.: 4482/17/KSUS/KHT/VYC ze dne 20.7.2017
 - Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, ú.o. Kutná Hora, Dopravní inspektorát, stanovisko č.j.: KRPS-198489-1/ČJ-2017-010506 ze dne 21.6.2017
 - Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany ČR, odb. ochrany územních zájmů Pardubice, stanovisko sp. zn.: 6036/63684/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 12.7.2017
 - Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, vyjádření a stanovisko zn.: 42530/2017-243-Mr ze dne 3.8.2017
 - ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření zn.: 1093406587 ze dne 30.6.2017
 - ČEZ Distribuce, a.s., souhlas zn.: 1093406820 ze dne 12.7.2017
 - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., vyjádření č.j.: 641958/17 ze dne 15.6.2017
3. V dalším stupni projektové dokumentace budou zachovány veškeré skutečnosti, na základě kterých byla vydána tato stanoviska a vyjádření bez podmínek:
 - Městský úřad Kutná Hora, odb. regionálního rozvoje a územního plánování, vyjádření zn.: MKH/040014/2017 ze dne 10.7.2017
 - Krajský úřad Středočeského kraje, odb. životního prostředí a zemědělství, stanovisko č.j.: 076632/2017/KUSK ze dne 3.7.2017
 - Krajský úřad Středočeského kraje, odb. životního prostředí a zemědělství, sdělení č.j.: 097725/2017/KUSK ze dne 14.8.2017
 - Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ú.p. Kutná Hora, stanovisko č.j.: KHSSC 34243/2017 ze dne 28.6.2017

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Horka II, Horka II č.p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

Odůvodnění:

Dne 13.9.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 20.10.2017 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělily tyto dotčené orgány:

- Krajský úřad Středočeského kraje, odb. životního prostředí a zemědělství, stanovisko č.j.: 076631/2017/KUSK ze dne 26.7.2017
- Městský úřad Kutná Hora, odb. životního prostředí, stanovisko č.j.: MKH/040012/2017 ze dne 14.7.2017
- Městský úřad Kutná Hora, odb. životního prostředí, stanovisko č.j.: MKH/045070/2017 ze dne 11.7.2017
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ú.o. Kutná Hora, stanovisko ev. č. KH – 254 – 2/2017/PD ze dne 13.7.2017
- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, ú.o. Kutná Hora, Dopravní inspektorát, stanovisko č.j.: KRPS-198489-1/ČJ-2017-010506 ze dne 21.6.2017
- Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany ČR, odb. ochrany územních zájmů Pardubice, stanovisko sp. zn.: 6036/63684/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 12.7.2017
- Krajský úřad Středočeského kraje, odb. životního prostředí a zemědělství, stanovisko č.j.: 076632/2017/KUSK ze dne 3.7.2017
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ú.p. Kutná Hora, stanovisko č.j.: KHSSC 34243/2017 ze dne 28.6.2017

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vlastníci dotčených pozemků a staveb na nich umístěných.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila připomínky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky vyjádření účastníků řízení jsou zapracovány v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Milan Růžička
vedoucí stavebního úřadu

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách:
Obecního úřadu Horka II
Městského úřadu Zruč nad Sázavou**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 15.9.2017.

Obdrží:

Účastníci (datovou schránkou)

Obec Horka II, IDDS: 9pwb4n9

sídlo: Horka II č.p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5-Smíchov

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Účastníci (veřejnou vyhláškou)

Zdeněk Slavíček, Buda č.p. 9, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Pavel Hazdra, Buda č.p. 15, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Luboš Melcr, Horka II č.p. 76, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Lenka Melcrová, Horka II č.p. 76, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Ing. Zdeněk Náčovský, Horka II č.p. 75, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Dana Náčovská, Horka II č.p. 75, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jaroslav Náčovský, Horka II č.p. 83, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jan Zeman, Uhelná Příbram č.p. 149, 582 45 Uhelná Příbram
Petr Vacík, Horka II č.p. 114, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Simona Vacíková, Horka II č.p. 114, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jan Jelínek, Horka II č.p. 2, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Marie Jelínková, Horka II č.p. 2, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Vladimír Tondl, Sluneční č.p. 71, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Luboš Pernička, Horka II č.p. 7, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Lukáš Řezníček, Bohuslavice č.p. 4050, 696 55 Kyjov 3
Antonín Hořt, Horka II č.p. 10, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jana Francová, Horka II č.p. 11, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Filip Rousek, Na spojce č.p. 628/10, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
Jaroslav Strach, Žitná č.p. 1629, 286 01 Čáslav-Nové Město
Alena Holčáková, Lánecká č.p. 148, 582 91 Světlá nad Sázavou
Ing. Daniel Balihar, kpt. Bartoše č.p. 332, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
PharmDr. Vendula Kachlíková, Rozsypalova č.p. 765, 538 03 Heřmanův Městec
Marie Langrová, Horka II č.p. 18, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Josef Rajdl, Horka II č.p. 21, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Pavla Beukers Turková, Jakubská č.p. 81/8, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1
Ing. Květoslav Mikulka, Vostrovská č.p. 485/48, 160 00 Praha 6-Dejvice
Věra Mikulková, Vostrovská č.p. 485/48, 160 00 Praha 6-Dejvice
Ivana Pokorná, Horka II č.p. 26, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Lenka Břinčilová, Tylova č.p. 507/6, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1
Václav Kříčenský, Horka II č.p. 29, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Blanka Kříčenská, Horka II č.p. 29, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Miloš Vichr, Horka II č.p. 30, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jitka Vichrová, Horka II č.p. 30, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Branislav Baka, Spinozova č.p. 1825/7, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
Josef Rokos, Horka II č.p. 33, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Věra Pristašová, Horka II č.p. 34, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Simon Gray, Žižkovo náměstí č.p. 1769/4, 130 00 Praha 3-Žižkov
trvalý pobyt: Škroupovo náměstí č.p. 2710/1, 130 00 Praha 3-Žižkov
Ing. Vlastimil Kotek, Sinkulova č.p. 680/41, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47
Anna Kotková, Zdislavická č.p. 720/2, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411
Stanislav Růžička, Horka II č.p. 82, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Libor Zvolánek, Sportovců č.p. 643, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry
Jiřina Vernerová, Horka II č.p. 45, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Petr Zeman, Horka II č.p. 46, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Monika Zemanová, Horka II č.p. 46, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Lenka Studničková, Horka II č.p. 47, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Marcela Melicharová, Horka II č.p. 49, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Petr Anev, Kamelova č.p. 3260/1, Praha 10-Záběhlce, 106 00 Praha 106
Ing. Vladimír Anev, Kamelova č.p. 3260/1, Praha 10-Záběhlce, 106 00 Praha 106
Miroslav Bahenský, Horka II č.p. 51, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Božena Machulková, Horka II č.p. 52, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Ladislav Bahenský, Horka II č.p. 51, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Marie Baťková, Horka II č.p. 53, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Petr Krause, Na padesátém č.p. 1737/2, 100 00 Praha 10-Strašnice
Michaela Hrušková, Pražská č.p. 726, 259 01 Votice
Dušan Kuriak, Na Sibiři č.p. 559, 584 01 Ledec nad Sázavou
Jozef Kuriak, Horka II č.p. 54, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

Gabriela Výšková, Sadová č.p. 2119, 288 02 Nymburk 2
Miloš Šimůnek, Radějovice č.p. 81, 251 68 Kamenice
Alena Šimůnková, Radějovice č.p. 81, 251 68 Kamenice
Jana Zubcová, Horka II č.p. 56, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Miroslav Zrzavý, Horka II č.p. 79, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Alena Kouklíková, Nechvílova č.p. 1845/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Zdeněk Pecha, Horka II č.p. 59, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Lenka Pechová, Horka II č.p. 59, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jana Fišarová, Sázava č.p. 182, 592 11 Velká Losenice
Lenka Svobodová, Wolkerova č.p. 2078/4, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Vladimír Lapáček, Všebořice č.p. 20, Locket, 257 68 Dolní Kralovice
Marie Lapáčková, Horka II č.p. 61, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Antonín Louda, Horka II č.p. 62, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Antonín Louda, Horka II č.p. 62, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jiří Doubek, Horka II č.p. 63, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Lenka Doležalová, Horka II č.p. 65, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Antonín Kubín, Horka II č.p. 66, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Zdeňka Kubínová, Horka II č.p. 66, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Oldřiška Vlková, Horka II č.p. 67, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Petr Kohout, Plavecká č.p. 400/12, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
Josef Trpišovský, Horka II č.p. 70, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Vladimír Ezr, Křivenická č.p. 406/2, Praha 8-Čimice, 181 00 Praha 81
Marcela Ezrová, Křivenická č.p. 406/2, Praha 8-Čimice, 181 00 Praha 81
PETR NOVÁK, V Paloukách č.p. 826, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Lenka Nováková, V Paloukách č.p. 826, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Petr Anděl, Horka II č.p. 73, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jana Andělová, Horka II č.p. 73, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Kateřina Mejdrová, V Paloukách č.p. 826, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Zdeněk Jelínek, Horka II č.p. 77, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jaroslava Jelínková, Horka II č.p. 77, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jaroslav Vacík, Horka II č.p. 80, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Drahomíra Vacíková, Horka II č.p. 80, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Marie Modrochová, Ke Krči č.p. 1001/22, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47
Hana Vyskočilová, Kozmíkova č.p. 1102/5, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
Jaroslava Tomečková, Na Ladech č.p. 1099, Květnice, 250 82 Úvaly
Věra Setničková, Horka II č.p. 84, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Alena Seibotová, Hradeckých č.p. 1604/1, 140 00 Praha 4-Nusle
Zdeňka Boudníková, Horka II č.p. 86, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Marie Sarburghová, Ocelíkova č.p. 672/1, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
Pavel Novák, Horka II č.p. 17, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Radomír Klápa, Horka II č.p. 89, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Petra Limaxová, Na Pohoří č.p. 750, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Josef Pospíšil, Horka II č.p. 90, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Anna Pospíšilová, Horka II č.p. 90, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Libor Nácovský, Horka II č.p. 91, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Ilona Nácovská, Horka II č.p. 91, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Petr Domanský, Horka II č.p. 92, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
František Štecher, Horka II č.p. 93, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Vladimíra Štecherová, Horka II č.p. 93, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Karel BRYNYCH, Horka II č.p. 95, 285 22 ZRUČ NAD SÁZAVOU
Karel Brynych, Horka II č.p. 95, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jana Hořtová, Horka II č.p. 96, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Martina Hořtová, Horka II č.p. 96, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Petra Hořtová, Horka II č.p. 96, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Vendula Hampeštová, IDDS: dwj877y
trvalý pobyt: K Vodárně č.p. 1308, 258 01 Vlašim
Jiří Kostiha, Horka II č.p. 97, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jaroslava Kostihová, Horka II č.p. 97, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

Radek Kořínek, Horka II č.p. 98, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Šárka Kořínková, Horka II č.p. 98, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
František Moravec, Horka II č.p. 99, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Drahomíra Moravcová, Horka II č.p. 99, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Olga Plačková, Kodaňská č.p. 1459/48, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
Janka Pajdlhauserová, Horka II č.p. 103, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jiřina Šídlová, Horka II č.p. 104, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
FRANTIŠEK BOHUNĚK, Horka II č.p. 105, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
JANA BOHUŇKOVÁ, Horka II č.p. 105, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
OLGA BECHYŇOVÁ, Horka II č.p. 108, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
JIRÍ ČAPEK, Horka II č.p. 113, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
JANA ČAPKOVÁ, Horka II č.p. 113, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Ladislav Studecký, Horka II č.p. 115, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Lenka Studecká, Horka II č.p. 115, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Antonín Jelínek, Horka II č.p. 116, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Bohuslav Boudník, Horka II č.p. 118, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jan Martinec, Horka II č.p. 119, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Šárka Martincová, Horka II č.p. 119, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Karin Černovská, Horka II č.p. 120, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Martin Černovský, Horka II č.p. 120, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Lenka Štecherová, Horka II č.p. 121, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Martin Veselý, Zahrádecká č.p. 941, 584 01 Ledec nad Sázavou
Vladimír Šimek, Buda č.p. 11, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Alice Sedliská, Na rozdíl č.p. 719/26, 160 00 Praha 6-Vokovice
Marie Hazdrová, Buda č.p. 15, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Radek Filip, Buda č.p. 19, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Václav Filip, Buda č.p. 19, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Josef Studecký, Buda č.p. 2, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jiří Studnička, Buda č.p. 20, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jaroslava Studničková, Buda č.p. 20, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
František Šimek, Buda č.p. 21, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jaroslava Studničková, Buda č.p. 3, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Václav Jakl, Buda č.p. 6, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Hana Jaklová, Buda č.p. 6, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Josef Chobot, Pichlova č.p. 1338, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Karel Filip, Buda č.p. 8, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Ing. Vladimír Fiala, Křivá č.p. 2157/7, 130 00 Praha 3-Žižkov
MUDr. Dagmar Michalovichová, Rybtevska č.p. 690, Rosice, 533 51 Pardubice 17
Eva Pilottiová, Břevnická č.p. 1586, 583 01 Chotěboř
Martina Jeřábková, Horka II č.p. 93, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Emilie Vacíková, Horka II č.p. 106, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Ondřej Hořt, Kladruby č.p. 87, 258 01 Vlašim
Jitka Hořtová, Kladruby č.p. 87, 258 01 Vlašim
Iveta Vosátková, Zárubova č.p. 512/5, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411

Ostatní účastníci dle § 85 odst. 2 stavebního zákona

Dotčené správní úřady (datovou schránkou)

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, IDDS: b65bfx3

sídlo: Havlíčkově náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: b65bfx3

sídlo: Havlíčkově náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kutná Hora, IDDS: hhcai8e

sídlo: U Lorce č.p. 40, 284 01 Kutná Hora 1

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: dz4aa73

sídlo: U Zastávky č.p. 280, 284 03 Kutná Hora 3
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, IDDS:
2dtai5u

sídlo: Na Náměti č.p. 412, 284 29 Kutná Hora 1
Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany



MĚSTSKÝ ÚŘAD ZRUČ NAD SÁZAVOU

odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

Zámek č.p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

Fax: 327 531 404 E-mail: stavba@mesto-zruc.cz * www.mesto-zruc.cz

Spis. zn.: Výst. 3674/2017/Ru
Č.j.: ZRNS/4891/2017RU
Vyřizuje: Ing. Milan Růžička
Tel.: 327 531 175
E-mail: ruzicka@mesto-zruc.cz

Zruč nad Sázavou, dne 28.11.2017

SDĚLENÍ

Městský úřad Zruč nad Sázavou, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že územní rozhodnutí č.j. ZRNS/4065/2017RU ze dne 23.10.2017, kterým byla umístěna stavba

Odkanalizování obce Horka II
SO 1 – Splašková tlaková kanalizace
PS 1 – Technologická část splaškové kanalizace

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

dne 24.11.2017

a je vykonatelné.


Ing. Milan Růžička
vedoucí stavebního úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor stavebního úřadu,
územního plánování a životního prostředí
285 22 ZRUČ nad Sázavou
①

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Horka II, IDDS: 9pwb4n9

sídlo: Horka II č.p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou I

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ

Pojistná smlouva č. 0022776524

Potvrzujeme tímto, že pojistitel Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, IČ 63998530 a pojistník **BAK stavební společnost, a.s.**, sídlem Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, IČ: 28402758 uzavřeli pojistnou smlouvu č. 0022776524 s účinností od 1.1.2017.

V souladu s ujednáními pojistné smlouvy je v pojistném krytí zahrnuto budované dílo:

„**Odkanalizování obce Horka II**“

místo realizace: obec Horka II

objednatel: Obec Horka II, Horka II č.p. 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

dobu realizace: 1.8.2019 – 23.10.2020

v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci, prováděné pojištěným na základě písemného smluvního vztahu v souladu s právními a technickými předpisy.

Hodnota budovaného díla činí **48.680.100,- Kč**.

Dle ujednání čl. VII. bodu 4. pojistné smlouvy č. 0022776524 se výše pojistného stanoví z hodnoty budovaného díla sazbou **0,71 promile (‰)** pro budovaná díla s dobou trvání výstavby do 18 měsíců.

V Praze dne 24.6.2019



ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S.,
VIENNA INSURANCE GROUP
Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8
IČO: 63998530 (72)

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Ing. Monika Kameníčková **Bc. Marie Obermájrová**
manažer odboru pojištění majetku upisovatel
odbor pojištění majetku



Pojistná smlouva číslo: 0022776524

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00

Zastoupena: na základě zmocnění níže podepsanými osobami

IČ: 63998530

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800

Tel: 956 451 312

dále jen pojistitel

a

Obchodní firma: BAK stavební společnost, a.s.

Sídlo: Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4

Zastoupena: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva

IČ: 28402758

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14336

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 498340511/0100

Tel: 499 800 235, fax: 499 800 201

dále jen pojistník

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami tvoří nedílný celek.

	Hlavní pojišťovací zprostředkovatel
Název:	RENOMIA, a.s.
Sjednatelské číslo:	9999153000
Jméno a příjmení jednající osoby:	Michaela Hanková
Registrační číslo ČNB:	011163PM

Vypracoval (pečovatel):	Marie Koukalová (mk11303)
	ÚPR 8890000102

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Členský stát sídla pojistitele: Česká republika
2. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným a dále jsou pojištěnými objednatelé, účastníci sdružení pro danou stavbu, techničtí poradci, stavbyvedoucí, vykonavatelé prací a subdodavatelé smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.
3. **Předmět podnikání nebo činnosti zhotovitele** ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příložené kopii výpisu z obchodního rejstříku, která tvoří přílohu č. 1 pojistné smlouvy.
4. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPP), Doplnkovými pojistnými podmínkami (dále jen DPP) uvedenými v čl. II pojistné smlouvy a dále ujednáními sjednanými v pojistné smlouvě. VPP a DPP tvoří přílohu č. 2 pojistné smlouvy.
5. Oprávněná osoba: pojištěný nebo jiná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění podle příslušných VPP, DPP.
6. Místo pojištění: místa realizace děl budovaných pojištěným na základě písemného smluvního vztahu (např. smlouva o dílo, kontrakt) na území České republiky
7. Pojistné částky byly stanoveny pojistníkem, není-li v této pojistné smlouvě dále uvedeno jinak.
8. Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.
9. Pro případ, že se na pojistníka při uzavírání smluv vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. v platném znění, se smluvní strany dohodly, že pokud tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto Smlouvu povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je dále povinen při registraci smlouvy zadat do příslušného formuláře datovou schránku **3v8dkek** tak, aby mohl být pojistitel informován správcem registru smluv o zadání smlouvy do tohoto registru. Pojistník je rovněž povinen při zaslání smlouvy správci registru smluv zajistit, aby byly ze zveřejňovaného znění Smlouvy odstraněny veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezveřejňují.
10. Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 0013950320, která zaniká dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti této pojistné smlouvy (počátku pojištění).

Článek II.

Pojistná nebezpečí, předměty pojištění, pojistné částky, limity plnění a spoluúčasti

1. STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištění je upraveno: VPP pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM 1/16)
DPP pro stavebně montážní pojištění DPPSM MP 1/16 (dále jen DPPSM MP 1/16)
Doložkami uvedenými v příloze této pojistné smlouvy.

Pojištění se sjednává v rozsahu článku 5 DPPSM MP 1/16.

Pojištění se dále sjednává v rozsahu:

Pojistného nebezpečí odcizení pojištěné věci krádeží vloupáním a odcizení pojištěné věci loupeží.

Pojistného nebezpečí vandalismus.

Pojistného nebezpečí graffiti.

- 1.1. Předmětem této pojistné smlouvy je pojištění budovaných stavebních nebo montážních děl prováděných pojištěným v souladu s právními a technickými předpisy na základě písemného smluvního vztahu a rizika, která s výstavbou souvisejí.

Pojištění dle této pojistné smlouvy se vztahuje na všechna díla budovaná pojištěným, jejichž výstavba nebo montáž probíhá v době trvání pojistné smlouvy a jejichž hodnota nepřesahuje maximální hodnotu budovaného stavebního nebo montážního díla uvedenou v odst. 1.2.1.1. bodu 1 článku II pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje i na tu část budovaných děl, na jejíž budování se pojištěný podílí jako člen sdružení.

1.2. Předmět pojištění		Pojistná částka [Kč]	Spoluúčast ²⁾ [Kč]
Stavebně montážní pojištění			
1.2.1.	Celková hodnota budovaného stavebního nebo montážního díla (konečné a provizorní stavební výkony, včetně všech materiálů použitých k tomuto účelu)	1.000.000.000,-	100.000,-
1.2.1.1.	Max. hodnota jednoho stavebního díla	500.000.000,-	100.000,-
1.2.1.2.	Stavební materiály nebo díly dodané investorem	50.000.000,-	100.000,-
1.2.2.	Stávající majetek ¹⁾ v rozsahu doložky D119	50.000.000,-	100.000,-
1.2.3.	Zařízení staveniště vlastní a cizí ¹⁾	20.000.000,-	100.000,-
1.2.4.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje vlastní a cizí ¹⁾ v rozsahu doložky D202	15.000.000,-	100.000,-
1.2.5.	Náklady na úklid, stržení a odvoz zbytků	20.000.000,-	100.000,-

¹⁾ Pojistná částka se sjednává na první riziko.

²⁾ Sjednaná spoluúčast se vztahuje na všechna sjednaná pojistná nebezpečí v rozsahu DPPSM MP 1/16.

Pro škody způsobené povodní a záplavou se sjednává spoluúčast z pojistného plnění pro každou pojistnou událost ve výši 100.000,-Kč.

Pojištění pro pojistné nebezpečí odcizení se sjednává se spoluúčastí ve výši 100.000,-Kč.

Pojištění pro pojistné nebezpečí vandalismus se sjednává se spoluúčastí ve výši 100.000,-Kč.

Pojištění pro pojistné nebezpečí graffiti se sjednává se spoluúčastí ve výši 100.000,-Kč.

Limity pojistného plnění pro jednotlivá pojistná nebezpečí jsou uvedeny v článku V. pojistné smlouvy.

1.3. Pojistná částka stanovená pro stavební výkon v odst. 1.2.1. tohoto bodu je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku.

Dojde-li v průběhu doby trvání pojištění ke snížení pojistné částky z důvodu poskytnutého pojistného plnění, je možné dohodou s pojistitelem pro zbytek pojistného roku obnovit pojistnou částku do její původní výše doplacením pojistného s použitím sjednaných sazeb.

1.4. Pojistná částka stanovená pro stavební výkon odst. 1.2.1. tohoto bodu pojistné smlouvy zahrnuje celkovou předpokládanou minimální hodnotu všech kontraktů na stavební nebo montážní činnost sjednaných pojištěným za jeden pojistný rok a je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události, ke kterým dojde v jednom pojistném roce.

Toto pojištění se vztahuje na budovaná díla s maximální hodnotou do 500.000.000,- Kč.

1.5. Ujednává se, že stavby, u kterých bude hodnota kontraktu vyšší než 500.000.000,- Kč, doba trvání jejich výstavby delší než 36 měsíců nebo jejich rizikovost přesáhne rámec pojištěným běžně prováděných staveb, jsou pojištěny, pokud budou nahlášeny pojistiteli do 10 dní před zahájením výstavby.

Za budovaná díla s vyšší rizikovostí se pro účely tohoto pojištění považují např. díla prováděná hornickým způsobem (ražení štol a tunelů), mosty, viadukty, liniové stavby a jejich části, jakékoliv stavby na vodních tocích, stavby na problematických podložích a pylonech apod.

Pojistitel rozhodne, zda kontrakt bude zahrnut do pojištění. V případě, že požadavek pojištěného bude akceptován, pojistitel rozhodne za jakých podmínek. Dále pojistitel rozhodne, zda bude kontrakt zahrnut do této rámcové pojistné smlouvy nebo zda bude pojištění řešeno samostatnou pojistnou smlouvou.

2. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem, pojistnou smlouvou a příslušnými pojistnými podmínkami, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému.

Pojištění je upraveno: VPP pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD 1/16)
DPP pro stavebně montážní pojištění DPPSM MP 1/16 (dále jen DPPSM MP 1/16)
Doložkami uvedenými v příloze této pojistné smlouvy.

Rozsah pojištění: Pojištění se sjednává v rozsahu článku 9 DPPSM MP 1/16. V souladu s DPPSM MP 1/16 se ujednává, že se pojištění odpovědnosti vztahuje i na povinnost pojištěného a spolupojištěných osob, specifikovaných v bodě 2 článku I. této pojistné smlouvy poskytující výkony na pojištěném budovaném díle, nahradit újmu způsobenou si vzájemně mezi sebou tak, jako kdyby byla pro každou osobu vyhotovena samostatná pojistná smlouva.

Limit pojistného plnění činí 100.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 50.000,- Kč, pro škody na zdraví se spoluúčastí ve výši 0,- Kč.

Článek III.

Výklad pojmů, výluky z pojištění

Vedle pojmů, jejichž výklad je uveden ve VPP a DPP se pro účely pojistné smlouvy přijímá tento výklad dalších pojmů dotčených pojištěním podle této pojistné smlouvy:

Stávajícím majetkem se rozumí movité a nemovité věci, které se nacházejí na místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí a které patří pojištěnému nebo jsou v jeho péči, opatrování nebo pod jeho kontrolou a nejsou součástí pojištěného budovaného díla ani neslouží k jeho realizaci.

Ročním limitem plnění se rozumí horní hranice pojistného plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku.

Škodním průběhem poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) sníženým o uhrazené regresy a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k roku účinnosti příslušné pojistné smlouvy. U víceletých pojistných smluv se vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné započítává postupně do příslušných pojistných let, přičemž hranicí mezi jednotlivými roky je datum výročí účinnosti pojistné smlouvy. Rozhodující pro přiřazení vyplaceného plnění do jednotlivých pojistných let (upisovacích roků) je datum vzniku pojistné události. U pojistných smluv sjednaných na dobu kratší jednoho roku je vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné vztahováno ke sjednané době pojištění.

Pojistným rokem období jednoho kalendářního roku, který počíná běžet dnem počátku pojištění.

Sublimitem plnění horní hranice pojistného plnění pojistitele pro případy specifikované v pojistné smlouvě. Je uplatňován v rámci limitu plnění, ke kterému se vztahuje. Není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, jsou sublimity plnění sjednány jako roční tzn. jako horní hranice plnění pojistitele v jednom pojistném roce.

Krupobitím jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti, hmotnosti a hustoty, vytvořené v atmosféře dopadají na předmět pojištění, přičemž dochází k jejímu poškození nebo zničení. Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, které bylo způsobeno:

a) přímým působením krupobití;

b) v příčinné souvislosti s tím, že krupobití poškodilo předmět pojištění umístěný ve stavebně dokončené budově.

Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo v důsledku lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo v důsledku lidské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů staveb (např. promrzáním, sesycháním, podmáčením půdy bez porušení rovnováhy svahu).

Zemětřesením otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře, které dosahuje alespoň 6. stupně evropské makroseismické stupnice (EMS-98).

Územní platností v pojištění odpovědnosti:

- o **Česká republika** - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území České republiky, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před českými soudy a podle platného právního řádu České republiky.

Článek IV.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu:

RENOMIA, a.s.
Na Florenci 15
110 00 Praha 1
tel: 222 722 972, fax: 222 720 855

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
OLPU MO
P.O. BOX 28
664 42 Modřice
tel.: 841 444 555, olpummo@cpp.cz

Článek V.
Plnění pojistitele

1. Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle **VPP a DPP** a ujednání uvedených v této pojistné smlouvě.
2. V případě plnění v cizí měně se pro přepočítání použije kursu oficiálně vyhlášeného ČNB ke dni vzniku pojistné události.
3. Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.
4. Vinkulace pojistného plnění bude provedena na základě zvláštní písemné dohody mezi pojistníkem a pojistitelem. Jejím vzor je přílohou č. 5 pojistné smlouvy.

5. **Ujednávají se následující limity pojistného plnění ze všech druhů pojištění, za všechny škody vzniklé z příčin:**

Příčina	výše limitu plnění	druh limitu plnění
povodeň a záplava	50.000.000,- Kč	roční limit plnění
vichřice, krupobití, zemětřesení, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemín	50.000.000,- Kč	roční limit plnění
odcizení	10.000.000,- Kč	roční limit plnění
vandalismus	1.000.000,- Kč	roční limit plnění
graffiti	600.000,- Kč	roční limit plnění

Článek VI.
Zvláštní smluvní ujednání

1. Pro bod 1 – Stavebně montážní pojištění se stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události, nastalé na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny, se při likvidaci pojistné události od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění, postižený touto pojistnou událostí.

Vznikne-li pojistná událost v důsledku některé z příčin, uvedených v předchozích odstavcích tohoto bodu 6., pro níž je sjednána zvláštní spoluúčast, pojistitel odečte pouze tuto zvláštní spoluúčast.

2. Pro zařízení a vybavení staveniště a pro nářadí a přístroje se ujedná, že v případě pojistné události pojistitel poskytne plnění v nové ceně.
3. Součástí pojistného plnění jsou i přiměřené a doložené náklady, které pojištěný vynaložil na přípravu, dokladování, ověření nebo zdokumentování pojistné události, na kterou se vztahuje tato pojistná smlouva. Takovéto náklady zahrnují náklady na externí znalce. Limit plnění je maximálně 5% z pojistné události. Roční limit plnění pro náklady uvedené v tomto bodě pojistné smlouvy pro jednu a všechny pojistné události a pro jednoho a všechny pojištěné činí 1.000.000,-Kč. Tento limit je společný pro všechna pojistná nebezpečí sjednaná touto pojistnou smlouvou.

Článek VII.

Výše a způsob placení pojistného

1. Roční pojistné činí:

Stavebně montážní pojištění

Ujednává se, že záloha na pojistné se stanoví jako 80% ročního pojistného ze sazby 0,71 promile (‰) vynásobené předpokládanou hodnotou stavebních výkonů pro díla pojištěná touto smlouvou, uvedených v bodu 1 článku II pojistné smlouvy.

Celkové zálohové pojistné činí568.000,- Kč.

Sleva ve výši 5 % za sjednanou dobu pojištění 28.400,- Kč

Celkové zálohové pojistné činí539.600,- Kč.

2. Zálohové pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojišťovacího makléře, je-li placena prostřednictvím peněžního ústavu.

3. Způsob zaplacení pojistného

Pojistné je pojistným běžným. Zálohové pojistné za roční pojistné období činí 539.600,- Kč a bude placeno ve čtyřech splátkách k datu a v částkách takto:

datum: částka :

1.2.2017 134.900,- Kč

1.4.2017 134.900,- Kč

1.7.2017 134.900,- Kč

1.10.2017 134.900,- Kč

V následujících pojistných letech bude pojistné placeno za pojistná období jednoho roku ve čtyřech splátkách vždy k datu 1.1., 1.4., 1.7., 1.10.

4. Pojištěný se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po ukončení pojistného roku nahlásí pojistiteli písemnou formou celkovou hodnotu vykázaných výkonů stanovených pro stavební nebo montážní díla pojištěná touto smlouvou, a to za dobu pojištění, tj. jeden pojistný rok. Tato hodnota bude uvedena jednotlivě pro budovaná díla s dobou trvání výstavby do 18 měsíců a pro budovaná díla s dobou trvání výstavby do 36 měsíců.

Pro výpočet celkového pojistného se bude vycházet ze sazby **0,6475 promile (‰)** (sazba 0,71 promile (‰) po slevě za dlouhodobost ve výši 5%) pro budovaná díla s dobou trvání výstavby do 18 měsíců a ze sazby **0,7315 promile (‰)** (sazba 0,77 promile (‰) po slevě za dlouhodobost ve výši 5%) pro budovaná díla s dobou trvání výstavby do 36 měsíců z celkové hodnoty vykázaných výkonů.

Od celkového pojistného, vypočteného dle výše uvedených sazeb z celkové hodnoty vykázaných výkonů, bude odečteno celkové zálohové pojistné, uvedené v bodě 1 tohoto článku pojistné smlouvy.

Při výpočtu celkového pojistného bude zohledněna sleva za dlouhodobost ve výši 5%.

Vyúčtování celkového pojistného, tj. doplatek, bude provedeno pojistitelem do 30 dnů od nahlášení celkové hodnoty všech kontraktů realizovaných v průběhu pojistného roku. Vyúčtování celkového pojistného bude provedeno písemnou formou.

Doplatek pojistného bude uhrazen do 30 dnů od obdržení vyúčtování konečného pojistného pojistitelem.

5. Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojišťovacího makléře, č.ú. 5030018888/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. pod variabilním symbolem 0022776524 (číslo pojistné smlouvy).

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu tří let.

Pojištění vzniká dne: 1.1.2017

Pojištění se sjednává do: 31.12.2019

Pojistné sjednané v pojistné smlouvě jako celkové roční pojistné, je pojistným platným pro první pojistný rok.

Změnu doby trvání pojistné smlouvy lze po vzájemné dohodě smluvních stran prodloužit jen písemným dodatkem pojistné smlouvy.

Po zániku pojištění dle ustanovení bodu 2 nebo 3 článku 3 DPPSM 1/16 vstupuje v platnost pojištění dle doložky D 004 po dobu 24 měsíců.

2. Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.
3. Nebude-li výše škodného průběhu pojištěného za uplynulý pojistný rok vyšší než 15%, vyplatí pojistitel bonifikaci takto:

Škodný průběh	do 5%	výše bonifikace	15%
	do 10%		10%
	do 15%		5%

Překročí-li však škodný průběh v pojistném roce 40%, nevznikne nárok na vyplacení bonifikace ani v roce následujícím, i kdyby pro ni jinak byly splněny předpoklady.

Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení všech předepsaných splátek pojistného v daném pojistném roce. Nárok nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím celého pojistného roku.

Pojistitel, na základě písemné žádosti pojistníka zaslané pojistiteli nejdéle 3 měsíce po skončení daného pojistného roku vyhodnotí škodný průběh za uplynulý pojistný rok a do konce 4 měsíce po skončení pojistného roku bonifikaci pojistníkovi jednorázově poukáže.

Pojistitel má právo na vrácení příslušné části z vyplacené bonifikace v případě, že škodný průběh za vyhodnocované období bude zvýšen v důsledku:

- pojistné události vzniklé ve vyhodnocovaném období a nahlášené po vyplacení bonifikace
- výplaty pojistného plnění, které převyšovalo rezervu na pojistné plnění započtenou do vyhodnocení bonifikace



Pojistník se zavazuje uhradit částku ve výši přeplacené bonifikace pojistiteli a souhlasí s tím, že pojistitel může tuto částku odečíst od pojistného plnění.

4. Vypoví-li pojistnou smlouvu pojistník před uplynutím sjednané doby platnosti pojistné smlouvy, je pojistník povinen doplatit pojistiteli rozdíl pojistného odpovídající slevě poskytnuté za sjednanou dobu pojištění a to od jeho počátku. Nárok na vrácení poskytnuté slevy za sjednanou dobu pojištění má pojistitel i v případech, že pojištění zanikne z jiných důvodů před dohodnutým termínem, s výjimkou zániku předmětu pojištění a změny vlastníka.
5. Makléřská doložka
Pojistník pověřil pojišťovacího makléře, RENOMIA, a. s., IČ: 48391301 vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto makléře, který je oprávněn přijímat a předávat smluvně závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí smluvních stran partnerů. Kopie plné moci nebo smlouvy o spolupráci pojišťovacího makléře je přílohou č. 3 této pojistné smlouvy.
6. Pojistná smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech, pojistník obdrží 1 vyhotovení a pojišťovací makléř obdrží 1 vyhotovení a pojistitel si ponechá 1 vyhotovení. Tato pojistná smlouva obsahuje 8 stran a 5 příloh.
7. Součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě a Přehled poplatků. Aktuální podoba Přehledu poplatků je k dispozici na webových stránkách pojistitele.
8. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti pojistné smlouvy a seznámil se s nimi.
9. Pojistník si je vědom, že dokumenty uvedené v tomto článku tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
10. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou a je schopen to kdykoliv prokázat.


čtejný

11. Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn.
12. Pojistník souhlasí, aby pojistitel zpracovával a předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (dále jen spřízněné osoby), v souladu s ust. §5, odst. 5 a §9, písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
13. Přílohy pojistné smlouvy:
1. Kopie listiny dokládající předmět podnikání nebo činnosti pojištěného
 2. VPP, DPP
 3. Plná moc makléře
 4. Doložky
Doložka D004 Rozšíření krytí záruční doby
Doložka D100 Pojištění zkušebního provozu strojů a zařízení
Doložka D102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení
Doložka D103 Výluka škody na zemědělských plodinách, lesích a kulturách
Doložka D106 Zvláštní podmínky pro provádění stavebních prací po úsecích
Doložka D107 Podmínka pro zařízení k provizornímu hromadnému ubytování a sklady
Doložka D108 Podmínka pro zařízení stavenišť, náradí a stroje
Doložka D109 Podmínka pro skladování stavebního materiálu
Doložka D111 Zvláštní podmínky, ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy
Doložka D112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích
Doložka D113 Vnitrozemská doprava
Doložka D114 Hromadné škody (pro stavební pojištění)
Doložka D115 Pojištění rizika projektanta
Doložka D116 Pojištění prací sjednaných stavební smlouvou, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu
Doložka D117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí
Doložka D119 Stávající majetek stavebníka nebo majetek, který patří pojištěnému, nebo je v péči, opatrování nebo pod kontrolou pojištěného
Doložka D120 Chvění, odstranění nebo zeslabení nosného prvku
Doložka D121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam
Doložka D202 Připojištění stavebních a montážních strojů
Doložka D221 Zvláštní podmínky ohledně bezpečnostních opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy
Doložka D250 Odcizení
Doložka D251 Zpronevěra
 5. Vinkulace pojistného plnění

V Praze dne 23.11.2016



Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Miroslav Fric **Marie Koukalová**
zástupce ředitele upisovatel
s odpovědností za úpis odbor pojištění majetku

V Praze dne


BAK stavební společnost, a.s.
BAK stavební společnost, a.s.
ICO: 28402758 DIČ: CZ28402758
www.bak.cz (014)

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 14336

Datum zápisu:

26. května 2008

Spisová značka:

B 14336 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:

BAK stavební společnost, a.s.

Sídlo:

Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4

Identifikační číslo:

284 02 758

Právní forma:

Akciová společnost

Předmět podnikání:

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

projektová činnost ve výstavbě

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

výkon zeměměřičských činností

truhlářství, podlahářství

pokrývačství, tesařství

zámečnictví, nástrojařství

vodoinstalatérství, topenářství

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty

Statutární orgán - představenstvo:

předseda představenstva:

Mgr. JANA PEČENKOVÁ, dat. nar. 14. ledna 1960

L. Dostalové 776, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady

Den vzniku funkce: 23. července 2014

Den vzniku členství: 23. července 2014

člen představenstva:

KAREL LAŠ, dat. nar. 1. července 1961

Slunečná 3058, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Den vzniku členství: 5. října 2015

místopředseda představenstva:

Ing. RADEK MRÁZEK, MBA, dat. nar. 23. května 1970

č.p. 421, 542 23 Mladé Buky

Den vzniku funkce: 1. prosince 2015

Den vzniku členství: 1. března 2015

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo navenek jménem společnosti jedná předseda společně s místopředsedou nebo s členem představenstva, místopředseda a člen představenstva jednají samostatně.

Dozorčí rada:**předseda dozorčí rady:**

Ing. JAROSLAV PEČENKA, dat. nar. 10. března 1949

Dr. Beneše 607/2, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady

Den vzniku funkce: 22. ledna 2014

Den vzniku členství: 26. listopadu 2013

člen dozorčí rady:

Ing. RADOMÍR KIRSCH, dat. nar. 25. července 1975

Hornova 957, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov

Den vzniku členství: 5. října 2015

člen dozorčí rady:

JUDr. MICHAL KAIZAR, dat. nar. 9. října 1978

Povltavská 5/74, Troja, 171 00 Praha 7

Den vzniku členství: 5. října 2015

Počet členů:

3

Akcie:

1 010 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 282 178,- Kč

Základní kapitál:

284 999 780,- Kč

Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost BAK stavební společnost, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění společnosti BAK a.s., IČ:25289390, se sídlem Trutnov, Vodní 177, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložce 1799, jako společnosti zanikající včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dné: 23.11.2016 10:03

Údaje platné ke dni 23.11.2016 06:45

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU VPPM 1/16

Obsah

- Článek 1 Úvodní ustanovení
- Článek 2 Předmět pojištění
- Článek 3 Pojistná hodnota a pojistná částka
- Článek 4 Územní rozsah
- Článek 5 Pojistná smlouva, vznik a změny pojištění
- Článek 6 Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného
- Článek 7 Práva a povinnosti pojistitele
- Článek 8 Pojistné a doba trvání pojištění
- Článek 9 Přerušení pojištění
- Článek 10 Zánik pojištění
- Článek 11 Škodná a pojistná událost
- Článek 12 Pojistné plnění
- Článek 13 Obecné vyluky z pojištění
- Článek 14 Přejedání práv na pojistitele
- Článek 15 Zpracování osobních údajů a komunikace
- Článek 16 Doručování
- Článek 17 Výklad pojmů
- Článek 18 Závěrečné ustanovení

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Pojištění majetku, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, (dále jen pojistitel), se řídí pojistnou smlouvou, těmito Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM), příslušnými Doplnkovými pojistnými podmínkami (dále jen DPP), příslušnými Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2. Pojištění majetku lze sjednat jako pojištění škodové nebo jako pojištění obnosové.

Článek 2

Předmět pojištění

1. Předmětem pojištění majetku je majetek vymezený v pojistné smlouvě (dále jen pojištěný majetek).
2. Pojištění se vztahuje na pojištěný majetek:
 - a) který má pojištěný ve vlastnictví, nebo
 - b) který pojištěný oprávněně užívá, nebo
 - c) který pojištěný převzal za účelem plnění závazků souvisejících s jeho činností na základě smlouvy.
3. Vlastnické nebo jiné vztahy k pojištěnému majetku musí být uvedeny v pojistné smlouvě.

Článek 3

Pojistná hodnota a pojistná částka

1. Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat a je rozhodující pro stanovení pojistné částky.
2. Pojistná hodnota může být vyjádřena:
 - a) novou cenou;
 - b) časovou cenou;
 - c) jinou cenou.
3. Není-li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno jinak, pojistná hodnota se stanoví u:
 - a) zásob nakoupených jako jejich pořizovací cena;
 - b) zásob vytvořených vlastní činností pojištěného vynaloženými vlastními náklady;
 - c) cenných papírů jako jejich tržní hodnota; u cenných papírů s úředním kurzem jako střední kurz v den posledního burzovního záznamu před sjednáním pojištění;
 - d) písemností, vzorů, ukázkových modelů apod. jako prokazatelné náklady na jejich pořízení;
 - e) majetku zvláštní hodnoty jako jiná cena;
 - f) cizích věcí, které pojištěný oprávněně užívá, jako jejich časová cena, není-li ujednáno jinak.
4. Pojistník má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli všechny změny týkající se sjednaného pojištění. Dále je povinen písemně oznámit všechny skutečnosti, které mají za následek zvýšení pojistné hodnoty.

5. Horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění:
 - a) Lze-li při pojištění majetku určit jeho pojistnou hodnotu při uzavření pojistné smlouvy, určí se na návrh a odpovědnost pojistníka horní hranice pojistného plnění pojistnou částkou ve výši odpovídající pojistné hodnotě pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy. Pojistitel má právo přezkoumat při uzavření pojistné smlouvy hodnotu pojištěného majetku. Hranice pojistného plnění se vztahuje na jednu pojistnou událost, nebylo-li ujednáno jinak.
 - b) Nelze-li při pojištění majetku určit jeho pojistnou hodnotu při uzavření pojistné smlouvy, určí se na návrh a odpovědnost pojistníka horní hranice pojistného plnění limitem pojistného plnění. Tento limit se ujedná i v případě, že se pojištění vztahuje jen na část hodnoty pojištěného majetku (zlomkové pojištění). Odpovídá-li tomu pojistný zájem, lze takto určit horní hranici pojistného plnění i při pojištění dle písm. a, tohoto odstavce.
6. Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, může snížit pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku (podpojištění).
7. Převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného majetku, má pojistitel nebo pojistník právo navrhnout druhé straně snížení pojistné částky ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka k pojistné hodnotě, přičemž se poměrně sníží i pojistné. Bylo-li ujednáno jednorázové pojištění, má pojistitel právo domáhat se snížení pojistné částky pod podmínkou, že bude poměrně sníženo i pojistné, a pojistník má právo domáhat se snížení pojistného pod podmínkou, že bude poměrně snížena i pojistná částka (přepojištění).
8. Po dohodě smluvních stran může být pojistná částka vědomě snížena pod pojistnou hodnotu pojišťovaného majetku (pojištění prvního rizika). Tato skutečnost musí být uvedena v pojistné smlouvě. Pojištění prvního rizika lze sjednat i v případech, kdy není možné předem určit pojistnou hodnotu pojišťovaného majetku. Bylo-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění prvního rizika, je stanovená pojistná částka horní hranicí plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku. Dojde-li v průběhu pojistného roku ke snížení nebo vyčerpání sjednané pojistné částky z důvodu poskytnutého pojistného plnění, je možné dohodou s pojistitelem pro zbytek pojistného roku obnovit pojistnou částku do původní výše doplacením pojistného.

Článek 4

Územní rozsah

Pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, poskytne pojistitel pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k pojistné události na místě uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění.

Článek 5

Pojistná smlouva, vznik a změny pojištění

1. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.
2. Pojistná smlouva musí mít vždy písemnou formu, jinak je neplatná. Totéž platí i pro všechny ostatní právní jednání týkající se pojištění, není-li ujednáno jinak.
3. Přijal-li pojistník nabídku včasným zaplacením pojistného ve výši uvedené v nabídce, považuje se písemná forma smlouvy za zachovanou.
4. Pojištění vzniká prvním dnem následujícím po dni uzavření pojistné smlouvy, nebylo-li dohodnuto, že vznikne již uzavřením pojistné smlouvy nebo později.
5. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou tyto VPPM, příslušné DPP, případně příslušné ZPP a přílohy k pojistné smlouvě.
6. Změn v pojistné smlouvě, které mají vliv na výši pojistného nebo rozsah pojištění, lze dosáhnout pouze písemnou dohodou účastníků, jinak jsou neplatné. Pro změny v pojistné smlouvě, které nemají vliv na výši pojistného nebo rozsah pojištění, není povinná písemná forma, pojistník může takovou změnu oznámit telefonicky nebo elektronickou poštou, pojistitel může rovněž využít prostředky elektronické komunikace, pokud je pojistník výslovně v pojistné smlouvě neodmítl.

adresátovi elektronicky na poslední oznámenou kontaktní elektronickou adresu se považuje za doručenou desátý den po odeslání, nestanoví-li zákon jinak. Písemnost pojištěitele zasláná elektronicky na adresátem uvedenou kontaktní elektronickou adresu se považuje za doručenou, i když se adresát o jejím obsahu nedozvěděl, pokud to zákon nevylučuje.

Článek 17 Výklad pojmů

- Běžným pojistným** se rozumí pojistné stanovené za pojistné období. Není-li ujednáno jinak, je běžné pojistné splatné prvního dne pojistného období.
- Ceninami** se rozumí zejména poštovní známky, kolky, stravenky, telefonní karty a ostatní karty, mají-li hodnotu, ze které bude moci být po vydání do užívání čerpáno.
- Cennostmi** se rozumí zejména platné bankovky a mince, drahé kovy a předměty z nich vyrobené, nezasazené perly a drahokamy, vkladní a šekové knížky, platební karty, cenné papíry.
- Cenným papírem** se rozumí listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést.
- Časovou cenou** se pro účely tohoto pojištění rozumí cena, kterou měl pojištěný majetek bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny pojištěného majetku, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení pojištěného majetku, k němuž došlo jeho opravou, modernizací nebo jiným způsobem.
- Integrovaná franšíza** částka sjednaná v pojistné smlouvě, do jejíž výše se pojistné plnění neposkytuje; v případě, kdy pojistné plnění přesáhlo sjednanou výši franšízy, se tato částka od pojistného plnění neodčítá. Může být stanovena pevnou částkou v Kč nebo pevným procentem.
- Jednorázové pojistné** je stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno. Není-li ujednáno jinak, je jednorázové pojistné splatné dnem počátku pojištění.
- Jinou cenou** se pro účely tohoto pojištění rozumí cena stanovená jiným způsobem (např. znaleckým posudkem přiloženým k pojistné smlouvě).
- Kybernetickým nebezpečím** se pro účely tohoto pojištění považují škody vzniklé přímo nebo nepřímo ze ztráty, pozměnění nebo poškození nebo snížení funkčnosti, dostupnosti nebo provozuschopnosti výpočetních systémů, hardwaru, programů, softwaru, dat, datových skladů, mikročipů, integrovaných obvodů nebo podobných prvků, bez ohledu na to, zda tvoří nebo netvoří součást počítačového vybavení a zda jsou ve vlastnictví pojištěného nebo nikoliv.
- Limitem pojistného plnění** se rozumí horní hranice pojistného plnění pojištěitele.
- Majetkem v podzemí** se rozumí majetek umístěný pod zemským povrchem, vyjma podzemních částí staveb a majetku v nich umístěného. Za majetek v podzemí se nepovažují inženýrské sítě sloužící k zajištění provozu předmětu pojištění.
- Majetkem zvláštní hodnoty** se pro účely tohoto pojištění rozumí věci umělecké hodnoty, věci historické hodnoty, věci sběratelského zájmu, starožitnosti a sbírky.
- Nabídkou** se rozumí návrh na uzavření pojistné smlouvy.
- Novou cenou** se pro účely tohoto pojištění rozumí cena, která odpovídá částce vynaložené na pořízení nového majetku téhož druhu a účelu, kvality a parametrů za ceny obvyklé v místě a době vzniku pojistné události.
- Obchodem na dálku** se rozumí uzavření pojistné smlouvy formou, při které bylo využito komunikačních prostředků bez nutnosti současné fyzické přítomnosti smluvních stran.
- Oprávněnou osobou** je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.
- Písemnostmi** se pro účely tohoto pojištění rozumí plány, spisy, obchodní knihy, kartotéky, výkresy, technické nosiče záznamů a dat.

- Pohřešování věcí** se rozumí stav, kdy poškozený ztratil nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat, například:
 - odcizení věcí krádeží** - je přivlastnění si pojištěné věci, její části nebo příslušenství v případech, kdy ke vniknutí do místa, kde byla věc uložena, došlo zjištěným způsobem (např. se stopami násilí);
 - odcizení věcí loupeží** - je přivlastnění si pojištěné věci, její části nebo jejího příslušenství tak, že pachatel použil proti pojištěnému nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí;
 - ztráta věcí nebo její části** - je stav, kdy poškozený nezávisle na své vůli pozbyl možnost s věcí nakládat, neví, kde se věc nachází, popřípadě zda věc ještě vůbec existuje.
- Pojistná částka** odpovídá pojistné hodnotě pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy. Její výše se stanovuje na návrh pojistníka v pojistné smlouvě.
- Pojistníkem** je osoba, která s pojištěitelem uzavřela pojistnou smlouvu.
- Pojistným nebezpečím** je možná příčina vzniku pojistné události.
- Pojistným rizikem** je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.
- Pojistným rokem** se pro účely tohoto pojištění rozumí období dvanacti kalendářních měsíců po sobě jdoucích. První pojistný rok začíná dnem určeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.
- Pojistné technickými nástroji** se pro účely tohoto pojištění rozumí nástroje využívané pojištěitelem k řízení a optimalizaci pojistného rizika, nebezpečí.
- Pojištěným** je osoba, na jejíž majetek se pojištění vztahuje.
- Poškozením pojištěného majetku** je změna stavu majetku, kterou je objektivně možné odstranit opravou, nebo taková změna stavu majetku, kterou objektivně není možné odstranit opravou, přesto však je majetek použitelný k původnímu účelu.
- Spoluúčastí** se pro účely tohoto pojištění rozumí částka sjednaná v pojistné smlouvě, do jejíž výše se pojistné plnění neposkytuje. Jedná se o částku, kterou se pojištěný podílí na pojistném plnění.
- Spotřebitelem** se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
- Stavbami na vodních tocích** mosty, lávky, propusti, hráze, nádrže, vodní elektrárny a další stavby, které tvoří konstrukci průtočného profilu toku nebo do tohoto profilu zasahují.
- Teroristickým činem** se pro účely tohoto pojištění rozumí násilný čin nebo vyhrožování násilným činem nebo čin poškozující lidský život, movitý nebo nemovitý majetek nebo infrastrukturu, jehož úmyslem nebo důsledkem je ovlivnění vlády nebo zastrašení veřejnosti nebo její části, bez ohledu na další příčiny přispívající současně nebo v jakémkoliv sledu ke ztrátě, poškození, nákladům nebo výdajům.
- Účastníkem pojištění** je pojištěitel a pojištník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze soukromého pojištění vzniklo právo nebo povinnost.
- Vozidlem** se rozumí silniční vozidla, zvláštní vozidla, historická a sportovní vozidla ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
- Zásobami** se rozumí materiál (majetek, který slouží jako základní či pomocný vstup do určité činnosti), nedokončená výroba (charakterizuje se jako výstup výroby, není ovšem ještě samostatně prodejná), polotovary (nedokončená výroba dopracovaná do stadia samostatné prodejnosti), hotové výrobky (výstup určitého výrobního procesu) a zboží (vše, co bylo nakoupeno za účelem dalšího prodeje).
- Zničením pojištěného majetku** je změna stavu pojištěného majetku, kterou objektivně není možné odstranit opravou, a proto pojištěný majetek již nelze používat k původnímu účelu.

Článek 18 Závěrečné ustanovení

Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2016.

- Pojistitel může použít adresu trvalého pobytu, resp. sídla, pojistníka i pojištěného uvedené v pojistné smlouvě ve všech dříve uzavřených pojistných smlouvách. Analogicky může pojistitel v pojistné smlouvě tyto údaje změnit na základě později uzavřené pojistné smlouvy.
7. V pojistné smlouvě lze ujednat pojištění se spoluúčastí nebo integrální franšizou a další pojistné technické nástroje.
 8. V pojistné smlouvě lze ujednat, že pojištění majetku se vztahuje i na dobu přede dnem uzavření pojistné smlouvy.

Článek 6

Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného

1. Pojistník a pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně zodpovědět písemné dotazy pojistitele, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, nebezpečí, zda je pojistí a za jakých podmínek. Povinnost se považuje za řádně splněnou, nebylo-li v odpovědi zatajeno nic podstatného.
2. Pojistník a pojištěný nesmí bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co by zvýšilo pojistné riziko, nebezpečí, ani to nesmí dovolit třetí osobě. Pokud dodatečně zjistí, že bez pojistitelova souhlasu dopustil, aby se pojistné riziko, nebezpečí zvýšilo, nebo že se pojistné riziko, nebezpečí zvýšilo nezávisle na jeho vůli, je povinen to bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit. Je-li pojištěno cizí pojistné riziko, nebezpečí, má tuto povinnost pojištěný.
3. Pojištěný má povinnost dbát, aby pojistná událost nenastala. Pokud pojistná událost již nastala, je pojištěný povinen učinit taková opatření, aby se vzniklá škoda již nezvětšovala.
4. Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že nastala škodná událost, dát pravdivé vysvětlení o jejím vzniku a rozsahu jejích následků, předložit potřebné doklady, které si pojistitel vyžádá a umožnit mu provedení šetření o příčinách vzniku škody, včetně ohledání pojištěného majetku.
5. Pojištěný má povinnost umožnit pojistiteli prohlídku pojišťovaného majetku a posouzení rozsahu pojistného rizika, nebezpečí, předložit k nahlédnutí projektovou, požární technickou, účetní a jinou obdobnou dokumentaci a umožnit přezkoumání zařízení sloužícího k ochraně pojišťovaného majetku.
6. Pojištěný má povinnost odstranit v přiměřené lhůtě podle požadavků pojistitele všechny nedostatky, které by mohly vést ke vzniku pojistné události.
7. Pojištěný má povinnost řádně pečovat o pojištěné věci, udržovat je v řádném technickém stavu, používat je k účelu stanovenému výrobcem, dodržovat bezpečnostní předpisy, návody k obsluze apod. Dále je povinen dodržovat pojistitelem předepsané způsoby technického zabezpečení pojištěných věcí a udržovat taková zařízení ve funkčním a provozuschopném stavu.
8. Pojištěný má povinnost oznámit orgánům činným v trestním řízení škodnou událost, která vznikla za okolností vzbuzujících podezření ze spáchání trestného činu nebo pokusu o něj.
9. Pojištěný je povinen neměnit z vlastní vůle stav způsobený škodnou událostí a vyčkat s odstraňováním zbytků věcí po škodné události, případně s jejich opravou, na pokyn pojistitele. Pokud je nutné začít s odstraňováním zbytků věcí, případně s jejich nezbytnou opravou, z bezpečnostních, hygienických nebo jiných nevyhnutelných důvodů dříve, než je dohodnut postup s pojistitelem, je pojištěný povinen průkazným způsobem zdokumentovat vznik, rozsah a výši vzniklé škody.
10. Pojistník a pojištěný má povinnost zabezpečit vůči jinému práva, která na pojistitele přecházejí.
11. Pojistník a pojištěný má povinnost oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že uzavřel pro pojištěný majetek další pojištění proti témuž pojistnému riziku, nebezpečí, uvést ostatní pojistitele a pojistné částky nebo limity pojistného plnění ujednané v ostatních pojistných smlouvách.
12. Pojištěný má povinnost v případě zničení nebo pohřešování cenností a cenin neprodleně provést veškeré úkony zamezující zneužití (např. blokace, umořovací řízení).
13. Pojistník a pojištěný má povinnost poskytnout pojistiteli součinnost potřebnou ke zjištění příčin škodné události, podat pravdivá vysvětlení o jejím vzniku a rozsahu a předložit potřebné doklady, které si pojistitel vyžádá.
14. Pojištěný má povinnost oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že byl nalezen ztracený nebo odcizený majetek, jehož se pojistná událost týká. Majetek se však za nalezený nepovažuje, pokud:
 - a) byla pozbyta jeho držba a nelze-li ji buď vůbec znovu nabýt, nebo lze-li ji dosáhnout jen s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady, nebo
 - b) věc byla poškozena do té míry, že jako taková zanikla, nebo ji lze opravit jen s nepřiměřenými náklady.
15. Poskytl-li pojistitel pojistné plnění, nepřechází na něho vlastnické právo k pojištěnému majetku, ale má právo na jeho vrácení. Oprávněná osoba si však může odečíst náklady účelně vynaložené na odstranění závad

- vzniklých v době, kdy byla zbavena možnosti s majetkem nakládat.
16. Je-li pojistníkem ve sjednaném pojištění spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednaného pojištění. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (internetová adresa České obchodní inspekce: www.coi.cz).

Článek 7

Práva a povinnosti pojistitele

1. Pojistitel je povinen předat pojistníkovi pojistnou smlouvu včetně pojistných podmínek a veškerých příloh k pojistné smlouvě. Dojde-li ke ztrátě, poškození či zničení pojistné smlouvy, vydá pojistitel na žádost a náklady pojistníka kopii pojistné smlouvy.
2. Pojistitel je povinen v případě uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku neprodleně po uzavření pojistné smlouvy předat či odeslat dohodnutým komunikačním prostředkem pojistnou smlouvu včetně pojistných podmínek a veškerých příloh k pojistné smlouvě.
3. Pojistitel je povinen v případě vzniku pojistné události dohodnout s pojištěným další postup a vyžádat si potřebné doklady. Bez zbytečného odkladu provést šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu povinnosti plnit a sdělit výsledky osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění.
4. Pojistitel je povinen umožnit pojistníkovi a pojištěnému nahlédnout do podkladů pojistitele týkajících se šetřené škodné události a pořídit si jejich kopie.
5. Pojistitel je povinen vrátit na žádost pojistníka nebo pojištěného doklady, které pojistiteli zapůjčil ke sjednání pojištění nebo v souvislosti se šetřením škodné události.
6. Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, má pojistitel právo na zákonný úrok z prodlení, jakož i na jemu vzniklé náklady spojené se zpracováním a doručením upomínek.
7. Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění. To neplatí, jedná-li se o povinnost poskytnout pojistné plnění z povinného pojištění.

Článek 8

Pojistné a doba trvání pojištění

1. Pojistné je úplatou za pojištění. Právo pojistitele na pojistné vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy.
2. Pojistné je sjednáno jako běžné pojistné, pokud není v pojistné smlouvě sjednáno jako pojistné jednorázové.
3. Délka pojistného období může být roční, pololetní nebo čtvrtletní, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Pokud délka pojistného období není v pojistné smlouvě výslovně uvedena, jedná se o roční pojistné období.
4. Je-li v pojistné smlouvě ujednána úhrada pojistného za jednotlivá pojistná období, může pojistitel tuto skutečnost zohlednit ve stanovení výše pojistného v závislosti na počtu pojistných období.
5. Nastala-li pojistná událost a důvod dalšího pojištění tím odpadl, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala; jednorázové pojistné náleží pojistiteli v tomto případě vždy celé, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
6. Pojistitel má právo v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného, zejména z důvodu škodní inflace (souhrn vnějších vlivů nezávislých na vůli pojistitele vedoucích ke zvyšování pojistného plnění nebo nákladů pojistitele, např. zvýšení cen zboží a služeb, počtu a výše škod, rozsahu pojistné ochrany dané zákonem, zvýšení daní) upravit nově výši pojistného na další pojistné období. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději dva měsíce přede dnem splatnosti pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Pokud pojistník s touto změnou nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do jednoho měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. V takovém případě pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zapláceno.
7. V pojistné smlouvě lze sjednat zvyšování pojistného a pojistné částky (dále jen indexování pojištění) pro další pojistné období ke dni výročí počátku pojištění.
Zvyšování pojistného a pojistné částky se provádí podle indexu růstu spotřebitelských cen publikovaného Českým statistickým úřadem za předchozí rok, a to počínaje 1. červencem běžného roku a konče 30. červnem následujícího roku.
Pojistník může ukončit indexování pojištění svým prohlášením doručeným pojistiteli nejméně dva měsíce před příslušným výročním dnem počátku pojištění.
8. Pojistitel může poskytnout slevu z pojistného (bonus) nebo přirážku na pojistném (malus) v závislosti na frekvenci pojistných událostí a výši vyplaceného pojistného plnění v uplynulých pojistných obdobích.

Zaplaceným pojistným umožňuje pojistitel své pohledávky na pojistném a jiné pohledávky z pojištění v pořadí, ve kterém vznikly, a to bez ohledu na to, jestli dlužník učinil jinak nebo projevil jinou vůli.

Článek 9 Přerušení pojištění

1. O přerušení pojištění majetku může pojistník požádat pojistitele pouze z vážných důvodů, které nestojí na straně pojistníka a podstatným způsobem ovlivňují postavení pojistníka, pojistné riziko, nebezpečí nebo i jiné skutečnosti související s pojištěním. Pojistitel má právo si vyžádat od pojistníka doplňující informace k ověření důvodů uvedených pojistníkem jako důvody přerušení pojištění. Rozhodnutí o akceptaci žádosti pojistníka o přerušení pojištění přísluší pojistiteli. V jednom pojistném roce může být pojištění majetku přerušeno jen jedenkrát, přičemž minimální doba přerušení musí činit alespoň jeden měsíc. Pojištění majetku může být přerušeno na základě písemné žádosti pojistníka doručené pojistiteli alespoň jeden měsíc před uvažovaným datem přerušení pojištění.
2. Přeruší-li se pojištění majetku během pojistné doby, netrvá za přerušení povinnost platit pojistné a nevzniká právo na plnění z události, které v době přerušení nastaly a byly by jinak pojistnými událostmi. Doba přerušení pojištění se započítává do pojistné doby, jen je-li to výslovně ujednáno v pojistné smlouvě.
3. Pro nezaplacení pojistného se pojištění nepřerušuje.

Článek 10 Zánik pojištění

1. Pojištění majetku zaniká:
 - a) uplynutím pojistné doby, na kterou bylo pojištění sjednáno; je-li sjednáno pojištění na dobu určitou, lze v pojistné smlouvě ujednat, že uplynutím této doby pojištění majetku nezankne, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně písemně nesdělí, že nemá zájem na dalším trvání pojištění;
 - b) písemnou dohodou pojistitele a pojistníka; k platnosti dohody o zániku pojištění se vyžaduje, aby v ní strany ujednaly, jak se vyrovnají; není-li ujednán okamžik zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti;
 - c) písemnou výpověď pojistitele nebo pojistníka do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; uplynutím osmidenní výpovědní doby pojištění majetku zaniká; v tomto případě má pojistitel právo na poměrnou část pojistného odpovídající sjednané době trvání pojištění;
 - d) písemnou výpověď pojistitele nebo pojistníka do třech měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události; uplynutím jednoměsíční výpovědní doby pojištění majetku zaniká; pokud výpověď podal pojistník, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž došlo k pojistné události; jednorázové pojistné náleží pojistiteli celé, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak;
 - e) písemnou výpověď pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období, je-li sjednáno běžné pojistné; je-li však výpověď doručena druhé smluvní straně později než šest týdnů před dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období;
 - f) nezaplacením pojistného, a to marným uplynutím lhůt stanovené pojistitelem nejméně v trvání jednoho měsíce ode dne doručení upomínky o zaplacení pojistného (upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění, že pojištění zanikne, nebude-li pojistné zaplacené ani v dodatečně lhůtě);
 - g) písemnou výpověď pojistníka do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojistitele, nebo kdy bylo zveřejněno oznámení, že pojistiteli bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti; uplynutím osmidenní výpovědní doby pojištění majetku zaniká;
 - h) odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy; zodpoví-li zájemce o pojištění při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo pojistník při jednání o změně pojistné smlouvy nebo pojištěný úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se skutečnosti, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, nebezpečí, zda je pojišťatel a za jakých podmínek a zatají v odpovědi něco podstatného, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by po pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu neuzavřel; toto právo může pojistitel uplatnit do dvou měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil nebo musel zjistit, jinak právo zanikne; odstoupil-li pojistitel od pojistné smlouvy, má právo započíst si náklady spojené se vznikem a správou pojištění ve výši 10% ze zaplaceného pojistného; odstoupí-li pojistitel od pojistné smlouvy a získal-li již pojistník, pojištěný nebo jiná osoba pojistné

plnění, nahradí do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným pojistiteli to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené pojistné;

- i) odstoupením pojistníka od pojistné smlouvy; pojistník má právo od pojistné smlouvy odstoupit, dotáže-li se v písemné formě pojistitele na skutečnosti týkající se pojištění a pojistitel nezodpoví tyto dotazy pravdivě a úplně; odstoupí-li pojistník od pojistné smlouvy, nahradí mu pojistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné snížené o to, co již případně z pojištění plnil;
 - j) dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění za předpokladu, že příčinou pojistné události byla skutečnost:
 - i. o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné události,
 - ii. kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl zjistit v důsledku zaviněného porušení povinnosti zájemce o pojištění při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo pojistníka při jednání o změně pojistné smlouvy nebo pojištěného pravdivě nebo úplně zodpovědět písemné dotazy pojistitele týkající se skutečnosti, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, nebezpečí, zda je pojišťatel a za jakých podmínek a nezatají v odpovědi něco podstatného a
 - iii. pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání pojistné smlouvy tuto pojistnou smlouvu neuzavřel nebo pokud by ji uzavřel za jiných podmínek;
 - k) zánikem pojistného zájmu za trvání pojištění; pojistitel má však právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl;
 - l) zánikem pojistného rizika, nebezpečí za trvání pojištění;
 - m) ukončením podnikatelské činnosti pojištěného;
 - n) změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví; pojištění zanikne dnem oznámení změny vlastníka nebo spoluvlastníka pojistiteli.
2. Poruší-li pojistník nebo pojištěný povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika, nebezpečí, má pojistitel právo pojištění vypovědět bez výpovědní doby. Vypoví-li pojistitel pojištění, náleží mu pojistné až do konce pojistného období, v němž pojištění zaniklo; jednorázové pojistné náleží pojistiteli v tomto případě celé. Nevypoví-li pojistitel pojištění do dvou měsíců ode dne, kdy se o zvýšení pojistného rizika, nebezpečí dozvěděl, zanikne jeho právo vypovědět pojištění.
 3. V případě uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku má pojistník právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy. Odstoupí-li pojistník od pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku, vrátí mu pojistitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo odečíst si, co již z pojištění plnil. Bylo-li však pojistné plnění vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí pojistník, popřípadě pojištěný, pojistiteli částku zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.
 4. Dnem smrti pojistníka (odlišného od pojištěného), nebo dnem jeho zániku bez právního nástupce vstupuje do pojištění pojištěný. Oznámí-li však pojistiteli v písemné formě do třiceti dnů ode dne pojistníkovy smrti, nebo ode dne jeho zániku, že na trvání pojištění nemá zájem, zaniká pojištění dnem smrti, nebo dnem zániku pojistníka.

Článek 11 Škodná a pojistná událost

1. Škodnou událostí je vznik újmy, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.
2. Pojistnou událostí se rozumí škodná událost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Článek 12 Pojistné plnění

1. Právo na pojistné plnění vzniká oprávněné osobě.
2. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění v rozsahu a za podmíněk stanovených pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou.
3. Pojistitel zahájí bez zbytečného odkladu po oznámení události, se kterou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, spojuje požadavek na pojistné plnění, šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění; na žádost této osoby ji pojistitel v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípadě důvod jeho zamítnutí.
4. Nelze-li ukončit šetření do tří měsíců ode dne oznámení pojistné události, pojistitel v písemné formě sdělí, proč nelze šetření ukončit. Pojistitel poskytne oprávněné osobě na její žádost na pojistné plnění přiměřenou zálohu; to neplatí, je-li rozumný důvod poskytnutí zálohy odepřít.
5. Pojistné plnění je splatné do patnácti dnů ode dne skončení šetření.

6. V případě pojištění majetku na novou cenu pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši nové ceny, maximálně však do výše sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění.
Pojistitel může snížit částku vyplaceného pojistného plnění o částku odpovídající ceně využitelných zbytků nahrazovaného majetku.
U pojištění majetku, jehož hodnota bezprostředně před pojistnou událostí představovala méně než 30 % z nové ceny pojišťovaného majetku, poskytuje pojistitel pojistné plnění ve výši časové ceny.
7. V případě pojištění majetku na časovou cenu pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši časové ceny maximálně však do výše sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění.
Pojistitel může snížit částku vyplaceného pojistného plnění o částku odpovídající ceně využitelných zbytků nahrazovaného majetku.
8. V případě pojištění majetku na jinou cenu pojistitel poskytne pojistné plnění odpovídající nákladům vynaloženým na znovupořízení pojišťovaného majetku nebo nákladům, které je třeba vynaložit na opravu nebo úpravu pojišťovaného majetku téhož druhu a účelu, kvality a parametrů za ceny v místě a době vzniku pojistné události obvyklé, a to do výše jiné ceny, maximálně však do výše sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění.
Pojistitel může snížit částku vyplaceného pojistného plnění o částku odpovídající ceně využitelných zbytků nahrazovaného majetku.
9. V případě poškození, zničení nebo pohřešování jednotlivé věci z pojištěného majetku pojistitel nepřihlíží ke znehodnocení celku.
10. Nad rámec pojistného plnění nebo nad rámec pojistné částky uhradí pojistitel účelně vynaložené zachraňovací náklady, které pojistník, pojištěný nebo jiná osoba:
 - a) vynaložila na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události,
 - b) vynaložila na zmírnění následků již nastalé pojistné události,
 - c) byla povinna vynaložit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů při odklizení pojistnou událostí poškozeného majetku nebo jeho zbytků včetně náhrady škody, kterou při této činnosti utrpěla.
 Pojistitel uhradí prokazatelně vynaložené zachraňovací náklady, maximálně do výše 10 % sjednané pojistné částky nebo sjednaného limitu pojistného plnění, není-li v DPP uvedeno jinak.
Zachraňovací náklady, které byly vynaloženy na záchranu života nebo zdraví osob pojistitel uhradí max. do výše 30 % sjednané pojistné částky nebo sjednaného limitu pojistného plnění.
11. Bylo-li v důsledku porušení povinnosti pojistníka nebo pojištěného při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo o její změně ujednáno nižší pojistné, má pojistitel právo pojistné plnění snížit o takovou část, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet.
12. Mělo-li porušení povinnosti pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby, která má na pojistné plnění právo, podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojistitel právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit.
13. Vztahuje-li se pojištění i na dobu přede dnem uzavření pojistné smlouvy, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění, pokud pojistník v době nabídky věděl nebo vědět měl a mohl, že pojistná událost již nastala.
14. Pojištěný se podílí na pojistném plnění z každé pojistné události částkou sjednanou v pojistné smlouvě nebo v pojistných podmínkách (spoluúčasti).
15. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění jen se souhlasem zástavního věřitele pojištěného, je-li pojištěný majetek zastaven, a to pouze za předpokladu, že je tato skutečnost pojistiteli známa.
16. Pojistitel poskytne pojistné plnění v tuzemské měně, není-li ujednáno jinak.

Článek 13

Obecné výluky z pojištění

1. Pojištění majetku se nevztahuje na škody vzniklé:
 - a) úmyslným jednáním pojistníka, pojištěného nebo třetí osoby z jejich podnětu;
 - b) válkou, invazí, jednáním cizího nepřítele, nepřátelskou nebo válečnou operací (ať válka byla či nebyla vyhlášena), občanskou válkou;
 - c) trvalou nebo dočasnou ztrátou vlastnictví v důsledku konfiskace, ovládnutí nebo převzetí zákonem ustanovenou úřední mocí;
 - d) povstáním, občanskými nepokoji nabývající rozměrů lidového povstání, vojenským povstáním, vzpourou, revolucí, vojensky nebo násilím převzatou mocí, stanným právem nebo stavem obležení, nebo jakoukoli událostí či příčinou, jež dává důvod k vyhlášení nebo udržování stanného práva nebo stavu obležení;
 - e) sročením, stávkou, výlukou;
 - f) teroristickým činem;
 - g) kybernetickým nebezpečím;

- h) působením jaderné energie, radiace, emanace, exhalace a erupce;
2. Není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, pojištění majetku se nevztahuje na škody vzniklé:
 - a) vadou, kterou měla pojištěná věc v okamžiku uzavření pojistné smlouvy, a která mohla nebo měla být známa pojistníkovi nebo pojištěnému,
 - b) na nehmotném majetku,
 - c) uložením pokut, penále či jiných smluvních, správních nebo trestních sankcí,
 - d) účtováním expresních příplatků,
 - e) na plodinách, jejich derivátech a zemědělských kulturách,
 - f) na majetku v podzemí;
 - g) na stavbách na vodních tocích;
 - h) na sloupech a stožárech, bez ohledu na účel a provedení;
 - i) na vozidlech a jejich zásobách.
3. Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě, že by jeho poskytnutí bylo v rozporu s právními předpisy jakéhokoliv státu (včetně mezinárodních úmluv) upravujícími mezinárodní sankce za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.

Článek 14

Přechod práv na pojistitele

1. Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí osobě, která má právo na pojistné plnění, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází tato pohledávka včetně příslušenství, zajištění a dalších práv s ní spojených okamžikem výplaty plnění z pojištění na pojistitele, a to až do výše plnění, které pojistitel oprávněně osobě vyplatil. To neplatí, vzniklo-li této osobě takové právo vůči tomu, kdo s ní žije ve společné domácnosti nebo je na ni odkázán výživou, ledaže způsobil pojistnou událost úmyslně.
2. Osoba, jejíž právo na pojistitele přešlo, vydá pojistiteli potřebné doklady a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí. Zmaří-li přechod práva na pojistitele, má pojistitel právo snížit plnění z pojištění o částku, kterou by jinak mohl získat. Poskytl-li již pojistitel plnění, má právo na náhradu až do výše této částky.

Článek 15

Zpracování osobních údajů a komunikace

1. Pojistitel je povinen nakládat s osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
2. Pojistník souhlasí, aby pojistitel uložil informace týkající se jeho pojištění do informačního systému České asociace pojišťoven (dále jen ČAP) s tím, že tyto informace mohou být poskytnuty témuž členovi ČAP. Účelem informačního systému je shromažďovat a zpracovávat data k ochraně klientů i k ochraně pojišťoven a pro potřeby statistiky.
3. Pojistník souhlasí se zasíláním obchodních a marketingových sdělení. Tento souhlas může kdykoliv během trvání pojištění odvolat.
4. Pojistník souhlasí se zasíláním informací prostředky elektronické komunikace, pokud v pojistné smlouvě uvedl elektronickou adresu nebo telefonní číslo. Takto zasílané informace mají pouze informativní charakter a samy o sobě nezpůsobují změnu nebo zánik pojištění. Tento souhlas může kdykoliv během trvání pojištění odvolat.

Článek 16

Doručování

1. Veškeré žádosti a sdělení, které mají vliv na výši pojistného či rozsah pojištění, se podávají písemně.
2. Písemnosti pojistitele jsou doručovány poštou, popř. zaměstnancem pojistitele nebo jinou pojistitelem pověřenou osobou na poslední pojistiteli známou adresu.
3. Písemnost pojistitele odeslaná poštou doporučenou zásilkou pojistníkovi, pojištěnému nebo oprávněné osobě (dále jen adresát) se považuje za doručenu dnem:
 - a) převzetí zásilky,
 - b) odepření převzetí zásilky,
 - c) vrácení zásilky jako nedoručitelné, pokud nelze adresáta na uvedené adrese zjistit, nebo změnil-li adresát svůj pobyt a doručení zásilky není možné.
4. Nebyl-li adresát zastížen a písemnost pojistitele byla uložena doručovatelem na poště, považuje se písemnost za doručenu posledním dnem úložní lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
5. Není-li dohodnuto jinak, lze písemnosti doručovat i elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo elektronickou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem odesílatele. Elektronicky se písemnosti doručují na konkrétní elektronickou adresu poskytnutou adresátem za účelem vzájemné komunikace. Písemnost odeslaná



Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI VPPOD 1/16

OBSAH

- Článek 1 Úvodní ustanovení
- Článek 2 Předmět pojištění
- Článek 3 Územní platnost pojištění
- Článek 4 Pojistná smlouva, vznik a změny pojištění
- Článek 5 Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného
- Článek 6 Práva a povinnost pojistitele
- Článek 7 Pojistné a doba trvání pojištění
- Článek 8 Přerušení pojištění
- Článek 9 Zánik pojištění
- Článek 10 Škodná a pojistná událost
- Článek 11 Pojistné plnění, náklady na soudní řízení, zachraňovací náklady
- Článek 12 Obecné výluky z pojištění
- Článek 13 Přechod práv
- Článek 14 Doručování
- Článek 15 Zpracování osobních údajů, komunikace
- Článek 16 Výklad pojmů
- Článek 17 Závěrečné ustanovení

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Pojištění odpovědnosti, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel) se řídí pojistnou smlouvou, těmito Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD), příslušnými Doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen DPP), příslušnými Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2. Pojištění odpovědnosti je pojištěním škodovým.

Článek 2

Předmět pojištění

Předmětem pojištění odpovědnosti je právním předpisem stanovená povinnost k náhradě újmy specifikované v příslušných DPP, ZPP nebo v pojistné smlouvě, vznikla-li pojištěnému povinnost k náhradě újmy v rozsahu a ve výši určené zákonem, těmito VPPOD, příslušnými DPP, ZPP a pojistnou smlouvou.

Článek 3

Územní platnost pojištění

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodné události, které nastanou na místě uvedeném v příslušných DPP, ZPP nebo v pojistné smlouvě jako územní platnost pojištění.

Článek 4

Pojistná smlouva, vznik a změny pojištění

1. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost) a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.
2. Pojistná smlouva vyžaduje písemnou formu, není-li pojištění ujednáno na dobu kratší než jeden rok. Totéž platí i pro všechna právní jednání týkající se pojištění, není-li ujednáno jinak.
3. Přijal-li pojistník nabídku včasným zaplacením pojistného, ve výši uvedené v nabídce, považuje se písemná forma smlouvy za zachovanou.
4. Pojištění vzniká prvním dnem následujícím po dni uzavření pojistné smlouvy, nebylo-li dohodnuto, že vznikne již uzavřením pojistné smlouvy nebo později.
5. V pojistné smlouvě lze ujednat, že pojištění odpovědnosti se vztahuje i na dobu přede dnem uzavření pojistné smlouvy.
6. Změn v pojistné smlouvě, které mají vliv na výši pojistného nebo rozsah pojištění, lze dosáhnout pouze písemnou dohodou účastníků, jinak jsou neplatné. Pro změny v pojistné smlouvě, které nemají vliv na výši pojistného nebo rozsah pojištění, není povinná písemná forma, pojistník může takovou změnu oznámit telefonicky nebo elektronickou poštou, pojistitel může rovněž využít prostředky elektronické komunikace, pokud je pojistník výslovně v pojistné smlouvě neodmítl. Pojistitel může použít adresu trvalého pobytu, resp. sídla, pojistníka i pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě ve všech dříve uzavřených pojistných smlouvách. Analogicky může pojistitel v pojistné smlouvě

tyto údaje změnit na základě později uzavřené pojistné smlouvy.

7. Není-li ujednáno jinak, platí, že pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky a pro spory z pojistné smlouvy jsou rozhodující příslušné soudy České republiky.
8. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou VPPOD, příslušné DPP, případně příslušné ZPP a přílohy k pojistné smlouvě.

Článek 5

Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného

1. Pojistník a pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně zodpovědět písemné dotazy pojistitele, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek. Povinnost se považuje za řádně splněnou, nebylo-li v odpovědi zatajeno nic podstatného.
2. Pojistník má povinnost bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli všechny změny týkající se sjednaného pojištění. Skutečnosti, o kterých ví, že nastanou, je povinen oznámit již předem.
3. Pojištěný má povinnost dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí ani strpět jejich porušování třetími osobami. Pokud pojistná událost již nastala, je pojištěný povinen učinit taková opatření, aby se vzniklá újma již nezvětšovala.
4. Pojištěný má povinnost oznámit orgánům činným v trestním řízení újmu, která vznikla za okolností vzbuzujících podezření ze spáchání trestného činu nebo pokusu o něj.
5. Pojištěný má povinnost poskytnout pojistiteli součinnost potřebnou ke zjištění příčin újmy, podat pravdivá vysvětlení o jejím vzniku a rozsahu a předložit potřebné doklady, které si pojistitel vyžádal.
6. Pojistník nebo pojištěný má povinnost zabezpečit vůči jinému práva, která na pojistitele přecházejí.
7. Pojistník nebo pojištěný má povinnost neprodleně pojistiteli oznámit, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci zahájeno trestní, správní nebo rozhodčí řízení.
8. Pojistník nebo pojištěný má povinnost bezodkladně sdělit pojistiteli, že poškozený uplatňuje právo na náhradu újmy přímo proti němu nebo u soudu nebo u jiného příslušného orgánu. V řízení o náhradě újmy ze škodné události je pojistník nebo pojištěný povinen postupovat v souladu s pokyny pojistitele, zejména má pojištěný povinnost nepřistoupit na jakékoli vyrovnání bez předchozího souhlasu pojistitele.
9. Pojistník nebo pojištěný má povinnost oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že uzavřel další pojištění proti témuž pojistnému nebezpečí, uvést ostatní pojistitele a limity pojistného plnění ujednané v ostatních pojistných smlouvách.
10. Pojistník nebo pojištěný nesmí bez pojistitelova souhlasu učinit nic, co zvyšuje pojistné nebezpečí, ani to třetí osobě dovolit; zjistí-li až dodatečně, že bez pojistitelova souhlasu dopustil, že se pojistné nebezpečí zvýšilo, pojistitel to bez zbytečného odkladu oznámí. Je-li pojištěno cizí pojistné riziko, má tuto povinnost pojištěný.
11. Je-li pojistníkem ve sjednaném pojištění spotřebitel, má právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednaného pojištění. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (internetová adresa České obchodní inspekce: www.coi.cz).

Článek 6

Práva a povinnosti pojistitele

1. Pojistitel je povinen předat pojistníkovi pojistnou smlouvu včetně pojistných podmínek a veškeré přílohy k pojistné smlouvě. Dojde-li ke ztrátě, poškození či zničení pojistné smlouvy, vydá pojistitel na žádost a náklady pojistníka druhopis pojistné smlouvy.
2. Pojistitel je povinen v případě uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku neprodleně po uzavření pojistné smlouvy předat či odeslat dohodnutým komunikačním prostředkem pojistnou smlouvu včetně pojistných podmínek a veškeré přílohy k pojistné smlouvě.
3. Pojistitel je povinen v případě vzniku pojistné události dohodnout s pojištěným další postup a vyžádat si potřebné doklady. Bez zbytečného odkladu provést šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu povinnosti plnit a sdělit výsledky osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění.
4. Pojistitel je povinen umožnit pojistníkovi a pojištěnému nahlédnout do podkladů pojistitele týkajících se šetření škodné události a pořídit si jejich kopie.

- e) v souvislosti s výstavbou, provozem a údržbou přehrad, hrází či s pracemi pod vodou;
 - f) těžební, dobývací nebo razicí činností nebo v souvislosti s těžbou, výrobou anebo rafinací ropy a zemního plynu;
 - g) provozováním motoristické a letecké sportovní činnosti nebo profesionální sportovní činnosti;
 - h) přerušením, omezením nebo kolísáním dodávek vody, plynu, elektřiny nebo tepla;
 - i) sesedáním, sesouváním půdy, erozí, poddolováním, odstředem nebo otřesy v důsledku demoličních prací;
 - j) v souvislosti s budováním a provozem skládek odpadu s toxickými vlastnostmi;
 - k) poškozením, zničením nebo pohřšování záznamů na zvukových, obrazových a datových nosičích;
 - l) ekologickou újmou;
 - m) kybernetickým nebezpečím;
 - n) způsobenou jiné osobě v souvislosti:
 - i) se zákrokem směřujícím k zabránění vzniku újmy na chráněných hodnotách;
 - ii) s použitím donucovacích prostředků, psa nebo služební zbraně;
 - iii) s pohřšováním věci, která byla předmětem ochrany prováděné pojištěným;
 - o) v souvislosti s jakoukoliv náhradou újmy přisouzenou soudem Spojených států amerických nebo Kanady nebo přiznanou na základě práva Spojených států amerických nebo Kanady.
3. Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě, že by jeho poskytnutí bylo v rozporu s právními předpisy jakéhokoliv státu (včetně mezinárodních úmluv) upravujícími mezinárodní sankce za účelem udržení nebo obnovení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.

Článek 13 Přechod práv

1. Vzniklo-li v souvislosti s hrozcí nebo nastalou pojistnou událostí osobě, která má právo na pojistné plnění, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu újmy nebo jiné obdobné právo, přechází tato pohledávka včetně příslušenství, zajištění a dalších práv s ní spojených okamžikem výplaty plnění z pojištění na pojistitele, a to až do výše plnění, které pojistitel oprávněné osobě vyplatil. To neplatí, vzniklo-li této osobě takové právo vůči tomu, kdo s ní žije ve společné domácnosti nebo je na ni odkázán výživou, ledaže způsobil pojistnou událost účelně.
2. Osoba, jejíž právo na pojistitele přešlo, vydá pojistiteli potřebné doklady a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí. Zmaří-li přechod práva na pojistitele, má pojistitel právo snížit plnění z pojištění o částku, kterou by jinak mohl získat. Poskytl-li již pojistitel plnění, má právo na náhradu až do výše této částky.
3. Má-li pojištěný vůči oprávněné osobě nebo jiné osobě právo na vrácení vyplacené částky nebo snížení důchodu nebo na zastavení jeho výplaty, přechází toto právo na pojistitele, pokud za pojištěného tuto částku uhradil nebo za něj vyplácí důchod.
4. Na pojistitele přechází právo na úhradu nákladů soudního řízení o náhradě újmy, které bylo pojištěnému přiznáno proti odpůrci, pokud je pojistitel za něj uhradil.
5. Vzdal-li se pojištěný nebo osoba, která vynaložila zachraňovací náklady, svého práva na náhradu újmy nebo jiného obdobného práva, nebo toto právo včas neuplatnil nebo jinak zmařil přechod svých práv na pojistitele, má pojistitel právo pojistné plnění snížit až do výše částek, které by jinak mohl získat, nestanoví-li právní předpis jinak. Projeví-li se následky jednání uvedeného v první větě tohoto odstavce až po výplatě pojistného plnění, má pojistitel právo na vrácení vyplaceného pojistného plnění až do výše částek, které by jinak mohl získat.

Článek 14 Doručování

1. Veškeré žádosti a sdělení, které mají vliv na výši pojistného či rozsah pojištění, se podávají písemně.
2. Písemnosti pojistitele jsou doručovány provozovatelem poštovních služeb, popř. zaměstnancem pojistitele nebo jinou pojistitelem pověřenou osobou na adresu uvedenou v pojistné smlouvě či na poslední pojistiteli známou adresu.
3. Písemnost pojistitele odeslaná provozovatelem poštovních služeb doporučenou zásilkou, popř. obyčejnou zásilkou, adresátovi se považuje za doručenou:
 - a) třetím pracovním dnem po odeslání zásilky; u doporučené zásilky s dodejkou dnem převzetí zásilky, a to i v případě převzetí zásilky jinou osobou, již pošta doručila zásilkou v souladu s právními předpisy o poštovních službách (např. rodinný příslušník);
 - b) dnem odepření převzetí zásilky;
 - c) dnem vrácení zásilky jako nedoručitelné (např. pokud nelze adre-

- sáta na uvedené adrese zjistit, adresát neoznačil poštovní schránku svým jménem a příjmením nebo názvem, změnil-li adresát svůj byt a doručení zásilky není možné);
 - d) posledním dnem úložní lhůty, pokud nebyl adresát zastížen a písemnost pojistitele byla uložena doručovatelem na poště, a to i když se adresát o uložení nedozvěděl.
4. Není-li ujednáno jinak, lze písemnosti doručovat prostřednictvím datové schránky. Není-li taková písemnost doručena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k této písemnosti, považuje se písemnost za doručenou třetím dnem po jejím odeslání, a to i v případě, že se adresát o jejím obsahu nedozvěděl, nestanoví-li zákon či jiný právní předpis jinak.
 5. Není-li ujednáno jinak, lze písemnosti doručovat elektronickou zprávou, elektronickou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem odesílatele nebo prostřednictvím internetové aplikace pojistitele. Elektronicky se písemnosti doručují na elektronickou adresu poskytnutou adresátem. Písemnost odeslaná adresátovi elektronicky na poslední oznámenou elektronickou adresu se považuje za doručenou třetím dnem po jejím odeslání, a to i v případě, že se adresát o jejím obsahu nedozvěděl, nestanoví-li zákon či jiný právní předpis jinak.
 6. Veškeré kontaktní adresy pro doručování písemností pojistiteli jsou uvedeny na jeho webových stránkách.

Článek 15

Zpracování osobních údajů, komunikace

1. Pojistitel je povinen nakládat s osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
2. Pojistník souhlasí, aby pojistitel uložil informace týkající se jeho pojištění do informačního systému České asociace pojišťoven (dále jen „ČAP“) s tím, že tyto informace mohou být poskytnuty kterémukoliv členu ČAP. Účelem informačního systému je shromažďovat a zpracovávat data k ochraně klientů i k ochraně pojišťoven a pro potřeby statistiky.
3. Pojistník souhlasí se zasíláním obchodních a marketingových sdělení. Tento souhlas může kdykoliv během trvání pojištění odvolat.
4. Pojistník souhlasí se zasíláním informací od pojistitele prostředky elektronické komunikace, pokud v pojistné smlouvě uvedl elektronickou adresu nebo telefonní číslo. Tento souhlas může kdykoliv během trvání pojištění odvolat.
5. Pokud pojistník nesouhlasí se zasíláním informací prostředky elektronické komunikace dle čl. 15 odst. 4, nemůže mu pojistitel zasílat ani písemnosti elektronickou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem odesílatele dle čl. 14 odst. 5.

Článek 16

Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:

1. **Běžným pojistným** pojistné stanovené za pojistné období a je splatné prvního dne pojistného období, pokud není ujednáno jinak.
2. **Ekologickou újmou** ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikajících poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v lidské činnosti.
3. **Finanční sankcí** jakákoliv pokuta, penále či jiná smluvní, správní nebo trestní sankce s výjimkou sankcí uložených v souvislosti s výpočtem a poukazy daní a poplatků nebo pojistného na veřejné pojištění (například zdravotní, sociální).
4. **Hromadnou škodnou událostí** více spolu časově souvisejících škodných událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje, příčiny, události, okolnosti, závady či jiného nebezpečí a považují se za jednu škodnou událost. Pro vznik hromadné škodné události je rozhodný vznik první události v řadě.
5. **Integrovanou franšízou** částka sjednaná v pojistné smlouvě, do jejíž výše se pojistné plnění neposkytuje; v případě, kdy pojistné plnění přesáhlo sjednanou výši franšízy, se tato částka od pojistného plnění neodečítá. Může být stanovena pevnou částkou v Kč nebo pevným procentem.
6. **Jednorázovým pojistným** pojistné stanovené na celou pojistnou dobu a je splatné dnem počátku pojištění.
7. **Kybernetickým nebezpečím** jakékoliv ztráty, pozměnění či poškození nebo snížení funkčnosti, dostupnosti nebo provozuschopnosti výpočetních systémů, hardwaru, programu, softwaru, dat, data skladů, mikročipů, integrovaných obvodů nebo podobných prvků, bez ohledu na to, zda tvoří nebo netvoří součást počítačového vybavení poškozeného v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného.
8. **Limitem plnění** maximální hranice poskytnutého pojistného plnění.
9. **Nabídkou návrh** pojistné smlouvy vypracovaný pojistitelem.
10. **Obchodem na dálku** uzavření pojistné smlouvy formou, při které bylo využito komunikačních prostředků bez nutnosti současné fyzické přítomnosti smluvních stran.
11. **Oprávněnou osobou** pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

adil poštovní schránky
ní-li adresát svůj
st. zastížen a př
poště, a to
in. da
se

2. **Plavidlem** plavidlo ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a vyhlášky č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, v platném znění.
13. **Poddolováním** antropogenní geodynamický proces v území, v němž byla nebo je provozována hlubinná těžba, popř. budovány podzemní stavby, v důsledku čehož došlo ke zdeformování nadloží a následnému poklesu nebo propadání povrchu území.
14. **Pohřešování majetku:**
- a) **odcizení majetku krádeží** tj. přivlastnění si pojištěného majetku, jeho části nebo příslušenství v případech, kdy ke vniknutí do místa, kde byl majetek uložen, došlo zjištěným způsobem (např. se stopami násilí);
 - b) **odcizení majetku loupeží** tj. přivlastnění si pojištěného majetku, jeho části nebo příslušenství tak, že pachatel použil proti pojištěnému nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí;
 - c) **ztrátu majetku** nebo jeho části tj. stav, kdy pojištěný nezávisle na své vůli pozbyl možnost s majetkem nakládat, neví, kde se majetek nachází, popřípadě zda majetek ještě vůbec existuje.
15. **Pojistitelem** právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost v souladu s příslušným zákonem.
16. **Pojistníkem** fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá pojistnou smlouvu s pojistitelem.
17. **Pojistným nebezpečím** je možná příčina vzniku pojistné události.
18. **Pojistným obdobím** časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí běžné pojistné. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno pojistné období jako časové období (roční, pololetní nebo čtvrtletní), za které se platí běžné pojistné, považuje se za ujednané pojistné období roční.
19. **Pojistným rizikem** je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.
20. **Pojištěným** osoba, na jejíž odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje.
21. **Poškozeným** právnická nebo fyzická osoba, která utrpěla škodu nebo jinou újmu (třetí strana).
22. **Poškozením majetku** změna stavu majetku, kterou je objektivně možno odstranit opravou nebo taková změna stavu majetku, kterou objektivně není možno odstranit opravou, přesto je však majetek použitelný k původnímu účelu.
23. **Profesionální sportovní činností** jakákoliv sportovní činnost, kterou fyzická nebo právnická osoba provádí za úplatu, jakož i veškerá příprava k této činnosti.
24. **Sesedáním půdy** klesání zemského povrchu směrem do středu Země v důsledku působení přírodních a klimatických vlivů nebo lidské činnosti.
25. **Sesouváním půdy** pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních nebo klimatických vlivů nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu.
26. **Spoluúčastí (odčetná franšíza)** částka sjednaná v pojistné smlouvě, do jejíž výše se pojistné plnění neposkytuje. Jedná se o částku, kterou se pojištěný podílí na pojistném plnění. Může být stanovena pevnou částkou v Kč nebo pevným procentem.
27. **Spotřebitelem** fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
28. **Škodovým pojištěním** pojištění, jehož účelem je v ujednaném rozsahu formou pojistného plnění vyrovnávat úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události.

29. **Účastníkem pojištění** pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo nebo povinnost.
30. **Újmou** majetková újma (škoda) a nemajetková újma specifikovaná v příslušných DPP, ZPP nebo pojistné smlouvě.
31. **Účinky jaderné energie** újmy vzniklé v důsledku ionizujícího záření nebo kontaminace radioaktivitou z jakéhokoliv jaderného paliva, jaderného odpadu nebo ze spalování jaderného paliva, v důsledku radioaktivních, toxických nebo jinak riskantních nebo kontaminujících vlastností jakéhokoliv nukleárního zařízení, reaktoru, nukleární montáže nebo nukleárního komponentu nebo působením jakéhokoliv zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiály.
32. **Úmyslným jednáním** takové konání, že škůdce věděl, že svým jednáním újmu způsobí, nebo že ji může způsobit a chtěl ji způsobit (přímý úmysl), anebo že škůdce věděl, že může újmu způsobit a pro případ, že ke škodě dojde, byl s tím srozuměn (nepřímý úmysl).
33. **Válkou a terorismem** válečné operace, povstání, vzpoury nebo jiné hromadné násilné nepokoje, stávky, pracovní vyluky, teroristické akty (tj. násilné jednání motivované politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky), nebo vládní opatření k jinému účelu než ke snížení rozsahu újmy.
34. **Vozidlem** silniční vozidlo, zvláštní vozidlo, historické a sportovní vozidlo ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. **Silniční vozidlo** je motorové a nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí (motocykly, osobní automobily, autobusy, nákladní automobily, speciální vozidla, přípojná vozidla – nemotorová vozidla určená k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno do soupravy, ostatní silniční vozidla). **Zvláštní vozidlo** je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených zákonem k provozu na pozemních komunikacích schváleno (zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, pracovní stroje samojízdné, pracovní stroje přípojně, nemotorové pracovní stroje, nemotorová vozidla tažená nebo tlačena pšky jdoucí osobou, vozík pro invalidy s motorickým pohonem, pokud jejich šířka přesahuje 1 m, rychlost převyšuje 6 km/h nebo jejich hmotnost převyšuje 450 kg). **Historické vozidlo (sportovní vozidlo)** vozidlo zapsané v registru historických vozidel (sportovních vozidel), a ke kterému byl vydán průkaz historického vozidla (sportovního vozidla).
35. **Znečištěním životního prostředí** jakékoliv poškození životního prostředí či jeho složek v důsledku lidské činnosti způsobené vnášením takových fyzikálních, chemických nebo biologických činitelů, které jsou svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro životní prostředí či jeho složky.
36. **Zničením majetku** změna stavu majetku, kterou objektivně není možno odstranit opravou, a proto majetek již nelze dále používat k původnímu účelu.

Článek 17

Závěrečné ustanovení

Tyto VPP nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2016.

5. Pojistitel je povinen vrátit na žádost pojistníka nebo pojištěného do-
klady, které pojistiteli zapůjčili ke sjednání pojištění nebo v souvislosti
se šetřením škodné události.
6. Pojistitel má právo na zákonný úrok z prodlení, jakož i na jemu vzniklé
náklady spojené se zpracováním a doručením upomínek, pokud je po-
jistník v prodlení s placením pojistného.
7. Pojistitel má právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky
pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění. To neplatí, jedná-li se
o povinnost poskytnout pojistné plnění z povinného pojištění.

Článek 7

Pojistné a doba trvání pojištění

1. Pojistné je úplatou za sjednané pojištění.
2. Pojistné je sjednáno jako běžné pojistné, pokud není v pojistné smlou-
vě sjednáno jako pojistné jednorázové.
3. Právo pojistitele na pojistné vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy,
není-li ujednáno jinak.
4. Je-li v pojistné smlouvě ujednána úhrada pojistného za pojistná ob-
dobí, může pojistitel tuto skutečnost zohlednit při stanovování výše
pojistného v závislosti na počtu pojistných období.
5. Zanikne-li pojištění v důsledku pojistné události, náleží pojistiteli po-
jistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala;
v takovém případě náleží pojistiteli jednorázové pojistné vždy celé.
6. Pojistitel může poskytnout slevu z pojistného (bonus) nebo přírůzek
na pojistném (malus) v závislosti na frekvenci pojistných událostí a výši
vyplaceného pojistného plnění v uplynulých pojistných obdobích.
7. Pojistitel má právo v souvislosti se změnami podmínek rozhodných
pro stanovení výše pojistného, zejména z důvodu škodní inflace
(souhrn vnějších vlivů nezávislých na vůli pojistitele vedoucích ke
zvýšování pojistného plnění nebo nákladů pojistitele, např. zvýšení
cen zboží a služeb, počtu a výše škod, rozsahu pojistné ochrany dané
zákonem, zvýšení daní) upravit nově výši pojistného na další pojistné
období. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit
pojistníkovi nejpozději dva měsíce před dnem splatnosti pojistného
za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Pokud
pojistník s touto změnou nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do
jednoho měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného
dozvěděl. V takovém případě pojištění zanikne uplynutím pojistného
období, na které bylo pojistné zapláceno.

Článek 8

Přerušení pojištění

1. O přerušení pojištění odpovědnosti může pojistník požádat pojistitele
pouze z vážných důvodů, které nestojí na straně pojistníka a podstat-
ným způsobem ovlivňují postavení pojistníka, pojistné riziko, pojistné
nebezpečí nebo i jiné skutečnosti související s pojištěním. Pojistitel má
právo si vyžádat od pojistníka doplňující informace k ověření důvodů
uvedených pojistníkem jako důvody přerušení pojištění. Rozhodnutí
o akceptaci žádosti pojistníka o přerušení pojištění přísluší pojistiteli.
V jednom pojistném roce může být pojištění odpovědnosti přerušeno
jen jedenkrát, přičemž minimální doba přerušení musí činit alespoň
jeden měsíc. Pojištění odpovědnosti může být přerušeno na základě
písemné žádosti pojistníka doručené pojistiteli alespoň jeden měsíc
před uvažovaným datem přerušení pojištění.
2. Předtím-li se pojištění odpovědnosti během pojistné doby, netrvá za
přerušení povinnost platit pojistné a nevzniká právo na plnění z udá-
losti, které v době přerušení nastaly a byly by jinak pojistnými událost-
mi. Doba přerušení pojištění se započítává do pojistné doby, jen je-li to
výslovně ujednáno v pojistné smlouvě.
3. Povinné pojištění odpovědnosti nelze přerušit, existují-li zákonné dů-
vody jeho trvání.
4. Pro nezaplacení pojistného se pojištění nepřerušuje.

Článek 9

Zánik pojištění

1. Pojištění odpovědnosti zaniká:
 - a) uplynutím pojistné doby, na kterou bylo pojištění odpovědnosti
sjednáno; je-li sjednáno pojištění odpovědnosti na dobu určitou,
lze v pojistné smlouvě ujednat, že uplynutím této doby pojištění
odpovědnosti nezanikne, pokud pojistitel nebo pojistník nejmeně
šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně písemně ne-
sdělí, že nemá zájem na dalším trvání pojištění;
 - b) písemnou dohodou pojistitele a pojistníka; k platnosti dohody
o zániku pojištění odpovědnosti se vyžaduje, aby v ní strany ujed-
naly, jak se vyrovnají; není-li ujednáno okamžik zániku pojištění, pla-
tí, že pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti;
 - c) písemnou výpověď pojistitele nebo pojistníka do dvou měsíců
ode dne uzavření pojistné smlouvy; uplynutím osmidenní výpo-

- vědní doby pojištění zaniká; v tomto případě má pojistitel právo na poměrnou část pojistného odpovídající sjednané době trvání pojištění;
- d) písemnou výpověď pojistitele nebo pojistníka do třech měsíců ode
dne oznámení vzniku pojistné události; uplynutím jednoměsíční
výpovědní doby pojištění zaniká; pokud výpověď podal pojistník,
náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž do-
šlo k pojistné události; jednorázové pojistné náleží pojistiteli celé,
není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak;
 - e) písemnou výpověď pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného
období, je-li sjednáno běžné pojistné; je-li však výpověď doruče-
na druhé smluvní straně později než šest týdnů před dnem, ve
kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění odpovědnosti ke
konci následujícího pojistného období;
 - f) nezaplacením pojistného, a to marným uplynutím lhůty stanovené
pojistitelem nejméně v trvání jednoho měsíce ode dne doručení
upomínky o zaplacení pojistného (upomínka pojistitele musí obsa-
hovat upozornění, že pojištění zanikne, nebude-li pojistné zaplace-
no ani v dodatečně lhůtě);
 - g) písemnou výpověď pojistníka do jednoho měsíce ode dne, kdy mu
bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho
části nebo o přeměně pojistitele, nebo kdy bylo zveřejněno ozná-
mení, že pojistiteli bylo odňato povolení k provozování pojišťovací
činnosti; uplynutím osmidenní výpovědní doby pojištění zaniká;
 - h) odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy; zodpoví-li zájemce
o pojištění při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo pojistník
při jednání o změně pojistné smlouvy nebo pojištěný úmyslně
nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemně dotazy po-
jistitele týkající se skutečností, které mají význam pro pojistitelovo
rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojištění a za jakých
podmínek a zatají v odpovědi něco podstatného, má pojistitel
právo od pojistné smlouvy odstoupit, prokáže-li, že by po pravdi-
vém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu neuzavřel;
toto právo může pojistitel uplatnit do dvou měsíců ode dne, kdy
takovou skutečnost zjistil nebo musel zjistit, jinak právo zanikne;
odstoupil-li pojistitel od smlouvy, má právo započíst si přiměřené
náklady spojené se vznikem a správou pojištění; odstoupí-li po-
jistitel od smlouvy a získal-li již pojistník, pojištěný nebo jiná osoba
pojistné plnění, nahradí do jednoho měsíce ode dne, kdy se od-
stoupení stane účinným pojistiteli to, co ze zaplaceného pojistného
plnění přesahuje zaplacené pojistné;
 - i) odstoupením pojistníka od pojistné smlouvy; pojistník má právo
od smlouvy odstoupit, dotáže-li se v písemné formě pojistitele na
skutečnosti týkající se pojištění a pojistitel nezodpoví tyto dotazy
pravdivě a úplně; odstoupí-li pojistník od smlouvy, nahradí mu po-
jistitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účin-
ným, zaplacené pojistné snížené o to, co již případně z pojištění
plnil;
 - j) dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění za před-
pokladu, že příčinou pojistné události byla skutečnost:
 - i. o které se pojistitel dozvěděl až po vzniku pojistné události,
 - ii. kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl zjistit
v důsledku zaviněného porušení povinnosti zájemce o pojiště-
ní při jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo pojistníka při
jednání o změně pojistné smlouvy nebo pojištěného, pravdivě
nebo úplně zodpovědět písemné dotazy pojistitele týkající se
skutečností, které mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak
ohodnotí pojistné riziko, pojistné nebezpečí, zda je pojištění a za
jakých podmínek a nezatajit v odpovědi něco podstatného a
 - iii. pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání smlouvy
tuto smlouvu neuzavřel nebo pokud by ji uzavřel za jiných pod-
mínek;
 - k) zánikem pojistného zájmu za trvání pojištění; pojistitel má však
právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu
dozvěděl;
 - l) zánikem pojistného nebezpečí, pojistného rizika za trvání pojištění;
 - m) smrtí pojištěné fyzické osoby.
2. Jestliže oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění z po-
jištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkrácené údaje týkající se roz-
sahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této pojistné
události zamlčí, má pojistitel právo plnění z pojistné smlouvy odmít-
nout. Dnem odmítnutí pojistného plnění pojištění zaniká.
 3. V případě uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku má po-
jistník právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě
čtrnácti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy
mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na
jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy.
Odstoupí-li pojistník od smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku,
vrátí mu pojistitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti
dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné;
přítom má právo odečíst si, co již z pojištění plnil. Bylo-li však pojistné
plnění vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí

pojistník, popřípadě pojištěný, pojistiteli částku zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.
Dnem smrti pojistníka (odlišného od pojištěného) nebo dnem jeho zániku bez právního nástupce vstupuje do pojištění pojištěný. Oznámí-li však pojistitel v písemné formě do třiceti dnů ode dne pojistníkovy smrti, nebo ode dne jeho zániku, že na trvání pojištění nemá zájem, zaniká pojištění dnem smrti, nebo dnem zániku pojistníka.

Článek 10

Škodná a pojistná událost

1. Škodnou událostí je vznik újmy, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.
2. Pojistnou událostí se rozumí nahodilá škodná událost krytá pojištěním, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Článek 11

Pojistné plnění, náklady na soudní řízení, zachraňovací náklady

1. Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění v rozsahu a za podmínek stanovených pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou.
2. Právo na pojistné plnění vzniká oprávněné osobě.
3. Pojistitel zahájí bez zbytečného odkladu po oznámení události, se kterou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, spojuje požadavek na pojistné plnění, šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění; na žádost této osoby jí pojistitel v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípadě důvod jeho zamítnutí.
4. Nelze-li ukončit šetření do tří měsíců ode dne oznámení pojistné události, pojistitel v písemné formě sdělí, proč nelze šetření ukončit. Pojistitel poskytne oprávněné osobě na její žádost na pojistné plnění přiměřenou zálohu; to neplatí, je-li rozumný důvod poskytnutí zálohy odepřít.
5. Horní mez pro ohlášení škodné události po skončení trvání pojištění nesmí být delší než taková, která je dána zákonným předpisem.
6. Pojistné plnění je splatné do patnácti dnů poté, kdy pojistitel skončil šetření.
7. Pojištěný se podílí na pojistném plnění z každé pojistné události částkou sjednanou v pojistné smlouvě nebo v pojistných podmínkách (spoluúčast, integrální franšíza). Tuto částku pojistitel odečítá od pojistného plnění vypláceného oprávněné osobě.
8. Pojistitel poskytne pojistné plnění maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.
9. Pojistné plnění vyplácené pojistitelem z jedné pojistné události nesmí přesáhnout limit pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě. To platí i pro hromadnou škodnou událost.
10. Právo na pojistné plnění nevzniká, způsobila-li úmyslně pojistnou událost buď osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, anebo z jejího podnětu osoba třetí, není-li zákonem stanoveno jinak.
11. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, pokud pojistník v době nabídky věděl nebo vědět měl a mohl, že pojistná událost již nastala.
12. Poškozenému nevzniká právo na plnění proti pojistiteli, nebylo-li tak ujednáno, anebo stanoveno jiným zákonem.
13. Bylo-li v důsledku porušení povinnosti uvedených v článku 5 těchto VPPOD při jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně ujednáno nižší pojistné, má pojistitel právo pojistné plnění snížit o takovou část, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet.
14. Mělo-li porušení povinnosti uvedených v článku 5, těchto VPPOD vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojistitel právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit.
15. Obsahuje-li oznámení vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu oznámené události, anebo zamlčí-li se v něm vědomě údaje týkající se této události, má pojistitel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na šetření skutečností, o nichž mu byly tyto údaje sděleny nebo zamlčeny. Má se za to, že pojistitel vynaložil náklady v prokázané výši účelně.
16. Vyvolá-li pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje na pojistné plnění právo, náklady šetření nebo jejich zvýšení porušením povinnosti, má pojistitel vůči němu právo na přiměřenou náhradu.
17. Způsobil-li pojištěný vznik újmy pod vlivem požití alkoholu nebo použití návykové látky nebo přípravku takovou látku obsahující má pojistitel proti němu právo na náhradu toho, co za něho plnil.
18. Pojistitel poskytne pojistné plnění v tuzemské měně, není-li ujednáno jinak. Pro přepočítání cizí měny se použije kurzu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni vzniku pojistné události.

19. Pojistitel nahradí pojištěnému účelně vynaložené náklady odpovídající nejvýše mimosmluvní odměně advokáta:
 - a) za obhajobu pojištěného v přípravném řízení a před soudem prvního stupně v trestním řízení vedeném proti němu v souvislosti se vznikem újmy;
 - b) občanského soudního řízení o náhradě újmy v prvním stupni, jestliže toto řízení bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše náhrady vzniklé újmy, pokud je pojištěný povinen tyto náklady nahradit;
 - c) za obhajobu pojištěného před odvolacím soudem, náklady mimosoudního projednávání nároku poškozeného na náhradu újmy a jiné náklady, pouze za předpokladu, že se pojistitel k úhradě takových nákladů písemně zavázal.
20. Nad rámec sjednaného základního limitu pojistného plnění uhradí pojistitel zachraňovací a jiné náklady účelně vynaložené pojistníkem, pojištěným nebo jinou osobou:
 - a) při odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události na zmírnění následků již nastalé pojistné události,
 - b) povinnost odklidit poškozený pojištěný majetek nebo jeho zbytky z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů včetně náhrady škody, kterou při této činnosti utrpěla.
 Pojistitel uhradí prokazatelně vynaložené zachraňovací náklady, maximálně do výše 10 % sjednané pojistné částky nebo sjednaného limitu pojistného plnění, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, s výjimkou nákladů, které byly vynaloženy na záchranu života nebo zdraví osob, kde je výše omezena 30% sjednaného základního limitu pojistného plnění.

Zachraňovací náklady, které pojistník vynaložil se souhlasem pojistitele a k nimž by jinak nebyl povinen, je pojistitel povinen uhradit bez omezení. Vynaložil-li zachraňovací náklady pojištěný nebo jiná osoba nad rámec stanovených jiným zákonem, má proti pojistiteli stejné právo na náhradu účelně vynaložených zachraňovacích nákladů jako pojistník.

Článek 12

Obecné výluky z pojištění

1. Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou:
 - a) úmyslným jednáním, škodolibostí nebo jinou pohnutkou zvlášť zaváženou;
 - b) v důsledku trestné činnosti pojištěného nebo jakéhokoliv podvodného nebo nepoctivého jednání pojištěného či třetí osoby jednající z podnětu pojištěného;
 - c) uložením nebo uplatňováním finančních sankcí;
 - d) v souvislosti s činností, kterou pojištěný vykonává neoprávněně;
 - e) převzetím nad rámec stanovených právním předpisy;
 - f) prodlením se splněním smluvní povinnosti;
 - g) uplatněním práva z vadného plnění nebo vyplývající ze záruky za jakost nebo za jakost při převzetí;
 - h) v souvislosti s nárokem na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání;
 - i) na majetku, který pojištěný nebo oprávněná osoba užívá neoprávněně;
 - j) v souvislosti s válkou a terorismem;
 - k) účinky jaderné energie, účinky silikátů, formaldehydu nebo azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, účinky toxických látek, toxických plynů nebo odpadů s toxickými vlastnostmi, působením magnetických nebo elektromagnetických polí;
 - l) genetickými změnami organismu nebo geneticky modifikovanými organismy včetně jakéhokoliv z nich získaného proteinu nebo produktu obsahujícího modifikovaný genetický prvek GMO nebo protein;
 - m) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem vozidel nebo plavidel, pokud je tato povinnost k náhradě předmětem povinného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo plavidla;
 - n) postupným znečištěním životního prostředí.
2. Pojištění odpovědnosti se nevztahuje, pokud tak není ujednáno příslušnými DPP, ZPP nebo v pojistné smlouvě, na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou:
 - a) ztrátou;
 - b) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem letadel a vozidel na vzduchovém polištění včetně konstrukce, oprav nebo instalačních prací na letadlech;
 - c) v souvislosti s vlastnictvím, provozem nebo použitím tramvajových tratí, aerodromů a letišť, námořních přístavů, suchých doků, doků, mol a přístavišť včetně činností s nimi spojených (například catering, bezpečnostní služba na letišti, zabezpečování značení letištních ploch, provoz kontejnerového terminálu, který je součástí přístavu a další);
 - d) v souvislosti se stavbou, opravou a likvidací lodí včetně konstrukčních, opravárenských a instalačních prací na lodích;

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ DPPSM MP 1/16

OBSAH

- Článek 1 Úvodní ustanovení
- Článek 2 Územní rozsah, místo pojištění
- Článek 3 Vznik, trvání a zánik pojištění
- Oddíl I. Pojištění majetku**
- Článek 4 Předmět pojištění, pojistná hodnota, pojištěná osoba
- Článek 5 Pojistná nebezpečí
- Článek 6 Plnění pojistitele, zachraňovací a jiné náklady
- Článek 7 Speciální vyluky z pojištění
- Oddíl II. Pojištění odpovědnosti**
- Článek 8 Předmět pojištění
- Článek 9 Rozsah pojistného krytí
- Článek 10 Pojistné plnění, pojistný princip
- Článek 11 Speciální vyluky z pojištění
- Oddíl III. Výklad pojmů pro pojištění majetku a odpovědnosti**
- Článek 12 Výklad pojmů
- Článek 13 Závěrečné ustanovení

Oddíl I. Pojištění majetku

Článek 4

Předmět pojištění, pojistná hodnota, pojištěná osoba

1. Pojištění lze sjednat pro následující předměty pojištění specifikované v pojistné smlouvě:
 - a) budovaná stavební nebo montážní díla včetně veškerého materiálu skladovaného v místě pojištění, který bude použit pro budované dílo;
 - b) zařízení a vybavení staveniště (místa montáže);
 - c) stavební a montážní stroje, montážní výstroj a zařízení;
 - d) demoliční náklady;
 - e) další předměty pojištění výslovně specifikované v pojistné smlouvě.
2. Pojistná hodnota budovaného díla je jeho hodnota po dokončení.
3. Pojistná hodnota ostatních pojištěných věcí je jejich nová cena.
4. Pojistnou hodnotou cizích věcí, které pojištěný užívá, je jejich časová cena. Z pojištění těchto věcí je pojistitel povinen plnit, jen pokud je pojištěný povinen vynaložit náklady na uvedení poškozené věci v předešlý stav nebo tyto náklady již vynaložil.
5. Pojištěnými osobami jsou objednatel a zhotovitel pojištěného budovaného díla a dále subdodavatelé, jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné hodnoty budovaného díla.

Článek 5

Pojistná nebezpečí

Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení předmětu pojištění jakoukoli událostí, která nastala náhle a neočekávaně, omezuje nebo vylučuje funkčnost předmětu pojištění a není dále vyloučena.

Článek 6

Plnění pojistitele, zachraňovací a jiné náklady

1. Pojistné plnění pojistitele se řídí ustanovením článku 12 VPPM, není-li dále ujednáno jinak.
2. Na pojistné plnění má právo oprávněná osoba tehdy, byl-li předmět pojištění poškozen nebo zničen v přímé souvislosti s rozsahem pojištění sjednaným v pojistné smlouvě dle těchto DPP.
3. Mělo-li porušení povinností uvedených ve VPPM, v těchto DPP nebo v příslušných ZPP vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejich následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojistitel právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti plnit.
4. Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze za podmínky, že se předměty pojištění ke dni počátku pojištění nacházely v provozuschopném stavu, nebyly poškozeny a byly uvedeny do provozu v souladu s platnými právními předpisy a požadavky výrobce nebo zhotovitele.
5. V případě zničení nebo poškození budovaného díla poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši účelně vynaložených nákladů na uvedení budovaného díla do stavu, v jakém se nacházelo v době vzniku pojistné události.
6. V případě poškození nebo odcizení pojištěné věci jiné, než je budované dílo, poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši účelně vynaložených nákladů na opravu věci, nejvýše však ve výši časové ceny věci.
7. V případě vzniku pojistné události související s úhradou demoličních nákladů, pojistitel nahradí náklady na demolici, vyklizení a odvoz sutí, které vznikly v důsledku pojistné události, a to maximálně do výše sjednaného limitu pojistného plnění.
8. Pojištění povodně a záplavy se sjednává s čekací dobou v délce 10 kalendářních dnů. Běh čekací doby začíná dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.
9. Celkové pojistné plnění za celé pojistné období ze všech pojistných událostí nesmí přesáhnout sjednanou pojistnou částku, pokud v pojistné smlouvě není dohodnuto jinak.
10. Nad rámec pojistného plnění nebo nad rámec pojistné částky uhradí pojistitel účelně vynaložené zachraňovací náklady, které pojistník, pojištěný nebo jiná osoba:
 - a) vynaložila na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události, maximálně však 2% ze sjednané pojistné částky pro předmět pojištění, na který byly tyto náklady vynaloženy,
 - b) vynaložila na zmírnění následků již nastalé pojistné události, maximálně však 2% ze sjednané pojistné částky pro předmět pojištění, na který byly tyto náklady vynaloženy,
 - c) byla povinna vynaložit z hygienických, ekologických či bezpeč-

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Stavebně montážní pojištění, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM), Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD), těmito Doplnkovými pojistnými podmínkami pro stavebně montážní pojištění DPPSM MP 1/16 (dále jen DPP), příslušnými Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP), příslušnými doložkami pojistitele a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2. Stavebně montážní pojištění je pojištěním škodovým.

Článek 2

Územní rozsah, místo pojištění

1. Pojistitel poskytne pojistné plnění jen tehdy, došlo-li k pojistné události na území České republiky na místě uvedeném v pojistné smlouvě jako místo pojištění, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak. To neplatí pro pojištění majetku, který byl v důsledku vzniklé nebo hrozící pojistné události přemístěn z místa pojištění jinam, a to pouze na dobu nezbytně nutnou.
2. Pro účely tohoto pojištění se místem pojištění rozumí místo určené projektovou dokumentací jako místo budované stavby nebo místo montážního díla.

Článek 3

Vznik, trvání a zánik pojištění

1. Pojištění vzniká okamžikem zahájení prací na budovaném díle v místě pojištění, nejdříve však dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako den vzniku pojištění.
2. Pojištění zaniká před datem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění:
 - a) dnem, kdy bylo dokončené budované dílo předáno nebo uvedeno do provozu nebo bylo vydáno povolení k jeho předčasnému užívání, podle toho, co nastane dříve;
 - b) pro část budovaného díla okamžikem, ve kterém byla uvedena do provozu nebo byla předána nebo bylo vydáno povolení k jejímu předčasnému užívání; pojištění zbývajících částí pojištěného budovaného díla tímto nezaniká.
3. Je-li v pojistné smlouvě ujednáno pojištění zkušebního provozu, pojištění zaniká před datem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění:
 - a) okamžikem ukončení prvního zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení, podle toho, co nastane dříve, nejdříve však po čtyřech týdnech od okamžiku zahájení zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení, pokud není ujednáno jinak;
 - b) pro část budovaného díla okamžikem ukončení prvního zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení, podle toho, co nastane dříve, nejdříve však po čtyřech týdnech od okamžiku zahájení zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení, pokud není ujednáno jinak. Pojištění zbývajících částí však tímto nezaniká.
4. Pojištění zaniká dnem prohlášení konkurzu na majetek pojistníka nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.

nostních důvodů při odklizení pojistnou událostí poškozeného majetku nebo jeho zbytků včetně náhrady škody, kterou při této činnosti utrpěla, maximálně však 5% ze sjednané pojistné částky pro předmět pojištění, na který byly tyto náklady vynaloženy.

Článek 7

Speciální výluky z pojištění

- Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé:
 - v důsledku vady, kterou měla pojištěná věc již v době vzniku pojištění a která byla nebo mohla být známa pojistníkovi nebo pojištěnému;
 - v důsledku chyby projektové dokumentace;
 - vynaložením nákladů na opravu vadného materiálu nebo chybně provedené práce. Tato výluka se však vztahuje pouze na bezprostředně postižené části a neplatí pro škody na správně zhotovených bezvadných částech, které vznikly při poškození nebo zničení budovaného díla v důsledku vady materiálu nebo chybně provedenou práci;
 - chybně provedenou prací při opravě, servisu, údržbě budovaného stavebního nebo montážního díla;
 - běžným nebo předčasným opotřebením, únavou materiálu;
 - přímým a dlouhodobým působením biologických, chemických, tepelných vlivů, působením smogu, znečištěním, odpařením, zalkalením;
 - vzlínáním, pronikáním, prosakováním nebo zvýšením hladiny podzemní vody není-li však přímým důsledkem povodně či záplavy, působením vlhkosti a plísni;
 - sesedáním, vznikem prasklin, smršťováním, roztažením nebo vydučením věci;
 - v důsledku přerušení dodávky jakýchkoli druhů médií (např. voda, plyn, elektrická energie apod.);
 - ztuhnutím v zásobnících, pecích, výrobních linkách, potrubí nebo jiných podobných zařízeních, které slouží k uchování nebo přepravě;
 - únikem taveniny;
 - působením větru, který nedosáhl intenzity vichřice;
 - působením jiných atmosférických podmínek, které mohou běžně v daném období nastat;
 - hmyzem, zvířaty a chorobami;
 - v souvislosti s nakládáním se střelivem, pyrotechnikou, výbušninami, nebezpečnými chemickými látkami nebo nebezpečnými odpady;
 - zemětřesením, které v místě pojištění nedosáhlo alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK;
 - v důsledku povodně, při které nebylo v místě pojištění, které není v pojistné smlouvě přesně specifikováno, dosaženo 10letého maximálního průtoku, tj. průtoku, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za deset let (tzv. 10letá voda);
 - výbuchem, ke kterému dojde v hlavních střelných zbraních nebo zbraňových systémech a výbuchem v zařízeních, ve kterých se energie výbuchu cíleně využívá;
 - zatečením neuzavřenými vnějšími stavebními otvory a v souvislosti s tím, že pojištěná budova, stavba měla odstraněnou, neúplnou nebo provizorně provedenou střešní krytinu (fólie, apod.) nebo na ní byly prováděny stavební práce.
- Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na:
 - mobilních telefonech a ručním elektrickém nářadí;
 - následné ztráty všeho druhu zejména ztráty z prodlení, ztráty trhu nebo kontraktu, nedodržení sjednaného výkonu, ztráty nebo poškození zjištěných poprvé při inventuře.
 - na záznamech a programech, které jsou umístěny na elektronických nosičích dat zvuku a obrazu;
 - na majetku zvláštní hodnoty;
 - na vozidlech s registrační značkou, na letadlech a plavidlech.
- Pojištění se nevztahuje, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak, na škody vzniklé:
 - odcizením věci krádeží vloupáním a odcizením věci krádeží loupeží;
 - vandalismem;
 - malbami, nástřiky, rytím nebo polepením předmětu pojištění z nechráněných veřejně přístupných míst (graffiti).

Oddíl II. Pojištění odpovědnosti

Článek 8

Předmět pojištění

- Předmětem pojištění odpovědnosti je právním předpisem stanovená povinnost pojištěného nahradit poškozenému dále specifikovanou újmu vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě v souvislosti s:
 - realizací budovaného stavebního nebo montážního díla;
 - vlastnictvím nebo jiným oprávněným užíváním stavebního nebo montážního díla.

Článek 9

Rozsah pojistného krytí

- Pojištění odpovědnosti se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému:
 - majetkovou újmu na jmění včetně následné majetkové újmy z toho vyplývající, a to do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě;
 - újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení, újmu na přirozených právech člověka související s újmou při ublížení na zdraví a při usmrcení včetně následné újmy z toho vyplývající, a to do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.
- Pojištění odpovědnosti se rovněž se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost pojištěného nahradit majetkovou újmu na hmotném majetku zaměstnance vzniklou při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě.
- Pojištění odpovědnosti se dále vztahuje:
 - na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou poškozenému v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného, jestliže z újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na pojistné plnění;
 - na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl újmu při ublížení na zdraví nebo při usmrcení v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání;
 - na náhradu regresních nároků uplatněných orgánem nemocenského pojištění v souvislosti s újmou při ublížení na zdraví nebo při usmrcení poškozeného, jestliže z újmy při ublížení na zdraví nebo při usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na pojistné plnění.

Článek 10

Pojistné plnění, pojistný princip

- Pojistná plnění vyplacená ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí převýšit výši limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě, není-li ujednáno jinak.
- Mělo-li porušení povinností (pojistníka nebo pojištěného) uvedených ve VPPOD, v těchto DPP nebo v příslušných smluvních doložkách vliv na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění, má pojišťitel právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojišťitelovy povinnosti plnit.
- Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že ke škodné události došlo v době trvání pojištění a pojištěný za újmu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění, není-li ujednáno jinak.

Článek 11

Speciální výluky z pojištění

- Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou:
 - na převzaté přepravované věci;
 - v souvislosti s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo ze smlouvy o obstarání přepravy;
 - na nehmotném majetku;
 - na přirozených právech člověka nesouvisejících s újmou při ublížení na zdraví a při usmrcení;
 - informací nebo radou;
 - v souvislosti s činností, u které právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti;
 - zavlečením, rozšířením nebo přenosem nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin;
 - v souvislosti s nakládáním se střelivem, pyrotechnikou, výbušninami, nebezpečnými chemickými látkami nebo nebezpečnými odpady;
 - chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku;
 - v souvislosti s vlastnictvím či oprávněným užíváním nemovité věci s výjimkou vlastnictví či oprávněného užívání budovaného stavebního nebo montážního díla;
 - na samotném budovaném stavebním nebo montážním díle;
 - vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projevila po jejím předání.
- Pojišťitel neposkytne pojistné plnění za újmu vzniklou:
 - osobám blízkým pojištěnému;
 - osobám blízkým spolupojištěným právníckým nebo fyzickým osobám nebo osobám, které se spolupojištěnými právníckými nebo fyzickými osobami trvale žijí ve společné domácnosti;

- c) společníkům pojištěného, osobám jím blízkým nebo osobám, které s nimi trvale žijí ve společné domácnosti;
- d) právnické osobě, ve které pojištěný vykonává funkci statutárního orgánu.

Oddíl III. Výklad pojmů pro pojištění majetku a odpovědnosti

Článek 12 Výklad pojmů

Pro účely tohoto pojištění se rozumí:

1. **Budovaným stavebním nebo montážním dílem** stavební nebo montážní celek, který je realizován dle příslušné projektové dokumentace, zejména na základě uzavřené písemné smlouvy o zhotovení díla mezi objednatelem a zhotovitelem.
2. **Čistou finanční újmou** majetková újma na jmění (škoda na jmění), která vznikla jinak než jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním a nemá původ v předcházející majetkové újmě na jmění.
3. **Demoličními náklady** náklady, vynaložené pojištěným na demoliční, vyklizeční nebo bourací práce v souvislosti s výstavbou nebo montáží stavebního nebo montážního díla.
4. **Informací nebo radou** poskytnutí neúplné nebo nesprávné informace nebo škodlivé rady za odměnu tím, kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, pokud informaci nebo radu poskytne v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.
5. **Jméním** souhrn majetku (hmotný a nehmotný majetek) a dluhů patřící jedné právnické nebo fyzické osobě. **Hmotný majetek** je hmotná věc, jež je ovladatelnou částí vnějšího světa, a která má povahu samostatného předmětu (věc movitá a věc nemovitá). **Nehmotný majetek** jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty, například absolutní majetková práva (vlastnická práva, věcná práva k cizím věcem, zástavní právo, dědické právo a další), relativní majetková práva (práva ze smlouvy, autorská práva a další) a další.
6. **Majetkovou újmou** na jmění újma na jmění (škoda), která vznikla jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním.
7. **Montážní výstrojí a zařízením** nástroje sloužící k pomoci při vykonávání práce na budovaném stavebním nebo montážním díle např. ruční nářadí, svářečské agregáty apod.
8. **Nemovitými věcmi** pozemky, podzemní stavby se samostatným účelovým určením a stavby zřízené na pozemku, který není ve vlastnictví pojištěného, včetně jejich součástí a příslušenství.
9. **Objednatelem** právnická nebo fyzická osoba, která je uvedena v písemné smlouvě o zhotovení díla, které je předmětem pojištění, jako osoba objednaváči.
10. **Odcizením věci** přivlastnění si předmětu pojištění, jeho části nebo jeho součástí tak, že se jí pachatel zmocnil:
 - a) tím, že čin spáchal na předmětu pojištění, který měla oprávněná osoba na sobě nebo při sobě;
 - b) krádeží vloupáním;
 - c) loupežným přepadením.
11. **Odcizení věci krádeží vloupáním** přivlastnění si předmětu pojištění, jeho části nebo jeho součástí způsobem, při kterém pachatel prokazatelně překonal překážky a zmocnil se jí jedním z dále uvedených způsobů:
 - a) do uzamčeného místa pojištění se dostal tak, že je otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání;
 - b) do uzamčeného místa pojištění se dostal jinak než dveřmi;
 - c) uzamčené místo pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil krádeží vloupáním nebo loupeží.

Ze odcizení věci krádeží vloupáním se nepovažuje přivlastnění si předmětu pojištění, jeho části nebo jeho součástí v případech, kdy ke vniknutí do uzamčeného místa pojištění došlo nezjištěným způsobem (např. bezesouhlasně, použitím shodného klíče).
12. **Odcizení věci loupeží** přivlastnění si předmětu pojištění, jeho části nebo jeho součástí tak, že pachatel použil proti oprávněné osobě nebo jiné osobě pověřené oprávněnou osobou násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.
13. **Osobou blízkou** příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel nebo partner a další osoby v poměru rodinném či obdobném, osoby sešvagované nebo osoby, které spolu trvale žijí.
14. **Pojištěným rokem** doba dvanácti měsíců po sobě jdoucích; první pojistný rok začíná dnem určeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.
15. **Pozemkem**:
 - a) ohraničený prostor, na kterém je stavba umístěna a je s ním pevně spojena;
 - b) ohraničený prostor přináležející k jinému ohraničenému prostoru, na kterém je stavba umístěna, případně ohraničený prostor s těmi-

to ohraničenými prostory sousedící a spolu tvořící jeden ohraničený prostor náležející jedné fyzické nebo právnické osobě;

c) ohraničený prostor určený k výstavbě (stavební pozemek). Pozemek musí být označen parcelním číslem pozemku nebo číslem stavební parcely.

16. **Provedenou prací** vykonaná fyzická práce při budování stavebního nebo montážního budovaného díla, rovněž provedená práce při opravě, servisu a údržbě. Za provedenou práci se nepovažuje duševní práce (například poskytnutí odborné služby, poskytnutí grafické úpravy, poskytnutí SW, poradenství, konzultační činnost a další).
17. **Povodní** zaplavení místa pojištění vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo z břehů nádrží nebo tyto břehy a hráze protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného profilu toku. Pojistnou událostí z důvodu pojištění nebezpečí povodně je takové poškození nebo zničení pojištěné věci, které bylo způsobeno:
 - a) přímým působením vody z povodně na předmět pojištění;
 - b) předměty unášenými vodou z povodně.
18. **Provozuschopným stavem** stav předmětu pojištění, ve kterém je po dokončeném přejímacím testu a zkušebnímu provozu schopen plnit určené funkce a dodržovat hodnoty parametrů v mezích stanovených technickou dokumentací.
19. **Převzatou věcí** věc movitá, která není ve vlastnictví pojištěného, kterou však pojištěný převzal, a má být předmětem jeho závazku, tj. (a) věc, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci apod.) anebo (b) věc, kterou pojištěný převzal do oprávněného užívání. Za převzatou věc se nepovažuje majetek, který pojištěný převzal za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo smlouvy o obstarání přepravy.
20. **Přirozenými právy člověka** základní lidská práva a svobody chráněné Listinou základních práv a svobod České republiky upravené první částí zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, například právo na život, právo na lidskou důstojnost a osobní čest, právo na dobrou pověst, právo na ochranu před neoprávněným zásahem do soukromého a rodinného života, právo vlastnit majetek a další.
21. **Ručním nářadím**, sada nástrojů nějaké řemeslné profese nebo jiné úzce specializované manuální činnosti.
22. **Subdodavatelem** osoba, jejíž dodávka je součástí pojištěného budovaného díla a je obsažena v jeho hodnotě (pojistné částce).
23. **Spolupojištěnou osobou** právnická nebo fyzická osoba, specifikovaná v pojistné smlouvě, na jejichž majetek a odpovědnost se pojištění vztahuje.
24. **Stavebními a montážními stroji** účelové, obvykle mechanické nebo elektromechanické zařízení s vlastním pohonem tj. využívající jiné než svalové energie, které jsou využívány k výstavbě pojištěného budovaného stavebního nebo montážního díla.
25. **Újmou při ublížení na zdraví a při usmrcení** majetková a nemajetková újma při ublížení na zdraví a při usmrcení včetně duševní újmy, rovněž i duševní újmy vzniklé manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké.
26. **Vandalismem** úmyslné poškození a úmyslné zničení předmětu pojištění.
27. **Vichřicí** dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje v místě pojištění rychlostí nejméně 75 km/hod (tj. 20,8 m/sec). Nemůže-li být rychlost hmoty vzduchu v místě pojištění spolehlivě zjištěna, musí pojištěný prokázat, že v okolí došlo k poškození i jiných staveb v bezvadném stavu, popř. k jiným průvodním znakům vichřice (např. lesní polomy apod.). Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojištění nebezpečí je takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, které bylo způsobeno:
 - a) přímým působením vichřice;
 - b) tím, že vichřice strhla část budovy, stromy nebo jiné předměty na předmět pojištění;
 - c) v příčinné souvislosti s tím, že vichřice poškodila části staveb.
28. **Zařízením a vybavením staveniště**, stacionární a mobilní movité věci, které se používají k výstavbě budovaného stavebního nebo montážního díla a které nejsou vybaveny vlastním pohonem.
29. **Záplavou** zaplavení místa pojištění:
 - a) vodou ze zaplavených územních celků bez přirozeného odtoku, způsobených atmosférickými srážkami, jejichž následkem je vytvoření souvislé vodní hladiny;
 - a) přívaly vody způsobené deštěm nebo poruchou vodního díla.
30. **Zhotovitelem** právnická nebo fyzická osoba, která provádí výstavbu budovaného stavebního nebo montážního díla a je uvedena v písemné smlouvě o zhotovení díla, které je předmětem pojištění, jako osoba dodávající (zhotovitel nebo objednavatel).

Článek 13 Závěrečné ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. května 2016

Plná moc

Zmocnitel

Zmocnitel: BAK stavební společnost, a.s.
Sídlo: Trutnov, Vodní 177, PSČ 541 01
Zastoupen: Mgr. Vratislav Blecha, člen představenstva
IČ: 28402758
DIČ: CZ28402758
Bank. spojení:
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2876

Zmocněnec

Zmocněnec: RENOMIA, a. s.
Sídlo: Holandská 8, 639 00 Brno
Zastoupen: Jiřinou Nepalovou, předsedkyní představenstva
IČ: 48391301
DIČ: CZ48391301
Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 5030018888/5500
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka č. 3930

Zmocnitel uděluje zmocněnci plnou moc k zastoupení za účelem zpracování nabídky pojištění, zprostředkování sjednání, rozšíření, případně přepracování pojistných smluv mezi zmocnitelem a pojišťovnou, k zastoupení zmocnitele při řešení jeho škodných a pojistných událostí a k dalšímu veškerému styku s pojišťovnou. Zmocněnec není oprávněn podepisovat pojistné smlouvy.

Zmocněnec a zmocnitel se zavazují vzájemně chránit své obchodní tajemství a nezneužívat poznatků získaných na základě této plné moci a to ani prostřednictvím dalších osob. Zmocněnec se zavazuje, že podklady, informace a materiály, které od zmocnitele získá, bude využívat pouze pro potřebu pojištění.

V Trutnovu dne 29-11-2011

V PRAZE dne 30.11.2011

zmocnitel

BAK

BAK stavební společnost, a.s.
Trutnov 177, 541 01 Trutnov
IČ: 28402758

zmocněnec



RENOMIA (14)

RENOMIA, a. s.
Holandská 8
639 00 Brno
IČ: 48391301

stavebně montážní pojištění se dále řídí níže uvedenými doložkami:

D 004 Rozšířené krytí záruční doby

Pod podmínkou, že pojištěný zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se platnost tohoto pojištění prodlužuje rovněž na záruční dobu uvedenou níže v tomto připojištění tak, že pojistitel kryje škodu vzniklou na díle dohodnutém smlouvou,

- kterou způsobili pojištění dodavatelé v průběhu operací prováděných za účelem splnění závazků podle ustanovení smlouvy o záruční době,
- která vznikne během záruční doby, pod podmínkou, že tato škoda byla způsobena na staveništi během doby stavby díve, než byla ztracená nebo poškozená část předána protokolárně investorovi.

Krytí odpovědnosti z úkonů prováděných v záruční době: specifikováno v PS

D 100 Pojištění zkušebního provozu strojů a zařízení

Ujednává se, že se doba pojištění prodlužuje rovněž o období zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení, avšak na dobu nejdéle čtyř týdnů ode dne začátku zkoušek.

Bude-li však část zařízení nebo jeden nebo několik strojů vyzkoušeno nebo uvedeno do provozu nebo převzato, tak pojistné krytí pro tyto konkrétní části zařízení nebo stroje a jakékoli ručení z toho vyplývající skončí; pojistné krytí zbývajících pojištěných částí však trvá i nadále.

Dále se sjednává, že pro stroje a zařízení, které jsou ve zkušebním provozu, se pojišťují s touto výlukou:

"škody způsobené vadou konstrukce, materiálu, lití nebo řemeslné práce s výjimkou chyb při montáži."

Pro zařízení nebo stroje, resp. jejich součásti, které byly již v provozu, však pojištění podle tohoto připojištění končí ihned na začátku zkušebního provozu.

D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

Pojistitel nahradí pojištěnému škodu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jedině tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Náhrada škody způsobené v důsledku vzniku škody na těchto podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (náčrtů znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplacena po odečtení spoluúčasti uvedené níže pod bodem a).

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou na podzemních mapách zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené níže pod bodem b).

Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, při čemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojistného krytí vyloučeny.

Spoluúčast: a) 20% výše škody, minimálně 30.000,-Kč při každé pojistné události
b) 30.000,-Kč

D 103 Výluka škody na zemědělských plodinách, lesích a kulturách

Pojistitel poskytne plnění za věcnou škodu na zemědělských plodinách nebo jiných porostech a rostlinách všeho druhu vzniklou v souvislosti s budovaným dílem v době trvání pojištění.

D 106 Zvláštní podmínky pro provádění stavebních prací po úsecích

Pojistitel poskytne plnění za škodu nebo případně nahradí poškozenému újmu, vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě, které přímo nebo nepřímo vznikly na násypech, výkopech, příkopech, kanálech, strouhách, dopravních stavbách, tunelech a štolách nebo v souvislosti s jejich stavbou pouze tehdy, jsou-li budovány po úsecích, jejichž délka úhrnem nepřesáhne níže uvedenou maximální hodnotu a to bez ohledu na stav rozpracovanosti pojištěných prací s tím, že pojistné plnění za jakoukoliv škodu bude omezeno výší nákladů na opravu těchto úseků.

Maximální délka úseku: 500 metrů

D 107 Podmínka pro zařízení k provizornímu hromadnému ubytování a sklady

Pojistitel poskytne plnění za škodu nebo případně nahradí poškozenému újmu, vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě, které byly přímo nebo nepřímo způsobeny na zařízeních pro provizorní hromadné ubytování a skladištích požárem, povodní nebo záplavou jedině tehdy, jsou-li tato zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště umístěna nad nejvyšší hladinou vody, která byla zaznamenána kdekoli na staveništi za posledních 20 let a jsou-li jednotlivé skladovací jednotky buď od sebe vzdáleny alespoň 50 m nebo odděleny požárními stěnami.

D 108 Podmínka pro zařízení staveniště, nářadí a stroje

Pojistitel poskytne plnění za škodu nebo případně nahradí poškozenému újmu, vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě, přímo nebo nepřímo způsobené na stavebním zařízení, nářadí a strojích povodní a záplavou jedině tehdy, jsou-li po provedení prací nebo v případě jakéhokoli přerušení tato stavební zařízení, nářadí a stroje uchovávány v oblasti, která není ohrožena 20-letou vodou.

D 109 Podmínka pro skladování stavebního materiálu

Pojistitel poskytne plnění za škodu nebo případně nahradí poškozenému újmu, vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě, přímo nebo nepřímo způsobené na stavebním materiálu povodní a záplavou jedině tehdy, nepřesahuje-li tento stavební materiál potřebu na tři dny, a jsou-li v množství, která tuto potřebu přesahují, uložena v místech, která nejsou ohrožena 20-letou vodou.

D 111 Zvláštní podmínky, ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy

Pojistitel nenahradí

- náklady na odstranění suti ze sesuvů půdy, které přesáhnou náklady na kopání původního materiálu, z oblasti postižené těmito sesuvy půdy,
- náklady na opravu erozí rozrušených svahů nebo jiných zplanýrovaných oblastí, nepodnikl-li pojištěný nutná opatření, nebo nepodnikl-li je včas.

D 112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojiistitel poskytne pojistné plnění za škodu nebo případně nahradí poškozenému újmu, vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě, přímo nebo nepřímo způsobené požárem jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti **odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti**.

Klient bude realizovat případná opatření k zajištění požární bezpečnosti staveniště v rozsahu, který stanoví expert pojistitele na základě prohlídky. Tato opatření budou odpovídat požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti.

Na staveništi budou provedena bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí a stupni rozestavěnosti:

1. Funkční rozvody vody.
2. Požární skříně v červené barvě, trvale přístupné obsahující 2 ks přenosných hasicích přístrojů (PHP) 6 kg prášek, lopatu, krumpáč, vědro na vodu. Kontrola kompletnosti skříní 1x týdně. Počet skříní volit v závislosti na velikosti stavby.
3. Pro všechny dodavatele bude zaveden systém povolení k práci s otevřeným ohněm. Povolení musí obsahovat opatření k zajištění požární bezpečnosti v souladu s platnými předpisy, zejména stanovení požární asistence a zajištění následného dozoru v místě, kde se tyto práce provádějí. Musí být vždy k dispozici PHP.
4. Veškeré požárně nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny, tlakové láhve apod. budou skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se staví, montuje nebo pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé obaly a odpady musí být umístěny na k tomu určeném odděleném místě a pravidelně odváženy. Komunikace musí být trvale přístupné.
5. Bude jmenovaná osoba odpovědná za plnění úkolů požární ochrany (pravidelné kontroly, vedení požární knihy, školení zaměstnanců, vystavování povolení k práci s otevřeným ohněm).

6. Prokazatelně bude prováděno vstupní školení zaměstnanců o požární ochraně. Školení se zaměřením na rozmístění a použití hasicích prostředků a způsob ohlášení požáru se bude provádět prokazatelně vždy při nástupu pro nové pracovníky na staveništi a při změně požárního nebezpečí.
7. Pokud to umožňují podmínky a charakter stavby bude staveniště oploceno.
8. V místnosti stavbyvedoucího nebo hlídací služby budou vyvěšena důležitá telefonní čísla (hasiči, policie) a poplachové směrnice. Tyto jsou dále umístěny v šatnách a jiných provozních místnostech stavby.
9. Pravidelně budou kontrolovány elektrické spotřebiče (vařiče, topná tělesa) z hlediska jejich bezpečného připojení a umístění.
10. V šatnách a místnostech pro přípravu jídla bude rozmístěn dostatečný počet PHP.
11. Veškerá požárně bezpečnostní zařízení jako elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení (SHZ), zařízení pro odvod tepla a kouře, navržená a schválená v projektové dokumentaci, budou uváděna do provozu co nejdříve po jejich instalování.
12. Bude vypracován plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných látek, příjezdové a zásahové cesty.
13. Rozmístění PHP eventuelně vybavení hydrantových skříní musí být pravidelně kontrolováno jednou měsíčně.
14. O pravidelně prováděných kontrolách budou vedeny průběžné záznamy do požární knihy.

D 113 Vnitrozemská doprava

Pod podmínkou, že pojištěný zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se pojištění podle bodu 1 článku II pojistné smlouvy rozšiřuje rovněž na škody na pojištěném majetku během smluvní dopravy na staveniště, s výjimkou dopravy po vodních cestách nebo letecké dopravy po území České republiky a s výhradou, že maximální částka, kterou je možno vyplatit podle tohoto připojištění nepřesáhne na dopravní prostředek částku uvedenou níže.

Limit plnění pro jednu a všechny pojistné události: 10.000.000,- Kč

Limit plnění na jednu pojistnou událost (vozidlo resp. vagón): 10.000.000,- Kč

Spoluúčast: 50.000,- Kč

D 114 Hromadné škody (pro stavební pojištění)

Na toto pojištění vztahuje následující klauzule:

Pojistitel poskytne plnění za škody na správně provedených položkách, které jsou následkem nehody způsobené vadou materiálu nebo řemeslné práce; náklady na výměnu, opravu nebo nápravu vady materiálu nebo řemeslné práce pojišťovna nehradí.

Za škodu způsobenou vadou konstrukce (je-li kryta sjednaným připojištěním), vadou materiálu nebo řemeslné práce v důsledku jedné a téže příčiny na stavbách, částech staveb, strojích nebo zařízení téhož typu se poskytuje pojistné plnění podle následující stupnice po odečtení spoluúčasti sjednané pojistnou smlouvou pro každou škodu:

100% prvních 2 škod

80% 3. škody

60% 4. škody

50% 5. škody

Za další škody se pojistné plnění neposkytuje.

D 115 Pojištění rizika projektanta

Pojištění se nevztahuje na:

náklady na náhradu, opravu nebo nápravu škody na položkách způsobené vadou materiálu nebo řemeslné práce nebo chybou projektové dokumentace. Tato výluka je však omezena na přímo postižené položky. Škoda na správně provedených položkách, která je způsobena následkem nehody způsobené touto vadou materiálu nebo řemeslné práce nebo chybou projektové dokumentace je však pojištěním kryta.

Limit plnění: 5.000.000,- Kč
Spoluúčast: 100.000,- Kč

D 116 Pojištění prací sjednaných stavební smlouvou, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu

Pod podmínkou, že pojištěný zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se tato pojistná smlouva rozšiřuje o pojištění

- škody na částech pojištěných prací podle stavební smlouvy, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu, pokud k této škodě dojde z důvodu provedení položek pojištěných podle bodu 1 článku II pojistné smlouvy a vzniknou během doby trvání pojistného krytí.

D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Pojistitel poskytne pojištěnému pojistné plnění za škodu nebo případně nahradí poškozenému újmu, vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě, vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou škodní událost.

Pojistitel ručí pouze v případě, že

- 1 potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypaním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí;
- 2 potrubí bylo ihned po položení uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna a podobně;
- 3 výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypany ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka: 500 metrů

D 119 Stávající majetek stavebníka nebo majetek, který patří pojištěnému, nebo je v péči, opatrování nebo pod kontrolou pojištěného

Pod podmínkou, že pojištěný zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se pojistná smlouva doplňuje o pojištění škody na stávajícím majetku stavebníka nebo na majetku, který patří pojištěnému, nebo je v péči, opatrování nebo pod kontrolou pojištěného.

Pojistitel poskytne pojištěnému pojistné plnění za škodu na pojištěném majetku pouze pod podmínkou, že před začátkem stavby byl stav tohoto majetku bezvadný a že byla učiněna nezbytná bezpečnostní opatření.

Pokud jde o škodu způsobenou chvěním nebo odstraněním nebo zeslabením nosného prvku, nahradí pojistitel pojištěnému pouze škodu, která vznikne následkem úplného nebo částečného zřícení pojištěného majetku, nikoli však povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu pojištěného majetku, ani neohrožuje jeho uživatele.

Pojistitel nenahradí

- škodu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební práce nebo způsob jejího provádění,
- náklady na zábranu škod nebo opatření na jejich snížení na nejmenší míru, jejichž nutnost se projeví během doby pojištění.

Limit plnění: specifikováno v PS

Spoluúčast: specifikováno v PS

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 120 Chvění, odstranění nebo zeslabení nosného prvku

Pod podmínkou, že pojištěný zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se bod 2 článku II pojistné smlouvy doplňuje o pojištění odpovědnosti za škodu z důvodu škody způsobené chvěním nebo odstraněním nebo zeslabením nosného prvku.

Pro toto pojištění platí :

- Pojistitel poskytne pojištěnému pojistné plnění z důvodu odpovědnosti za škodu na jakémkoli majetku nebo pozemku nebo budově pouze tehdy, je-li důsledkem této škody úplné nebo částečné zřícení;
- Pojistitel poskytne pojištěnému plné pojistné plnění v důsledku odpovědnosti za škodu na jakémkoli majetku nebo pozemku nebo budově pouze tehdy, byl-li před začátkem stavby její stav bezvadný a byla-li učiněna nezbytná opatření, k zábraně vzniku škody;
- Pojištěný vypracuje na žádost pojišťovny před začátkem stavby a na své vlastní náklady zprávu o stavu jakéhokoli ohroženého majetku nebo pozemku nebo budovy.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě vzniku odpovědnosti za

- škodu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební práce nebo způsob jejího provádění,
- povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu pojištěného majetku, ani neohrožuje jeho uživatele,
- náklady na zábranu škod nebo opatření na jejich snížení na nejmenší míru, jejichž nutnost se projeví během pojistné doby.

Maximální plnění (za dobu trvání pojištění): 30.000.000,-Kč

Spoluúčast: 50.000,- Kč

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy neposkytne pojistitel pojištěnému náhradu za výdaje:

- 1 vynaložené na náhradu nebo opravu pilířů nebo částí bednění stavebních jam,
 - a) u nichž dojde během jejich usazování nebo osazování k posunu nebo natočení, jestliže nejsou správně usazeny,
 - b) které se stanou nepotřebnými nebo jichž bylo nutno se vzdát nebo které byly během armovacích prací nebo při vytahování poškozeny,
 - c) které již dále použitelné z důvodu jejich zaklínění nebo z důvodu poškození zařízení vrtu nebo trubkových výtuží nebo pažení;
- 2 vynaložené na opravu špatně provedených nebo neuvolnitelných zámkových spojů desek těsnících stěn;
- 3 vynaložených na odstranění netěsností nebo výtoků materiálu jakéhokoliv druhu;
- 4 na vyplnění trhlin nebo dutin nebo na náhradu ztrát betonu jakéhokoliv druhu;
- 5 vzniklých proto, že piloty nebo základové prvky nevyhověly při zkouškách nosnosti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nesplňují požadavky na jejich nosnost;
- 6 na opětovnou výrobu profilů nebo opětné provedení vyměřování.

Tato klauzule se neuplatní pro škody vzniklé z příčiny: požár, úder blesku, vichřice, krupobití, tíha sněhu a námrazy, sesuv nebo zřícení lavin, sesuv půdy, zřícení skal, povodeň a záplava.

D 202 Připojištění stavebních a montážních strojů

V souladu s pojistnou smlouvou a pod podmínkou, že pojištěný zaplatil dohodnuté zvláštní pojistné, se oddíl pojistné smlouvy „Stavebně montážní pojištění“ vztahuje i na škodu vzniklou na stavebních nebo montážních strojích sloužících k realizaci budovaného díla s vyloučením ztráty nebo škody:

- na pohonných hmotách, na akumulátorových bateriích, elektrochemických článcích;
- vzniklé projekční, konstrukční, materiálovou nebo výrobní vadou; mechanickou nebo elektrickou poruchou; to však neplatí pro těmito poruchami vyvolané vnější poškození nebo zničení pojištěného stroje;
- na dílech a nástrojích všeho druhu, např. vrtáky, nože, pilové listy, řezné a brusné kotouče, matrice, raznice a formy;
- na ostatních částech stroje, které se používáním opotřebovávají a je nutno je během životnosti pojištěné věci měnit, např. transportní pásy, řetězy, popruhy, řemeny, rošty a trysky hořáků spalovacích zařízení, filtry, hadice, filtrační síta, gumové, textilní a plastické potahy, vzorové válce, dále kluzná a valivá ložiska, pneumatická kladiva a pracovní části drtičů, písty a vložky válců, těsnění apod.;
- vzniklé zamrznutím chladicí kapaliny, vody nebo podobného média, chybné mazání, nedostatek maziva či chladicí kapaliny; to však neplatí pro těmito událostmi vyvolané vnější poškození nebo zničení pojištěného stroje.
- na motorových nebo přípojných vozidlech, které mají přidělenou registrační značku, kromě případů, kdy jsou tato vozidla výhradně používána na místě pojištění tj. místo budované stavby nebo místo montážního díla; na drážních vozidlech, plavidlech nebo letadlech všeho druhu.

- vzniklé při přepravě pojištěného stroje
- na stavebních nebo montážních strojích či jejich částech umístěných v podzemí, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

V případě zničení pojištěného stroje poskytuje pojistitel pojistné plnění ve výši časové ceny věci, tj. ceny pojištěného stroje bezprostředně před pojistnou událostí.

V případě poškození pojištěného stroje poskytuje pojistitel pojistné plnění ve výši účelně vynaložených nákladů na opravu pojištěného stroje. Pokud celkové náklady na opravu pojištěného stroje, podle tohoto článku, jsou rovny nebo vyšší než časová cena pojištěného stroje v době vzniku pojistné události, vyplatí pojistitel částku rovnající se výše uvedené časové ceně pojištěného stroje.

Limit plnění: specifikováno v PS

Spoluúčast: specifikováno v PS

Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném

D 221 Zvláštní podmínky ohledně bezpečnostních opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy poskytne pojistitel pojištěnému pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou pouze tehdy, jestliže byla učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci budovaného díla.

Přiměřená bezpečnostní opatření v tomto smyslu znamenají, že pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstranil překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada neposkytuje.

D 250 Odcizení

Tímto se ujednává, že v případě sjednání této doložky pojistitel poskytne pojistné plnění za veškeré škody anebo ztráty způsobené krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením, pokud jsou splněna následující opatření:

Uzamčeným prostorem se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojištěný užívá. Prvky zabezpečující uzamčený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod. a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Jedná se o stavebně ohraničený prostor, který tvoří:

- řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností; stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního, stropy a podlahy musí vykazovat výše uvedené vlastnosti
- uzavřený prostor typu stavební buňka, kontejner, maríngotka apod. - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 3 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání).

Uzamčeným kontejnerem se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojištěný užívá. Prvky zabezpečující uzamčený kontejner musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod. a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Jedná se o konstrukčně ohraničený prostor, který tvoří:

- rám zhotovený z ocelových profilů a plášť z plechu min. tloušťky 0,6 mm, spoje nýtované
- rám zhotovený z ocelových profilů a sendvičový plášť z pozink. plechu tl. 0,6 mm, izolace a DTD (nebo panelů z obdobných materiálů, kde vnější prvek je plech min. tl. 0,6 mm), nebo kontejner Warex

Dojde-li k:

1. Odcizení pojištěných věcí uložených v **uzamčeném prostoru nebo uzamčeném kontejneru** krádeží vloupáním, poskytne pojistitel pojistné plnění:

- a) **max. do výše 100.000,- Kč** za všechny pojištěné věci, jsou-li uloženy v uzamčeném kontejneru, který je chráněn stavebním zadlabacím zámkem s profilovou cylindrickou vložkou anebo visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením Hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici, mříži nebo závoře o minimální tloušťce 5 mm připevněné nerozebíratelným spojem,
- b) **max. do výše 300.000,- Kč** za všechny pojištěné věci, jsou-li:
 - uloženy v uzamčeném prostoru, který je chráněn stavebním zadlabacím zámkem s profilovou cylindrickou vložkou anebo visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením Hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici, mříži nebo závoře o minimální tloušťce 5 mm připevněné nerozebíratelným spojem;
 - nebo
 - uloženy v uzamčeném kontejneru, který je chráněn stavebním zadlabacím zámkem s profilovou cylindrickou vložkou anebo visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením Hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici, mříži nebo závoře o minimální tloušťce 5 mm připevněné nerozebíratelným spojem. Zároveň musí být uzamčený kontejner umístěn na osvětleném prostranství opatřeném funkčním oplocením celého pozemku o minimální výši 180 cm (za funkční oplocení se považuje též mobilní oplocení Heras City) nebo je v mimopracovní době střežen fyzickou ostrahou. Jako alternativní možnost místo fyzické ostrahy je instalované pohybové čidlo EZS s vývodem na PCO,
- c) **do výše 750.000,- Kč** za všechny pojištěné věci, je-li uzamčený prostor chráněn stavebním zadlabacím zámkem s profilovou cylindrickou vložkou a visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici, mříži nebo závoře o minimální tloušťce 5 mm připevněné nerozebíratelným spojem. Za ekvivalentní lze považovat, je-li dveřní křídlo vybaveno uzamykacím systémem umožňujícím závorování dveří ve více bodech (minimálně ve 2 bodech). Okna umístěná svým spodním okrajem do výše 2 m nad úroveň okolního terénu musí být zabezpečena mříží nebo roletou. Nejsou-li všechna okna zabezpečena mříží nebo roletou, musí být uzamčený prostor umístěn na prostranství opatřeném funkčním oplocením celého pozemku o minimální výši 180 cm (za funkční oplocení se považuje též mobilní oplocení Heras City) nebo je v mimopracovní době střežen fyzickou ostrahou. Jako alternativní možnost místo fyzické ostrahy je instalované pohybové čidlo EZS s vývodem na PCO,
- d) **do výše 3.500.000,- Kč** za všechny pojištěné věci, jsou-li umístěny v uzamčeném prostoru chráněném zabezpečením v rozsahu písmene c) a funkčním elektronickým zabezpečovacím systémem (s prostorovou nebo plášťovou ochranou) s vnější akustickou a světelnou signalizací,
- e) **do 10.000.000,- Kč** za všechny pojištěné věci jsou-li umístěny v uzamčeném prostoru chráněném v rozsahu písmene d) a se zabezpečovacím systémem s plášťovou i prostorovou ochranou a s napojením na pult centralizované ochrany nebo s trvalým střežením ostrahou ozbrojenou střelnou zbraní,
- f) **nad 10.000.000,- Kč**, jsou-li pojištěné věci zabezpečeny podle podmínek individuálně stanovených pojistitelem.

2. Odcizení pojištěných věcí uložených mimo uzamčený prostor na **volném prostranství** krádeží vloupáním poskytne pojistitel pojistné plnění do výše:

- a) **200.000,- Kč**, je-li prostranství opatřeno funkčním oplocením celého pozemku s minimální výší 180 cm (za funkční oplocení se považuje též mobilní oplocení Heras City) a uzamykatelnými vraty,
- b) **500.000,- Kč**, je-li prostranství opatřeno způsobem uvedeným v písm. a) a v mimopracovní době střeženo fyzickou ostrahou nebo je-li opatřeno funkčním elektronickým zabezpečovacím systémem s vnější akustickou a světelnou signalizací,
- c) **1, 000.000,- Kč**, je-li prostranství zabezpečeno minimálně v rozsahu písm. b) a s napojením zabezpečovacího systému na pult centralizované ochrany nebo s trvalým střežením ostrahou ozbrojenou střelnou zbraní nebo se služebním psem.

D 251 Zpronevěra

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé zpronevěrou, podvodem, zatajením věci a neoprávněným užíváním cizí věci.