

Vaše značka: 2024“

Naše značka: 2451399/TDC/2024/Ku

Vyřizuje: Pavlína Kulinská
Tel.: 597 40 2901
E-mail: Pavlina.Kulinska@dpo.cz

Datum: 20.9.2024
platnost vyjádření 2 roky

Báňské projekty Ostrava s.r.o.

**Vítkovická 3108/11
702 00 Ostrava**

Vyjádření Dopravní podnik Ostrava a.s.–akce: **„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Vítkovická“**
Žádost o vyjádření k dokumentaci

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za níže uvedených podmínek:

- Tato stavba je souběžná s jinou stavbou – „Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská“, která řeší obnovu tramvajové trati, včetně trakčních stožárů, které kolidují se stávajícím vodovodem a a kanalizací. Tyto stavby musí být realizovány koordinovaně.
- Před začátkem obou staveb bude nutné nejdříve demontovat trolejové vedení včetně stožárů v dotčené oblasti – tj. od ul. 28. října po ul. Železárenská. Po rekonstrukci vodovodu a kanalizace může být pokračováno výstavbou modernizace TT.
- Pro realizaci rekonstrukce vodovodu a kanalizace je nutné snést trolejové vedení až po stožáry č. 48/4 – 48/5 poblíž zastávky Dolní Vítkovice Hlubina, na kterých budou trolejové dráty zakotveny.
- V křižovatce ul. Vítkovická x Gajdošova je souběžně s ul. Vítkovická vedena trasa trakčních kabelů a dvou linek VN kabelů DPO. Tuto trasu kříží stoka AB předmětné stavby, která je vedena v hloubce cca. 4,2 m. Kabelová trasa nesmí být přerušena a ve výkopu musí být zajištěna proti prověšení. Technické řešení bude zhotovitelem předloženo DPO (p. Vavřina, tel. 601 324 637, kamil.vavrina@dpo.cz)
- Všechny etapy výstavby stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Vítkovická“ je nutné provádět za úplné výluky tramvajového provozu.
- v předstihu min. 60 dní bude svolána koordinační schůzka řešící provoz hromadné dopravy po dobu realizace všech staveb realizovaných na ul. Vítkovické,
- po dobu tramvajové výluky bude zavedena náhradní autobusová doprava. Zastávky náhradní autobusové dopravy budou zřízeny na předem určených místech a budou součástí výkresové dokumentace řešící dočasné dopravní značení po dobu stavby,
- dočasné autobusové zastávky Don Bosco pro náhradní autobusovou dopravu pro oba směry budou určeny na základě místního šetření za účasti zástupců PČR DI, obecního úřadu, OD MMO, správce komunikace, Dopravního podniku Ostrava (Ing. Mlčák, tel. 597 40 1175, david.mlcak@dpo.cz). Umístění dočasných zastávek bude součástí výkresové dokumentace řešící přechodné dopravní značení po dobu stavby,
- po celou dobu stavebních prací bude zachován provoz autobusových linek 21 a 81 mezi výstupní zastávkou na spojnici ÚAN a nástupní zastávkou na ul. Vítkovické (průjezd kolem šachtice odvodnění),

- bude vyřešen režim SSZ na křižovatce 28. října x Vítkovická po dobu tramvajové výluky
- realizace stavby bude koordinována s dalšími významnými stavbami na území města Ostravy,
- dotčení majetku DPO touto stavbou bude řešeno majetkoprávní smlouvou.

S přátelským pozdravem

Ing. Martin Chovanec
technický ředitel