

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2025/0002/ORI/2
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název:	Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Libor Svobodník, investiční technik
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název:	V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o.
sídlo:	Rostislavova 528/64 683 23 Ivanovice na Hané
zapsaný v Obchodním rejstříku:	C 36904/KSBR Krajský soud v Brně
IČ:	25595652
DIČ:	CZ25595652
zástupce ve věcech smluvních:	Martin Vaculík
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Ing. Roman Lukeš
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2025/0002/ORI v tomto znění:

II.

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.8 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Dobudování a oprava kanalizace - průjezdní část“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 2 činí:

Celková cena méněprací bez DPH	185 786,94 Kč
DPH (21 %)	39 015,26 Kč
Celková cena méněprací vč. DPH	224.802,20 Kč

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 2 činí:

Celková cena víceprací bez DPH	67 676,80 Kč
DPH (21 %)	14 212,13 Kč
Celková cena víceprací vč. DPH	81 888,93 Kč

Celková cena díla po započtení méněprací a víceprací činí:

Celková cena díla bez DPH	6 852 404,16 Kč
DPH (21 %)	1 439 005,02 Kč
Celková cena díla včetně DPH	8 291 409,18 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
- II.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve třech rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 2:

1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 10.06.2026, číslo usnesení: 12/13/2026.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 11.06.2026

V Ivanovicích na Hané, dne 11.06.2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdeněk Rolinc
starosta

Martin Vaculík
jednatel