

## SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:

DOD20180157

Číslo smlouvy zhotovitele:

137/2018

### I. Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757, plátce DPH

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

tel.: XXX, e-mail.: XXX

XXX

tel.: XXX, e-mail: XXX

XXX

tel.: XXX, e-mail: XXX

osoba oprávněná pro odsouhlasení změn  
díla dle čl. 3.9. a 4.1. této smlouvy:

XXX

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

**FIRETECH s.r.o.**

K Desné 267, 788 13 Víkřovice

s.r.o.

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44136.

285 93 588

CZ28593588

XXX

XXX

Ing. Jan Pavlík

tel.: XXX, e-mail: XXX

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto **Smlouvu o dílo**. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem **NR-18-18-OŘ-Ko**. Souhlas s uzavřením této smlouvy udělila dozorčí rada Dopravního podniku Ostrava a.s. na svém jednání dne 28. 06. 2018.

## **II. Předmět smlouvy**

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat stavbu pod názvem „**Mycí linka Areál trolejbusů Ostrava**“ (dále jen „stavba“ nebo „nová mycí linka“), vytvořit s tím související dokumentaci a poskytnout související služby (souhrnně dále také jen „dílo“), a to řádně a včas za níže uvedených podmínek. Objednatel se zavazuje za řádně a včas realizované dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

Dílo je dále specifikováno zejména v čl. 2.2. a III. této smlouvy a jejich přílohách. K vyloučení pochybností se za součást díla považují všechny práce, dodávky a služby, které jsou nezbytné k realizaci a řádnému dokončení zcela funkčního díla, v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technologickými postupy.

2.2 Základní vymezení díla je:

2.3.1 **Vyhotovení projektové dokumentace** pro realizaci nové mycí linky, nutných stavebních úprav, demolici stávající mycí linky nacházející se v místě plnění a vyhotovení projektové dokumentace pro vybudování nutných přípojek energií nové mycí linky (dále jen „projektová dokumentace“) a vyhotovení výrobně technických dokumentací a dokumentací výrobků dodávaných na stavbu.

2.3.2 **Realizace stavby nové mycí linky.** Stavba bude realizována v tomto členění:

- 1. Etapa – Demontáž stávající mycí linky
- 2. Etapa – Stavební úpravy haly č.1, přípojek a kanalizace pro montáž nové mycí linky
- 3. Etapa – Montáž nové mycí linky

2.3.3 **Provedení komplexní funkční zkoušky nové mycí linky.**

2.3.4 **Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.**

2.3.5 **Zpracování místního provozního řádu nové mycí linky.**

2.3.6 **Zaškolení pracovníků objednatele určených k obsluze a užívání nové mycí linky.**

2.3.7 **Poskytnutí uživatelských SW licencí** pro řádné užívání nové mycí linky.

2.3.8 **Zajištění průkazu způsobilosti UTZ** na dráze trolejbusové při jakékoliv změně, úpravě nebo pořízení nového zařízení.

2.3.9 **Poskytování servisu a údržby nové mycí linky dle místního provozního řádu zpracovaného dle čl. 2.3.5 výše tohoto článku a platné legislativy, a to po dobu záruční doby.**

2.3.10 **Závazek „dodavatele náhradních dílů poslední instance“.**

2.3.11 **Další činnosti dle čl. III. této smlouvy.**

## **III. Bližší vymezení předmětu plnění**

3.1 Vyhotovení projektové dokumentace a výrobně technických dokumentací a dokumentací výrobků dodávaných na stavbu

a) Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Při zpracování projektové dokumentace bude zhotovitel vycházet z požadavků na mycí linku uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a pokynů objednatele. Nová mycí linka se přemísťuje na jinou pozici v rámci haly č. 1. Stavební úpravy budou zejména obsahovat: demolici stávající mycí linky a na jejím místě vybudování nové podlahy, realizaci nové mycí linky vč. nových rozvodů elektro, vody, předčištěné vody, kanalizace, nových základů pro technologii nové mycí linky, nových odvodňovacích žlabů.

- b) Součástí projektové dokumentace bude také položkový rozpočet jednotlivých prací. Projektová dokumentace bude provedena dle přílohy č. 13 vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „vyhláška“) a této smlouvy (zejména přílohy č. 1 k této smlouvě).
- c) V případě pokynu objednatele zhotovitel zpracuje výrobně technické dokumentace a dokumentace výrobků dodávaných na stavbu (dále jen „podrobné prováděcí dokumentace“). Při zpracování podrobných prováděcích dokumentací bude zhotovitel vycházet z požadavků na mycí linku uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. Podrobné prováděcí dokumentace budou obsahovat zejména konstrukční, technologickou a montážní dokumentaci. Podrobné prováděcí dokumentace musí být před zahájením prací na 1. Etapě dle čl. 3.2. písm. b) této smlouvy odsouhlaseny objednatelem. Zpracované podrobné prováděcí dokumentace budou zhotovitelem objednateli předány nejpozději 10 dnů před zahájením příslušných prací podle těchto podrobných prováděcích dokumentací. Objednatel je povinen uplatnit své připomínky nebo odsouhlasit předloženou dokumentaci nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení objednateli zhotovitelem.
- d) Projektová dokumentace a podrobná prováděcí dokumentace bude dodána v následující formě:
  - 3 x v tištěné podobě.
  - 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu .dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu \*.doc nebo \*.docx , tabulková část ve formátu \*.xls nebo \*.xlsx.

### 3.2 Realizace stavby nové mycí linky:

- a) Stavba bude realizována podle zhotovitelem zpracované projektové dokumentace a podrobných prováděcích dokumentací.
- b) Stavba bude realizována ve třech etapách:
  - 1. Etapa – Demontáž a likvidace stávající mycí linky
  - 2. Etapa – Stavební úpravy haly potřebné k instalaci nové mycí linky, vybudování přípojek energií a kanalizace pro montáž nové mycí linky
  - 3. Etapa – Dodání a montáž nové mycí linky
- c) Realizace stavby bude prováděna bez celkové výluky silniční dopravy uvnitř a vně Areálu trolejbusu Ostrava. Částečná výluka bude možná pouze po projednání a odsouhlasení objednavatelem.
- d) Součástí stavby nové mycí linky je potřebné vytýčení inženýrských sítí a úhrada veškerých poplatků souvisejících s provedením stavby.
- e) Zhotovitel nejméně 10 pracovních dní před zahájením prací na stavbě nebo provozním souboru předloží objednateli ke schválení technologické postupy a kontrolní a zkušební plán (KZP), což je rovněž součástí realizace stavby nové mycí linky. Práce na 1. Etapě dle písm. b) tohoto článku této smlouvy budou zahájeny až po schválení těchto dokumentů objednatelem. Objednatel je povinen uplatnit své připomínky nebo odsouhlasit tyto dokumenty nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení objednateli zhotovitelem.
- f) Součástí realizace stavby nové mycí linky je rovněž zajištění a provedení geodetických a geometrických prací po dobu realizace stavby včetně zhotovení geodetického zaměření nově vybudovaných přípojek.  
Geodetické zaměření realizovaných přípojek bude dodáno v následujícím rozsahu:
  - 2 x v tištěné podobě.
  - 1 x v elektronické podobě na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu \*.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu \*.doc nebo \*.docx , tabulková část ve formátu \*.xls nebo \*.xlsx.

### 3.3 Provedení komplexní funkční zkoušky nové mycí linky

Součástí díla je provedení komplexní funkční zkoušky nové mycí linky, která prověří zejména její funkčnost a další deklarované či požadované parametry a splnění podmínek této smlouvy. Komplexní funkční zkouška bude probíhat takto:

- a) V průběhu funkční zkoušky budou plně umyty autobus, trolejbus a elektrobus, přičemž objednatel si vyhrazuje upřesnit typy vozů před provedením funkční zkoušky.
- b) Provedení funkční zkoušky bude objednateli oznámeno min. 3 pracovní dny předem.
- c) O provedení funkční zkoušky bude sepsán protokol s vyhodnocením funkční zkoušky.
- d) Úspěšné provedení funkční zkoušky bude jedna z podmínek pro převzetí díla objednatelem, neúspěšná funkční zkouška bude považována za vadu díla. V případě, že funkční zkouška nebude úspěšná, bude možné ji opakovat na náklady zhotovitele. Případné opakování zkoušky bude možné maximálně 5x.
- e) Pro účely provedení funkční zkoušky se objednatel zavazuje poskytnout/zajistit vozy dle písm. a) výše tohoto článku.

### 3.4 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v rozsahu a obsahu uvedeném v příloze č. 14 vyhlášky. Dokumentace skutečného provedení stavby bude výhradně zpracována dle § 4, odst. 1 vyhlášky. Při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby nebude použito ustanovení § 4, odst. 2 vyhlášky.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v následující formě:

- 2 x v tištěné podobě.
- 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu .dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu \*.doc nebo \*.docx, tabulková část ve formátu \*.xls nebo \*.xlsx.

### 3.5 Zpracování místního provozního řádu nové mycí linky

Obsahem bude zejména stanovení podmínek pro servis a údržbu nové mycí linky po celou dobu její technické životnosti (viz bod 9.7 této smlouvy). Místní provozní řád nové mycí linky zpracuje zhotovitel a předloží objednateli při předání a převzetí stavby.

### 3.6 Zaškolení pracovníků objednatele určených k obsluze a užívání nové mycí linky

Zaškolení bude provedeno prokazatelně a řádně ještě před zahájením ověřovacího provozu včetně podrobného a praktického seznámení s dodaným a zprovozněným zařízením nové mycí linky v místě plnění.

O provedení zaškolení bude vyhotoven písemný záznam. Zaškolení pracovníků objednatele bude provedeno v následujícím rozsahu:

- Zaměstnanci objednatele pro obsluhu nové mycí linky v celkovém počtu 10 osob.
- Termíny a místa konání zaškolení budou určeny objednatelem, a to na základě provozních možností objednatele a s ohledem na průběh stavebních prací.
- Pro účely praktického seznámení s novou mycí linkou se objednatel zavazuje zajistit minimálně jeden trolejbus, jeden autobus a jeden elektrobus.

### 3.7 Poskytnutí uživatelských SW a licencí

Součástí předmětu plnění je poskytnutí software (dále jen „SW“) a práva užívat SW pro obsluhu nové mycí linky. Pokud se jedná o SW, který není nedílnou součástí dodávaného zařízení nové mycí linky a je přenositelný na jiná zařízení objednatele, musí být součástí daňového dokladu:

- Název SW včetně verze.

- Počet licencí.
- Jazyková mutace SW.

Pokud je výsledkem činnosti zhotovitele podle této smlouvy plnění, které naplňuje znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorské dílo“), získává objednatel od zhotovitele veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k autorskému dílu, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla dle této smlouvy objednatel. Objednatel zejména získává od zhotovitele k takovému autorskému dílu, nejpozději ke dni jeho předání, veškerá majetková práva, a to formou dále uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“).

Licence je udělena jako nevýhradní k veškerým známým způsobům užití autorského díla, zejména k účelu, ke kterému bylo autorské dílo zhotovitelem či třetí osobou vytvořeno v souladu s touto smlouvou, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání díla dle této smlouvy objednatel. Licence je udělena jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezená způsobem nebo rozsahem užití. Dále je licence udělena na dobu neurčitou a objednatel ji není povinen využít. Licence se automaticky vztahuje na všechny nové verze, aktualizované verze, na úpravy a překlady autorského díla dodané zhotovitelem.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence zhotovitelem je již zahrnuta v ceně za dílo dle této smlouvy, a to v nejvyšším možném rozsahu dovoleném právními předpisy.

### 3.8 Součástí díla je rovněž:

- 3.8.1 Průběžné pořizování detailní fotodokumentace dokumentující průběh stavby a všechny části díla, které budou při dalším provádění prací na stavbě zakryty, včetně pořízení fotodokumentace vad a nedodělků bránících a nebránících užívání díla. Fotodokumentace bude předávána objednateli průběžně dle jeho pokynů, nejpozději však do předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 3.8.2 Zajištění přístupů na staveniště, zajištění staveniště, a to zejména v souladu s požadavky BOZP.
- 3.8.3 Zajištění průkazu způsobilosti UTZ (určených technických zařízení, dle § 47 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách)

Zhotovitel se zavazuje k zajištění průkazu způsobilosti UTZ na dráze trolejbusové při jakékoliv změně, úpravě nebo pořízení nového zařízení podle zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění, a to nejpozději ke dni uvedení zařízení do zkušebního provozu. Jedná se o provedení výchozí revize, technické prohlídky a zkoušky UTZ právnickou osobou a ve spolupráci s objednatel zajištění nového průkazů způsobilosti, jež nahradí stávající průkaz způsobilosti.

### 3.8.4 Poskytování servisu a údržby nové mycí linky po dobu záruční doby

Po dobu 2 let od počátku běhu záruční doby dle čl. 9.4 této smlouvy, je zhotovitel povinen zajistit kompletní poskytování servisu a údržby nové mycí linky. Tím není dotčeno ustanovení bodu 13.6. této smlouvy. Odstraňování vad po dobu sjednaných záruk je upraveno v čl. IX. této smlouvy. Po skončení záruční doby bude servis a údržbu zařízení provádět servisní organizace nasmmlouvaná objednatel. Zhotovitel se zavazuje poskytnout případnou nutnou součinnost této organizaci.

Zhotovitel deklaruje možnost provádění pozáručních servisních prací nové mycí linky také jinou servisní organizací, než je zhotovitel sám (zhotovitel tedy není výhradním dodavatelem servisních prací nové mycí linky).

### 3.8.5 Závazek „dodavatele náhradních dílů poslední instance“

Po celou dobu technické životnosti stavby (viz bod 9.7 této smlouvy) garantuje zhotovitel dostupnost všech náhradních dílů za obvyklých podmínek (tzv. „dodavatel náhradních dílů poslední instance“) a speciálního servisního nářadí. Speciálním servisním nářadím se rozumí nářadí nad rámec běžného nářadí

užívaného při opravách a údržbách obdobných produktů, tedy speciální servisní přípravky určené k údržbě a opravám mycí linky, zejména pak servisní nářadí, které je výrobcem určeno výhradně k opravě těchto zařízení. V případě, že zhotovitel nebude schopen dodat některé náhradní díly či speciální servisní nářadí za obvyklých podmínek, je odpovědný za veškerou škodu, která v této souvislosti objednateli vznikne (zejména v důsledku nemožnosti provést opravu či údržbu mycí linky).

- 3.9 Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných stavebních prací, dodávek či služeb (souhrnně vícepráce), nad rozsah díla a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností a tyto vícepráce jsou nezbytné pro poskytnutí díla. Tyto vícepráce je oprávněn odsouhlasit zástupce objednatele uvedený v kapitole. I oprávněný pro změny díla, změna díla je však účinná až podpisem dodatku k této smlouvě dle čl. 15.3 této smlouvy. Celková cena těchto víceprací nesmí překročit v součtu 50 % ceny díla dle této smlouvy.

#### **IV. Nové stavební práce**

- 4.1 Objednatel si vyhrazuje ve smyslu ustanovení § 66 ZZVZ právo na nové stavební práce spočívající v opakování obdobných stavebních prací specifikovaných v předmětu plnění, a to až do výše 30 % ceny bez DPH za stavební práce uvedené v této smlouvě. V případě uplatnění tohoto práva bude objednatel postupovat v souladu s § 67 ZZVZ.

#### **V. Místo plnění**

- 5.1 Místem plnění díla je **Areál trolejbusů Ostrava, ul. Sokolská 3243/64, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava** včetně přilehlého okolí, nacházející se na pozemku parc. č. 1140/1, v k.ú. Moravská Ostrava. Zhotovitel prohlašuje, že je mu toto místo plnění známo a rovněž tak jsou mu známy technické a přírodní vlastnosti pozemků pro zhotovení stavby, které mohl zjistit z předaného investičního záměru a vykonáním běžné prohlídky staveniště.
- 5.2 Místem plnění pro dodání dokumentace dle této smlouvy, zejména projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby, KZP, průkazu způsobilosti UTZ, místního provozního řádu nové mycí linky, geodetického zaměření realizovaných přípojek, podrobných prováděcích dokumentací a fotodokumentace, je sídlo objednatele.
- 5.3 Čl. 5.1 a 5.2 této smlouvy se použije, pokud tato smlouva nestanoví v konkrétním případě jinak.

#### **VI. Termín plnění**

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad a nedodělků v termínech dle čl. 6.2 až 6.9 této smlouvy. Zhotovitel do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele k zahájení realizace díla, kterou je objednatel oprávněn zpracovat a zaslat po nabytí účinnosti této smlouvy, předloží objednateli harmonogram výstavby odpovídající termínům uvedeným v čl. 6.2 až 6.9 této smlouvy.
- 6.2 Termín předání části díla – **Vyhotovení projektové dokumentace a podrobných prováděcích dokumentací dle čl. 3.1. této smlouvy:**  
**do 60 kalendářních dnů** od výzvy objednatele, kterou je objednatel oprávněn zpracovat a zaslat po nabytí účinnosti této smlouvy.
- 6.3 Termín předání části díla - **Stavba nové mycí linky dle čl. 3.2 této smlouvy:**  
a) **1. Etapa – Demontáž a likvidace stávající mycí linky:**  
**do 15 kalendářních dnů** od výzvy objednatele, kterou zpracuje a zašle objednatel do 15 kalendářních dnů od konce lhůty pro dokončení části díla dle bodu 6.2., pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

b) **2. Etapa – Stavební úpravy haly, přípojek a kanalizace pro montáž nové mycí linky:**

**do 70 kalendářních dnů** od konce lhůty pro dokončení 1. etapy

c) **3. Etapa – Dodání a montáž nové mycí linky:**

**do 25. kalendářních dnů** od konce lhůty pro dokončení 2. etapy

Výzvy objednatele dle tohoto článku této smlouvy bude objednatel zasílat na adresu zhotovitele FIRETECH s.r.o.

<b>Celková doba plnění</b>		<b>110 kalendářních dnů</b>
6.4	Termín předání části díla -	<p><b>Provedení komplexní funkční zkoušky nové mycí linky dle čl. 3.3 této smlouvy:</b></p> <p>Před předáním a převzetím dokončeného díla, nejpozději tedy do konce lhůty uvedené v bodě 6.3. písm. c) této smlouvy. Provedení úspěšné komplexní funkční zkoušky je podmínkou pro předání a převzetí díla</p>
6.5	Termín předání části díla -	<p><b>Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. 3.4 této smlouvy:</b></p> <p>Zhotovitel je povinen předat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla, nejpozději tedy do konce lhůty uvedené v bodě 6.3. písm. c) této smlouvy. Bez této dokumentace není dílo uzpůsobeno k řádnému používání a předání a převzetí dokončeného díla nemůže proběhnout.</p>
6.6	Termín předání části díla -	<p><b>Zpracování místního provozního řádu nové mycí linky dle čl. 3.5 této smlouvy:</b></p> <p>Zhotovitel je povinen předat objednateli místní provozní řád objednateli při předání a převzetí stavby, nejpozději tedy do konce lhůty uvedené v bodě 6.3. písm. c) této smlouvy.</p>
6.7	Termín předání části díla -	<p><b>Zaškolení pracovníků objednatele určených k obsluze a užívání nové mycí linky dle čl. 3.6 této smlouvy:</b></p> <p>v termínu a místě určeným objednatel, nejpozději však před zahájením ověřovacího provozu dle čl. 6.10 této smlouvy.</p>
6.8	Termín předání části díla -	<p><b>Poskytnutí SW a licencí dle čl. 3.7 této smlouvy:</b></p> <p>Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli SW licence nejpozději, nejpozději do konce lhůty uvedené v bodě 6.3. písm. c) této smlouvy.</p>
6.9	Termín předání či plnění dalších částí díla dle upraven v čl. 3.8. této smlouvy.	
6.10	<u>Ověřovací provoz</u>	<p>Objednatel a zhotovitel se dohodli na ověřovacím provozu v celkové délce trvání minimálně 90 kalendářních dní. Ověřovací provoz bude zahájen po předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. 6.12 této smlouvy. Ověřovací provoz může být zahájen i tehdy, když nebyly ještě odstraněny vady, které nebrání běžnému užívání díla, ale dílo je již schopné bezpečného provozu.</p>

V rámci ověřovacího provozu bude provedeno mytí všech vozidel uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.

O průběhu ověřovacího provozu budou činěny záznamy ve stavebním deníku. Po ukončení ověřovacího provozu bude vyhotoven protokol o vyhodnocení ověřovacího provozu, ve kterém budou posouzeny a zhodnoceny vady a nedodělky, které byly zjištěny v průběhu ověřovacího provozu a vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle čl. 6.12 této smlouvy. V protokolu o vyhodnocení ověřovacího provozu bude určeno, zda vady a nedodělky byly odstraněny. Pouze v případě, že vyhodnocovací protokol bude konstatovat úspěšné zakončení ověřovacího provozu vč. odstranění všech nedodělků a vad, které byly v průběhu ověřovacího provozu zjištěny a které byly uvedeny v předávacím protokolu, může být ověřovací provoz považován za ukončený a tím uvolněna 10% pozastávka (viz bod 8.3 této smlouvy).

V případě, že v průběhu ověřovacího provozu nebudou odstraněny veškeré vady a nedodělky, bude délka ověřovacího provozu prodloužena o dobu, než budou tyto vady a nedodělky odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak. Délka ověřovacího provozu a termín pro odstranění vad a nedodělků dle této smlouvy však nesmí přesáhnout dobu 120 kalendářních dní od předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. 6.12 této smlouvy.

#### **6.11 Prodloužení termínů předání díla:**

Termíny předání díla či jeho částí, mohou být přiměřeně prodlouženy:

- vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele;
- pokud hodnota sjednaných víceprací překročí hodnotu 15 % ceny díla a bude prokázána přímá souvislost vlivu provádění těchto prací na termín dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak;
- jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. „vyšší moc“), smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat;
- jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace stavby další vyvolané práce vzniklé např. v důsledku legislativních nařízení na základě zákona (např. archeologických, památkových či jiných průzkumů).
- V případě nepříznivých klimatických podmínek bránících prokazatelně realizaci díla i při využití všech možných (dostupných) opatření umožňující práci v nepříznivých klimatických podmínkách.

Prodloužení termínů předání díla či jeho částí se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po písemné dohodě smluvních stran.

O prodloužení termínů předání díla či jeho částí bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě dle čl. 15.3 této smlouvy, přičemž bez uzavření dodatku nejsou prosloužení termínů účinné.

#### **6.12 Předání díla**

Zhotovitel písemně oznámí objednateli (kontaktní osobě ve věcech technických) dokončení díla nejpozději 10 kalendářních dnů předem. Poté oprávněná osoba objednatele vyzve zhotovitele k předání a převzetí díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení. Objednatel je oprávněn odmítnout zahájit řízení o předání a převzetí díla v případě, že zjistí skutečnosti, které zahájení předání a převzetí díla brání. Objednatel je povinen tyto skutečnosti písemně sdělit zhotoviteli nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení oznámení o dokončení díla dle předchozí věty tohoto odstavce. Neodpovídá-li za vznik takových skutečností zhotovitel, není zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností podle této smlouvy.

Smluvní strany mají právo přizvat k přejímce další osoby, které mohou v souvislosti s kontrolovanou částí díla poskytnout technické, technologické nebo jiné relevantní informace, případně znalecká vyjádření. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení dalších osob, jejichž účast je k takovému přejímacímu řízení o předání a převzetí díla nutná.

K oznámení o dokončení díla přiloží Zhotovitel veškeré dokumenty, které jsou součástí díla, veškeré doklady týkající se zhotoveného díla vyžadované právními nebo jinými obecně závaznými normami či výrobci jednotlivých materiálů nebo zařízení, které jsou součástí díla, a to zejména veškeré dokumenty (revizní zprávy,



výsledky zkoušek, atesty použitých materiálů, protokoly právnické osoby, průkazy způsobilosti určených technických zařízení, záruční listy, apod.) nutné dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, a příslušných vyhlášek a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho prováděcích předpisů a navazujících vyhlášek, prohlášení o shodě, zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy, nezbytné k provádění díla a doklady o nakládání s odpady vzniklými při výstavbě a podrobnou fotografickou dokumentaci průběhu výstavby a zakrývaných částí díla, to vše v originále a ve dvou kopiích 1x v papírové formě a 1x na elektronickém nosiči, s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií s originálem dokumentu s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam obsahující jejich výčet opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti. Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla pouze v případě, že mu zhotovitel předá v souladu s ustanovením tohoto odstavce všechny požadované doklady a prohlášení a že zhotovitel zcela vyklidí a uvede do řádného stavu všechny prostory v souladu s článkem 6.15 této smlouvy.

O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Protokol bude podepsán oběma smluvními stranami, zástupci ve věcech technických uvedených v kapitole I této smlouvy. Předávací protokol bude sepsán v případě, že zhotovitel předává objednateli dílo v řádném stavu, bez vad bránících uvedení díla do provozu nebo bránících řádnému a bezpečnému užívání díla dle účelu této smlouvy. Drobné vady a nedodělky, které nebrání uvedení díla do provozu a řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu, nejpozději však do ukončení ověřovacího provozu dle čl. 6.10 této smlouvy, řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis drobných vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude součástí nebo přílohou předávacího protokolu. Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a nedodělků, které brání uvedení díla do provozu nebo užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu, je důvodem k odmítnutí převzetí díla objednatel a je považováno za podstatné porušení této smlouvy. Nebude-li v takovém případě od smlouvy objednatel odstoupeno, určí objednatel nový termín převzetí díla. Do tohoto termínu, je zhotovitel povinen všechny vady a nedodělky, které brání užívání díla, odstranit.

- 6.13 Dílo může být předáváno také po částech. V takovém případě smluvní strany postupují dle čl. 6.12 této smlouvy obdobně a předávací protokol bude sepsán pro každou předávanou část díla.
- 6.14 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že veškeré vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do ukončení ověřovacího provozu dle čl. 6.10 této smlouvy.
- 6.15 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést dotčené pozemky do náležitého stavu nejpozději do 10 kalendářních dnů po převzetí části díla objednatel dle příslušné etapy díla. O vyklizení staveniště obě strany sepiší protokol potvrzující předání a převzetí vyklizeného staveniště, pro každou etapu. Případnou vzniklou škodu se zhotovitel zavazuje uhradit.

## **VII. Cena předmětu smlouvy**

- 7.1 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na provedení díla, platná po celou dobu provádění díla.

Cena je určena jako součet cen položek dle čl. 7.2 této smlouvy, které jsou nedílnou součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky „**Dodávka mycích linek II**“ ze dne 11.6.2018

- 7.2 Cena za dílo je stanovena dohodou a činí:

a) cena za části díla dle čl. 3.1 a 3.4 této smlouvy:

226.000,- Kč bez DPH

b) cena za části díla dle čl. 3.2 - 1. Etapa a 2. Etapa této smlouvy:

4.957.000,- Kč bez DPH

c) cena za části díla dle čl. 3.2 - 3. Etapa a dle čl. 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 a 3.8 (vyjma čl. 3.8.4.) této smlouvy:

4.219.000,- Kč bez DPH

d) cena za část díla 3.8.4 této smlouvy:

96.000,- Kč bez DPH/2 roky

---

**Cena celkem za dílo činí**

**9.498.000,- Kč bez DPH**

- 7.3 Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 42, to znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až j) a dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH.
- 7.4 Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.
- 7.5 Výši sjednané ceny lze překročit pouze v případě:
- v odůvodněných případech změn rozsahu a druhu prací a dodávek a doplňků technické specifikace předmětu plnění provedených v souladu s body 3.9, 4.1 a 6.11 této smlouvy, a to však pouze a výlučně, na základě písemného požadavku ze strany objednatele;
  - pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít prokazatelný vliv na výši sjednané ceny.
- 7.6 Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
- 7.7 Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory všeho druhu vztahující se k předmětu díla (např. náklady na provedení zkoušek, náklady na zajištění staveniště, skládkovné, atd.), které zhotoviteli vzniknou při realizaci díla až do doby předání provedeného díla v požadovaném termínu a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti), které zhotovitel mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.
- 7.8 V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních změn, budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušných oceněných soupisů prací. Položky v soupisu prací neobsažené budou oceněny na základě ceníků ÚRS Praha v cenové úrovni příslušné roku podání nabídky zhotovitelem ponížené o 15 %. V případě, že datová základna ÚRS Praha položky nutné k ocenění neobsahuje, budou oceněny dle dohody obou stran. Ke každému dodatečnému požadavku bude vypracován Změnový list dle příslušného vzoru objednatele.

### **VIII. Platební podmínky**

- 8.1 Úhradu ceny za provedení části díla dle čl. 7.2 písm. a) provede objednatel na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručených objednateli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí této části díla objednatel. Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami podepsaného předávacího protokolu o předání a převzetí této části díla.
- Úhradu ceny za provedení částí díla dle čl. 7.2 písm. b) a písm. c) provede objednatel na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručených objednateli. Faktury budou vystaveny na základě v daném měsíci provedených vzájemně odsouhlasených prací (předmět plnění se bude členit do dílčích – měsíčních plnění). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední kalendářní den příslušného měsíce, a v případě dokončení této části díla den předání a převzetí části díla dle předávacího protokolu.

- 8.2 Vícepráce dle bodu 3.9 a opční právo dle bodu 4.1 této smlouvy budou fakturovány po uzavření příslušného smluvního dodatku a způsobem v něm určeným.
- 8.3 U každého daňového dokladu bude provedena 10% pozastávka. Tím se rozumí, že ve lhůtě splatnosti (viz čl. 8.4 této smlouvy) bude uhrazeno 90 % fakturované částky.  
Pozastávka z daňových dokladů bude uvolněna do 30 dnů po úspěšném ukončení ověřovacího provozu a po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
- 8.5 Pokud faktury nebudou obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle čl. 8.4 této smlouvy a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu zpět objednateli.
- 8.6 Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve vystavených fakturách (daňových dokladech).
- 8.7 Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.
- 8.8 Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.
- 8.9 Faktury mohou být zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým podpisem a zasílány včetně naskenovaných příloh dle čl. 8.1 této smlouvy (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu: XXX. Pokud zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.
- 8.10 Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla.

### **IX. Záruka na předmět smlouvy**

- 9.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo jako celek i jeho jednotlivé části záruku na jakost v trvání:
- |  |            |
|--|------------|
| a) Stavební a montážní práce               | 60 měsíců. |
| b) Dodávky strojů a technologická zařízení | 24 měsíců. |
- 9.2 Zhotovitel předá objednateli při předání díla soupis jednotlivých strojů a technologických zařízení s uvedenou zárukou na jakost v délce pro dodávky strojů a technologických zařízení. U dodávek, které nebudou v tomto soupise uvedeny, se má za to, že jsou součástí stavebního celku a záruka na jakost je v délce stavebních a montážních prací.
- 9.3 Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruky na jakost bude splňovat určené technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami a předpisy určenými objednatelem.
- 9.4 Záruka na jakost, začíná plynout ode dne ukončení ověřovacího provozu a protokolárního převzetí odstranění poslední vady nebo nedodělku na díle uvedeném v protokolu o jejich odstranění nebo v jeho příloze.
- 9.5 Zhotovitel poskytuje záruku na skutečnost, že dokumentace dle čl. 3.1 této smlouvy budou zpracovány dle platných právních předpisů, a že všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v projektových dokumentacích uvedeny správně.
- 9.6 Pokud výrobce na strojní a technologická zařízení poskytuje záruku na jakost v trvání delší než uvedenou v bodě 9.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen přenést tuto delší záruku na objednatele.
- 9.7 Zhotovitel garantuje technickou životnost realizovaného díla v délce minimálně 10 let od jejího předání objednateli. Zhotovitel bude zbaven závazků plynoucích z garantované životnosti, pokud prokáže, že garantované životnosti nebylo dosaženo zaviněním objednatele.

- 9.8 Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty na provedeném díle vada, oznámí objednatel kontaktní osobě zhotovitele její výskyt, a to elektronicky na email: XXX a zároveň na telefonní číslo: XXX.
- Jakmile objednatel odeslal toto oznámení na určený e-mail, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady následovně:
- Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bezodkladně nejpozději však do 48 hodin od jejího nahlášení tzn. od doručení zprávy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.9 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad.
- 9.10 Provedené odstranění vad zhotovitel objednateli předá. Na provedené odstranění vady poskytne zhotovitel záruku na jakost v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční lhůty však neskončí před uplynutím záruční lhůty na předmětnou část díla dle odstavce 9.1 této smlouvy.
- 9.11 Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že odstraněná vada byla mimozáručního charakteru (tj. nepodléhá sjednané záruce), je oprávněn vyúčtovat objednateli náklady na její odstranění.

## **X. Sankční ujednání**

- 10.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním části díla dle bodu 6.2 a/nebo 6.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení s dodáním plnění.
- 10.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním částí díla dle čl. 6.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 10.3 Při prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad (viz bod 9.8 této smlouvy), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.4 Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků částí díla dle bodu 6.3. této smlouvy, nebo vad, uvedených v protokolu o vyhodnocení ověřovacího provozu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení při odstranění každé jednotlivé vady.
- 10.5 Při prodlení s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.6 Za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP (viz příloha č. 2 této smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 10.7 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 10.8 Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu v plné výši.
- 10.9 Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen více náklady) z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy.
- 10.10 Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnů od doručení výzvy její úhradě druhé smluvní straně.

## **XI. Stavební deník**

- 11.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré náležitosti dané účinnými právními předpisy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací (co se týče druhu, množství, atd.) od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

- 11.2 Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
- 11.3 Stavební deník zejména obsahuje:
- základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů;
  - identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace;
  - přehled smluv včetně dodatků a změn;
  - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby;
  - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění;
  - přehled zkoušek všech druhů.
- 11.4 Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, a to vzestupnou řadou. Perforované listy budou číslovány shodně s listy pevnými.
- 11.5 Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 11.6 Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických, projektant v rámci autorského dozoru, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), případně osoby objednatelem pověřené zápisem do stavebního deníku.
- 11.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 11.8 Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 11.9 Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení stavby předá objednateli originály stavebních deníků.
- 11.10 V době provádění díla musí být stavební deník trvale dostupný na staveništi.

## **XII. Provádění díla**

- 12.1 Realizace stavby bude probíhat v souladu s touto smlouvou, zejména s přílohou č. 3 této smlouvy.
- 12.2 Při zjištění podzemních zařízení, která nebyla správci podzemních zařízení v jejich vyjádřeních uvedena a brání realizaci prací, je zhotovitel oprávněn po předchozím oznámení objednateli (telefonicky na kontaktní osobu objednatele) přerušit práce v bezprostřední blízkosti nalezené sítě.
- 12.3 Staveniště bude předáno a převzato do 10 pracovních dnů od doručení výzvy ze strany objednatele dle čl. 6.2. této smlouvy. O předání staveniště bude vypracován protokol o předání a převzetí staveniště dle příslušného vzoru objednatele.
- 12.4 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných i mimořádných kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se budou konat minimálně 1x týdně v místě stavby. Mimořádné kontrolní dny se budou konat na místě určeném objednatelem v jím určených termínech.
- 12.5 Zhotovitel vyzve objednatele písemně do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality a rozsahu prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn požadovat odkrytí díla a zhotovitel je povinen takové zpřístupnění na vlastní náklady provést.
- 12.6 Objednatel je povinen provést prověření kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a výsledek tohoto prověření tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných prací, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření. V tomto případě zhotovitel provede detailní fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí, kterou předá zástupci objednatele.

- 12.7 Požaduje-li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je povinen hradit náklady zhotovitele na předmětné dodatečné odkrytí.
- 12.8 Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 12.9 Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k překračování hygienických limitů, ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem.
- 12.10 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů v platném znění, původcem odpadů.
- 12.11 Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele. V případě neoprávněného ukládání odpadu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši. Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k jeho převzetí podle §12 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění. V případě vzniku ekologické události nebo ekologické havárie odstraní tuto zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí na oddělení energie a ekologie objednatele na e-mailovou adresu: XXX. Zhotovitel odpovídá občanům a majitelům pozemků dle ustanovení občanského zákoníku v platném znění za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou stavební činností.
- 12.12 Kovový odpad je majetkem objednatele, a zhotovitel je povinen tento ukládat do určených kontejnerů nebo prostor objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 12.13 Majetkem objednatele je rovněž další vyzískaný materiál vhodný pro opětovné použití. Objednatel určí, jak bude s těmito materiály naloženo.
- 12.14 Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy zejména podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem.
- 12.15 Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako osoby oprávněné ve věcech technických, jsou zmocněni k převzetí provedeného díla, a to i každý jednotlivě.
- 12.16 Zkoušky a certifikace jednotlivých zařízení díla budou provedeny autorizovanou osobou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění, a návazných předpisů Nařízení vlády ČR č. 26/2003 Sb., v platném znění.
- 12.17 Zhotovitel je povinen vždy bezodkladně po dokončení části stavby, kterou bude nutno dle dokumentace pro provádění stavby uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu, tuto část předat objednateli k užívání. Předání dané části stavby k užívání objednatelem proběhne na základě výzvy zhotovitele, kterou je povinen doručit zástupci objednatele ve věcech technických nejméně 3 pracovní dny předem. Objednatel není oprávněn jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o předání části díla k užívání musí být písemná a musí být podepsána osobami uvedenými v bodech I. této smlouvy. Bude-li objednatel jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem, nenese zhotovitel odpovědnost za vady a zhoršení vlastností díla, vzniklé v důsledku tohoto užívání.
- 12.18 Zhotovitel nese až do doby předání a převzetí díla jako celku a odstranění všech vad a nedodělků nebezpečí škod na zhotovovaném díle s výjimkou případů, kdy bude objednatel užívat nepředané dílo nebo jeho část na základě dohody ve smyslu bodu 12.17 této smlouvy.

- 12.19 Zhotovitel se zavazuje dodržovat požadavky k zajištění BOZP. Základní požadavky BOZP jsou stanoveny v příloze č. 2 této smlouvy.
- 12.20 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 12.21 Veškerá jednání mezi zhotovitelem a objednatelem v ústním i písemném styku budou vedena výhradně v jazyce českém.
- 12.22 Smluvní strany se dohodly na provedení díla jako celku v I. jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné jakosti je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých evropských norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek včetně resortních platných na území České republiky.

### **XIII. Další práva a povinnosti smluvních stran**

- 13.1 Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených v ZZVZ, tj. zejména v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy.
- 13.2 Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.
- 13.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenkou.
- 13.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení.
- 13.5 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo.
- 13.6 V případě, že zhotovitel poskytne záruku za jakost delší než 2 roky (viz bod 9.1. této smlouvy) vyhrazuje si objednatel právo na změnu závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ na prodloužení doby provádění servisu a údržby technologie (viz bod. 3.8.4 této smlouvy), a to na celou dobu poskytnuté záruky za jakost dle bodu 9.1. této smlouvy. Pro úplnost smluvní strany sjednávají, že podmínky provádění servisu a údržby budou po celou dobu stejné (včetně sjednané ceny). Objednatel se zavazuje, že nejpozději do uplynutí 2 let poskytnuté záruky za jakost (viz bod 9.1. této smlouvy) oznámí zhotoviteli zda hodlá, či nehodlá svého práva na vyhrazenou změnu závazku využít.

### **XIV. Doložka o bezúhonnosti**

- 14.1 Zhotovitel při podání nabídky prohlásil, že nabídka byla připravena v souladu se zásadami volné soutěže, poctivého obchodního styku a nestrannosti zhotovitele. Pokud by nestrannost zanikla během plnění smlouvy, musí o tom zhotovitel objednatele neprodleně informovat.
- 14.2 Zhotovitel musí vždy jednat nestranně v souladu s etickým kodexem své profese. Musí se zdržet veřejných prohlášení o projektu či pracích, nemá-li k tomu předchozí souhlas objednatele. Nesmí objednatel žádným způsobem zavazovat, nemá-li k tomu jeho předchozí písemný souhlas.

- 14.3 Po dobu trvání této smlouvy budou zhotovitel a jeho zaměstnanci a experti, kteří jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, respektovat lidská práva a zavazují se, že budou respektovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti ČR.
- 14.4 Zhotovitel nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb v ní stanovených. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a experti, kteří jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, nesmějí vykonávat žádnou činnost ani přijmout jakoukoli výhodu, která není v souladu s jejich závazky vůči objednateli.
- 14.5 Zhotovitel a jeho zaměstnanci a experti, kteří jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné.
- 14.6 Zhotovitel se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či nezávislost jeho zaměstnanců a dalších expertů. Pokud zhotovitel přestane být nezávislý, může objednatel bez ohledu na škody odstoupit od smlouvy, aniž by zhotovitel měl jakýkoli nárok na odškodnění
- 14.7 V případě, že vyjde najevo, že se zhotovitel v procesu přidělování veřejné zakázky či plnění smlouvy dopustil protiprávního jednání, jako jsou např. korupční, podvodné či donucovací praktiky, má objednatel právo od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinností uvedených v tomto čl. XIV. této smlouvy ze strany zhotovitele. Pro účely tohoto ustanovení se korupčními, podvodnými či donucovacími praktikami rozumí např. nabídka úplatku, daru, odměny či provize jakékoli osobě za účelem ji motivovat, nebo ji naopak ohrožovat či vyhrožovat jakoukoli újmou, aby vykonala, či naopak nevykonala takový čin, který může ovlivnit přidělování veřejné zakázky nebo plnění již uzavřené smlouvy.
- 14.8 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smluvních povinností zhotovitelem také v případě, dojde-li ze strany zhotovitele k neobvyklým obchodním výdajům. Takovými neobvyklými výdaji jsou provize neuvedené ve smlouvě nebo takové, které nevyplývají z řádně uzavřené smlouvy, provize převedené do daňového ráje nebo provize zaplacené příjemci, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo provize zaplacené společnosti, jež má všechny příznaky toho, že je společností fiktivní.

## **XV. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání**

- 15.1 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu: XXX.
- 15.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výší pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 20 mil. Kč ročně.
- 15.3 Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list.
- 15.4 Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv.



- 15.5 Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se při realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí, a jež jsou obchodním tajemstvím dané smluvní strany. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 4 této smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.6 Tato smlouva je vyhotovena v 3 (třech) stejnopisech dle určení:
- 2 x objednatel
  - 1 x zhotovitel
- 15.7 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

Přílohy této smlouvy tvoří:

- Příloha č. 1: Podrobný popis průjezdné mycí linky autobusů, elektrobusů a trolejbusů bez odpojení od trolejí.  
Příloha č. 2: Základní požadavky k zajištění BOZP.  
Příloha č. 3: Podmínky pro provádění díla.  
Příloha č. 4: Vymezení obchodního tajemství zhotovitele.

V Ostravě dne .....

V Šumperku dne .....

.....  
XXX  
XXX

.....  
Ing. Jan Pavlík  
jednatel

.....  
XXX  
XXX