

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/12309/26-1

Číslo zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Ing. Miroslav Polášek, místostarostou
Odbor rozvoje města, Oddělení investic,
██

Zastoupeno:
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

IČ: 00291463
DIČ: CZ 00291463
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Uherský Brod
číslo účtu: ██████████ úvěrový účet ██████████

1.02. Zhotovitel:

Artspect, a.s.
U Plynárny 121/31, 140 00 Praha 4
Kamarytova 180, 396 01 Humpolec
Jaroslavem Burianem, předsedou představenstva

se sídlem:
adresa provozovny:
Zastoupen:

zapsaný ve veřejném Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 18335

Zástupce ve věcech stavby: ██████████, projektový manažer
Kontakt – tel., email: ██████████

IČ: 28123395
DIČ: CZ28123395
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: ██████████

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/12309/26 uzavřené dne 28.01.2026 s předmětem smlouvy:

MĚÚ UHERSKÝ BROD - DODÁVKA INTERIÉRU
(dále jen „dodávky“)

2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu dopřesnění rozsahu předmětu díla dle požadavků objednatele a z toho důvodu dochází ke zvýšení ceny díla.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) V čl. 3 Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2) V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla smlouvy se mění:

Cena díla dle SOD bez DPH	438 874,00 Kč
Rozdíl dle Dodatku č. 1 bez DPH	+ 1 765 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	440 639,00 Kč
DPH 21%	92 534,19 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH	533 173,19 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Příloha k dodatku č.: Změnový rozpočet

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)	
Schváleno orgánem obce:	Rada města Uherský Brod 127. schůze konaná dne 16.03.2026 č. usnesení 3008/R127/26

Humpolec, dne: 19.03.2026

Uherský Brod, dne: 26.03.2026

Z h o t o v i t e l :

O b j e d n a t e l :

Jaroslav Burian
předseda představenstva

Ing. Miroslav Polášek
místostarosta

Změnový rozpočet k dodatku č.1

Stavba: **0241 Interiér kancelářských prostor radnice, Uherský Brod**

Objednatel: **Město Uherský Brod** IČO: **00291463**
Masarykovo nám. 100 DIČ: **CZ00291463**
68801 Uherský Brod

Zhotovitel: **Artspect, a.s.** IČO: **28123395**
U Plynárny 121/31 DIČ: **CZ28123395**
140 00 Praha 4

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	1 765,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 765,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 765,00 CZK
Základní DPH	21 %	370,65 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **2 135,65 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Radnice					
1	Nábytek (truhlářské výrobky)	0,00	1 765,00	370,65	2 135,65	100
Celkem za stavbu		0,00	1 765,00	370,65	2 135,65	100

Popis stavby: 0241 - Interiér kancelářských prostor radnice, Uherský Brod

Popis objektu: 1 - Radnice

Popis rozpočtu: 1 - Nábytek (truhlářské výrobky)

OSTATNÍ PRVKY:

Hrany desek: ABS dle materiálu tl. 2 mm

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			1 765,00	100,0
Cena celkem					1 765,00	100,0

Změnový rozpočet k dodatku č.1

S:	0241	Interiér kancelářských prostor radnice, Uherský Brod
O:	1	Radnice
R:	1	Nábytek (truhlářské výrobky) - soupis k dodatku č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				1 765,00
1	D.1.1.2.4.9.1	Sorter FRANKE Sorter 300-60 Duo 2x22l	kus	1,00000	-6 615,00	-6 615,00
2	D.1.1.2.4.9.2	Sorter BLANCO 526203 Select II 60/2 1x30l + 1x19l	kus	1,00000	3 621,00	3 621,00
3	D.1.1.2.4.11	Sokl 7050x115x190 mm Dekor: H3152 ST19 Dub Vicenza bělený	kus	1,00000	4 759,00	4 759,00

Celkem						1 765,00
---------------	--	--	--	--	--	-----------------