

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(občanský zákoník)

na akci: „**Revitalizace veřejného prostoru Kyjov - Boršov, U Otína**“

Objednatel: Město Kyjov
adresa: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 1
IČO: 002 85 030
DIČ: CZ00285030
Číslo účtu: 1887430267/0100
Zastoupený: Mgr. Františkem Luklem, MPA, starostou města
Ve věcech technických: 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ480 35 599
Bankovní spojení: ČSOB a.s.,
Číslo účtu: 212269343/0300
Zastoupený: Ing. Michalem Šumajerem a Ing. Šárkou Šafratovou
Oprávnění jednat: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel oba na základě pověření
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. objednatele 2026/0128/ORM dne 04.03.2026. Na stavbě se vyskytly vícepráce, které nebyly součástí položkového rozpočtu a projektové dokumentace. Tyto vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2. Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo č. objednatele 2026/0128/ORM ze dne 04.03. 2026 následovně:

Čl. 5 CENA DÍLA, odst. 5.2 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

Cena bez DPH dle smlouvy	8.939.038,71 Kč
--------------------------	-----------------

Cena prací upravená dle tohoto Dodatku smlouvy č. 1:

Cena zvýšená dle dodatku č. 1 bez DPH o	191.863,88 Kč
Cena díla celkem bez DPH	9.130.902,59 Kč
DPH 21%	1.917.489,54 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	11.048.392,13 Kč

Cena je stanovena dohodou smluvních stran.“

3. Ostatní smluvní ustanovení a ani jejich číslování se nemění.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněn v registru smluv. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálů, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku č. 1 souhlasí, že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé svobodné vůle, a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Kyjova na své 102. schůzi konané dne 15.06. 2026.

PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

Příloha č. 2 Položkový rozpočet vypracovaný na základě soupisu prací

V Kyjově dne

V Kyjově dne

Mgr.
František
Lukl MPA

Digitálně podepsal
Mgr. František Lukl
MPA
Datum: 2026.06.22
11:56:33 +02'00'

Mgr. František Lukl, MPA
starosta města

Tomáš
Hrabina

Digitálně podepsal
Tomáš Hrabina
Datum: 2026.06.18
16:05:14 +02'00'

Ing. Tomáš Hrabina


ředitel oblasti Hodonín

Jiří
Štukavec

Podepsal Jiří Štukavec
DN: cn=Jiří Štukavec,
c=CZ,
o=SWIETELSKY
stavební s.r.o., ou=995
Datum: 2026.06.18
16:17:31 +02'00'

Ing. Jiří Štukavec

výrobně-technický ředitel

Předmět díla:	Revitalizace veřejného prostoru Kyjov - Boršov, U Otína
Objednatel:	Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
Zhotovitel:	Swietelsky stavební s.r.o.
TDI:	
Popis změn:	<p>1. Světelný výpočet - K přechodu pro chodce byl dodatečně proveden výpočet a umístění přechodových sloupů. K přechodu pro chodce byl dodatečně proveden výpočet a umístění přechodových sloupů. Nebylo předmětem PD.</p> <p>2. Uliční vpusti Na základě doporučení z auditu bezpečnosti pozemních komunikací byly doplněny uliční vpusti v napojení ul. Školní na II/432.</p> <p>3. Prodloužení kanalizace Dle požadavku investora bude prodloužena kanalizace v ulici Bukovanská ukončená odvodňovacím žlabem.</p> <p>4. Studna Dle požadavku investora byla provedena oprava vrchního dílu studny.</p> <p>5. Šachta ul. Bukovanská Stávající šachta byla v havarijním stavu, výškové umístění také neodpovídalo na projektovanou výšku asfaltu.</p> <p>6. Šachta ul. Bukovanská (střední cesta) Dle požadavku investora bude zřízena monolitická šachta a pod novými zpevněnými konstrukcemi vyměněna betonová</p> <p>7. VO změny Byly provedeny změny v rozmístění veřejného osvětlení a navázání na stávající VO.</p> <p>Výsledkem je rozpočet ZL1, který obsahuje vícepráce ve výši 191 863,88Kč bez DPH.</p>

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
	(zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla		x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ		x
	Způsob projekčního řešení změny:			
(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x	
	dodatek k PD			
	dokumentace skut.provedení			
	jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za Změnový list č. 1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	191 863,88		2,15%
	Výše DPH sazba: 21%	40 291,41		
	náklady na změnu v ZL č. vč. DPH	232 155,29		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	8 939 038,71		
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č. 1)	9 130 902,59		
Změny dle § 222/4 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-258 124,00		2,89%
	Vícepráce celkem bez DPH	449 987,88		5,03%
	Hodnota změny celkem za ZL č. 1	708 111,88		7,92%
termín	Termín realizace změny:	04 - 06/2026		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
přílohy	Rozpočty ke Změnovému listu č. 2: 1 - 7 ZLč.1			

Rekapitulace VCP ZL č.1

Revitalizace veřejného prostranství Kyjov-Boršov "U Otína"

	cena bez DPH
1 Světelný výpočet	28 600,00
2 Uliční vpusti	108 285,00
3 Prodloužení kanalizace	141 094,26
4 Studna	24 236,72
5 Šachta ulice Bukovanská	24 632,10
6 Šachta s napojením vedle ul. Bukovanská	81 372,80
7a VO - méněpráce	-258 124,00
7b VO - vícepráce	41 767,00
CELKEM	191 863,88

Položkový rozpočet

S:	Revitalizace veřejného prostranství Kyjov-Boršov "U Otína"
O:	
R:	Světelný výpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1		Světelně technický výpočet, včetně měření osvětlení	kpl	1,00000	28 600,00	28 600,00

Celkem	28 600,00
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	Revitalizace veřejného prostranství Kyjov-Boršov "U Otína"
O:	
R:	Uliční vpusti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 13 Hloubené vykopávky						14 084,60
1	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	1,37400	338,00	464,41
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,9*0,3		1,37400		
2	132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	4,58000	774,00	3 544,92
		Trubní vedení : 6*0,6*0,8		2,88000		
		Uliční vpust' : 2*0,85		1,70000		
3	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	2,29000	45,00	103,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,9*0,5		2,29000		
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,58000	110,00	503,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 :		4,58000		
7	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	44,50000	5,00	222,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 8,9*5		44,50000		
8	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	4,58000	104,00	476,32
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 :		4,58000		
9	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	4,58000	61,00	279,38
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 :		4,58000		
10	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,08000	140,00	291,20
		Trubní vedení : 6*0,6*0,3		1,08000		
		Uliční vpust' : 2*0,5		1,00000		
11	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,80000	1 336,00	2 404,80
		6*0,6*0,5		1,80000		4 000,00
12	199000002	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k rekultivaci, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,58000	108,00	494,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 :		4,58000		
13	583423603	Kamenivo drcené 0/63	t	4,57600	284,00	1 299,58
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 6,4*2,2		4,57600		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 405,80
14	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	0,90000	1 562,00	1 405,80
		6*0,6*0,25		0,90000		
Díl: 8 Trubní vedení						90 414,80
15	452112111	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	2,00000	1 350,00	2 700,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,00000		2,00000		
16	452311141	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	0,12800	4 365,00	558,72
		podklad uliční vpusti :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,00000*0,064		0,12800		
17	831263195	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	2,00000	450,00	900,00
18	871313121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	6,00000	216,00	1 296,00
19	877313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	10,00000	900,00	9 000,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,00000*4		8,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,00000		2,00000		
20	895941311	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	2,00000	21 600,00	43 200,00
21	899202111	Osazení mříží litinových s rámem do 100kg	kus	2,00000	2 160,00	4 320,00

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,00000 2,00000

23	286111034	Trubka kanalizační PVC, KG 160 x 4,7 mm, SN 8	m	6,18000	756,00	4 672,08
				Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 6,00000*1,03		6,18000
24	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	10,00000	329,00	3 290,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 10,00000		10,00000
25	28651767.A	Odbočka kanalizační KGEA 315/ 160/87° PVC	kus	2,00000	1 485,00	2 970,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,00000		2,00000
27	55340374	Mříž vtoková KM12, D400, litina, 500 x 500 x 160 mm	kus	2,00000	3 240,00	6 480,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,00000		2,00000
28	55343920	Koš kalový UA4 pozink vysoký 385/600 mm	kus	2,00000	990,00	1 980,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,00000		2,00000
29	592238740	Dílec dešťové vpusti horní TBV-Q 50/20 CP DN 500/190 x 65 mm	kus	2,00000	657,00	1 314,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,00000		2,00000
30	592238741	Skruž dešťové vpusti TBV-Q 50/29 SN DN 500/290 x 65 mm	kus	2,00000	873,00	1 746,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,00000		2,00000
31	592238742	Skruž dešťové vpusti TBV-Q 50/59 SV DN 500/590 x 65 mm	kus	2,00000	999,00	1 998,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,00000		2,00000
32	592238744	Skruž dešťové vpusti TBV-Q 50/59 SO 15 PVC, DN 500/590 x 65 mm s odtokem DN 150	kus	2,00000	1 278,00	2 556,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,00000		2,00000
33	592239030	Prstavec vyrovnávací uliční vpusti TBV 10A - 625/390/60	kus	2,00000	371,00	742,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,00000		2,00000
34	59224301	Prstavec vyrovnávací TBV-Q 10a/60 DN 390	kus	2,00000	346,00	692,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2,00000		2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 379,80

35	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,78006	351,00	2 379,80
----	-----------	---	---	---------	--------	----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4,11,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,
33,34, :

Součet : 6,78006

Celkem

108 285,00

Položkový rozpočet

S:	Revitalizace veřejného prostranství Kyjov-Boršov "U Otína"
O:	
R:	Prodloužení kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 13		Hloubené vykopávky				42 856,55
1	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	4,96800	338,00	1 679,18
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 :		4,96800		
2	132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	16,56000	774,00	12 817,44
		Trubní vedení : 17+15*0,6*0,8		15,36000		
		žlab : 4*0,6*0,5		1,20000		
3	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	8,28000	45,00	372,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 :		8,28000		
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	16,56000	110,00	1 821,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 :		16,56000		
7	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	82,80000	5,00	414,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 39,6*5		82,80000		
8	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	16,56000	104,00	1 722,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 :		16,56000		
9	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	16,56000	61,00	1 010,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 :		16,56000		
10	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,76000	140,00	806,40
		Trubní vedení : 32*0,6*0,3		5,76000		
11	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	9,60000	1 336,00	12 825,60
		32*0,6*0,5		9,60000		4 000,00
12	199000002	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k rekultivaci, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	16,56000	108,00	1 788,48
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 :		16,56000		
13	583423603	Kamenivo drcené 0/63	t	12,67200	284,00	3 598,85
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 :		12,67200		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				7 497,60
14	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	4,80000	1 562,00	7 497,60
		32*0,6*0,25		4,80000		
Díl: 8		Trubní vedení				77 195,02
17	831263195	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	4,00000	450,00	1 800,00
18	871313121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	-20,00000	216,00	-4 320,00
		odečet původní		-35,00000		
		přípojky		15,00000		
18a	871353121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	52,00000	258,00	13 416,00
		změna původní		35,00000		
		prodloužení		17,00000		
19	877313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	8,00000	900,00	7 200,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 4,00000		4,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 4,0000		4,00000		
19a	877350420	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	1,00000	1 170,00	1 170,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 :1		1,00000		
23	286111034	Trubka kanalizační PVC, KG 160 x 4,7 mm, SN 8	m	15,45000	756,00	11 680,20

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 15,00000*1,03 15,45000

23a	286111069	Trubka kanalizační PVC, DN 200, SN 8	m	17,51000	982,00	17 194,82
-----	-----------	--------------------------------------	---	----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 18a : 17,00000*1,03 17,51000

24	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	4,00000	329,00	1 316,00
----	------------	-------------------------------------	-----	---------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 4,00000

25	28651767.A	Odbočka kanalizační KGEA 315/ 160/87° PVC	kus	4,00000	1 485,00	5 940,00
----	------------	---	-----	---------	----------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí : 4,00000

35	597101113	Montáž odvodňovacího žlabu DN 200	m	3,00000	1 065,00	3 195,00
----	-----------	-----------------------------------	---	---------	----------	----------

pojezdový žlab 3,00000

36	592 272240000.R	Žlab s vpustí pojezdový	m	3,00000	6 201,00	18 603,00
----	-----------------	-------------------------	---	---------	----------	-----------

pojezdový žlab 1,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					13 545,09
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

35	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	38,59000	351,00	13 545,09
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4,11,13,14,17,19,23,24,25,35,36 :

Součet : 38,59000

Celkem						141 094,26
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	Revitalizace veřejného prostranství Kyjov-Boršov "U Otína"
O:	
R:	Studna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
96	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	1,10000	3 150,00	3 465,00
105	979999981	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	2,42000	108,00	261,36
107	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	2,42000	43,00	104,06
108	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,42000	55,00	133,10
109	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	33,88000	3,00	101,64
110	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	33,88000	17,00	575,96
	5922533500	D+M Skruž studniční bez stupadel TBS-Q.1 100/50/9	ks	1,00000	4 952,00	4 952,00
	5922571000	D+M Betonový poklop na studnu HLADKÝ TBN 98/7 ZD	ks	1,00000	4 782,00	4 782,00
		dobetonování na stávající stav D+M	kpl	1,00000	9 300,00	9 300,00
	998276101	Přesun hmot	t	1,60000	351,00	561,60

CELKEM

24 236,72

Položkový rozpočet

S:	Revitalizace veřejného prostranství Kyjov-Boršov "U Otína"
O:	
R:	Šachta ulice Bukovanská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	5922533500	D+M Betonové šachtové zákrytové desky	ks	1,00000	9 491,00	9 491,00
	5922571000	D+M Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu	ks	1,00000	5 455,00	5 455,00
		dobetonování na stávající stav D+M	kpl	1,00000	9 300,00	9 300,00
35	998276101	Přesun hmot	t	1,10000	351,00	386,10

CELKEM						24 632,10
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	Revitalizace veřejného prostranství Kyjov-Boršov "U Otína"
O:	
R:	Šachta s napojením vedle ul. Bukovanská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	894201120	Dno šachet tl přes 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,25000	12 420,00	3 105,00
	894201220	Stěny šachet tl přes 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,00000	15 230,00	15 230,00
	380356231	Bednění šachty, rovinných zřízení	m2	9,00000	1 170,00	10 530,00
	380356232	Bednění šachty, rovinných odstranění	m2	9,00000	330,00	2 970,00
	5922571000	D+M Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu	ks	1,00000	5 455,00	5 455,00
1	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	1,72800	338,00	584,06
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 :		1,72800		
2	132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	5,76000	774,00	4 458,24
		Trubní vedení : 12*0,6*0,8		5,76000		
3	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	2,88000	45,00	129,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 :		2,88000		
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,76000	110,00	633,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 :		5,76000		
7	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	28,80000	5,00	144,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,76*5		28,80000		
8	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	5,76000	104,00	599,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 :		5,76000		
9	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	5,76000	61,00	351,36
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 :		5,76000		
10	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,16000	140,00	302,40
		Trubní vedení : 12*0,6*0,3		2,16000		
11	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,60000	1 336,00	4 809,60
		12*0,6*0,5		3,60000		4 000,00
12	199000002	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k rekultivaci, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	5,76000	108,00	622,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 :		5,76000		
13	583423603	Kamenivo drcené 0/63	t	4,75200	284,00	1 349,57
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 :		4,75200		
14	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	1,80000	1 562,00	2 811,60
		12*0,6*0,25		1,80000		
18a	871353121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	12,00000	258,00	3 096,00
				12,00000		
19a	877350420	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	1,00000	1 170,00	1 170,00
		napojení na stávající		1,00000		
23a	286111069	Trubka kanalizační PVC, DN 200, SN 8	m	12,36000	982,00	12 137,52
		Odkaz na mn. položky pořadí 18a : 12,00000*1,03		12,36000		
24a	28651662.A2	Tvarovka na napojení	kus	1,00000	1 855,00	1 855,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 :		1,00000		
	998276101	Přesun hmot	t	14,32800	351,00	5 029,13
CELKEM						81 372,80

Položkový rozpočet

S:	NP25042	Revitalizace veřejného prostranství Kyjov-Boršov "U Otína"
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	401	Veřejné osvětlení - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1	210810054	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	-93,00000	259,00	-24 087,00
6	210220021	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru	m	-65,00000	135,00	-8 775,00
9	PC3484465785	SVÍTIDLO LED, 8524 lm, 65 W	kus	-1,00000	11 025,00	-11 025,00
10	PC34844657861	SVÍTIDLO LED, 3034 lm, 25 W	kus	-4,00000	10 125,00	-40 500,00
14	PC210202077	Svítlidlo LED na stožár	kus	-4,00000	619,00	-2 476,00
15	PC21045148664	Elektrovýzbroj stožáru, včetně dodávky	kus	-4,00000	2 138,00	-8 552,00

Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Ž je v položce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky.

16	210204011	Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb	kus	-4,00000	1 800,00	-7 200,00
18	31673532	stožár ocelový osvětlovací; stupňovitý-vícekrát odstupňovaný; paticový; zapuštěný do země; výška = 10,2 m; zapuštěná hloubka = 1,5 m; horní pr. 114 mm; spodní pr. 140 mm; výška celk. L = 11,7 m	kus	-5,00000	13 613,00	-68 065,00
20	31672156.A	stožár ocelový osvětlovací; stupňovitý-jedenkrát odstupňovaný; zapuštěný do země; výška = 4,0 m; zapuštěná hloubka = 0,7 m; horní pr. 60 mm; spodní pr. 114 mm; výška celk. L = 4,7 m; Tn 0,34 kN	kus	-2,00000	6 807,00	-13 614,00
26	460560163	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	-134,00000	68,00	-9 112,00
32	460200163	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	-134,00000	158,00	-21 172,00
37	PC4601000751	Pouzdrový základ 800x800, v.1500	kus	-5,00000	3 510,00	-17 550,00
42	460420022	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	-134,00000	194,00	-25 996,00

Včetně spojovacího materiálu.

Celkem					-258 124,00
---------------	--	--	--	--	--------------------

Položkový rozpočet

S:	NP25042	Revitalizace veřejného prostranství Kyjov-Boršov "U Otína"
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	401	Veřejné osvětlení - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	31677742	výložník pro stožár osvětlovací; počet ramen 1; obloukový; vnější průměr výložníku 76 mm; délka ramena 1 500 mm; poloměr ramene R 800 mm; povrch. úprava oboustranný žárový zinek	kus	2,00000	2 588,00	5 176,00
19	31672168.A	stožár ocelový osvětlovací; stupňovitý-vícekrát odstupňovaný; zapuštěný do země; výška = 7,0 m; zapuštěná hloubka = 1,0 m; horní pr. 76 mm; spodní pr. 114 mm; výška celk. L = 8,0 m; Tn 0,41 kN	kus	1,00000	10 125,00	10 125,00
21	31672186.A	stožár ocelový osvětlovací; stupňovitý s přírubou-jedenkrát odstupňovaný; výška = 5,0 m; horní pr. 76 mm; spodní pr. 114 mm; Tn 0,35 kN	kus	2,00000	7 763,00	15 526,00
23	210204104	Montáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový sloup, hmotnost výložníku nad 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu	kus	2,00000	619,00	1 238,00
36	PC46010007522	Pouzdrový základ 800x800, v.1300	kus	1,00000	2 970,00	2 970,00
45	PC38045348131	Chránička kabelu ohebná dvouplášťová 63/50, výkop, dodávka a montáž	m	99,00000	68,00	6 732,00

Včetně spojovacího materiálu.

Celkem						41 767,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------