

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/12335/26-1

Číslo smlouvy zhotovitele: 26ZA019

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Zastoupeno:

Ing. Miroslavem Poláškem, místostarostou

Ve věcech stavby je oprávněn jednat: Odbor rozvoje města, Oddělení investic,

IČ:

00291463

DIČ:

CZ 00291463

Bankovní spojení:

ČS, a. s., pobočka Uherský Brod

Číslo účtu:

1.2 Zhotovitel:

WALEKTRO s.r.o.

se sídlem:

Kramolišova 389, 766 01 Valašské Klobouky

Zastoupen:

Kamilem Vaculčíkem

jednatel společnosti

zapsaný ve veřejném KS rejstříku vedeném v Brně, spis. značka C126554 nebo jiné evidenci

Zástupce ve věcech stavby:

Kontakt – tel., email:

IČ:

077 95 009

DIČ:

CZ07795009

Bankovní spojení:

ČS a.s.

Číslo účtu:

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/12335/26 uzavřené dne 23.02.2026 s předmětem smlouvy pro provádění stavby pod názvem:

MŠ OBCHODNÍ – REKONSTRUKCE SILNOPROUDU – II. ETAPA

2. Preambule

Účelem dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo související s rozsahem díla na základě skutečně provedených prací týkajících se zejména stavebních úprav, které díky optimalizaci tras kabelového

vedení a využití stávajících chrániček nebylo zapotřebí provést v předpokládaném rozsahu. Provedené změny nemají vliv na úplné, funkční a řádné dokončení díla.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) v čl. 3. Předmět smlouvy se mění rozsah díla v odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 2) v čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.01. Cena díla se mění dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Změna ceny dle dodatku č. 1

Méněpráce bez DPH	-55.165,51 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	-55.165,51 Kč

CENA DÍLA

Cena dle SOD bez DPH	918.601,58 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	-55.165,51 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	863.436,07 Kč
DPH 21%	181.321,57 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH	1.044.757,64 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
125. schůze konaná dne 09.02.2026
č. usnesení 2945/125/26

V Valašských Kloboukách, dne 06.08.2026

V Uherském Brodě, dne 07.08.2026

.....
za zhotovitele
Kamil Vaculčík
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Miroslav Polášek
místostarosta

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00001	ELEKTRO
O:	329	MŠ Obchodní Uh.Brod
R:	el	Elektroinstalace silnoproudé - část B-1 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						-27 016,00		-32 689,36		
3	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směr 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	-307,00000	88,00	-27 016,00	21,00	-32 689,36	801-4	RTS 25/ II
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-15 766,60		-19 077,59		
8	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	-307,00000	50,00	-15 350,00	21,00	-18 573,50	801-3	RTS 25/ II
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	-0,20830	2 000,00	-416,60	21,00	-504,09	801-4	RTS 25/ II
Díl: E.03 PŘÍSTROJE						-5 918,21		-7 161,03		
33	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE, , viz kniha koncové prvky PD	kus	-30,00000	197,27	-5 918,21	21,00	-7 161,03	M21	RTS 25/ II
Díl: E.04 ÚLOŽNÝ MATERIÁL (půdorys)						-4 069,25		-4 923,79		
36	220301022R00	Lišta elektroinstalační L 40	m	-40,00000	50,00	-2 000,00	21,00	-2 420,00		RTS 25/ I
38	345709990007R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivě; Š x V 40 x 40,3 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	-40,00000	51,73	-2 069,25	21,00	-2 503,79	SPCM	RTS 25/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-2 395,45		-2 898,49		
90	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	-0,20830	2 500,00	-520,75	21,00	-630,11	800-6	RTS 25/ II
91	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	-0,20830	2 500,00	-520,75	21,00	-630,11	800-6	RTS 25/ II
92	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo převozem, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	-0,20830	2 500,00	-520,75	21,00	-630,11	800-2	RTS 25/ II
93	PC0054231542	Poplatek za skládku stavební suti, betonu	t	-0,20830	4 000,00	-833,20	21,00	-1 008,17		Vlastní
Celkem						-55 165,51				