



MUZB/50810/2026/OTS

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 188491461/0300

ID DS: hk9bq2f

(dále také jen „objednatel“)

a

W.H.A. system s.r.o.

se sídlem Blanická 21, 787 01 Šumperk

IČ: 61945251

DIČ: CZ61945251

zastoupený/á: Radek Sedláček, jednatel

bankovní spojení: FIO banka a.s., č. účtu: 2000771453/2010

ID DS: gh9puw

(dále také jen „zhotovitel“),

tento

dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 13.06.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.10.2024 na

“ Oprava střechy a technické zhodnocení – výměny střešních oken – DZU

Nerudova 2082/7, Zábřeh“

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů.

1.

Odstavec 1 v článku V. Cena za dílo a platební podmínky

se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

V. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za kompletní provedení díla činí:

oprava střechy **4.169.843,04 Kč bez DPH, DPH 12 %**

technické zhodnocení **876.067,79 Kč bez DPH, DPH 12 %**

Původní cena díla oprava střechy **4.069.044,94 Kč bez DPH** se navyšuje o **100.798,10 Kč bez DPH** na částku **4.169.843,04 Kč bez DPH**. Soupis víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Původní cena díla technické zhodnocení **830.033,79 Kč** bez DPH se navyšuje o **46.034,00 Kč** bez DPH na částku **876.067,79 Kč bez DPH**. Soupis víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

3.

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Zábřeh na 78. schůzi dne 29.10.2026 pod číslem usnesení 26/RM/78/OTS/8139.
3. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Šumperku dne 9. 10. 2026

W.H.A. system spol. s r.o.
Blanická 21, 787 01 Šumperk
IČO: 61945251
DIČ: CZ61945251

zhotovitel
Radek Sedláček, jednatel

V Zábřehu dne 6. 10. 2026

objednatel
město Zábřeh
RNDr. Mgr. František John, Ph.D., starosta

za správnost: Bc. Jiří Mahdal

NERUDOVA 7, ZÁBŘEH - soupis víceprací a méněprací
Oprava střechy DZU Nerudova 7, Zábřeh

		vícepráce			
7	765526011R00	Živičný šindel, podkladní pás na bednění	m2	200	175
		Živičný šindel IKO	m2	1937,57	369
18	765322701R00	Protisněhová zábrana dodávka, montáž	kus	2000	60
		Střešní výlez dodávka, montáž	ks	3	5314
48	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	560	45
49	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	33600	1,1
50	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	560	20
51	941941502R00	Doprava lešení dovoz a odvoz sady	km	120	51
					965385,3

		méněpráce			
9	62865116	Šindel živičný obdélník 1 x 0,32 m, záruka 30 roků a životnost min. 50 m2	m2	1937,57	300
17	712231114R00	Montáž krytiny z živičného šindele - montáž sněhového lapače	m	99,1	300
18	765322701R00	Protisněhová zábrana dodávka a montáž	kus	258	80
19	553453513	Zachytávač sněhový, délka 3000 mm	kus	96	835
20	553453510	Zachytávač sněhový tyčový na přišroubování	kus	48	350
22	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	232	20
23	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	312	318
27	764345842R00	Demontáž ventilačních nástavců D do 200 mm	kus	17	10
37	764246291R00	Montáž ventilačních nástavců, hladká krytina	kus	17	250
40	764246291R00	Dopojení stávajícího odvětrání kanalizace pod střešní rovinou	kus	17	250
42	553508772	Komínek odvětrací d 110 mm	kus	17	1380
					864587,2

ROZDÍL vícepráce 100798,1

NERUDOVA 7, ZÁBŘEH - soupis víceprací a méněprací
Technické zhodnocení – výměna střešních oken DZU Nerudova 7, Zábřeh

vícepráce					
	Oprava ostění střešních oken včetně výměny bednění	ks	2	1500	3000
	Okno střešní MK 08	ks	30	10918	327540
	Velux markýza dodávka, montáž	ks	28	1862	52136
					382676
méněpráce					
3	6114025056 Okno střešní š. 78 x v. 118 cm, trojsklo, kyvné, jádro z tepelné upravy	kus	30	10199	305970
4	611405905 Sada zateplovací pro střešní okno 78x118 cm	kus	36	852	30672
					336642
ROZDÍL vícepráce					46034