

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/12367/26-1

Číslo smlouvy zhotovitele: 261302

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Zastoupeno:

Ing. Miroslavem Poláškem, místostarostou

Ve věcech stavby je oprávněn jednat: Odbor rozvoje města, Oddělení investic,

IČ:

00291463

DIČ:

CZ 00291463

Bankovní spojení:

ČS, a. s., pobočka Uherský Brod

Číslo účtu:

_____, úvěrový účet _____

1.2 Zhotovitel:

WALEKTRO s.r.o.

se sídlem:

Kramolišova 389, 766 01 Valašské Klobouky

Zastoupen:

Kamilem Vaculčíkem

jednatel společnosti

zapsaný ve veřejném KS rejstříku vedeném v Brně, spis. značka C126554 nebo jiné evidenci

Zástupce ve věcech stavby:

_____k

Kontakt – tel., email:

IČ:

077 95 009

DIČ:

CZ07795009

Bankovní spojení:

ČS a.s.

Číslo účtu:

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/12367/26 uzavřené dne 16.03.2026 s předmětem smlouvy pro provádění stavby pod názvem:

ZŠ MARIÁNSKÉ NÁM. – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE – II. ETAPA

2. Preambule

Účelem dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo související s rozsahem díla na základě skutečně provedených prací týkajících se osazení spínačů, zásuvek a zejména stavebních úprav, které díky optimalizaci tras kabelového vedení s využitím stávajících chrániček nebylo zapotřebí provést v předpokládaném rozsahu. Provedené změny nemají vliv na úplné, funkční a řádné dokončení díla.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) v čl. 3. Předmět smlouvy se mění rozsah díla v odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2) v čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.01. Cena díla se mění dle položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

Změna ceny dle dodatku č. 1

Méněpráce bez DPH	-140.226,52 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	-140.226,52 Kč

CENA DÍLA

Cena dle SOD bez DPH	3.592.481,18 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	-140.226,52 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	3.452.254,66 Kč
DPH 21%	724.973,48 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH	4.177.228,14 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.
- Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je položkový rozpočet méněprací.
-

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
126. schůze konaná dne 23.02.2026
č. usnesení 2977/R126/26

Ve Valašských Kloboukách, dne

V Uherském Brodě, dne 21.08.2026

.....
za zhotovitele
Kamil Vaculčík
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Miroslav Polášek
místostarosta

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **00001 ELEKTRO - dodatek č. 1**
ZŠ Mariánské náměstí Uherský Brod - II.etapa - méněpráce

Zadavatel IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **WALEKTRO s.r.o.** IČO: **07795009**
Kramolišova 389 DIČ: **CZ07795009**
766 01 Valašské Klobouky

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			-140 226,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-140 226,52 CZK
Základní DPH	21 %	-29 447,00 CZK

Zaokrouhlení **0,52** CZK

Cena celkem s DPH -169 673,00 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
286	ZŠ Mariánské náměstí Uherský Brod		-140 226,52	-29 447,57	-169 674,09	100
SO 01 - 02.NP	Elektroinstalace silnoproudé	0,00	-43 532,00	-9 141,72	-52 673,72	31
SO 01 - 02.NP š	Elektroinstalace silnoproudé	0,00	-18 526,18	-3 890,50	-22 416,68	13
SO 01 - 03.NP	Elektroinstalace silnoproudé	0,00	-46 143,44	-9 690,12	-55 833,56	33
SO 01 - 03.NP š	Elektroinstalace silnoproudé	0,00	-23 561,47	-4 947,91	-28 509,38	17
SO 01 - 04.NP	Elektroinstalace silnoproudé	0,00	-8 463,43	-1 777,32	-10 240,75	6
Celkem za stavbu			-140 226,52	-29 447,57	-169 674,09	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00001	ELEKTRO
O:	286	ZŠ Mariánské náměstí Uherský Brod
R:	SO 01 - 02.NP Elektroinstalace silnoproudé - méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-22 400,00		-27 104,00		
3	612403380R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	-280,00000	80,00	-22 400,00	21,00	-27 104,00	801-4	RTS 25/ II
		jakékoliv šířky ryhy,								
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-14 300,00		-17 303,00		
9	974031121R00	Vysekání ryh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	-280,00000	50,00	-14 000,00	21,00	-16 940,00	801-3	RTS 25/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812								
10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláští výšky do 25 m,	t	-0,15000	2 000,00	-300,00	21,00	-363,00	801-4	RTS 25/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: E.03		PŘÍSTROJE				-1 108,86		-1 341,72		
33	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , fazení 1, viz kniha koncové prvky PD	kus	-5,00000	221,77	-1 108,86	21,00	-1 341,72	M21	RTS 25/ II
Díl: E.04		ÚLOŽNÝ MATERIÁL				-5 246,14		-6 347,83		
44	220301022R00	Lišta elektroinstalační L 40	m	-40,00000	50,00	-2 000,00	21,00	-2 420,00		RTS 25/ II
45	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	-20,00000	40,00	-800,00	21,00	-968,00		RTS 25/ II
46	345709990007R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40,3 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	-40,00000	51,73	-2 069,25	21,00	-2 503,79	SPCM	RTS 25/ II
47	34572172R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 21,2 x 19,2 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	-20,00000	18,84	-376,89	21,00	-456,04	SPCM	RTS 25/ II
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-477,00		-577,17		
77	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	-0,15000	590,00	-88,50	21,00	-107,09	800-6	RTS 25/ II
		s hrubým urovnáním,								
78	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m	t	-0,15000	1 000,00	-150,00	21,00	-181,50	800-6	RTS 25/ II
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,								
79	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	-0,15000	1 000,00	-150,00	21,00	-181,50	800-2	RTS 25/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,								
80	PC210453122	Poplatek za skládku stavební sutí, betonu	t	-0,15000	590,00	-88,50	21,00	-107,09		Vlastní
Celkem						-43 532,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00001	ELEKTRO
O:	286	ZŠ Mariánské náměstí Uherský Brod
R:	SO 01 - 02.NP Elektroinstalace silnoproudé - méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					-9 600,00		-11 616,00		
3	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	-120,00000	80,00	-9 600,00	21,00	-11 616,00	801-4	RTS 25/ II
Díl: 96	Bourání konstrukcí					-6 000,00		-7 260,00		
8	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	-120,00000	50,00	-6 000,00	21,00	-7 260,00	801-3	RTS 25/ II
Díl: 96	Bourání konstrukcí					-221,00		-267,41		
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	-0,11050	2 000,00	-221,00	21,00	-267,41	801-4	RTS 25/ II
Díl: E.04	ÚLOŽNÝ MATERIÁL					-2 353,78		-2 848,07		
41	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	-40,00000	40,00	-1 600,00	21,00	-1 936,00		RTS 25/ II
43	34572172R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 21,2 x 19,2 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	-40,00000	18,84	-753,78	21,00	-912,07	SPCM	RTS 25/ II
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					-351,40		-425,19		
74	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	-0,11050	590,00	-65,20	21,00	-78,89	800-6	RTS 25/ II
75	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	-0,11050	1 000,00	-110,50	21,00	-133,71	800-6	RTS 25/ II
76	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	-0,11050	1 000,00	-110,50	21,00	-133,71	800-2	RTS 25/ II
77	PC210453122	Poplatek za skládku stavební suti, betonu	t	-0,11050	590,00	-65,20	21,00	-78,89		Vlastní
Celkem						-18 526,18				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00001	ELEKTRO
O:	286	ZŠ Mariánské náměstí Uherský Brod
R:	SO 01 - 03.NP Elektroinstalace silnoproudé - méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-21 200,00		-25 652,00		
3	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	-265,00000	80,00	-21 200,00	21,00	-25 652,00	801-4	RTS 25/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-13 533,40		-16 375,41		
9	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	-265,00000	50,00	-13 250,00	21,00	-16 032,50	801-3	RTS 25/ II
10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	-0,14170	2 000,00	-283,40	21,00	-342,91	801-4	RTS 25/ II
Díl: E.03		PŘÍSTROJE				-5 713,30		-6 913,09		
37	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE, , viz kniha koncové prvky PD, viz kniha koncové prvky PD	kus	-25,00000	228,53	-5 713,30	21,00	-6 913,09	M21	RTS 25/ II
Díl: E.04		ÚLOŽNÝ MATERIÁL (půdorysy)				-5 246,14		-6 347,83		
44	220301022R00	Lišta elektroinstalační L 40	m	-40,00000	50,00	-2 000,00	21,00	-2 420,00		RTS 25/ II
45	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	-20,00000	40,00	-800,00	21,00	-968,00		RTS 25/ II
46	345709990007R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40,3 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	-40,00000	51,73	-2 069,25	21,00	-2 503,79	SPCM	RTS 25/ II
47	34572172R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 21,2 x 19,2 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	-20,00000	18,84	-376,89	21,00	-456,04	SPCM	RTS 25/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-450,60		-545,23		
77	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	-0,14170	590,00	-83,60	21,00	-101,16	800-6	RTS 25/ II
78	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	-0,14170	1 000,00	-141,70	21,00	-171,46	800-6	RTS 25/ II
79	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	-0,14170	1 000,00	-141,70	21,00	-171,46	800-2	RTS 25/ II
80	PC210453122	Poplatek za skládku stavební suti, betonu	t	-0,14170	590,00	-83,60	21,00	-101,16		Vlastní
Celkem						-46 143,44				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00001	ELEKTRO
O:	286	ZŠ Mariánské náměstí Uherský Brod
R:	SO 01 - 03.NP Elektroinstalace silnoproudé - méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-8 800,00		-10 648,00		
3	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	-110,00000	80,00	-8 800,00	21,00	-10 648,00	801-4	RTS 25/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-5 705,00		-6 903,05		
9	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	-110,00000	50,00	-5 500,00	21,00	-6 655,00	801-3	RTS 25/ II
10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	-0,10250	2 000,00	-205,00	21,00	-248,05	801-4	RTS 25/ II
Díl: E.03		PŘÍSTROJE				-4 342,11		-5 253,95		
34	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr. kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,, viz kniha koncové prvky PD	kus	-19,00000	228,53	-4 342,11	21,00	-5 253,95	M21	RTS 25/ II
Díl: E.04		ULOŽNÝ MATERIÁL (půdorysy)				-4 388,40		-5 309,96		
40	220301022R00	Lišta elektroinstalační L 40	m	-20,00000	50,00	-1 000,00	21,00	-1 210,00		RTS 25/ II
41	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	-40,00000	40,00	-1 600,00	21,00	-1 936,00		RTS 25/ II
42	345709990007R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivě; Š x V 40 x 40,3 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	-20,00000	51,73	-1 034,62	21,00	-1 251,89	SPCM	RTS 25/ II
43	34572172R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivě; Š x V 21,2 x 19,2 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	-40,00000	18,84	-753,78	21,00	-912,07	SPCM	RTS 25/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-325,96		-394,41		
74	979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí s hrubým urovňáním,	t	-0,10250	590,00	-60,48	21,00	-73,18	800-6	RTS 25/ II
75	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	-0,10250	1 000,00	-102,50	21,00	-124,03	800-6	RTS 25/ II
76	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	-0,10250	1 000,00	-102,50	21,00	-124,03	800-2	RTS 25/ II
77	PC210453122	Poplatek za skládku stavební suti, betonu	t	-0,10250	590,00	-60,48	21,00	-73,18		Vlastní
Celkem						-23 561,47				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	00001	ELEKTRO
O:	286	ZŠ Mariánské náměstí Uherský Brod
R:	SO 01 - 04.NP Elektroinstalace silnoproudé - méněpráce	

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-3 200,00		-3 872,00			
2	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	-40,00000	80,00	-3 200,00	21,00	-3 872,00	801-4	RTS 25/ II	
jakékoliv šířky rýhy,											
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-2 024,70		-2 449,89			
8	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	-40,00000	50,00	-2 000,00	21,00	-2 420,00	801-3	RTS 25/ II	
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m,	t	-0,01235	2 000,00	-24,70	21,00	-29,89	801-4	RTS 25/ II	
oborů 801, 803, 811 a 812											
Díl: E.03		PŘÍSTROJE				-3 199,45		-3 871,33			
39	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE, , viz kniha koncové prvky PD	kus	-14,00000	228,53	-3 199,45	21,00	-3 871,33	M21	RTS 25/ II	
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-39,28		-47,53			
77	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez ztuhnutí	t	-0,01235	590,00	-7,29	21,00	-8,82	800-6	RTS 25/ II	
78	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m	t	-0,01235	1 000,00	-12,35	21,00	-14,94	800-6	RTS 25/ II	
79	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	-0,01235	1 000,00	-12,35	21,00	-14,94	800-2	RTS 25/ II	
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,											
80	PC210453122	Poplatek za skládku stavební sutí, betonu	t	-0,01235	590,00	-7,29	21,00	-8,82		Vlastní	
Celkem						-8 463,43					