

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČO: 00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen objednatel)

a

RPH Moravian s.r.o.

se sídlem Riegrova 394/17, 779 00 Olomouc

IČO: 14004399

DIČ: CZ14004399

zastoupená: Tomášem Pěničkou a Tomášem Rendou, jednatelemi

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 87633

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 123-6435960227/0100

(dále také jen zhotovitel),

tuto

SMLOUVU O DÍLO

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**V 00899 – Chodník Skalička – stavební práce**“, zadávanou objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2. Předmětem této smlouvy je vybudování nového chodníku podél stávající silnice III/31526 ve směru ze Skaličky na Ráječek vpravo na straně zástavby včetně odvodňovacího příkopu,

dešťové kanalizace a veřejného osvětlení (dále jen dílo). Rozsah díla je vymezen projektovou dokumentací pro provedení stavby s názvem „Zábřeh na Moravě - Skalička, Chodník podél komunikace III/31526“ zpracovanou Ing. Stanislavem Beránkem v červnu 2024. Dále je předmět díla vymezen požadavky zadávací dokumentace, podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků, a také podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech a technických normách. Předmět díla vymezuje i oceněný výkaz výměr.

3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí zejména:

- a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému provedení díla.
- b. Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí v obvodu (ploše) staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla inženýrské sítě porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci.
- c. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení díla.
- d. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla.
- e. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla.
- f. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou.
- g. Ekologicky šetrná likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.
- h. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace.
- i. Vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů v souladu se smlouvou.
- j. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla.
- k. Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění stavbou dotčených komunikací či škod na nich.
- l. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.
- m. Zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla.
- n. Poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad vzniklých v záruční době.
- o. Zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby a případně výrobní projektové dokumentace stavby objednateli, a to v počtu 1 paré tištěného vyhotovení a 1 digitálního vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf.
- p. Zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby, které bude ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x

v tištěné a 1x v elektronické podobě. Současně bude vyhotoven geometrický plán stavby ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem 2x v tištěné podobě.

i. Zaměření technické infrastruktury (TI)

Pro zaměření technické infrastruktury se požaduje dodání geodetického zaměření obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění.

Zaměření bude zpracováno v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM, případně ve formátu DGN, DWG, DXF, GDB nebo SHP, včetně použitého datového modelu.

Údaje o objektech technické infrastruktury budou pořízeny jako úplné dle § 4 odst. 2 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou rovněž objekty nad rámec DTM (extenze).

Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů ve formátu TXT nebo CSV a technická zpráva ve formátu PDF se zákresem situace a s doprovodnými informacemi, zejména: název zakázky nebo popis, investor, geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, údaj o ověření oprávněným zeměměřičským inženýrem včetně čísla autorizace a datum ověření.

ii. Zaměření základní prostorové situace (ZPS)

Pro zaměření základní prostorové situace se požaduje vyhotovení geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, obsahujícího geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v rámci ZPS, a to v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě, v platném znění.

Geodetický podklad bude vyhotoven v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou rovněž objekty nad rámec DTM (extenze).

Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

Geodetický podklad bude vložen do DTM prostřednictvím portálu DMVS a současně předán objednateli spolu s protokolem o přijetí aktualizací podkladu v DTM.

- q. V případě potřeby zajištění nezbytných dopravních opatření a záboru veřejného prostranství (např. povolení zvláštního užívání komunikací, povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu) včetně zaplacení poplatku za tento zábor veřejného prostranství a ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství podle aktuálně platné a účinné obecně závazné vyhlášky města Zábřeh o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, případně splnění dalších podmínek podle této vyhlášky.

- r. Uvedení pozemků a úprav na nich, které nejsou součástí díla, ale budou prováděním díla dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
- s. Zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně, zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a nařízením vlády č. 362/2005 Sb.
- t. Předložení vzorků dodávaných materiálů, a to i fyzicky, na žádost objednatele.
- u. **Zajištění informovanosti vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a objektů písemně o začátku a průběhu stavby s uvedením kontaktů na zhotovitele, případně na objednatele, a to minimálně 7 kalendářních dnů před realizací stavby.**
- v. **Zajištění bezpečného přístupu obyvatel ke všem k rodinným domům v okolí staveniště v průběhu provádění stavby.**

Veškeré náklady spojené s body a až v tohoto článku nese zhotovitel a jsou součástí celkové ceny díla.

4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a další podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další podklady postačují k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo doplňovat.
6. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebíraná při provádění díla si musí zhotovitel zajistit na své náklady. V tomto případě zhotovitel také zabezpečí na své náklady odběrná místa a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor objednatele.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.
8. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedených specifikací dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

III. Osoby oprávněné k jednání

1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají oprávnění zástupci obou smluvních stran. Jakékoli právní jednání činěné v souvislosti s touto smlouvou podléhá schválení příslušného orgánu objednatele. Zhotovitel odpovídá objednateli za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.
2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci smluvních stran:

Za objednatele: **Ing. Dalibor Bartoň**, tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Ing. Alice Krajčovičová, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
[REDACTED]
pověřená osoba – technický dozor stavebníka
pověřená osoba – koordinátor BOZP

Za zhotovitele: **Tomáš Pěnička**, tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně nebo elektronicky, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízenu, nebo poštou. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle první věty tohoto ustanovení.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění předmětu díla podle této smlouvy jsou pozemky parc. č. 3910/1, 3912/12, 5453/4 a 5453/6 v katastrálním území Zábřeh na Moravě.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude probíhat v prostoru, kde se budou pohybovat osoby. Zhotovitel je povinen učinit v rámci provádění díla taková opatření, aby zamezil možnému zranění osob nebo škodám na majetku či okolních objektech.
3. Stavenišťem se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné k provádění díla.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do **120 kalendářních dní** ode dne předání staveniště (místa plnění) objednatelem.
2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být

v souladu s čl. XVI odst. 6 uzavřen dodatek k této smlouvě.

3. Zhotovitel může přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nebudou prokazatelně splněny parametry vhodného počasí pro provádění stavebních prací nebo parametry technologických předpisů pro provádění stavebních prací dle platných norem ČSN, norem EN DIN nebo technologických předpisů pro realizaci předmětu díla dle této smlouvy. Doba (počet dnů), po kterou bude provádění díla přerušeno nebo bude provádění díla zastaveno, se nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku. O důvodech přerušení nebo zastavení díla je zhotovitel povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu. Přerušit nebo zastavit provádění díla podle tohoto článku může zhotovitel pouze s písemným souhlasem objednatele.
4. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci díla budou zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy.
5. Objednatel předpokládá předání místa plnění zhotoviteli do **15.06.2026**. O předání místa plnění pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodloužení objednávky s předáním místa plnění nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo.
6. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po předání místa plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
7. Dílo bude považováno za provedené v okamžiku jeho řádného dokončení a předání objednateli v místě plnění.
8. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání před termínem sjednaným v článku V odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít.
9. Zhotovitel je povinen před zahájením prací připravit dokumentaci uvažovaných dopravních opatření, kterou předloží příslušnému orgánu včetně vyjádření dotčených orgánů a organizací pro vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací a povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu. Součástí této dokumentace musí být rovněž návrh na objízdné trasy, pokud je to nutné.
10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí staveniště aktuální detailní harmonogram provádění díla (dále jen harmonogram), jenž respektuje požadavky objednatele. Harmonogram bude následně stvrzen podpisem zástupce objednatele oprávněného jednat ve věcech technických. Zhotovitel je povinen se tímto harmonogramem řídit. V případě, že nebude předložen aktuální harmonogram při předání staveniště objednatelem, bude postupováno dle ustanovení článku XI odst. 1 písm. j) této smlouvy.

11. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště, končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště a bude zpracován v podrobnostech týdenního harmonogramu.
12. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich musí být uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
13. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy do tří (3) pracovních dnů předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu. Aktualizace harmonogramu podléhá schválení objednatelem, tj. jeho zástupcem ve věcech technických. Pokud nebude aktualizovaný harmonogram objednatelem schválen, považuje se aktualizovaný harmonogram za neplatný a zhotovitel musí dodržovat původní schválený harmonogram.
14. V mezidobí od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště se zhotovitel zavazuje vyřídít veškerá povolení, uzavírky a dočasné dopravní značení.

VI. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za kompletní provedení díla činí **7 997 689,94 Kč**
(slovy: sedm milionů devět set devadesát sedm tisíc šest set osmdesát devět korun českých a devadesát čtyři haléřů) bez DPH.
2. K ceně za dílo bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni vystavení daňového dokladu.
3. Město Zábřeh jako příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Město Zábřeh jako příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby dodavatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním objednateli.
5. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. V ceně za dílo je mimo jiné zahrnut i zisk zhotovitele, náklady na energii, vodu, topení apod. spotřebované v době realizace díla, náklady na zajištění bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, poplatky za zábor veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah

nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat.

6. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla nese zhotovitel.
7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě této smlouvy označit za dodatečné práce (dále jen vícepráce) nebo práce, které nebudou realizovány (dále jen méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu sjednané ceny za dílo dohodnou elektronickou formou a podepíší dodatek ke smlouvě o dílo elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
8. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, a nutnost jejich provedení vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly předvídat, a jejich provedení je nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.
9. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu.
10. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy RTS, a.s., Lazaretní 4038/13, Židenice, 615 00 Brno, pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, násobené koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele v zadávacím řízení „V 00899 – Chodník Skalička – stavební práce“ v Kč bez DPH a ceny 8.343.676,89 Kč bez DPH stanovené v zadávacím řízení jako předpokládaná hodnota veřejné zakázky.
 - b. Vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací.
 - c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku RTS, a.s., Lazaretní 4038/13, Židenice, 615 00 Brno, pro to období nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou objednatel předem odsouhlasí.

11. Méněpráce budou oceněny takto:

- a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla,
- b. vynásobením jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr a množství neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací.

12. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na základě vystavené faktury na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě s datem zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který bude fakturováno. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu je zhotovitel povinen včas sdělit objednateli. Toto sdělení musí být originální, musí být podepsáno zhotovitelem a doručeno objednateli datovou zprávou. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu se sdělením podaným datovou zprávou o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

13. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.

14. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Fakturace bude probíhat měsíčně.

15. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce, dodávky nebo jejich ceny neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.

16. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

17. Faktury vystavené zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, budou vydány a dodány objednateli nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do patnácti (15) dnů od jeho uskutečnění, a musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu podle všech příslušných právních předpisů platných ke dni vystavení faktury, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

18. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné

následující pracovní den.

VII. Odpovědnost zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením. Objednatel si výslovně vymíní, že **činnost stavbyvedoucího a jeho zástupce bude prováděna zaměstnanci zhotovitele**. Je-li dílo nebo jeho část prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen objednatel informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli a koordinátorovi BOZP bez zbytečného odkladu.
2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost žádných osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropské unie vztahující se k dílu, technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa plnění a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne.
6. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a Evropské unie a touto smlouvou. Takové pokyny

objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací díla, které si mohou vyžádat zejména následující orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, auditní orgán, územní finanční orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách.
8. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího (případně v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce) minimálně v rozsahu dvou (2) hodin v každý pracovní den na díle, kdy stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost a provádět zápis do stavebního deníku. **Stavbyvedoucí musí být autorizovaný technik/inženýr v oboru dopravní stavby.** Stavbyvedoucí (případně v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce) bude vystupovat v technických a stavebních záležitostech při realizaci díla dle této smlouvy, a to zejména při zhotovování díla, kontrolních dnech, jednáních s objednatelem či technickým dozorem stavebníka, apod.

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Tel. číslo: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Číslo autorizace: [REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího: [REDACTED]

Tel. číslo: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

9. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII odstavci 8 této smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedené platí i pro případ změny zástupce stavbyvedoucího.
10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí i zástupce stavbyvedoucího, kteří jsou uvedeni v článku VII odstavci 8 této smlouvy o dílo, jsou zkušenými pracovníky, stavbyvedoucí disponuje autorizací odpovídající povaze díla, a mají potřebné vzdělání a kvalifikaci nutnou pro výkon funkce stavbyvedoucího k provádění díla. Nový stavbyvedoucí a nový zástupce stavbyvedoucího musí splňovat totéž.
11. Zástupce stavbyvedoucího má veškerá práva a povinnosti stavbyvedoucího podle této smlouvy o dílo, pokud je nemůže vykonávat stavbyvedoucí.

VIII. Zajištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za řádné plnění podmínek smlouvy ve výši 200.000,00 Kč (slovy: Dvě stě tisíc korun českých). Bankovní záruka slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z neplnění podmínek

zhotovitelem podle této smlouvy po provedení díla. Nesplnění této podmínky opravňuje objednatele dílo nepřevzít, a to se všemi důsledky vyplývajícími zejména z ust. čl. IX a XI této smlouvy.

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby nebo musí být každoročně před jejím uplynutím prodlužována.
3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem podle tohoto článku smlouvy musí vyplývat bezpodmínečné právo objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané výše v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný nárok. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel smluvně sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka, objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina, tj. částku 100.000,00 Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých). Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit na bankovní účet č. 188491576/0300. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele poskytnout objednateli bankovní záruku podle tohoto článku smlouvy.
5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplynutí záruční doby.
6. Bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele po provedení díla podle této smlouvy, může zhotovitel postupně, vždy po uplynutí dvanácti (12) měsíců ze záruční doby, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu, neboť záruční doba je sjednána na šedesát (60) měsíců. Takto sníženou bankovní záruku (tj. originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka) je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nejpozději v den následujícím po dni, ve kterém skončila předchozí bankovní záruka.
7. Bankovní záruka může být nahrazena složením peněžní částky (dále jen jistota) na účet objednatele č. 194699779/0300. Pro tuto jistotu platí stejné lhůty a sankce jako pro bankovní záruku podle tohoto článku smlouvy. V případě, že se zhotovitel rozhodne složit jistotu dle tohoto odstavce, je povinen o tom písemně předem informovat objednatele.
8. Pokud bude objednatel v souladu s touto smlouvou čerpat bankovní záruku nebo jistotu, je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku nebo jistotu do původní výše. Jestliže tak neučiní ve lhůtě do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení oznámení objednatelem, že bankovní záruka nebo jistota byla čerpána, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, o kterou měla být bankovní záruka nebo jistota doplněna. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká povinnosti

doplnit bankovní záruku nebo jistotu.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo.
3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předání díla přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito.
4. O průběhu předávacího řízení pořídí zhotovitel protokol (zápis).
5. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli
 - b. popis díla, které je předmětem předání
 - c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - d. termín, od kterého počíná běžet záruční doba
 - e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také:
 - a. soupis zjištěných vad
 - b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad
7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. Protokol musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném způsobu narovnání. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. jiném způsobu narovnání se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo jiného způsobu narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu čl. XI odst. 1 písm. b) této smlouvy. Prodlení podle tohoto ustanovení nenastane pouze v případě, že k odmítnutí převzetí díla došlo před termínem uvedeným v čl. V odst. 1 této smlouvy; tímto není nijak dotčeno ustanovení čl. V odst. 1 této smlouvy.
9. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne předání

a převzetí díla.

10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel.
11. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení podrobnou fotodokumentaci (minimálně 80 ks digitálních fotografií) provádění díla, která bude obsahovat také fotodokumentaci stavu před a po realizaci díla, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání.
12. Nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem bez vad je zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizené s povrchy uvedenými do původního nebo projektovaného stavu předat objednateli.

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá **60 měsíců**.
4. V případě, že bylo dílo předáno a převzato podle článku IX odst. 9 této smlouvy, prodlužuje se záruční doba díla o dobu odstraňování vad či vady.
5. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění elektronicky datovou zprávou (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána.
6. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jinou přiměřenou lhůtu pro odstranění vady nebo se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady nejpozději do deseti (10) pracovních dnů, nebrání-li vada běžnému užívání díla, při havarijním stavu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu nebo brání-li vada běžnému užívání nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení reklamace. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady vlastním nákladem

nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů poté, co mu budou oznámeny, nebylo-li objednatelem v reklamaci stanoveno jinak, nebo s objednatelem dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady včas nebo řádně, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo nenastoupí-li k odstranění vady díla v dohodnuté nebo smlouvou stanovené lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s odstraněním vady do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele.
8. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady obdobně.

XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo složené jistoty. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující výši:
 - a. Pokud zhotovitel nezačne provádět dílo do pěti (5) pracovních dnů od předání staveniště, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - b. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínu uvedeném v protokolu o předání díla činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad nebo nedodělku uvedených v protokolu.
 - d. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nástupem k odstranění vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, v souladu v čl. X odst. 6 této smlouvy, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,4 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - e. V případě, že bude zjištěno nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení.
 - f. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku IX odst. 12 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý i započatý den, po který bude staveniště

užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.

- g. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady a certifikáty uvedené v článku XIV odst. 9 písm. f) nutné pro užívání díla a také pro získání kolaudačního rozhodnutí, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dva tisíce korun českých) za každý nedodaný doklad a každý započatý den prodlení.
- h. Pokud bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce na díle (stavbě) nepřítomen v rozporu s článkem VII odst. 8 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) za každý den nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na díle (stavbě).
- i. V případě, že zhotovitel nedodrží pokyn objednatele uvedený v zápisu z kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý nedodržení pokyn smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- j. V případě porušení povinnosti dle článku V odst. 10 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele předložit ke dni předání staveniště objednatelům detailní harmonogram provádění díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- k. V případě porušení povinnosti dle článku XVI odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) za každý započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu s parametry stanovenými v čl. XVI odst. 4 této smlouvy.
- l. V případě porušení povinnosti dle článku XVI odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelům, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacet tisíc korun českých) za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. XVI odst. 5 této smlouvy.
- m. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost provádět dílo za přímé účasti osob, kterými byla prokázána technická kvalifikace v rámci příslušného zadávacího řízení (tj. osoby stavbyvedoucího uvedeného v čl. VII odst. 8 této smlouvy nebo změněného podle čl. VII odst. 9 této smlouvy a osoby zástupce stavbyvedoucího uvedeného v čl. VII odst. 8 této smlouvy nebo změněného podle čl. VII odst. 9 této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý takový případ porušení a každou osobu, a to i opakovaně.

2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti

dané mu touto smlouvou.

3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, který převyšuje výši smluvní pokuty.
5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným způsobem.
2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li pravomocně rozhodnuto o zhotovitelově úpadku.
3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody.
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných podle způsobu, kterým je stanovena cena za dílo,
 - b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací,
 - c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d. zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do pěti (5) pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat dohodu o řešení záruk za realizované části stavby,
 - e. objednatel vyčíslí náklady, které mu vzniknou z potřeby realizovat nové zadávací řízení na jiného zhotovitele díla podle této smlouvy. Pokud v následném zadávacím řízení bude sjednána s novým zhotovitelem cena za dokončení díla vyšší, než kdyby dílo dokončoval stávající zhotovitel, má stávající zhotovitel povinnost tento cenový rozdíl uhradit, a to na základě daňového dokladu vystaveného objednatelem nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od podpisu smlouvy s novým zhotovitelem.
5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení.

XIII. Přejedhod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatelē okamžikem předání díla.

XIV. Kontrola prováděného díla

1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi podle této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatelē ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně pět (5) pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatelē odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla 1x týdně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně pět (5) kalendářních dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatelē včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitelē.
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitelē o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který oproti podpisu předá všem zúčastněným.
6. Stavební deník
 - a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být uložený v místě stavby a musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatelē, případně jiným osobám

oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

- b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.
- c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČO zhotovitele, název, sídlo a IČO objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejích případných změn a přehled zkoušek všech druhů.
- d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
- e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
 - i. oprávnění zástupci objednatele
 - ii. oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího
 - iii. osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka, je-li ustanoven
 - iv. osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven
 - v. osoba pověřená výkonem koordinace BOZP
 - vi. zástupci orgánů státního stavebního dohledu
- h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, musí k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Seznam poddodavatelů

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení

stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný seznam poddodavatelů.

- b. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli při předání dokončeného díla.

8. Deník víceprací

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací.
- b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- d. Tento deník lze nahradit tím, že vícepráce a méněpráce uvedené v bodech b) a c) budou vypsány do stavebního deníku a následně přeneseny do zápisů z kontrolního dne.

9. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana

- a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště.
- e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná.

- f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla, zejména:
- i. dokumentaci skutečného provedení stavby v jednom (1) tištěném paré a v 1 digitálním vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf od autora projektu včetně jeho souhlasu s provedením stavby,
 - ii. geodetické zaměření stavby a geometrický plán zpracovaný úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem ve struktuře a formátech uvedených v čl. II odst. 3 písm. p této smlouvy,
 - iii. prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty,
 - iv. osvědčení o vlastnostech použitých materiálů,
 - v. návody k použitým výrobkům,
 - vi. povinné revize,
 - vii. zátěžové zkoušky, zkoušky hutnění, výtažné zkoušky,
 - viii. originál stavebního deníku,
 - ix. předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívání,
 - x. kompletní fotodokumentaci ke stavbě,
 - xi. prohlášení o likvidaci odpadů.

Tento soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla zhotovitel doloží písemně i elektronicky na CD.

- g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li potřeba.
- h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.
- i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na staveništi a provede jejich proškolení o bezpečném pohybu na staveništi. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost všech těchto osob zejména vybavením ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolením a dozorem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob.
- j. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci a pracovníci na stavbě jsou řádně a prokazatelně proškoleni a seznámeni s právními a ostatními předpisy BOZP a PO, s plánem BOZP včetně jeho příloh a aktualizací, se všemi pokyny týkajícími se BOZP, které mu budou v průběhu prací předány.
- k. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k narušování pořádku a čistoty na staveništi či škodám na věcech, které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel. Činnost zhotovitele na staveništi a provádění prací nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví žádných osob pohybujících se na stavbou dotčených komunikacích a pozemcích.

- l. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- m. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- n. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel.

Za odpad se však pro účely této smlouvy nepovažuje stavební materiál odstraněný v místě provádění díla, má-li samostatnou užitnou hodnotu a je vlastnictvím objednatele (dále jen odstraněný využitelný materiál). V případě pochybností o samostatné užitné hodnotě odstraněného materiálu nebo jeho vlastnictví je zhotovitel povinen si vyžádat stanovisko objednatele. Zhotovitel není oprávněn s odstraněným využitelným materiálem podle věty první a druhé tohoto odstavce naložit jako s odpadem ve smyslu zákona o odpadech.

V případě, že objednatel potvrdí, že to je odstraněný využitelný materiál, je zhotovitel povinen materiál shromáždit na místě určeném osobou jednající za objednatele ve věcech technických. Nesplní-li zhotovitel povinnosti podle tohoto odstavce a zničí nebo jinak nenávratně zlikviduje odstraněný využitelný materiál, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou škodu.

- o. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- p. Termín vlastního zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel vlastníkům a uživatelům stavbou dotčených sousedních nemovitostí a objektů písemně minimálně 7 kalendářních dní předem. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků a uživatelů nemovitostí a objektů dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je zhotovitel povinen všechny vlastníky a uživatele dotčených nemovitostí a objektů v dostatečně dlouhém předstihu (minimálně však 7 kalendářních dnů předem) o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem tato omezení řešit.**

- a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele za provedení těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny.
- b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je objednatel povinen co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.

11. Kolaudace

- a. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely vydání kolaudačního rozhodnutí nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby a včas odstranit vady a nedodělky, které by bránily udělení kolaudačního souhlasu.
- b. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě do deseti (10) kalendářních dnů od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 234 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy.
2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně.
3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací a dokumentů, k nimž získá být jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy.
4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními údaji a se zvláštní kategorií údajů, které podléhají ochraně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.

5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel.
6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců, poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy.
7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto článku smlouvy zaviněním zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plnění této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacet tisíc korun českých) za každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující tuto smluvní pokutu.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající.
4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění díla. Výše pojistné částky je sjednána na částku min. 10.000.000 Kč (slovy: Deset milionů korun českých).

5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. Pojištění stavebních a montážních rizik musí pokrývat škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Musí se vztahovat na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.
6. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě elektronického dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
7. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní, písemná či elektronická, předcházející podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem smlouvy platnost.
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na 69. schůzi dne 19.05.2026 pod číslem usnesení 26/RM/69/ORÚP/7801.
10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Zábřeze

01.07.2026

.....
Tomáš Pěnička
jednatel

01.07.2026

.....
Tomáš Renda
jednatel

V Zábřeze

01.07.2026

.....
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta

ORJ	ORG	Od, §	Pol.
1199	6006	2219	6121

SOUHRNNÁ REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodník Skalička

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Zábřeh-Skalička, Chodník podél komun. III/31526, SO 2.3.0.1.1,2 – Neuznatelné nákl.	1 911 767,85	2 313 239,10
Zábřeh-Skalička, Chodník podél komun. III/31526, SO 2.3.0.1.1,2 – Uznatelné náklady	2 647 206,28	3 203 119,60
ZÁBŘEH - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKU - CÚ II/2025 - CÚ II/2025	2 665 059,39	3 224 721,86
ZÁBŘEH NA MORAVĚ - SKALIČKA, SO 2.6.0.4.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	773 656,42	936 124,27
Celkem	7 997 689,94	9 677 204,83

V Zábřehu dne 22.04.2026

Tomáš Pěnička - jednatel

Položkový rozpočet

Zakázka: Zábřeh-Skalička, Chodník podél komun. III/31526, SO 2.3.0.1.1,2-Neuznatelné nákl.

Misto Zábřeh - Skalička

Objednatel: Město Zábřeh
Masarykovo nám. 510/6
789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

DIČ:

Zhotovitel: RPH Moravian s.r.o.
Riegrova 394/17
779 00 Olomouc

IČ: 14004399

DIČ: CZ14004399

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 911 767,85 CZK
Základní DPH	21 %	401 471,25 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 313 239,10 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Zábřeh-Skalička, Chodník podél komun. III/31526, SO 2.3.0.1.1, 2-Neuznatelné nákl.
O:	Zábřeh - Skalička

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				350 988,88
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu ZÚ-úsek 2:5.0*3.0+(1.5*3.0+5.0*0.2) úsek 2 - úsek 1:(1.0*4.5+3.5*5.0)+(2.0*5.0+3.5*4.0)+(2.0*5.0+3.6*5.0)	m2	94,50000 20,50000 74,00000	48,00	4 536,00
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho veget. dlažba:3.5*3.0	m2	10,50000 10,50000	58,00	609,00
3	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 20 cm komunikace-krajnice:186.0*1.0 vjezdy-dlažby:94.5+10.5 vjezdy-šterk:4.0*2.5+5.0*2.5	m2	313,50000 186,00000 105,00000 22,50000	48,00	15 048,00
4	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. nad 50 m2, tl. 15 cm komunikace:186.0*0.8	m2	148,80000 148,80000	85,00	12 648,00
5	113109315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet. prostý tl. 15 cm beton.pl.:5.0	m2	5,00000 5,00000	924,00	4 620,00
6	113151114R00	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5 cm komunikace:186.0*1.0	m2	186,00000 186,00000	231,00	42 966,00
7	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových chodníkové:6+18+18+14 parkové:6+3	m	65,00000 56,00000 9,00000	56,00	3 640,00
8	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních vjezd-stojaté:5 vjezd-ležaté:5 napojení v ZÚ:5	m	15,00000 5,00000 5,00000 5,00000	98,00	1 470,00
9	113231315R00	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. C250, š. 150 mm vjezd:3.0	m	3,00000 3,00000	163,00	489,00
10	113231416R00	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. D400, š. 160 mm vjezdy:3.0+3.0	m	6,00000 6,00000	183,00	1 098,00
11	111101101R00	Odstranění travin, rákosu na ploše do 0,1 ha zatrav.pl.: (177.0*2.0+202.0*4.0)/10000	ha	0,11620 0,11620	27 600,00	3 207,12
12	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	10,00000	734,00	7 340,00
13	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	10,00000	321,00	3 210,00
14	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	10,00000	328,00	3 280,00
15	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení výkopy:69.75*0.3	m3	20,92500 20,92500	695,00	14 542,88
16	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m sejmutí drnu:34.0*1.3*0.1	m3	4,42000 4,42000	93,00	411,06
17	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m sejmutí ornice:34.0*1.3*0.15	m3	6,63000 6,63000	93,00	616,59
18	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 rozšíření komunikace:186.0*1.5*0.25	m3	69,75000 69,75000	320,00	22 320,00
19	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3 69.75*0.3	m3	20,92500 20,92500	50,00	1 046,25
20	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 sanace:223.2*0.3	m3	66,96000 66,96000	320,00	21 427,20
21	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3 sanace:66.96*0.3	m3	20,08800 20,08800	50,00	1 004,40
22	132201111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ drenáž pod propustky:7.0*3*0.5*0.5	m3	5,25000 5,25000	320,00	1 680,00
23	132201119R00	Přípl. za lepivost, hloubení rýh 60 cm, hor. 3, STROJNĚ	m3	1,57500	50,00	78,75

24	139601102R00	5.25*0.3 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 kolem kabelů:5.0*0.8*0.5	m3	1,57500 2,00000	1 670,00	3 340,00
25	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m drn-skládka:4.42 ornice-skládka:6.63 zemina -přebytek:69.75+2.0	m3	82,80000 4,42000 6,63000 71,75000	283,00	23 432,40
26	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m sanace:66.96	m3	66,96000 66,96000	283,00	18 949,68
27	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	10,00000	47,00	470,00
28	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	10,00000	654,00	6 540,00
29	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	10,00000	170,00	1 700,00
30	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 sejmutí drnu:4.42 sejmutí ornice:6.63 ruční výkop:2.0	m3	13,05000 4,42000 6,63000 2,00000	79,00	1 030,95
31	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m přebytek drnu:4.42 přebytek ornice:6.63 přebytek zeminy:69.75+2.0	m3	82,80000 4,42000 6,63000 71,75000	18,00	1 490,40
32	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m sanace:66.96	m3	66,96000 66,96000	18,00	1 205,28
33	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 34.0*1.3	m2	44,20000 44,20000	24,00	1 060,80
34	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	292,00000	34,00	9 928,00
35	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	696,00000	37,00	25 752,00
36	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	292,00000	7,00	2 044,00
37	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2	m2	696,00000	8,00	5 568,00
38	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice drn-skládka:4.42 ornice-skládka:6.63	m3	11,05000 4,42000 6,63000	250,00	2 762,50
39	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	35,00000	120,00	4 200,00
40	25191158R	Hnojivo trávníkové AGRO	kg	35,00000	52,00	1 820,00
41	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 zemina -přebytek:(69.75+2.0)*1.8	t	129,15000 129,15000	290,00	37 453,50
42	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 sanace:66.96*1.8	t	120,52800 120,52800	290,00	34 953,12
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				26 965,53
43	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm drenáž pod propustky:7.0*3	m	21,00000 21,00000	725,00	15 225,00
44	693-66203R	Geotextilie netkaná 400 g/m2 (0.5+0.4)*2*21.0*1.15	m2	43,47000 43,47000	53,00	2 303,91
45	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 pod troubou propustku:7.0*0.5*0.15*3	m3	1,57500 1,57500	4 145,00	6 528,38
46	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm 10.5*1.2*4.952/1000	t	0,06240 0,06240	46 610,00	2 908,24
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				7 353,00
47	451317777R00	Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm pod dl. z lomového kamene:1.5*6	m2	9,00000 9,00000	305,00	2 745,00
48	451577977R00	Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm drenáž pod propustky:21.0*0.5 podklad pod dl. z lomov.kam.:9.0*1.5	m2	24,00000 10,50000 13,50000	137,00	3 288,00
49	451579977R00	Příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 10 cm 24.0*5.0	m2	120,00000 120,00000	11,00	1 320,00
Díl:	5	Komunikace				729 262,93
50	564681111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm sanace-komunikace:223.2	m2	223,20000 223,20000	368,00	82 137,60

51	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm sjezdy:34.0*1.3	m2	44,20000	244,00	10 784,80
52	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm komunikace:186.0*1.2	m2	223,20000	283,00	63 165,60
53	565171113RT3	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.12 cm, plochy 101-200 m2 komunikace:186.0*0.8	m2	148,80000	1 295,00	192 696,00
54	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm sjezdy, chodníky-zesílená kce:34.0	m2	34,00000	418,00	14 212,00
55	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm komunikace:186.0*1.0	m2	186,00000	573,00	106 578,00
56	573231124R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2 komunikace:148.8+186.0	m2	334,80000	15,00	5 022,00
57	577112114R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm komunikace:186.0	m2	186,00000	470,00	87 420,00
58	594411111RT2	Dlažba z lomového kamene,lože z MC do 5 cm, tloušťky 200 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene před čely propustků:1.5*6	m2	9,00000	10 630,00	95 670,00
59	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm sjezdy, chodníky-zesílená kce:29.2+4.8	m2	34,00000	360,00	12 240,00
60	592-451170R	Betonová dlažba přírodní 200x100x80 mm sjezdy, chodníky-zesílená kce:29.2*1.01	m2	29,49200	390,00	11 501,88
61	592-451158R	Betonová dlažba SLP pro nevidomé, 200x100x80 mm červená sjezdy,chodníky-zesílená kce:4.8*1.01	m2	4,84800	760,00	3 684,48
62	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm předláždění stáv.sjezdů:5.0*1.5+1.5*1.5+1.5*3.5+1.5*3.5+2.5*3.6	m2	29,25000	360,00	10 530,00
63	596921113R00	Kladení betonových vegetačních tvárnic, lože z kameniva fr. 4-8 tl. 30 mm, plocha do 500 m2 předláždění stáv.sjezdu:1.5*3.5	m2	5,25000	360,00	1 890,00
64	596921191R00	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových, bez dodávky výplňového materiálu stáv.sjezd:5.25*(5.0+4.0)*0.08*0.025	m3	0,09450	1 620,00	153,09
65	583324481R	Kamenivo těžené 2/4 Z Suchdol, JHC 0.0945*1.8	t	0,17010	820,00	139,48
66	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400, včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN	m	7,00000	789,00	5 523,00
67	597103112RT1	Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové D400, E600, včetně obetonování C 12/15,zatížení D 400-E 600 kN	kus	1,00000	565,00	565,00
68	Specifikace	Liniový odvod. žlab š.200 mm, D 400 kN s litinovou, hranou a roštem (dod.+mont.)	m	7,00000	2 950,00	20 650,00
69	Specifikace	Vpusť pro liniový odvod. žlab š.200 mm, dl.0,5 m, s litinovou hranou a roštem. D400 kN	kus	1,00000	4 700,00	4 700,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				346 984,20
70	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15 nájezdové:6*3	m	18,00000	390,00	7 020,00
71	59217476R	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý 18*1.01	kus	18,18000	190,00	3 454,20
72	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15 úsek 2-úsek 1,boky sjezdů:20.0	m	20,00000	390,00	7 800,00
73	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní 20*1.01	kus	20,20000	190,00	3 838,00
74	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15 předláždění stáv.sjezdů:2.0*2+4.0+4.0+6.0	m	18,00000	390,00	7 020,00
75	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní 18.0*1.01	kus	18,18000	190,00	3 454,20
76	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm předláždění stáv.sjezdů:2.0*2+2.0	m	6,00000	310,00	1 860,00

77	59217003R	Obrubník parkový betonový 80 x 250 x 1000 mm přírodní 6.0*1.01	kus	6,06000 6,06000	160,00	969,60
78	917931122RT2	Osazení přídlažby, kostka velká, 2 řady, lože C16/20, včetně dodávky kamenných dlažebních kostek komunikace-dvouřádek:168.0+7.0	m	175,00000 175,00000	860,00	150 500,00
79	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 obetonování obrub-zpevnění:(18.0+20.0)*0.03	m3	1,14000 1,14000	4 030,00	4 594,20
80	919411111R00	Čelo propustky z bet.prostého z trub DN 30-50 cm	kus	6,00000	13 400,00	80 400,00
81	919536111R00	Obetonování trub propustky bet.vodostav. C 25/30 1.2*7.0*3*0.1	m3	2,52000 2,52000	5 200,00	13 104,00
82	919571111R00	Zřízení propustky z plastových trub do DN 300 mm 7.0*3	m	21,00000 21,00000	1 180,00	24 780,00
83	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 20 cm	m	190,00000	91,00	17 290,00
84	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	190,00000	110,00	20 900,00
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				3 300,00
85	938902106R00	Čištění příkopů nezpevněných š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	20,00000	165,00	3 300,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				46 500,00
86	966008111R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm vjezdy:6.0*5	m	30,00000 30,00000	1 550,00	46 500,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				166 627,31
87	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km asfalt:20.46+49.104 veget.dl.:1.449 beton.zámk.dl.:21.2625 bet.plocha:1.8 šterk:137.94 obruby:4.05+14.3 žlaby:2.15766+0.43824 propustky:22.59	t	275,55140 69,56400 1,44900 21,26250 1,80000 137,94000 18,35000 2,59590 22,59000	48,00	13 226,47
88	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km odvoz do 10 km:275.5514*9	t	2 479,96260 2 479,96260	13,00	32 239,51
89	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního šterku a kameniva, skupina odpadu 010408 šterk-krajnice, stáv.vjezdy:137.94	t	137,94000 137,94000	290,00	40 002,60
90	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101) betony:1.8+21.2625+1.449+4.05+14.3+2.15766+0.43824+22.59/2	t	56,75240 56,75240	430,00	24 403,53
91	979999996R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302) asfalty:20.46+49.104	t	69,56400 69,56400	800,00	55 651,20
92	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným předláždění stáv.vjezdů:29.25+5.25	m2	34,50000 34,50000	32,00	1 104,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				115 686,00
93	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	642,70000	180,00	115 686,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				17 100,00
94	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm chráničky kabelových vedení:20	m	20,00000 20,00000	127,00	2 540,00
95	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm 20*2	m	40,00000 40,00000	25,00	1 000,00
96	460510031RT1	Kabelový prostup z plastových trub, D 110/6,3 mm, včetně dodávky trub 20*3	m	60,00000 60,00000	196,00	11 760,00
97	460570113R00	Zához rýhy 35/30 cm, hornina třídy 3, se zhutněním 20*2	m	40,00000 40,00000	45,00	1 800,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				101 000,00
98	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
99	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
100	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00
101	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	2,00000	4 000,00	8 000,00
102	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00

103	005121015R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00
104	005121035R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
105	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	16 000,00	16 000,00
106	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00

Celkem					1 911 767,85	
--------	--	--	--	--	--------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: Zábřeh-Skalička,Chodník podél komun. III/31526, SO 2.3.0.1.1,2-Uznatelné náklady
Misto Zábřeh - Skalička

Objednatel: Město Zábřeh IČ: 00303640
Masarykovo nám. 510/6 DIČ:
789 01 Zábřeh

Zhotovitel: RPH Moravian s.r.o. IČ: 14004399
Riegrova 394/17 DIČ: CZ14004399
779 00 Olomouc

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 647 206,28 CZK
Základní DPH	21 %	555 913,32 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 203 119,60 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Zábřeh-Skalička, Chodník podél komun. III/31526, SO 2.3.0.1.1,2-Uznatelné náklady
O:	Zábřeh - Skalička

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 068 938,35
1	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení výkopy: $(177.0+505.0)*0.3$ odpočet sejmutí drnu a ornice: $-(116.2+174.3)*0.3$	m3	117,45000 204,60000 -87,15000	775,00	91 023,75
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m sejmutí drnu: $(177.0*2.0+202.0*4.0)*0.1-4.42$	m3	111,78000 111,78000	93,00	10 395,54
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m sejmutí ornice: $(177.0*2.0+202.0*4.0)*0.15-6.63$	m3	167,67000 167,67000	93,00	15 593,31
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 Skalička-úsek 2: $177.0*1.0$ úsek 2 - úsek 1: $202.0*2.5$ odpočet sejmutí drnu: $-(177.0*2.0+202.0*4.0)*0.1$ odpočet sejmutí ornice: $-(177.0*2.0+202.0*4.0)*0.15$	m3	391,50000 177,00000 505,00000 -116,20000 -174,30000	340,00	133 110,00
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 $391.5*0.3$	m3	117,45000 117,45000	50,00	5 872,50
6	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ drenáž pod příkopem: $202*0.5*0.5-5.25$	m3	45,25000 45,25000	320,00	14 480,00
7	132201119R00	Přípl.za lepivost, hloubení rýh 60 cm, hor.3, STROJNĚ $45.25*0.3$	m3	13,57500 13,57500	50,00	678,75
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 kolem kabelů: $50.0*0.8*0.5-2.0$	m3	18,00000 18,00000	1 670,00	30 060,00
9	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m, nosnost 12 t ornice pro ohumusování: $148.2*2$	m3	296,40000 296,40000	154,00	45 645,60
10	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m, nosnost 12 t zásypy kolem obrub: $(177.0*0.15+202.0*0.1)*2$	m3	93,50000 93,50000	154,00	14 399,00
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m drn-skládka: $116.2-4.42$ ornice-skládka: $174.3-148.2-6.63$ zemina -přebytek: $461.25+20.0+50.5-46.75-69.75-2.0$	m3	544,50000 111,78000 19,47000 413,25000	313,00	170 428,50
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 sejmutí drnu: $116.2-4.42$ sejmutí ornice: $174.3-6.63$ ruční výkop: $20.0-2.0$ ornice zpět: 148.2 zemina zpět: 46.75	m3	492,40000 111,78000 167,67000 18,00000 148,20000 46,75000	77,00	37 914,80
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m přebytek drnu: $116.2-4.42$ přebytek ornice: $174.3-148.2-6.63$ přebytek zeminy: $485.0-69.75-2.0$	m3	544,50000 111,78000 19,47000 413,25000	17,00	9 256,50
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp vně obrub: $177.0*0.15+202.0*0.1$	m3	46,75000 46,75000	158,00	7 386,50
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním $223.2+105.3+669.6-44.2$	m2	953,90000 953,90000	24,00	22 893,60
16	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění v rovině: $140.0+152.0$	m2	292,00000 292,00000	11,00	3 212,00

17	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 zatravněné plochy:292.0	m2	292,00000 292,00000	19,00	5 548,00
18	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 20.0+50.0+606.0	m2	676,00000 676,00000	77,00	52 052,00
19	182201101R00	Svahování násypů	m2	20,00000	73,00	1 460,00
20	182301133R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2 výkop:20.0+50.0+606.0 násyp:20.0	m2	696,00000 676,00000 20,00000	76,00	52 896,00
21	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	292,00000	67,00	19 564,00
22	182001122R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2 676.0+20.0	m2	696,00000 696,00000	115,00	80 040,00
23	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice dm-skládka:116.2-4.42 ornice-skládka:174.3-148.2-6.63	m3	131,25000 111,78000 19,47000	280,00	36 750,00
24	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 zemina -přebytek:(461.25+20.0+50.5-46.75-69.75-2.0)*1.8	t	743,85000 743,85000	280,00	208 278,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				142 253,09
25	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm drenáž pod příkopem:200.0-21.0	m	179,00000 179,00000	685,00	122 615,00
26	693-66203R	Geotextilie netkaná 400 g/m2 (0.5+0.4)*2*179.0*1.15	m2	370,53000 370,53000	53,00	19 638,09
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				16 289,00
27	451577977R00	Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm drenáž pod příkopem:179.0*0.5	m2	89,50000 89,50000	127,00	11 366,50
28	451579977R00	Příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 10 cm 89.5*5.0	m2	447,50000 447,50000	11,00	4 922,50
Díl: 5		Komunikace				734 507,84
29	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm chodník:(555.0+3.0)*1.2*2	m2	1 339,20000 1 339,20000	185,00	247 752,00
30	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm sjezdy:81.0*1.3-44.2	m2	61,10000 61,10000	244,00	14 908,40
31	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm sjezdy, chodníky-zesílená kce:69.0+12.0-34.0	m2	47,00000 47,00000	458,00	21 526,00
32	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm chodníky:515.0+36.0+3.0+4.0	m2	558,00000 558,00000	350,00	195 300,00
33	592-45110R	Betonová dlažba přírodní 200x100x60 mm chodníky:515.0*1.01	m2	520,15000 520,15000	375,00	195 056,25
34	592-45111R	Betonová dlažba červená 200x100x60 mm chodníky:(34.0+2.0)*1.01	m2	36,36000 36,36000	466,00	16 943,76
35	592-45115R	Betonová dlažba SLP pro nevidomé, 200x100x60 mm červená chodníky:3.0*1.01	m2	3,03000 3,03000	651,00	1 972,53
36	592-451125R	Betonová dlažba šedá 200x100x60 mm, bez fazet chodníky:4.0*1.01	m2	4,04000 4,04000	420,00	1 696,80
37	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm sjezdy, chodníky-zesílená kce:69.0+12.0-34.0	m2	47,00000 47,00000	360,00	16 920,00
38	592-451170R	Betonová dlažba přírodní 200x100x80 mm sjezdy, chodníky-zesílená kce:60.0*1.01-29.2*1.01	m2	31,10800 31,10800	395,00	12 287,66
39	592-451158R	Betonová dlažba SLP pro nevidomé, 200x100x80 mm červená sjezdy,chodníky-zesílená kce:12.0*1.01-4.8*1.01	m2	7,27200 7,27200	820,00	5 963,04
40	592-451179R	Betonová dlažba šedá 200x100x80 mm, bez fazet sjezdy,chodníky-zesílená kce:9.0*1.01	m2	9,09000 9,09000	460,00	4 181,40
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				507 126,00

41	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 stojaté:168+12-21-12 nájezdové:21+22-18 přechodové:12+4	m	188,00000 147,00000 25,00000 16,00000	370,00	69 560,00
42	59217472R	Obrubník silniční výška 250 mm, 1000 x 150 mm šedý 147*1.01	kus	148,47000 148,47000	210,00	31 178,70
43	59217476R	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý 43*1.01-18*1.01	kus	25,25000 25,25000	190,00	4 797,50
44	59217480R	Obrubník silniční přechodový L výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý 8*1.01	kus	8,08000 8,08000	520,00	4 201,60
45	59217481R	Obrubník silniční přechodový P výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý 8.0*1.01	kus	8,08000 8,08000	520,00	4 201,60
46	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 ZÚ-úsek 2:166.0+10.0 úsek 2-úsek 1:202.0*2+20.0-20.0	m	580,00000 176,00000 404,00000	342,00	198 360,00
47	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní 580*1.01	kus	585,80000 585,80000	180,00	105 444,00
48	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 obetonování obrub-zpevnění:800.0*0.03-(18+20)*0.03	m3	22,86000 22,86000	3 910,00	89 382,60
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				178 092,00
49	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	989,40000	180,00	178 092,00

Celkem

2 647 206,28

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet			
Zakázka:		ZÁBŘEH - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKU - CÚ II/2025	
Misto		ZÁBŘEH NA MORAVĚ	
Objednatel:		IČ: DIČ:	
Zhotovitel:	RPH Moravian s.r.o. Riegrova 394/17 779 00 Olomouc		IČ: 14004399 DIČ: CZ14004399
Rozpis ceny		Celkem	
HSV			2 665 059,39
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 665 059,39
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	559 662,47 CZK	
Cena celkem bez DPH		3 224 721,86 CZK	
v dne Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			1 139 686,69
4	Vodorovné konstrukce	HSV			313 729,61
8	Trubní vedení	HSV			1 030 363,00
97	Prorážení otvorů	HSV			932,25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			180 347,84
Cena celkem					2 665 059,39

Položkový rozpočet

S:	ZÁBŘEH - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKU - CÚ II/2025
O:	ZÁBŘEH NA MORAVĚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 139 686,69
1	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 dle výkazu výkopů rýhy	m3	435,87000	42,00	18 306,54
2	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	435,87000	210,00	91 532,70
3	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	435,87000	320,00	139 478,40
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	253,00000	148,00	37 444,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	435,87000	302,00	131 632,74
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	133,80000	1 480,00	198 024,00
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	435,87000	17,00	7 409,79
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	435,87000	290,00	126 402,30
9	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m dle výkazu výkopů	m2	717,80000	340,00	244 052,00
10	151101112R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m dle výkazu výkopů	m2	717,80000	178,00	127 768,40
11	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	82,16000	170,00	13 967,20
12	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	82,16000	32,00	2 629,12
13	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	0,15000	6 930,00	1 039,50
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				313 729,61
14	58337213	Štěrkopísek frakce 0-32 Z	m3	421,22000	654,00	275 477,88
15	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	34,43000	1 111,00	38 251,73
Díl:	8	Trubní vedení				1 030 363,00
16	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí doDN 300	kus	11,00000	20 211,00	222 321,00
17	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	11,00000	1 025,00	11 275,00
18	59224366.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	10,00000	9 785,00	97 850,00
19	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	20,00000	221,00	4 420,00
20	55243346.A	Poklop celolitinový průměr 600 mm, zatížení 40 t	kus	11,00000	7 230,00	79 530,00
21	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	26,00000	46,00	1 196,00
22	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	5,00000	4 780,00	23 900,00
23	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	185,00000	64,00	11 840,00
24	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	11,00000	4 880,00	53 680,00
25	871313121RT1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000	m	26,00000	174,00	4 524,00
26	871373121R00	Montáž trub kanal. z plastu, hrdlových, do DN 300	m	185,00000	71,00	13 135,00
27	877373121RT2	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300, včetně dodávky odbočky PVC 315/160 mm	kus	3,00000	1 775,00	5 325,00
28	59224359.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12	kus	3,00000	2 285,00	6 855,00
29	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	10,00000	3 265,00	32 650,00
30	59224347.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	1,00000	280,00	280,00
31	28611135R	Trubka PVC kanalizační SN12, 315 x 10,8 x 6000 mm	kus	32,00000	12 250,00	392 000,00
32	59224349R	Prstenec vyrovnávací šachtový TBW-Q.1 63/12	kus	3,00000	409,00	1 227,00
33	59224354R	Deska zákrytová šachtová TZK-Q.1 100-63/17	kus	1,00000	4 510,00	4 510,00
34	59224356.AR	Skruž šachtová TBS-Q.1 100/25/12	kus	6,00000	1 420,00	8 520,00
35	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	4,00000	9 840,00	39 360,00
36	59224348.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	7,00000	307,00	2 149,00
37	59224349.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	10,00000	323,00	3 230,00
38	59224346R	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/4	kus	4,00000	244,00	976,00
39	59224368.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	1,00000	9 610,00	9 610,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				932,25
40	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	0,33000	1 027,00	338,91
41	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,33000	1 108,00	365,64
42	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	1,65000	38,00	62,70
43	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	0,33000	500,00	165,00

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				180 347,84
44	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 067,14700	169,00	180 347,84

Celkem						2 665 059,39
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	ZÁBŘEH NA MORAVĚ - SKALIČKA, PARC.Č. 5453/4, 5453/6, 3910/1, 3912/1, 3912/12	Objednatel:	0	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	SO 2.6.0.4.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Projektant:	0	IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	RPH Moravian s.r.o.	IČO/DIČ:	14004399 / CZ14004399
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	43
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	22.04.2026

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	29 940,80	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	31 545,80				Ostatní		0
	Montáž	354 327,81				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		357 842,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		773 656,41	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	773 656,42
Základ 21%	773 656,42	DPH 21%	162 467,85	Celkem včetně DPH	936 124,27

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	ZÁBŘEH NA MORAVĚ - SKALIČKA, 5453/6, 3910/1, 3912/1, 3912/12	PARC.Č. 5453/4,	Doba výstavby:
Druh stavby:	SO 2.6.0.4.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Začátek výstavby:
Lokalita:			Konec výstavby:
JKSO:			Zpracováno dne: 22.04.2026

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)
						Celkem
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				25 040,00
1	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	12,00	1 380,00	16 560,00
2	909 R00	Hzs-nezmeritelne prace vytýčení sítí + geodetické zaměření	h	6,00	800,00	4 800,00
3	900 RT9	HZS - dokumentace skutečného stavu včetně zaměření	h	4,00	920,00	3 680,00
	M21	Elektromontáže				219 120,00
4	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	10,00	3 170,00	31 700,00
5	210204103RS2	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	9,00	2 060,00	18 540,00
6	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	10,00	575,00	5 750,00
7	210202111R00	Svítilno veřejného osvětlení na výložník	kus	9,00	1 900,00	17 100,00
8	210202110R00	Svítilno veřejného osvětlení ramenové	kus	1,00	1 900,00	1 900,00
9	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	409,00	65,00	26 585,00
10	R210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn 10/13 PVC	m	15,00	101,00	1 515,00
11	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	34,00	58,00	1 972,00
12	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	107,00	32,00	3 424,00
13	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly, 16-25 mm2, volně uložený	m	482,00	94,00	45 308,00
14	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	20,00	736,00	14 720,00
15	210100252R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	kus	20,00	1 110,00	22 200,00
16	210950202R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 2 kg	m	482,00	7,00	3 374,00
17	R210010028R00	Montáž chráničky do výkopu průměr 40	m	20,00	48,00	960,00
18	R210010029R00	Montáž chráničky do výkopu průměr 63	m	408,00	59,00	24 072,00

M46		Zemní práce při montážích					171 654,42
19	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,39	3 744,00		1 456,42
20	460100025RT1	Pouzdrový základ 400x1500 mm v ose trasy kab.	kus	9,00	4 848,00		43 632,00
21	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy	kus	1,00	2 104,00		2 104,00
22	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	367,00	152,00		55 784,00
23	460200304RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	m	22,00	283,00		6 226,00
24	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	367,00	98,00		35 966,00
25	460570304R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	m	22,00	261,00		5 742,00
26	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	89,00	61,00		5 429,00
27	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy	m3	20,42	510,00		10 414,20
28	199000002R00	Poplatek za skládku	m3	20,42	240,00		4 900,80
M		Ostatní materiál					357 842,00
29	R31672195.A	Stožár stupňovitý 6m nad zemí	kus	1,00	5 180,00		5 180,00
30	R31673002	Stožár osvětlovací JB 8 T	kus	9,00	11 075,00		99 675,00
31	R31677743	Výloník rovný 1,5m	kus	9,00	2 446,00		22 014,00
32	31678615.A	Svorkovnice stožárová	kus	10,00	610,00		6 100,00
33	15615235	Drát tažený pozinkovaný 11 343 D 10,00 mm	kg	256,00	42,00		10 752,00
34	R15615235	Drát tažený pozinkovaný 11343 FeZn 10/13mm PVC	m	15,00	117,00		1 755,00
35	35441895	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	10,00	20,00		200,00
36	35441996	Svorka SR 3a	kus	14,00	42,00		588,00
37	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	107,00	18,00		1 926,00
38	34111080	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm2	m	482,00	244,00		117 608,00
39	3457114700	Trubka kabelová chránička 40	m	20,00	21,00		420,00
40	3457114702	Trubka kabelová chránička 63	m	408,00	33,00		13 464,00
41	R348-001	Zakončovací hlava EN 4.1 pro průměr 6-50, smršťovací	kus	20,00	113,00		2 260,00
42	R348-Nab-1	Pouliční led svítidlo 52W-6257 lm 120.3 lm/W-2700K	kus	9,00	7 590,00		68 310,00
43	R348-Nab-2	Pouliční led svítidlo 15W-2700K	kus	1,00	7 590,00		7 590,00
							773 656,42

Poznámka: