

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2026/0077/ORI/1
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název:	Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Aleš Winkler, investiční technik
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název:	PROBI Inženýring s.r.o.
sídlo:	Havlíčková 2131 753 01 Hranice
zapsaný v Obchodním rejstříku:	KS v Ostravě, oddíl C28173
IČ:	268 43 528
DIČ:	CZ26843528
zástupce ve věcech smluvních:	Jan Večerek, jednatel
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Petr Skřivan, DiS., jednatel
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	KB a.s.
číslo účtu:	

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2026/0077/ORI v tomto znění:

II.

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.7 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Skatepark Bystřice pod Hostýnem“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Celková cena méněprací bez DPH	30 449,00 Kč
DPH (21 %)	6 394,29 Kč
Celková cena méněprací vč. DPH	36 843,29 Kč

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Celková cena víceprací bez DPH	159 760,00 Kč
DPH (21 %)	33 459,60 Kč
Celková cena víceprací vč. DPH	193 309,60 Kč

Celková cena díla po započtení víceprací činí:

Celková cena díla bez DPH	6 865 905,08 Kč
DPH (21 %)	1 441 840,07 Kč
Celková cena díla včetně DPH	8 307 745,15 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve třech rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Příloha:

1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 07.10.2026, číslo usnesení: 5/21/2026.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 08.10.2026

V Hranicích, dne 08.10.2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdeněk Rolinc
starosta

Jan Večerek
jednatel