

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/12661/26-1

Číslo zhotovitele: 5/2026

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Miroslavem Poláškem, místostarostou

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, oddělení investic,

vedoucí odboru rozvoje města

, referent

IČ:

00291463

DIČ:

CZ00291463

Bank. spojení:

Česká spořitelna a. s., pob. Uherský Brod

č. účtu:

1.02. Zhotovitel:

Pontinagas s.r.o.

se sídlem:

Sokolovská 570, 686 01 Uherské Hradiště

adresa provozovny:

Sokolovská 570, 698 01 Uherské Hradiště

Zastoupen:

Ivo Sádlo

jednatel

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl, C, vložka 11972

Zástupce ve věcech stavby:

Kontakt – tel., email:

IČ:

49435990

DIČ:

CZ 49435990

Bankovní spojení:

KB Uherské Hradiště

číslo účtu:

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/12661/26 uzavřené dne 08.06.2026 s předmětem smlouvy:

REKONSTRUKCE KOTELNY – SPORTOVNÍ HALA HAVŘICE

(dále jen „stavební práce“)

2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu dopřesnění rozsahu předmětu díla při realizaci a z toho důvodu dochází ke snížení ceny díla.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) V čl. 3 Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2) V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla smlouvy se mění:

Cena díla dle SOD bez DPH	1.235.432,32 Kč
Rozdíl dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 2.628,90 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 232 803,42 Kč
DPH 21%	258 888,72 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH	1 491 692,14 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
136. schůze konaná dne 01.06.2026
č. usnesení 3222/R136/26

Uherské Hradiště, dne:

Uherský Brod, dne: 09.09.2026

Z h o t o v i t e l :

O b j e d n a t e l :

Ivo Sádlo
jednatel společnosti

Ing. Miroslav Polášek
místostarosta

Položkový rozpočet k dodatku č.1			
Zakázka: Rekonstrukce vytápění - SPORTOVNÍ HALA HAVŘICE			
Objednatel:	Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod	IČ: 00291463 DIČ:	
Zhotovitel:	PONTINAGAS s.r.o. Sokolovská 570 68601 Uherské Hradiště	IČ: 49435990 DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-2 628,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 628,90
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-552,07 CZK
Cena celkem bez DPH			-3 180,97 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Vícepráce

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 562,00
733	Rozvod potrubí	PSV			4 478,00
734	Armatury	PSV			1 528,80
735	Otopná tělesa	PSV			6 480,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 400,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			29 505,00
Cena celkem					51 953,80

Méněpráce

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-19 810,50
62	Upravy povrchů vnější	HSV			-7 025,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-14 387,20
96	Bourání konstrukcí	HSV			-560,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-12 800,00
Cena celkem					-54 582,70

Položkový rozpočet k dodatku č.1

S:	Rekonstrukce vytápění - SPORTOVNÍ HALA HAVŘICE - soupis víceprací
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	722	Vnitřní vodovod				1 562,00
1	722200010RA0	Demontáž potrubí ocelového do DN 50	m	4,00000	390,50	1 562,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				4 478,00
2	733123912R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 25 mm	kus	2,00000	183,00	366,00
3	733121210R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 22 x 2,6 mm	m	8,00000	514,00	4 112,00
Díl:	734	Armatury				1 528,80
4	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	2,00000	96,90	193,80
5	734263112R00	Šroubení regulační, rohové, IVAR.DS 302 DN 15	kus	1,00000	296,00	296,00
6	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	1,00000	153,00	153,00
7	734223112RT2	Ventil termostatický, rohový, IVAR.VS DN 15, s termostatickou hlavicí IVAR.T 5000	kus	1,00000	886,00	886,00
Díl:	735	Otopná tělesa				6 480,00
8	735156644R00	Otopné těleso panelové Radik Klasik 22, v. 500 mm, dl. 800 mm	kus	1,00000	6 480,00	6 480,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				8 400,00
9	767893150R50	Doplnění a montáž zábradlí a pod.	hod	6,00000	500,00	3 000,00
10	767510111R00	Montáž kanálových krytů - úprava roštu odv. šachty, dodávka a montáž pozink. roštu 1000*1000	soubor	1,00000	5 400,00	5 400,00
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				29 505,00
11	777615110RA0	Oprava betonové podlahy, povrch PUR včetně , očištění, tmelení, penetrace a 2 x nátěr	m2	28,10000	1 050,00	29 505,00

Položkový rozpočet
Položkový rozpočet k dodatku č.1

S:	Rekonstrukce vytápění - SPORTOVNÍ HALA HAVŘICE - soupis méněprací
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-19 810,50
1	319211321RT1	Těsnicí stěrka na svislé ploše tl. do 5 mm, maltou webertec 933	m2	-28,10000	705,00	-19 810,50
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				-7 025,00
2	622412321R00	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4 , Weber, akrylátový	m2	-28,10000	250,00	-7 025,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-14 387,20
3	632421115RT3	Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl. 5 mm, weberfloor 4150, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	-28,10000	512,00	-14 387,20
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-560,00
4	0001	Vybourání rámu poklopu - šachta pro čerpání, podzemní vody	kus	-1,00000	560,00	-560,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-12 800,00
5	767995100001	Rám pro osazení poklopu 1000*1000, včetně poklopu - slzičkový plech 5 mm	ks	-1,00000	12 800,00	-12 800,00