

**ZBV č. ZBV 01.01 Vícepráce****Stavba:** VD07616-IV, Silnice II/438 Bílavsko – průjezdní část**Objekt:** 000, Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** 000, Ostatní a vedlejší náklady**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CZ a.s., závod Zlín**Rozpočet:****Základní cena:** 360 583,00 CZK**Cena - celkem:** 360 583,00 CZK**DPH:** 75 722,43 CZK**Cena s daní:** 436 305,43 CZK**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jedn.:** 0,00 CZK**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 11 583,00 CZK**DPH:** 2 432,43 CZK**Cena s daní:** 14 015,43 CZK**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 17.08.2026



Položky ZBV č. ZBV 01.01

Stavba: VD07616-IV, Silnice II/438 Bílavsko – průjezdní část**Objekt:** 000, Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** 000, Ostatní a vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
10	013002000_a		Projektové práce návrh, projednání, zajištění vydání stanovení přechodného DZ, vydání rozhodnutí o případné uzavírce včetně dodání a umístění veškerých potřebných DZ" "přechodné dopravní opatření v případě realizace stavebních objektů města mimo dobu realizace stavebních objektů ŘSZK, p. o." "zajištění dopravního opatření" 1	KPL	1,000000	11 583,00	11 583,00
			<i>I=1,000000 [A]</i>				
						Celkem	11 583,00
						Celkem za rozpočet	11 583,00