

**ZBV č. ZBV 01.03 Vícepráce****Stavba:** VD07616-IV, Silnice II/438 Bílavsko – průjezdní část**Objekt:** SO 103.3.2, Nové nástupiště a chodníková rampa**Rozpočet:** SO 103.3.2, Nové nástupiště a chodníková rampa**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CZ a.s., závod Zlín**Rozpočet:****Základní cena:** 581 628,57 CZK**Cena - celkem:** 581 628,57 CZK**DPH:** 122 142,00 CZK**Cena s daní:** 703 770,57 CZK**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jedn.:** 0,00 CZK**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 35 677,33 CZK**DPH:** 7 492,24 CZK**Cena s daní:** 43 169,57 CZK**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 17.08.2026



Položky ZBV č. ZBV 01.03

Stavba: VD07616-IV, Silnice II/438 Bílavsko – průjezdní část**Objekt:** SO 103.3.2, Nové nástupiště a chodníková rampa**Rozpočet:** SO 103.3.2, Nové nástupiště a chodníková rampa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3 - Svislé konstrukce							
37	339921132		Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	M	41,700000	849,00	35 403,30
				41,70=41,700000 [A]			
						Celkem	35 403,30
998 - Přesun hmot							
32	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	5,823000	47,06	274,03
</							