

REKAPITULACE STAVBY - změna č.1 - méněpráce

Kód: DN-024-005-01
Stavba: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ 2.STUPNĚ ZŠ BRATRSTVÍ - LEVÁ ČÁST

KSO:
Místo: Bystřice pod Hostýnem

Zadavatel:
Město Bystřice pod Hostýnem

Uchazeč:
KERAMO D - Dohorák s.r.o.

Projektant:
Ing.David Němec

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 277 16 104
DIČ: CZ27716104

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-57 470,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-57 470,00	-12 068,70
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-69 538,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	DN-024-005-01		
Stavba:	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ 2.STUPNĚ ZŠ BRATRSTVÍ - LEVÁ ČÁST		
Místo:	Bystřice pod Hostýnem	Datum:	14. 2. 2025
Zadavatel:	Město Bystřice pod Hostýnem	Projektant:	Ing.David Němec
Uchazeč:	KERAMO D - Dohorák s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-57 470,00	-69 538,70
DN-024-005-01	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ 2.STUPNĚ ZŠ BRATRSTVÍ - LEVÁ ČÁST	-57 470,00	-69 538,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - změna č. 1 - méněpráce

Stavba:

**REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ 2.STUPNĚ ZŠ
BRATRSTVÍ - LEVÁ ČÁST**

KSO:

Místo: Bystřice pod Hostýnem

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Bystřice pod Hostýnem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KERAMO D - Dohorák s.r.o.

IČ:

277 16 104

DIČ:

CZ27716104

Projektant:

Ing.David Němec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-57 470,00

Ostatní náklady

Cena bez DPH

-57 470,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-57 470,00	21,00%	-12 068,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-69 538,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - změna č.1 - méněpráce

Stavba: **REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ 2.STUPNĚ ZŠ
BRATRSTVÍ - LEVÁ ČÁST**

Místo:	Bystřice pod Hostýnem	Datum:	
Zadavatel:	Město Bystřice pod Hostýnem	Projektant:	Ing.David Němec
Uchazeč:	KERAMO D - Dohorák s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	-57 470,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-8 757,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-938,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-7 819,65
PSV - Práce a dodávky PSV	-48 712,35
720 - Zdravotechnika	-24 687,60
771 - Podlahy z dlaždic	-24 024,75
Celkové náklady za stavbu	-57 470,00

SOUPIS PRACÍ - změna č.1 - méněpráce

Stavba:

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ 2.STUPNĚ ZŠ BRATRSTVÍ - LEVÁ ČÁST

Místo: Bystřice pod Hostýnem

Datum:

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem

Projektant: Ing.David Němec

Uchazeč: KERAMO D - Dohorák s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-57 470,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-8 757,65
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-938,00
S1	K	346272216	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 50 mm	m2	-1,400	670,00	-938,00
	VV		m.č.106				
	VV		-1,4		-1,400		
	VV		Součet		-1,400		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-7 819,65
S5	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	-52,200	50,00	-2 610,00
S10	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-115,770	45,00	-5 209,65
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-48 712,35
D	720		Zdravotechnika				-24 687,60
15	K	720-001.2	Zdravotechnické instalace - položkový rozpočet v příloze - méněpráce	soub	1,000	-24 687,60	-24 687,60
D	771		Podlahy z dlaždic				-24 024,75
S47	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	-93,300	250,00	-23 325,00
24	K	998771312	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	-233,250	3,00	-699,75