

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2026/0027/ORI/1
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název:	Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Aleš Winkler, investiční technik
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název:	KERAMO D – Dohorák s.r.o.
sídlo:	Zahradní 583 768 21 Kvasice
IČ:	277 16 104
DIČ:	CZ27716104
zástupce ve věcech smluvních:	Michal Dohorák
telefon, email:	
zástupce ve věcech technických:	Zdeněk Budinka
telefon, email:	
bankovní spojení:	ČSOB Kroměříž
číslo účtu:	

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2026/0027/ORI v tomto znění:

II.

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.3 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „**Rekonstrukce sociálního zařízení v budově 2. stupně ZŠ Bratrství – levá část**“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Celková cena méněprací bez DPH	57 470,00 Kč
DPH (21 %)	12 068,70 Kč
Celková cena méněprací, vč. DPH	69 538,70 Kč

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Celková cena víceprací bez DPH	376 060,82 Kč
DPH (21 %)	78 972,77 Kč
Celková cena víceprací vč. DPH	455 033,59 Kč

Celková cena díla po započtení méněprací a víceprací činí:

Celková cena díla bez DPH	3 073 847,45 Kč
DPH (21 %)	645 507,96 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 719 355,41 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve dvou rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 22.07.2026; číslo usnesení: 3/16/2026.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 23.07.2026

V Kvasicích, dne 23.07.2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdeněk Rolinc
starosta

Michal Dohorák
jednatel firmy