

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2026/0056/ORI/2
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název:	Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Aleš Winkler, investiční technik
telefon, e-mail:	
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název:	Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o.
sídlo:	Meziříčská 1462 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	63494361
DIČ:	CZ63494361
zástupce ve věcech smluvních:	Milan Obadal, jednatel
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Zdeněk Zapletal
telefon, e-mail:	
číslo účtu:	

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2026/0056/ORI v tomto znění:

II.

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.8 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce v rámci stavby „Sportovní areál Zahájené – novostavba garáží“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 2 činí:

Celková cena víceprací bez DPH	33 925,00 Kč
DPH (21 %)	7 124,25 Kč
Celková cena víceprací vč. DPH	41 049,25 Kč

Celková cena díla po započtení víceprací činí:

Celková cena díla bez DPH	1 178 604,22 Kč
DPH (21 %)	247 506,89 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 426 111,11 Kč

- II.2 Smluvní strany se dále dohodly že s ohledem na realizaci víceprací dojde k posunu termínu zhotovení a předání díla objednateli z 28.08.2026 na nový termín 30.09.2026. V souvislosti s tímto se dodatkem upravuje znění čl. III, odst. III.2 smlouvy o dílo, a to takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli **nejpozději dne 30.09.2026**. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jako celek jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků bránících jeho užívání (včetně dokladů uvedených v čl. IX. této smlouvy).

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
- II.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve třech rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Příloha:

1. Položkový rozpočet víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 26.08.2026, číslo usnesení: 11/18/2026.

Bystřici pod Hostýnem, dne 27.08.2026

V Bystřici pod Hostýnem, dne 28.08.2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdeněk Rolinc
starosta

Milan Obadal
jednatel