

NOVOSTAVBA GARÁŽÍ VE SPORTOVNÍM AREÁLU V ZAHÁJENÉM dodatek č

Místo: Bystřice pod Hostýnem

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem

Navýšení

celkem: 33 925,00 Kč

PČ	Oddíl	Popis vícepráce	MJ	Množství	J. cena bez DPH
48 2 - Zakládání		Beton navíc na garáže	m3	9,000	3 425,00 Kč
49 1 - Zemní práce		Zemní práce - výkopy navíc	soubor	1,000	3 100,00 Kč

REKAPITULACE

Navýšení bez DPH

DPH 21 %

CENA DODATKU Č. 2 S DPH

Poznámka:

2

Cena celkem bez DPH

30 825,00 Kč

3 100,00 Kč

33 925,00 Kč

7 124,25 Kč

41 049,25 Kč