



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO Č. OBJEDNATELE 29/07821/19**  
uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:**

Objednatel:	Zhotovitel:
město Uherský Brod	Refri systémy, s.r.o.
Masarykovo nám. 100	U Červeného mlýnku 897/4
688 17 Uherský Brod	196 00 Praha 9
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta  
tel.: [REDACTED]

Roman Frász  
[REDACTED]

email: [REDACTED]

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu [REDACTED]  
Česká národní banka, pobočka Brno  
[REDACTED]

ČSOB Praha  
číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo:

002 91 463

017 51 255

Daňové identifikační číslo:

CZ00291463

CZ01751255

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze oddíl C vložka č. 211209.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Uherský Brod**

Místo plnění: Lipová 703, 688 01 Uherský brod

Projektant: Ing. Petr Dudek, [redacted] 193 00 Praha 9, IČ 47099984

Autorský dozor: Ing. Petr Dudek, [redacted] 193 00 Praha 9, IČ 47099984

Koordinátor BOZP objednatele: JL 5 spol., s. r. o., Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín, IČ 28273176

Stavbyvedoucí zhotovitele: Roman Frász, František Zaijc  
mobil 7 [redacted]

Technický dozor objednatele: JL 5 spol., s. r. o., Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín, IČ 28273176  
Ing. Jan Czirok  
mobil [redacted]

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zaslání daňových dokladů: Alena Frászová, Roman Frász  
mobil [redacted]

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Libor Obadař  
tel: [redacted]

## II. PREAMBULE:

Účelem dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. 29/07821/19 ze dne 30.04.2019 (dále jen „smlouva“) související s rozsahem skutečně provedených prací uvedených ve změnových listech č. 1–5 týkajících se dodatečné instalace ventilů, úpravy stropu propojovacího kanálu, změny trasy potrubí ze strojovny a řešení kanalizace bez přečerpávací jímky v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) Zákona o zadávání veřejných zakázek.

## III. PŘEDMĚT DODATKU:

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1. V čl. II. Předmět smlouvy, rozsah díla se mění dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. V čl. IV. Cena díla se mění  
a) dle položkových rozpočtů, které jsou součástí změnových listů.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

b) vypouští se položka položkového rozpočtu (část strojné technologická) č. 8-010 Záruční servis (pozn. nebude realizováno z prostředků objednatele).

#### Změna ceny dle dodatku

Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	- 63.012,91 Kč
DPH 21%	- 13.232,71 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH	- 76.245,62 Kč

#### Cena díla celkem

Cena dle smlouvy bez DPH	12.943.865,00 Kč
Rozdíl dle dodatku č. 1 bez DPH	- 63.012,91 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	12.880.852,09 Kč
DPH 21%	2.704.978,94 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH	15.585.831,03 Kč

(slovy: patnáctmilionůpětsetosmdesátšestsetřicetjedna 3/100 korunčeských)

#### IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ:

1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.
3. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1–5 včetně příloh.
4. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel, 1 zhotovitel.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
11. schůze konaná dne 04.03.2019  
č. usnesení 283/R/11/19




EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

V Uherském Brodě dne 22.08.2019

Za objednatele:

město Uherský Brod



Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

V Praze dne 20.08.2019

Za zhotovitele:

Refri systémy s.r.o.



Roman Frász, jednatel