

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2026/0085/ORI/1
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název:	Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Aleš Winkler, investiční technik
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název:	JH MONTA s.r.o.
sídlo:	Osíčko 107
IČ:	27753310
DIČ:	CZ27753310
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Hošťálek
telefon:	
email:	
zástupce ve věcech technických:	Zdeněk Hošťálek
telefon:	
email:	jhmontavseznam.cz
bankovní spojení:	

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2026/0085/ORI v tomto znění:

II.

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.3 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce v rámci stavby „Rekonstrukce kotelny v budově 1. stupně ZŠ T.G. Masaryka“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Celková cena víceprací bez DPH	218 520,00 Kč
DPH (21 %)	45 889,20 Kč
Celková cena víceprací vč. DPH	264 409,20 Kč

Celková cena díla po započtení víceprací činí:

Celková cena díla bez DPH	1 347 492,28 Kč
DPH (21 %)	282 973,38 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 630 465,66 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve třech rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Příloha:

1. Položkový rozpočet víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 26.08.2026, číslo usnesení: 8/18/2026.

Bystřici pod Hostýnem, dne 27.08.2026

V Osíčku, dne 27.08.2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdeněk Rolinc
starosta

Zdeněk Hošťálek
jednatel