

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2026/0083/ORI/1
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název:	Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:	573 501 912, zdenek.rolinc@mubph.cz
zástupce ve věcech technických:	Libor Svobodník, investiční technik
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název:	Slováček s.r.o.
sídlo:	Tovární 725, 769 01 Holešov
IČ:	05759889
DIČ:	CZ05759889
zástupce ve věcech smluvních:	Lukáš Slováček, jednatel
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Bc. Patrik Buček, MSc., projektové řízení
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2026/0083/ORI v tomto znění:

II.

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.7 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce v rámci stavby „Revitalizace zpevněných ploch v městském parku Zahájené – SO 101.2, SO 101.3“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Celková cena víceprací bez DPH	499 815,28 Kč
DPH (21 %)	104 961,21 Kč
Celková cena víceprací vč. DPH	604 776,49 Kč

Celková cena díla po započtení víceprací činí:

Celková cena díla bez DPH	7 079 773,28 Kč
DPH (21 %)	1 486 752,39 Kč
Celková cena díla včetně DPH	8 566 525,67 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve třech rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Příloha:

1. Položkový rozpočet víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 09.09.2026, číslo usnesení:12/19/2026.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 11.09.2026

V Holešově, dne 14.09.2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdeněk Rolinc
starosta

Lukáš Slováček
jednatel