

Protokol o změně díla**změnový list číslo: 1**Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**Objednatel: **Město Znojmo**Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Brněnská 3797/29, 66902 Znojmo**Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno****Změna: Z.001 Klempířské práce - materiál**

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Stávající zjištěný stav po demontáži střešní krytiny		
	Popis změny: Po demontáži stávající střešní krytiny a možnosti přístupu a kontroly stávající konstrukce se zjistilo, že stávající nadřímsové Cu žlaby nesplňují na západní a jižní části střešních rovin normovou požadovanou hodnotu RŠ cca 650mm, ale pouze 500mm (což je o řád menší). Z tohoto důvodu se navrhuje nové Cu žlaby. Stávající střešní svody jsou provedeny v materiálu Pz, pro sjednocení materiálu jsou nově navrženy v materiálu Cu. Materiál Cu byl vybrán dle požadavků NPÚ vzhledem ke sjednocení navazujících historických objektů areálu.		
CENA	Způsob projekčního zpracování: NEBYLO		
	vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY		
	ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	161 162,82	-----
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	57 317 953,25	69 354 723,00
	zvýšení:	161 162,82	195 007,01
	snížení:	-----	-----
	nová cena:	57 479 116,07	69 549 730,01
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:	10.03.2020	
objednatel (investor, uživatel)	10.03.2020		
TDI:	10.03.2020		
GP+AD:	10.03.2020		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 1		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet, Z.001 KLEMP. Klempířské práce - materiál		
Datum	10.03.2020		

21.04.2020

X Ing. Karel Kafka

Ing. Karel Kafka
jednatel

Podepsal(a): Ing. Karel Kafka