

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel:

Název: Město Znojmo  
Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
IČO: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
bankovní spojení: KB Znojmo  
č. účtu: 19-5054880237/0100  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jakub Malačka, MBA – starosta města  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a tech. služeb  
Tel.: 515 216 387, 739 389 064  
E-mail: [karel.bartusek@muznojmo.cz](mailto:karel.bartusek@muznojmo.cz)  
Radim Držmíšek, odbor investic a tech. služeb  
Tel.: 515 216 124, 739 389 056  
E-mail: [radim.drzmisek@muznojmo.cz](mailto:radim.drzmisek@muznojmo.cz)  
(dále jen „Objednatel“)

#### Zhotovitel:

Název: POZEMNÍ STAVBY s.r.o.  
Sídlo: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo  
IČO: 03935183  
DIČ: CZ03935183  
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 87460,  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č. účtu: 278652986/0300  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Karel Kafka  
Tel.: 603 865 554  
E-mail: [kafka@psznojmo.cz](mailto:kafka@psznojmo.cz)  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Ondřej Šimeček  
Tel.: 604 507 616  
E-mail: [o.simecek@psznojmo.cz](mailto:o.simecek@psznojmo.cz)  
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Karel Kafka

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2019 smlouvu o dílo č. objednatele 0879/2019, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení díla „Centrum

obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání“. Smlouva o dílo byla dne 22.04.2020 dodatkována dodatkem č. 1, kterým došlo k dílčím změnám předmětu díla, změně ceny díla a změně platebních podmínek.

## 2. Předmět Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je v návaznosti na provedené archeologické nálezy, současně vzniklého dodatku č.1 a vzhledem ke vzniklé epidemii COVID-19, jeho vlivu na přijatá opatření nouzového stavu, změna termínu dokončení stavebních prací.
- 2.2. Nový termín dokončení stavebních prací v článku 3 odst. 3.1. smlouvy o dílo tak nově zní:

**Termín dokončení stavebních prací (Díla):** nejpozději do 30.11.2021.

## 3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.
- 3.2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.
- 3.3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu dodatku a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 3.4. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě bylo schváleno Radou města dne 8.2.2021 usnesením č. 97/2021, bodem č. 4328.

Objednatel

Zhotovitel

Ve Znojmě dne .....

Ve Znojmě dne

.....  
**Ing. Jakub Malačka, MBA**  
starosta města

.....  
**Ing. Karel Kafka**  
jednatel