

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednavatele: 29/07736/19-1

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, Oddělení investic,

Ing. Robert Vráblík, Libor Manda, DiS.

IČ:

00291463

DIČ:

CZ00291463

Bankovní spojení:

číslo účtu:

1.2 Zhotovitel:

Stavební firma Hanáček, s.r.o.

688 01 Uherský Brod, Moravská 82

se sídlem:

adresa provozovny:

Zastoupen:

Radoslavem Machalou, jednatelem

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 67694.

Zástupce ve věcech stavby:

Radoslav Machala, Ing. Miroslav Polášek

Kontakt – tel., email:

IČ:

29239109

DIČ:

CZ29239109

Bankovní spojení:

číslo účtu:

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/07736/19 uzavřené dne 06.03.2019 s předmětem smlouvy:

**OBNOVA PANSKÉHO DOMU Č. P. 77
(FASÁDY, VÝPLNĚ OTVORŮ**

(dále jen „smlouva o dílo“).

2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu dopřesnění rozsahu předmětu díla a z toho důvodu dochází ke snížení ceny díla.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) V čl. 3 Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2) V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla smlouvy se mění:

Cena díla dle SOD bez DPH	1.695.898 Kč
Rozdíl dle Dodatku č. 1 bez DPH	-33.872 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.662.026 Kč
DPH 21%	349.025 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH	2.011.051 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná


- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
04. schůze konaná dne 04.02.2019
č. usnesení 198/R10/19

Uherský Brod, dne:


Zhotovitel:



Radoslav Machala
jednatel

Uherský Brod, dne: 13.5.2019

Objednatel:



Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

Dodatek č. 1 - Soupis méněprací

Stavba: **005** **Obnova Panského domu (fasády, výplně otvorů)**

Objednatel: **MĚSTO UHERSKÝ BROD** IČO: **00291463**
Masarykovo nám.100 DIČ:
68817 Uherský Brod

Zhotovitel: **Stavební firma Hanáček,s.r.o.** IČO: **29239109**
Moravská 82 DIČ: **CZ29239109**
68801 Uherský Brod

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			-33 871,79
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-33 871,79

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-33 871,79 CZK
Základní DPH	21 %	-7 114,00 CZK

Zaokrouhlení 0,79 CZK

Cena celkem s DPH **-40 985,00 CZK**

v 14. srpna dne

13.8.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
004	Obnova panského domu - Jižní fasáda -	0	-33 872	-7 113	-40 985	100
Celkem za stavbu		0	-33 872	-7 113	-40 985	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-1 980,00	6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-6 130,00	18
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-24 000,00	71
96	Bourání konstrukcí	HSV			-434,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-623,90	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-703,89	2
Cena celkem					-33 871,79	100

Položkový rozpočet

S:	005	Obnova Panského domu (fasády, výplně otvorů)
O:	SO 01	Obnova Panského domu č.p. 77
R:	004	Obnova panského domu - Jižní fasáda - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-1 980,00
1	317235811R00	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami	m3	-0,30000	6 600,00	-1 980,00
		Římsa : 0,3		-0,30000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						-6 130,00
2	622323041R00	Penetrace podkladu	m2	-10,00000	64,00	-640,00
3	622423222R00	Oprava vněj. omítek III, do 20%, štuk na 100% plochy	m2	-10,00000	302,00	-3 020,00
4	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota silikátová barevná	m2	-10,00000	247,00	-2 470,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						-24 000,00
5	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	-48,00000	330,00	-15 840,00
		3*2*8		-48,00000		
6	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222	m3	-48,00000	60,00	-2 880,00
7	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	-48,00000	110,00	-5 280,00
		Položka pořadí 5 : 48,00000		-48,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-434,00
8	978015361R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 50 %	m2	-6,00000	31,00	-186,00
		Římsa Jižní : 0,4*15		-6,00000		
9	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 100 %	m2	-4,00000	62,00	-248,00
Díl: 99 Stavební přesun hmot						-623,90
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-1,11810	558,00	-623,90
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-703,89
11	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,64400	256,00	-164,86
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,64400	174,00	-112,06
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-0,64400	15,00	-9,66
14	979082111R00	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	-0,64400	223,00	-143,61
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,64400	25,00	-16,10
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,64400	400,00	-257,60
Celkem						-33 872