

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/07786/19-1
Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Zastoupené:
Technický dozor objednatele:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Ing. Patrikem Kunčarem, starostou
Odbor rozvoje města, Oddělení investic
00291463
CZ00291463
ČS, a. s., Uherský Brod

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
adresa provozovny:
Zastoupen:

ZAMONT cz, s. r. o.
Mlýnská 253, Kvačice, 687 24 Uherský Ostroh
Mlýnská 253, Kvačice, 687 24 Uherský Ostroh
Pavel Zámečník - jednatel

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38267
nebo jiné evidenci

Zástupce ve věcech stavby:

Pavel Zámečník - jednatel

Kontakt – tel., email:

IČ:

262 84 570

DIČ:

CZ26284570

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. Uherské Hradiště

číslo účtu:

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/07786/19 uzavřené dne 19.03.2019 s předmětem smlouvy:

Rekonstrukce ulice Na Chmelnici, Uherský Brod – SO 102, 103

(dále jen „smlouva o dílo“).

2. Preambule

Účelem dodatku je změna termínu plnění dle čl. 4. této smlouvy související se skutečnostmi neležícími na straně zhotovitele, a to z důvodu nevhodných klimatických podmínek v průběhu realizace stavby.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1) v čl. 4. Termín a místo plnění, odst. 4.1. Doba plnění předmětu smlouvy se mění termín:


Dokončení prací - předání stavebních prací	31.07.2019
Termín dokončení díla (předání dokladové části včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu stavby)	02.09.2019

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.


Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
23. schůze konaná dne 01.07.2019
č. usnesení 601/R23/19

V Uherském Ostrohu, dne 8 .07. 2019



za zhotovitele
Pavel Zámečník
jednatel

V Uherském Brodě, dne 11.7.2019



za objednatele
Ing. Ferdinand Kubáník
starosta