

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo dodatku objednatele: 29/07758/19 – 1

Číslo dodatku objednatele: [REDACTED]

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
Zastoupeno:
za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod,
Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta
Odbor rozvoje města, vedoucí odboru Ing. Robert Vráblík
Oddělení investic, Libor Obadal
00291463
CZ00291463

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
Zastoupený:
za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických – autorizovaná osoba – HIP: Zdeněk Vladyka

e-mail:
Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Zlína
IČO/DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zdeněk Vladyka

[REDACTED] 760 05 Zlín
Zdeněk Vladyka

Zdeněk Vladyka
Zdeněk Vladyka

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/07758/19 uzavřené dne 20.03.2019 (dále jen „smlouva o dílo“) s předmětem smlouvy:

**Projektová dokumentace stavby –
Rekonstrukce ulic Soukenická a U Fortny, Uherský Brod**

2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu změny v rozsahu díla, v ceně za dílo a v době plnění díla v souvislosti s nově vzniklými skutečnostmi v průběhu zpracování PD.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo takto:

- 1) v čl. 3. **Předmět smlouvy odst. 3.01. se mění** požadavek na rozsah zpracování PD z důvodu časové tísně mezi přípravou a realizací stavby. Odst. 3.01. smlouvy o dílo nově zní: „Zhotovitel se zavazuje zpracovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DUSP/PDPS“) pro stavbu pod názvem: Rekonstrukce ulic Soukenická a U Fortny, Uherský Brod, (dále jen „PD“)
- 2) v čl. 3. **Předmět smlouvy odst. 3.02. se mění bližší technické podmínky a rozsah díla.** Odst. 3.02. smlouvy o dílo nově zní: „Předmětem smlouvy o dílo je Rekonstrukce ulic Soukenická v délce cca 200,0 m, U Fortny v délce cca 390,0 m. Součástí řešení rekonstrukce komunikací, chodníků, parkovacích stání a veřejného osvětlení je i návrh na zklidnění ulic, vybudování parkoviště v jižní části ul. U Fortny, vybudování parkovacích pruhů podél komunikací, umístění kontejnerových stání a vegetační úpravy. Součástí projektové dokumentace je i řešení parkovacího stání v místě napojení s ul. Bří Lužů, umístění kontejnerového stání vedle kotelny v ul. Soukenická včetně požární bezpečnostního řešení stavby.“
- 3) v čl. 3. **Předmět smlouvy odst. 3.03. se mění podmínky a rozsah díla.** Odst. 3.03. smlouvy o dílo nově zní: „Požadovaný obsah a rozsah PD je dán stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho platnými prováděcími vyhláškami, platnými ČSN. Stavební objekty včetně položkového rozpočtu budou rozděleny dle realizačních etap stavby“.

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP):

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby silnice bude realizován v rozsahu přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle podmínek a požadavků objednatele a obecně závazných právních a technických předpisů. Zhotovitel bude při tvorbě projektové dokumentace zohledňovat připomínky objednatele.

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby (DUSP/PDPS):

DUSP/PDPS musí být zpracována v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně všech souvisejících směrnic. DUSP/PDPS bude dále obsahovat soupis prací s podrobným výkazem výměr (dále jen „SP“). Rozsah soupisu prací s výkazem výměr SP je určen vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. SP musí být zpracován v tabulkovém editoru.

DUSP/PDPS bude vypracována ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Technické specifikace musí být v souladu s požadavky § 89 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí díla bude vedle DUSP/PDPS i kontrolní položkový rozpočet stavby (dále jen „KR“) – oceněný SP. Tento bude zpracován v aktuální cenové úrovni za použití s objednatelem dohodnutých ceníků a odborných znalostí zhotovitele. Zhotovitel bude plně odpovídat za úplnost zpracování SP a KR a za jeho soulad se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí projektové dokumentace DUSP/PDPS je návrh přechodného dopravního značení včetně řešení etapizace stavby po dobu provádění díla s ohledem na zachování průjezdnosti komunikace, stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je výkon inženýrské činnosti, spočívající v dokladovatelném projednání s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a vlastníky technické infrastruktury, spravujícími majetek v rozsahu řešeného úseku, doložení jejich kladných závazných stanovisek. Součástí PD bude písemná zpráva o zpracování připomínek do dokumentace.

Zhotovitel zorganizuje minimálně 4 výrobní výbory (1 x vstupní, 2 x rozpracovanost PD, 1 x závěrečné projednání), a to v sídle objednatele. Zhotovitel zašle podklady pro jednání s dvoudenním předstihem, vyhotoví z každého projednání/výrobního výboru zápis, který bude součástí díla – dokladové části.

Autorský dozor PD při realizaci stavby bude prováděn standardně jednou osobou, pokud objednatel nebude požadovat jinak. Autorský dozor bude probíhat na výzvu objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Autorský dozor je oceněn s účastí na kontrolních dnech, které budou probíhat jednou za 14 dní.

Součástí díla je činnost související s veřejnou zakázkou na zhotovitele stavby: účast na prohlídce místa stavby, účast na hodnotící komisi. Zhotovitel je povinen zpracovat odpovědi na dotazy uchazečů k PD při zadávacím řízení na zhotovení stavby. Odpovědi na dotazy bude zhotovitel zpracovávat do následujícího pracovního dne od zaslání dotazu objednatelem, případně administrátorem zakázky. Dotazy a odpovědi budou zasílány e-mailem. Splnění této povinnosti je utvrzeno smluvní pokutou (čl. 8. odst. 8.05.).

Pokud budou ve společném povolení obsaženy podmínky, které bude nutno zapracovat do PD, zhotovitel toto provede formou zapracování a následné výměny dotčených výkresů a částí rozpočtu resp. výkazu výměr v předané dokumentaci a těmito úkony nevzniká zhotoviteli nárok na úpravu ceny za dílo.

4) v čl. 3. Předmět smlouvy odst. 3.04. se mění požadovaný počet vyhotovení. Odst. 3.04. smlouvy o dílo nově zní: „Požadovaný počet vyhotovení

Geodetické zaměření	1 x v tištěné podobě + 1x samostatně CD v editovatelných formátech DWG, DGN, DOC, XLS) a v needitovatelných formátech (PDF)
Průzkumy, posudky, vizualizace	3 x v tištěné podobě protokol + 1 x samostatně CD v editovatelných formátech DWG, DGN, DOC, XLS) a v needitovatelných formátech (PDF)
DUSP	4 x v tištěné podobě + 1 x samostatně CD v editovatelných formátech (DWG, DGN, DOC, XLS) a v needitovatelných formátech (PDF)
DUSP/PDPS	8 x v tištěné podobě + 1 x samostatně CD v editovatelných formátech (DWG, DGN, DOC, XLS) a v needitovatelných formátech (PDF)

Dokladovou část budou obsahovat všechna vyhotovení, položkový rozpočet a výkaz výměr bude v pare č. 1, všechna vyhotovení budou opatřena autorizačním razítkem“.

5) v čl. 4. Cena za dílo se mění odst. 4.01. Odst. 4.01. smlouvy o dílo nově zní:

Stupeň PD	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Geodetické zaměření.	40 000 Kč	není plátce DPH	40 000 Kč
Průzkumy, posudky, diagnostika stávajících konstrukcí komunikací, variantní návrhy, vizualizace.	50 000 Kč	není plátce DPH	50 000 Kč
Projektová dokumentace veřejného osvětlení k žádosti o územní rozhodnutí a provádění stavby včetně zajištění kladných stanovisek orgánů a organizací dotčených ve stavebním řízení, která bude použita také jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně kontrolního položkového rozpočtu a výkazu výměr.	30 000 Kč	není plátce DPH	30 000 Kč
DUSP včetně zajištění kladných stanovisek orgánů a organizací dotčených ve společném řízení.	160 000 Kč	není plátce DPH	160 000 Kč
DUSP/PDPS, včetně položkového rozpočtu stavby a soupisu prací s výkazem výměr.	220 000 Kč	není plátce DPH	220 000 Kč
Cena za autorský dozor (předpoklad 80 h)	40 000 Kč	není plátce DPH	40 000 Kč
Celková cena	540 000 Kč	není plátce DPH	540 000 Kč

Cena za dílo je stanovena nabídkou zhotovitele a je sjednána jako cena smluvní maximálně přípustná, pevná po celou dobu provádění prací, ve které jsou zahrnuty veškeré nutné výdaje a náklady na zdárnou realizaci díla (např. náklady na zaměření, průzkumy, posudky, atd.), kterou je možno překročit za podmínek uvedených v čl. 9. odst. 9.03.). Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy. Dále na cenu díla nemá vliv skutečnost, že může během zpracování díla dojít ke změnám vlivem rozhodnutí objednatele, tyto změny nepřesáhnou 10% rozsahu příslušného stupně PD.

6) v čl. 5. Doba a místo plnění se mění odst. 5.01. Odst. 5.01. smlouvy o dílo nově zní:

Stupeň PD	Doba plnění
Geodetické zaměření, průzkumy, posudky, diagnostika stávajících konstrukcí komunikací.	nejpozději do 15.04.2019
Návrh variantního řešení vč. vizualizace ulic Soukenická a U Fortny, které budou představeny občanům na veřejném projednání.	nejpozději do 30.05.2019
Dokumentace pro vydání společného povolení DUSP včetně zajištění kladných stanovisek orgánů a organizací dotčených ve stavebním řízení.	nejpozději do 30.04.2020
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby DUSP/PDPS, včetně konečného položkového rozpočtu stavby a soupisu prací s výkazem výměr.	nejpozději do 01.06.2020

Objednatel si vyhrazuje právo ve lhůtě od 20.05. do 26.05.2020 připomínkovat položkový rozpočet stavby.

Zpracování připomínek ze stavebního povolení do PD dle odst. 3.03. této smlouvy bude provedeno do 14 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Město Uherský Brod zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného dokladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jeho uzavření.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.
- Dodatek je platný dnem jeho podpisu a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
 49. schůze konaná dne 04.05.2020
 č. usnesení 1282/R49/20

Ve Zlíně, dne 12.5.2020

V Uherském Brodě, dne 12.5.2020

.....
 za zhotovitele
 Zdeněk Vladyka
 jednatel

.....
 2232 za objednatele
 Ing. Ferdinand Kubáník
 starosta