

Smlouva o dílo

podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 11-540

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Sdružení Krušné hory – západ, Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov

Zastoupený: Jitkou Tůmovou, předsedkyní sdružení

tel: 353 821 296 e-mail: krusnehory@volny.cz

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jitka Tůmová, předsedkyně sdružení

Marie Krajcová, jednatelka sdružení

tel: 353 821 296 e-mail: krusnehory@volny.cz

oprávněn jednat ve věcech technických: Švecová Stefana, starostka obce
Otovice

tel.: 353 567 637 e-mail: obecniurad@otovice.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č.ú.: 2428302359/0800

IČ: 497 54 866 DIČ: není plátcem DPH

Objednatel je právnickou osobou – svazkem obcí – evidovaným
Karlovarským krajem.

Zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

tel: 226 066 220 fax: 226 066 119

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Svoboda, MBA,
obchodní ředitel

tel: 226 066 257 fax: 226 066 119 e-mail: svobodal@pragoprojekt.cz

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jan Froněk, ředitel ateliéru
v Karlových Varech

tel: 353 303 240 e-mail: fronek@kv.pragoprojekt.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Praha 4, č.ú.: 5904041/0100

IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1434.

2. Název akce:

**„Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory – západ“ – projekt Otovice –
„PD - Otovice – nová dešťová kanalizace“**

II. Předmět díla

1. Předmětem díla v rámci výše uvedené akce je:
vypracování projektové dokumentace v podrobnostech pro realizaci stavby (včetně výkazu výměr a rozpočtu) a inženýrská činnost související s vydáním stavebního povolení, včetně zajištění nabytí právní moci (projednání s orgány a organizacemi, jejichž vyjádření jsou nezbytná pro vydání stavebního povolení)
2. Dílo bude zpracováno v souladu s podklady předanými objednatelem dle čl. VII. této smlouvy. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele nebo ze změny jím předaných podkladů, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, budou předmětem dodatků k této smlouvě. Za nepředpokládanou překážku je také považováno, pokud vlastník pozemku/objektu nebo jeho oprávněný uživatel neumožní zhotoviteli vstup na pozemek/objekt.
3. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla bude předán:
 - v písemné formě v počtu 4 vyhotovení,
 - v digitální formě v počtu 1 vyhotovení na nosiči CD ve formátu .dwg
4. Objednatel vystaví do 5 pracovních dní od podpisu této smlouvy zhotoviteli plnou moc na výkon inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení, včetně zajištění nabytí jeho právní moci.

III. Základní vztahy

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II., odst. 1.
2. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat, dokončené dílo řádně a včas převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
3. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny dostatečné finanční zdroje k úhradě díla.

IV. Doba plnění

4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a předáno nejpozději v termínu:
do: 30.09.2012
5. Splnění termínu pro dílo je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.
6. Termín pro dílo dále vychází z předpokladu, že dotčené organizace a orgány státní správy, účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně.

Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou.

7. Termín pro dílo platí pouze v případě, že u dotčených pozemků nebudou nevyjasněné majetkoprávní vztahy. V případě nevyjasněných majetkoprávních vztahů bude termín plnění inženýrské činnosti dle této smlouvy přiměřeně upraven. Případné nedodržení původního termínu bude smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou.
8. Změny oproti sjednanému rozsahu výkonu inženýrské činnosti a termínu jejího dokončení, které vyplnou z dodatečných požadavků objednatele, ze změn obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodů vyšší moci, budou předmětem dodatků k této smlouvě.

V.

Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za zhotovené dílo cenu stanovenou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění jako cenu pevnou, která činí :
cena bez DPH.....63 000,- Kč
DPH 20%12 600,- Kč
cena včetně DPH.....75 600,- Kč
2. Cena dle odst.1 zahrnuje počet vyhotovení dle ustanovení čl.II, odst.3. Jedná se o cenu nejvýše přípustnou.
3. Zvýšit celkovou cenu uvedenou v odst. 1. lze pouze v těchto případech:
 - a) při provedení prací na základě dalšího rozšířeného požadavku objednatele,
 - b) případné vícepráce budou oceňovány a účtovány v jednotkových cenách dle předané základní nabídky.
4. Změna ceny na základě inflačních vlivů se nepřipouští.
5. Případné vícetisky budou fakturovány samostatně na základě písemného požadavku objednavatele v ceně dle ceníku reprografických prací zhotovitele, platného k datu vyhotovení vícetisků.
6. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně právních předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty pro dané plnění, bude zhotovitel fakturovat a objednatel hradit DPH ve výši dle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

VI.

Způsob a místo předání díla

1. Dílo bude splněno jeho předáním osobně pověřenému zástupci objednatele, předáním do podatelny objednatele nebo podáním na poštu, resp. prvnímu veřejnému přepravci k odeslání na adresu objednatele. O předání a převzetí bude vyhotovený písemný protokol, potvrzený oprávněnými zástupci obou účastníků.
2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou ve smyslu § 537 odst.1) obchodního zákoníku. V takovém případě je objednatel povinen dílo převzít a zaplatit.



VII.

Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. III., odst. 1. na základě daňového dokladu (faktury), kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po předání kompletního díla.
2. Přílohou faktury bude zápis o odevzdání a převzetí hotového díla, v členění souhlasném s cenovou nabídkou zhotovitele, která je nedílnou přílohou této smlouvy jako Příloha č. 2.
3. Zhotovitel předá objednateli fakturu ve 4 vyhotoveních – originálech.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že vystavenou fakturu objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti, která činí 30 dní ode dne prokázaného doručení faktury ode dne jejího doručení objednateli. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.
5. Je-li oprávněnost fakturované částky objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli a zdůvodnit své námitky, a to vše před datem splatnosti faktury.
6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.

VIII.

Provedení díla a spolupůsobení objednatele

1. Dílo specifikované v čl. II. bude provedeno v souladu s podklady objednatele. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezplatně jako podklad k provedení předmětu díla v termínu do 5 pracovních dní od uzavření smlouvy následující:
 - výpis z katastru nemovitostí pro dotčené parcely
 - snímek katastrální mapy
 - podrobné technické zadání – popis
 - rozsah požadavku na zpracování – počet tištěných paré projektové dokumentace, elektronické předání PD (CD ROM včetně projednání v PDF, rozpočet a výkaz výměr ve formátu XLS)
2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Pokud objednatel předloží podklady, stanoviska a informace dle tohoto článku opožděně, nebo je dodatečně změní či doplní nebo neposkytne jiná spolupůsobení dle předchozích odstavců, zhotovitel není v prodlení s plněním. V takovém případě je objednatel povinen přistoupit na změnu doby plnění díla, případně i na změnu ceny díla.
4. Objednatel se zavazuje na vyzvání zhotovitele účinně spolupracovat při získávání povolení ke vstupu na pozemky.
5. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho písemnou žádost přístup na stavbu v průběhu její realizace, případně při jejím předání a to v termínu uvedeném v této žádosti.

IX. Smluvní pokuty

1. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu vady díla uvedené v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč (slovy: pětset korun českých) za každou neodstraněnou vadu a za každý den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel díla nezačne s odstraňováním reklamovaných vad do třiceti dnů od uplatnění reklamace, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč (slovy: pětset korun českých) za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.
4. Jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu reklamované vady, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč (slovy: pětset korun českých) za každou neodstraněnou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.
5. Zhotovitel není v prodlení a není tudíž povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v těchto případech:
 - existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele jako je např.:
 - nedostatek spolupůsobení objednatele (vč. prodlení, neúplnosti či chybnosti předaných podkladů, pokynů či informací),
 - nevyjasnění majetkoprávních vztahů dotčených pozemků,
 - nedodržení lhůty 30 dnů pro vydání rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací,
 - nastanou-li okolnosti, vylučující odpovědnost podle ustanovení § 374 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění.
 - působení vyšší moci.
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti faktury do zaplacení.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem, v částce převyšující smluvní pokuty.

X. Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.
2. Zhotovitel na základě požadavku objednatele zapracuje případné změny požadované ve správním řízení podle stavebního zákona. Vyplynou-li tyto změny z nových požadavků, které nebyly obsaženy v zadávacích podkladech, uzavřou smluvní strany o tomto dodatečném plnění smluvní dodatek, v němž budou tyto práce samostatně oceněny a bude sjednán termín jejich provedení.

XI. Způsob provádění díla

1. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele předáním předmětu díla. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za dílo.
2. V případě, že budou zastaveny nebo přerušeny (na dobu delší než 1 měsíc) rozpracované činnosti v rámci vytváření díla dle této smlouvy z důvodů, které nebudou na straně zhotovitele, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli úplatu ve výši poměrné části úplaty rozpracovaných činností dle stupně rozpracovanosti s přihlédnutím k rozsahu a době plnění činností, které zhotovitel vykonal. Zhotovitel je v těchto případech oprávněn úplatu za provedené činnosti v rámci vytváření díla nebo jejich části vyfakturovat a objednatel je povinen ji uhradit ve sjednané lhůtě splatnosti.

XII. Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době, která činí 24 měsíců. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní uplatněné vady
 - b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tyto neodstraní sám,
 - c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé škody, jako i následné škody,
 - d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě odstranitelné vady nebo i v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady díla (projektové dokumentace) do 15 dnů od uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně, e-mailem, nebo faxem.
4. Pro posouzení případných vad díla slouží výhradně písemná forma díla předaná v souladu se čl. II odst.3.

XIII. Podstatné porušení smlouvy

1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech stanovených zákonem a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností objednatele, za něž se považuje prodloužení po dobu delší než jeden měsíc se splněním následujících smluvních povinností:
 - poskytnutí podkladů (v termínech dle čl. VII.),
 - úhrada peněžitých závazků ve lhůtách splatnosti dle této smlouvy.
2. Pro vyrovnání smluvních stran při odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce bude postupováno podle § 548 odst. 2) obchodního zákoníku. Objednatel je v tomto případě povinen uhradit zhotoviteli do 14 dnů od okamžiku odstoupení náklady vynaložené na provedení díla do okamžiku odstoupení od smlouvy.

XIV.

Konzultace při zpracování díla

1. Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o stavu zpracování díla a poskytovat mu bez zbytečného odkladu podkladu a průběžné výsledky rozpracovaného díla. Informace bude zhotovitel poskytovat zejména formou technických porad organizovaných podle potřeby (nebo na výzvu objednatele).
2. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od zjištění písemně oznámit objednateli veškeré skutečnosti a okolnosti, které mohou mít zásadní vliv na celkové technické řešení, na změnu pokynů objednatele a na zdárné dokončení díla ve stanovených termínech.

XV.

Další ustanovení

1. Oba účastníci této smlouvy se zavazují, že nepřevodou bez předchozího souhlasu druhého účastníka jakékoliv finanční závazky, které z této smlouvy vyplývají, nebo které vzniknou na jakoukoliv třetí osobu.
2. Veškerá oznámení nebo sdělení prováděná v souvislosti s touto smlouvou kromě čl. XII., odst. 3., musí mít písemnou formu. Oznámení nebo sdělení podle této smlouvy jsou řádně doručena adresátovi, jsou-li předána osobně nebo zaslána doporučenou listovní zásilkou na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.
3. Předávají-li se oznámení nebo sdělení osobně, pokládají se tato za řádně doručená potvrzením kopie příjemcem doručiteli. Při doručování poštou pokládají se oznámení nebo sdělení za řádně doručená dnem předání listovní zásilky příjemci, nebo dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal, či odmítl zásilku převzít.
4. Výše uvedeným způsobem není nutné doručovat operativní pokyny nebo jejich schválení objednatelem, případně jiná sdělení učiněná mezi objednatelem a zhotovitelem, která jsou nezbytná pro běžné plnění předmětu smlouvy a nemajíc vliv na termín plnění předmětu smlouvy či realizaci stavby ani na náklady stavby.

XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.
2. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků.
4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Tato smlouva má 8 stran a 3 přílohy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací

Příloha č. 2 – Cenová nabídka


Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů a specifikace částí díla, které budou provádět

V Ostrově dne 12. 12. 2011

V Praze dne 13. 12. 2011

Za objednatele

Za zhotovitele



.....
Jitka Tůmová
předsedkyně sdružení
Sdružení Krušné hory – západ

SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY - západ
Klínovecká 1407
363 01 Ostrov
IČ: 49754866



.....
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd. L, A.1436

„Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory - západ“

Časový harmonogram:

- 10.2011** zahájení vstupního jednání a projekčních prací, upřesnění doby konání dalšího jednání
- 20% PD dokončeno** svolání pracovního jednání, zhodnocení postupu prací, zahájení IČ – projednávání PD s dotčenými orgány a organizacemi
- 90% PD dokončeno** svolání kontrolního jednání ke zhodnocení postupu prací, předání konceptu projektu k připomínkování
- 100% PD dokončeno** závěrečné jednání, projednání projektu po zpracování připomínek, podání žádosti o ÚR resp. SP
- 09.2012** odevzdání čistopisu dle požadavků objednatele a pravomocného SP

Pozn.: další výrobní výbory mohou být svolány na základě zhodnocení postupu prací a požadavků objednatele nebo zhotovitele.

příloha č.2

Zadavatel: Sdružení Krušné hory – západ
Projekt: Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné Hory – západ
Obec/Město Otovice

Název projektu: PD – Otovice – nová dešťová kanalizace

Finanční nabídka


Popis	Kč
geodetické zaměření	16 000
projektová dokumentace	26 000
zajištění stavebního povolení	21 000
Celkem Kč bez DPH	63 000
DPH 20%	12 600
Celkem Kč včetně DPH	75 600

V Praze dne 08.09.2011



Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva

PRACOVNÍK, s.r.l.
K. P. ...
Městský úřad Otovice





PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČ 45272387
DIČ CZ45272387

Já, níže podepsaný oprávněný zástupce společnosti **PRAGOPROJEKT, a.s.**, se sídlem v Praze 4, K Ryšánce 1668/16

čestně prohlašuji,

že jako uchazeč o veřejnou zakázku pod názvem: „*Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory – západ*“ – *projekt Otovice – „PD - Otovice – nová dešťová kanalizace“* uskutečníme plnění zakázky sami bez subdodavatelů.

V Praze dne 6.9.2011

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. s.t.l. v Praze odd. B, v. 1434

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva

Dodatek č. 1 ke

Smlouvě o dílo

č.zhot. 11-540, uzavřené dne 13.12.2011 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Sdružení Krušné hory – západ, Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov

Zastoupený: Jitkou Tůmovou, předsedkyní sdružení

tel: 353 821 296 e-mail: krusnehory@volny.cz

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jitka Tůmová, předsedkyně sdružení

oprávněn jednat ve věcech technických: Marie Krajcová, jednatelka sdružení

tel: 353 821 296 e-mail: krusnehory@volny.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č.ú.: 2428302359/0800

IČ: 497 54 866 DIČ: není plátcem DPH

Objednatel je právnickou osobou – svazkem obcí – evidovaným Karlovarským krajem.

Zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

tel: 226 066 220 fax: 226 066 119

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Svoboda, MBA, obchodní ředitel

tel: 226 066 257 fax: 226 066 119 e-mail: svobodal@pragoprojekt.cz

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jan Froněk, ředitel ateliéru v Karlových Varech

tel: 353 303 240 e-mail: fronek@kv.pragoprojekt.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Praha 4, č.ú.: 5904041/0100

IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1434.

2. Název akce:

*„Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory – západ“ – projekt Otovice –
„PD - Otovice – nová dešťová kanalizace“*

Smluvní strany uzavřely v souladu s čl. XVI., odst. 3 Smlouvy o dílo níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1, kterým dochází k doplnění ustanovení týkajícího se spolupůsobení zhotovitele.

II. Předmět dodatku


1. Dodatkem č. 1 dochází k rozšíření čl. X. Smlouvy o dílo – Spolupůsobení zhotovitele - o nový odst. 3., který zní:

„3. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se tedy zavazuje v této souvislosti umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy kontrolu dokladů, souvisejících s projektem.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 má 2 strany textu a sepisuje se ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek č. 1 a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne 12.04.2012
Za objednatele


.....
Jitka Tůmová
předsedkyně sdružení
Sdružení Krušné hory – západ

V Praze dne 12.04.2012
Za zhotovitele


.....
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Rýmské 100/115, 147 84 Praha 4
IČO: 432 12 231, zapsán v OR
Měst. soudní v Praze č.j. 2, 11494

Dodatek č. 2 ke

Smlouvě o dílo

č.zhot. 11-540, uzavřené dne 13.12.2011 (dále jen „Smlouva o dílo“) ve znění Dodatku č. 1ze dne 12.04.2012

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Sdružení Krušné hory – západ, Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov

Zastoupený: Jitkou Tůmovou, předsdkyní sdružení

tel: 353 821 296 e-mail: krusnehory@volny.cz

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jitka Tůmová, předsdkyně sdružení
Marie Krajcová, jednatelka sdružení

tel: 353 821 296 e-mail: krusnehory@volny.cz

oprávněn jednat ve věcech technických: Švecová Stefana, starostka obce
Otovice, tel.: 353 567 637, e-mail: obecniurad@otovice.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č.ú.: 2428302359/0800

IČ: 497 54 866 DIČ: není plátcem DPH

Objednatel je právnickou osobou – svazkem obcí – evidovaným
Karlovarským krajem.

Zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsdou představenstva

tel: 226 066 220 fax: 226 066 119

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Svoboda, MBA, obchodní
ředitel

tel: 226 066 257 fax: 226 066 119 e-mail: svobodal@pragoprojekt.cz

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jan Froněk, ředitel ateliéru
v Karlových Varech

tel: 353 303 240 e-mail: fronek@kv.pragoprojekt.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Praha 4, č.ú.: 5904041/0100

IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1434.

2. Název akce:

*„Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory – západ“ – projekt Otovice –
„PD - Otovice – nová dešťová kanalizace“*

Smluvní strany uzavřely v souladu s čl. XVI., odst. 3 Smlouvy o dílo níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 2, kterým dochází k prodloužení termínu plnění.

II. Předmět dodatku

1. Dodatkem č. 2 dochází ke změně čl. IV., odst. 4. Smlouvy o dílo – Doba plnění tak, že se původní znění ruší a nahrazuje se novou citací, která je následující:

„4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a předáno nejpozději v termínu do 31.03.2013“


2. Důvodem prodloužení termínu plnění jsou průtahy s projednáním stavby, nezávislé zhotovitelem. Pozemek trvalého záboru č. 867/9 v katastrálním území Otovice byl majetkem Pozemkového fondu ČR a je určen k převodu, dle §7 zákona č. 95/1999 Sb. o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z majetku státu na jiné osoby, v platném znění. V současné době probíhá převod do vlastnictví třetí osoby. Z tohoto důvodu nemohla být uzavřena smlouva o právu provedení stavby na tomto pozemku. Dle sdělení Pozemkového fondu ČR bude pozemek převeden přibližně k 08/2012. Po tomto datu je možno jednat o uzavření smlouvy s novým majitelem pozemku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 má 2 strany textu a sepisuje se ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek č. 2 a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne 31.07.2012
Za objednatele

V Praze dne 31.07.2012
Za zhotovitele


.....
Jitka Tůmová
předsedkyně sdružení
Sdružení Krušné hory – západ

SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
Klínovecká 1407
363 01 Ostrov
IČ: 49754866


.....
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Rybáře 1601/6, 147 54 Praha 4
IČ: 252 22 217, zapsaný v CR
Měst. soud v Praze, odd. 01/1134