

Smlouva o dílo Dodatek č.1

číslo zhotovitele: 02-O-2299-3035/12
číslo objednatele: CZ.1.09/2.1.00/30.007/12

uzavřena podle části 3. hlavy II, dílu IX (§ 536 - 565) obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
na akci

Budování kapacity pro místní rozvoj v regionu Krušné hory – západ

Článek I.

Smluvní strany

Zadavatel: **Sdružení Krušné hory - západ**
Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov

Zastoupený: Jitka Tůmová, předsedkyně SKH-Z

IČ: 49754866

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Karlovy Vary

Č. účtu: 2428302359/0800

Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov

Statutární zástupce: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Smluvní zástupce: Ing. Jan Cihlář - ředitel divize 02

Zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Menhard - vedoucí oddělení říčních systémů

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5

č.ú.: 19-1583390227/0100

IČO: 47 11 69 01

DIČ: CZ47116901

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků smlouvy:

Článek III.
Doba plnění

Termín dokončení a předání postupně, nejpozději do: **02. 08. 2013**

Důvod prodloužení termínu:

Důvodem prodloužení doby plnění je posun termínu podpisu smlouvy o dílo a zahájení prací oproti předpokladu.

Dalším důvodem je přerušení prací do doby získání nového vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, a to především vzhledem k možné změně rozsahu prací oproti původnímu zadání.

Vzhledem k výše uvedenému se tedy úměrně posouvá i lhůta pro předání díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. CZ.1.09/2.1.00/30.007/12 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

V Ostrově dne:

V Praze dne:

Objednatel:

Zhotovitel:



.....
Jitka Tůmová, předsedkyně SKH-Z



.....
Ing. Jan Čihlár, ředitel divize 02

STAVBY KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
Klínovecká 1407
363 01 Ostrov
IČ: 49754866



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-15-