

ČASOVÝ PLÁN STAVBY		MOST PŘES ČERNÝ POTOK NA MK UL. KVĚTNÁ - UL. LIDICKÁ																											
		1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	9.týden	10.týden	11.týden	12.týden	13.týden	14.týden	15.týden	16.týden	17.týden	18.týden	19.týden	20.týden	21.týden	22.týden	23.týden	24.týden	25.týden	26.týden		
1	BUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ																											1	
2	DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ,ODSTRANĚNÍ ŽIVČINÉ VRSTVY A TRUBEK MOSTOVKY																											2	
3	BOURÁNÍ STARÝCH OPĚR VČETNĚ ZÁKLADŮ A PILÍŘE 0,5 m POD ÚROVEŇ DNA																										3		
4	BUDOVÁNÍ ZÁKLADŮ PRO NOVÝ MOST A ZÁKLADŮ PRO OPĚRNÉ ZDI																										4		
5	BUDOVÁNÍ NOVÝCH MOSTNÍCH OPĚR A OPĚRNÝCH ZDÍ																											5	
6	NOSNÁ MOSTNÍ KONSTRUKCE																											6	
7	VODOTĚSNÁ IZOLACE, ODVODNĚNÍ MOSTU																											7	
8	ZÁSYPY A OBSYPY																											8	
9	MOSTNÍ ŘÍMSY, PŘÍSLUŠENSTVÍ																											9	
10	ZŘÍZENÍ CHODNÍKŮ U MOSTU																											10	
11	ZŘÍZENÍ KOMUNIKACE NA MOSTĚ A PŘECHODŮ Z MOSTU																											11	
12	DOKONČUJÍCÍ PRÁCE																											12	
13	ZRUŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ																											13	
14																												14	
15																												15	

Zodp. projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	ING. JIŘÍ VÍTEK STAVEBNÍ PROJEKCE OLOMOUC, Hněvotínská 50	
Ing. Jiří Vítek	Ing. Jiří Vítek	Ing. Jiří Vítek		
MěÚ: Bruntál	KrÚ: Moravskoslezský		Formát:	4 x A4
Objednatel: Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál			Datum:	X.2017
Akce: MOST PŘES ČERNÝ POTOK NA MK UL. KVĚTNÁ - UL. LIDICKÁ			Číslo zakázky:	31032017
			Měřítko:	1:20
Objekt:			Stupeň dokumentace:	Výtisk číslo:
Příloha:			DPS	
ČASOVÝ PLÁN STAVBY			Příloha číslo:	
			05A	