

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednavatele: 29/07947/19-1

Číslo smlouvy zhotovitele:

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

**MĚSTO UHERSKÝ BROD**

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, Oddělení investic,

Ing. Robert Vráblík, Libor Manda, DiS.

IČ:

00291463

DIČ:

CZ00291463

Bankovní spojení:

ČS a.s., pobočka Uherský Brod

číslo účtu:

#### 1.2 Zhotovitel:

**Radim Reniers**

se sídlem:

██████████ 636 00 Brno

adresa provozovny:

Strakateho 3/69/7, 636 00 Brno

Zastoupen:

Radimem Reniersem

zapsaný ve veřejném Živnostenském rejstříku vedeném- nebo jiné evidenci

Zástupce ve věcech stavby:

Radim Reniers

Kontakt – tel., email:

IČ:

05453984

DIČ:

CZ8408033997

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/07947/19 uzavřené dne 24.04.2019 s předmětem smlouvy:

### **Oprava fasády MŠ Havřice**

(dále jen „smlouva o dílo“).

## 2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu dopřesnění rozsahu předmětu díla a z toho důvodu dochází ke snížení ceny díla.

## 3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) V čl. 3 Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2) V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla smlouvy se mění:

Cena díla dle SOD bez DPH	210.757,00 Kč
Rozdíl dle Dodatku č. 1 bez DPH	-11 595,98 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	199.161,02 Kč
DPH 21%	41.823,81 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH	240.984,83 Kč

## 4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
13. schůze konaná dne 01.04.2019  
č. usnesení 346/R13/19

Uherský Brod, dne:

Uherský Brod, dne: 14. 8. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

Radim Reniers

Ing. Ferdinand Kubáník  
starosta

## Soupis méněprací

Stavba:	004	MŠ Havříce - oprava fasády
Objekt:	001	č.p. 1 Havříce
Rozpočet:	001	Fasáda MŠ Havříce

Objednatel:	Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod	IČO: 00291463 DIČ: CZ00291463
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	Radim Reniers [redacted] 636 00 Brno	IČO: 05453984 DIČ: CZ8408033997
-------------	--	------------------------------------


Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	-11 595,98
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-11 595,98</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-11 595,98 CZK
Základní DPH	21 %	-2 435,16 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>-14 031,14 CZK</b>
--------------------------	-----------------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-10 351,98	89
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-380,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			-864,00	7
Cena celkem					-11 595,98	100

### Soupis méněprací

S:	004	MŠ Havříce - oprava fasády
O:	001	č.p. 1 Havříce
R:	001	Fasáda MŠ Havříce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>-10 351,98</b>
1	622434113RT1	Omítkový sanační systém Cemix, vnější, 3vrst. vrstvy: Cemix 044, Cemix 024, Cemix 034	m2	-17,34000	597,00	-10 351,98
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-380,00</b>
2	639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	-1,52000	250,00	-380,00
		Kačírek : -1,52		-1,52000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-864,00</b>
3	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-12,00000	72,00	-864,00
		Sklep : 2*6		12,00000		
<b>Celkem</b>						<b>-11 595,98</b>