

## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. MUHO-SML/097/2018

kteřou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli

na straně jedné: **Město Holice**  
**IČO: 00273571, DIČ: CZ00273571**  
**se sídlem 53401 Holice, Holubova 1**  
**zastoupené Mgr. Ondřej Výborný, starosta**  
bankovní účet číslo: 19-1628561/0100, Komerční banka, a. s.  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **ABM stavby s.r.o.**  
**IČO: 05274371, DIČ: CZ05274371**  
**sídlo Slunečná 237, 533 72 Moravany**  
zápis v rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 37503  
zastoupen Anetou Bakešovou  
bankovní účet číslo: 275892116/0300 ČSOB Holice v Čechách  
- dále jen zhotovitel -

Uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku II. této smlouvy a objednatel zaplatit podle článku IV. této smlouvy za řádné a včasné provedení díla.

Dodatek č. 2 řeší :

Změnu čl. IV., odstavec 4.1. – změna ceny díla

### IV.

#### Cena díla

<b>Cena dle Smlouvy o dílo :</b>	<b>2.143.253,00 Kč bez DPH</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>450.083,13 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>2.593.336,13 Kč</b>

Cena díla se mění dle změnových listů ZL1 a ZL 2 takto :

Změnový list č. 1 – Změna založení vertikální zdvižné plošiny ( viz příloha ) :

<b>Odpočet</b>	<b>35.311,06 Kč bez DPH</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>7.415,32 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>42.726,38 Kč</b>



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Změnový list č. 2 – Odřezání stropní konstrukce pro instalaci vertikální  
zdvíhací plošiny ( viz příloha ):**

<b>Přípočet</b>	<b>33.815,63 Kč bez DPH</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>7.101,28 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>40.916,91 Kč</b>

<b>Změna celkové ceny :</b>	<b>snížení ceny</b>	<b>1.495,43 Kč bez DPH</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>314,04 Kč</b>
	<b>Snížení ceny vč. DPH</b>	<b>1.809,47 Kč</b>

**Celková cena díla se mění a je tímto dodatkem dohodnuta ve výši :**

	<b>2.141.757,57 Kč bez DPH</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>449.769,09 Kč</b>
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b><u>2.591.526,66 Kč</u></b>

Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Holice dne 26.8.2019 číslo usnesení 379.

V Holicích dne 28.8.2019


Za objednatele:

**MĚSTO  
HOLICE**  


.....  
**Mgr. Ondřej Výborný, starosta**

Za zhotovitele:

**ABM stavby s. r. o.**  
Slunečná 237, 533 72 Moravany  
IČ: 052 74 371, DIČ: CZ05274371  
www.abmstavby.cz

  
.....  
**Aneta Bakešová, jednatel**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**