

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy-dodatku objednavatele: 29/07948/19-1

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Ferdinandem Kubánikem, starostou

Odbor rozvoje města, Oddělení investic,

Ing. Robert Vráblík, Libor Manda, DIS.

00291463

CZ00291463

ČS a.s., pobočka Uherský Brod

1.2 Zhotovitel:

se sídlem:

adresa provozovny:

Zastoupen:

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81017

Zástupce ve věcech stavby:

Kontakt – tel., email:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

elektroben s.r.o.

v Uherském Brodě

Vičnovská 374, 688 01 Uherský Brod

Jiřím Beníčkem

jednatel společnosti

Jiří Beníček

02359782

CZ02359782

Československá obchodní banka, a.s.

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/07948/19 uzavřené dne 03.05.2019 s předmětem smlouvy:

Veřejné osvětlení Králov

(dále jen „smlouva o dílo“).

2. Preambule

Dodatek je uzavírán z důvodu dopřesnění rozsahu předmětu díla a z toho důvodu dochází ke zvýšení ceny díla.

3. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

- 1) V čl. 3 Předmět smlouvy se mění rozsah díla dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2) V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla smlouvy se mění:

Cena díla dle SOD bez DPH	389.785,00 Kč
Rozdíl dle Dodatku č. 1 bez DPH	6.075,00 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	395.860,00 Kč
DPH 21%	83.130,60 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH	478.990,60 Kč

4. Ustanovení společná a závěrečná

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
13. schůze konaná dne 01.04.2019
č. usnesení 342/R13/19

Uherský Brod, dne:

Uherský Brod, dne:

6.9.2019

Zhotovitel:

Objednatel:

Jiří Beníček
jednatel

Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 008 VO Králov
Objekt: 001 Veřejné osvětlení Králov
Rozpočet: 001 Soupis VCP / MPC

Objednatel: MĚSTO UHERSKÝ BROD IČO: 00291463
 Masarykovo nám.100 DIČ:
 68817 Uherský Brod

Zhotovitel: elektroben, s.r.o. IČO: 2359782
 Vičnovská 374 DIČ:
 688 01 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			5 675,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			400,00
Celkem			6 075,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		6 075,00 CZK
Základní DPH	21 %		1 275,75 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 7 350,75 CZK

v



Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	008	VO Králov
O:	001	Veřejné osvětlení Králov
R:	001	Soupis VCP / MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M46		Zemní práce při montážích				5 675,00
1	460050704R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veř. osvětlení, hor.4,ručně	kus	-5,00000	1 190,00	-5 950,00
2	460050705RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veř. osvětlení, hor.5,ručně ruční výkop jámy	kus	5,00000	2 325,00	11 625,00
Díl: ON		Ostatní náklady				400,00
3	00511 R	Geodetické práce	hod	1,00000	400,00	400,00