

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

mezi:

Objednatel: **Město Holice**
se sídlem Holubova 1, 534 01 Holice
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1628561/0100
IČ: 00273571
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Karel Vrbata, Martina Klasovitá, Ing. Oldřich Chlanda
dále jen objednatel - na straně jedné

a

Zhotovitel: **KERSON spol. s r.o**
se sídlem č.p. 80, 517 93 Dobré
zastoupeným panem Janem Rozínkem
IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou
Číslo účtu: 189255874/0300
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Jan Rozínek, Jednatel
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Rozínek, Jednatel
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, č. vl. 1585
dále jen zhotovitel - na straně druhé

Preamble

Tento dodatek řeší změnu předmětu díla a z toho vyplývající změnu ceny díla.

Tímto dodatkem se mění, upravují a doplňují pouze následující ustanovení smlouvy o dílo.

Čl. 4.1 se **mění a nově zní**

IV.

Cena díla

4.1 S ohledem na nezbytnost uvedení jednotkových cen do souladu s ustanoveními uzavřené smlouvy o dílo se strany dohodly na tomto dodatku.

4.2 Cena díla se tímto dodatkem mění v souladu se zpracovaným novým soupisem prací. Nový soupis prací tvoří přílohu tohoto dodatku.

4.3 Změna ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

a) odpočet ve výši 3 252,35 Kč bez DPH, tj. 3 740,20 Kč vč. 15% DPH

4.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

4.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: 8 689 815,29 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 3 252,35 Kč bez DPH, tj. 3 740,20 Kč vč. 15% DPH.

4.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 8 686 562,94 Kč, tj. 9 989 547,38 Kč vč. 15% DPH.

Čl. 15.23 je nový a zní

XV.

Závěrečná ustanovení

15.23 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

1 - oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo se nemění.

Obě strany se dohodly, že objednatel zajistí povinné zveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb.

Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ"), při naplnění podmínek dle ustanovení § 222 odst. 4. ZZVZ

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strany obdrží dva.

Doložka ustanovení § 41 zákona č. 128/200 Sb., O obcích:

Dodatek smlouvy byl schválen Radou Města Holice dne 28.května 2018 usnesením č. 195.

Holice dne 10.07.2018

V Dobré, dne 10.07.2018



Dobré čp. 80
517 93 Dobré
DIČ: CZ45536040
www.kerson.cz

Mgr. Ladislav Effenberk
starosta města Holice

Jan Rozínek
Jednatel