

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

mezi:

Objednatel: **Město Holice**
se sídlem Holubova 1, 534 01 Holice
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1628561/0100
IČ: 00273571
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Karel Vrbata, Martina Klasovitá, Ing. Oldřich Chlanda
dále jen objednatel - na straně jedné

a

Zhotovitel: **KERSON spol. s r.o**
se sídlem č.p. 80, 517 93 Dobré
zastoupeným panem Janem Rozínkem
IČ: 45536040
DIČ: CZ45536040
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou
Číslo účtu: 189255874/0300
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Jan Rozínek, Jednatel
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Rozínek, Jednatel
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, č. vl. 1585
dále jen zhotovitel - na straně druhé

Preambule

Tento dodatek řeší změnu termínů realizace díla.

Během provádění stavby "Město Holice - sociální bydlení", reg.č.CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_032/0003013) musely být z důvodů špatného stavebně-technického stavu rekonstruovaného objektu provedeny podrobné průzkumy, návrhy zajištění a poté i realizace těchto návrhů provádějí firmou. Projektová dokumentace vč. technické zprávy a výkazu výměr je přílohou této smlouvy.

S ohledem na nepředvídatelnost a nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD (tyto byly zjištěny až v průběhu realizace díla), se strany dohodly na změně termínu dokončení a předání díla a to do 31.10.2018.

Tímto dodatkem se mění, upravují a doplňují pouze následující ustanovení smlouvy o dílo.

Čl. 3.3 se **mění a nově zní**

III. Doba plnění

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a zaškolení osob určených zadavatelem, **nejpozději do 31.říjen 2018.**

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo se nemění.

Obě strany se dohodly, že objednatel zajistí povinné zveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strany obdrží dva.

Doložka ustanovení § 41 zákona č. 128/200 Sb., O obcích:

Dodatek smlouvy byl schválen Radou Města Holice dne 23. dubna 2018 usnesením č.132.

Holice dne 10.07.2018

**MĚSTO
HOLICE**
12



Mgr. Ladislav Effenberk
starosta města Holice

V Dobrém, dne 10.07.2018



Dobré čp. 80
517 93 Dobré
DIČ: CZ45536040
www.kerson.cz



Jan Rozínek
Jednatel