

**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
Č. OBJEDNATELE 29/08852/20-2**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

město Uherský Brod

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

elektroben s.r.o.

Vlčnovská 374

688 01 Uherský Brod

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta

tel.:

email:

Jiří Beníček

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

ČSOB

číslo účtu:

Identifikační číslo:

002 91 463

023 59 782

Daňové identifikační číslo:

CZ00291463

CZ02359782

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 81017

Název veřejné zakázky: **Obnova veřejného osvětlení – výměna svítidel**
Místo realizace: k.ú. Havřice, k.ú. Těšov, k.ú. Újezdec a k.ú. Uherský Brod
Projektant: Ing. Marie Krejčí, Tetčická 473/57, 664 47 Střelice, IČ: 15196763
Kontaktní osoba zhotovitele
(osoba pověřená vedením realizace dodávky): Jiří Beníček

Kontaktní osoba objednatele
(osoba pověřená dohledem nad realizací dodávky):

Libor Manda, DiS.

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zaslání daňových dokladů Jiří Beníček

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat
soustavy provedených dodávek, stavebních prací a služeb

Libor Manda, DiS., referent

II. PREAMBULE:

Účelem dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. 29/08852/20 ze dne 05.08.2020 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.11.2020 spočívající ve změně závazku v souladu s § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Po zahájení realizace díla bylo zjištěno, že je nutné provést dodatečné práce, dodávky a služby.

III. PŘEDMĚT DODATKU:

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

1. V čl. II. Předmět smlouvy, rozsah díla se mění dle podrobně specifikovaných položek, který je přílohou tohoto dodatku.
2. V čl. IV. Cena díla se mění dle položkového rozpočtu změn, který je přílohou tohoto dodatku.

Změna ceny dle dodatku č. 2 (dle § 222 odstavce 4):

Změna závazku dle dodatku č. 2 bez DPH	-158.846,00 Kč
DPH 21%	-33.357,66 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 2 celkem včetně DPH	-192.203,66 Kč

Změna závazku dle dodatku č. 2 bez DPH	+417.389,50 Kč
DPH 21%	+87.651,79 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 2 celkem včetně DPH	+505.041,29 Kč

Změna závazku (saldo dle § 222 odstavec 9 zákona): 9,7%

Cena díla celkem

Cena dle smlouvy vč. dodatku č. 1 bez DPH	6.058.393,80 Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH	+258.543,50 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 2 bez DPH	6.316.937,30 Kč
DPH 21%	1.326.556,83 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 2 včetně DPH	7.643.494,13 Kč

(slovy: sedmmilionůšestsetčtyřicettřítisícčtyřistadevadesátčtyři, třináct halířů)

IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ:

1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.
3. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je soupis změn - položkový rozpočet s výkazem výměr.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel, 1 zhotovitel.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
51. schůze konaná dne 22.05.2020
č. usnesení 1336/R51/20

V Uherském Brodě dne: 09 -04- 2021

Za objednatele:

město Uherský Brod



Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

V Uherském Brodě dne:

Za zhotovitele:

elektroben s.r.o.



Jiří Beníček
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 007 Obnova veřejného osvětlení – výměna svítidel

Rozdílový rozpočet k dodatku č. 2

Objednatel: MĚSTO UHERSKÝ BROD IČO: 00291463
Masarykovo nám.100 DIČ:
68817 Uherský Brod

Zhotovitel: elektroben s.r.o. IČO: 02359782
Vičnovská 374 DIČ: CZ02359782
68801 Uherský Brod

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	258 543,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	258 543,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	258 543,50 CZK
Základní DPH	21 %	54 294,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH 312 837,64 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1901301	Obnova VO - Výměna svítidel	0,00	258 543,50	54 294,14	312 837,64	100
170525	Havříce - Výměna svítidel	0,00	89 087,50	18 708,38	107 795,88	34
170606	Lokalita Vlčnovská - Výměna svítidel	0,00	12 730,00	2 673,30	15 403,30	5
170606	Těšov - Výměna svítidel	0,00	104 094,00	21 859,74	125 953,74	40
170606	Újezdec - Výměna svítidel	0,00	-25 390,00	-5 331,90	-30 721,90	-10
170607	Pojistné skřně SP 100	0,00	78 022,00	16 384,62	94 406,62	30
Celkem za stavbu		0,00	258 543,50	54 294,14	312 837,64	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			198 801,50	77
M210	Elektromontáže	MON			53 242,00	21
M210	Materiál	MON			-6 880,00	-3
M211	Demontáže	MON			18 630,00	7
M46	Zemní práce při montážích	MON			-5 250,00	-2
Cena celkem					258 543,50	100

Položkový rozpočet

S:	007	Uherský Brod - Výměna svítidel veřejného osvětlení
O:	1901301	Obnova VO - Výměna svítidel
R:	170525	Havříce - Výměna svítidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				89 087,50
1	210040501R00	Venkovní vedení nn vodič pro vedení NN , průřez do 70 mm2 <i>(80+1000-485)/1000</i>	km	0,59500	22 500,00	13 387,50
				<i>0,59500</i>		
2	210040512R00	Venkovní vedení nn ukončení vodičů svorkováním, odpojení stávající svorky	kus	60,00000	165,00	9 900,00
3	210204106RS2	Svítilna a osvětlovací zařízení výložník ocelový, dvouramenný nad hmotnost 70 kg, včetně mechanizace včetně nákladů na montážní plošinu	kus	-2,00000	495,00	-990,00
4	210204125R00	Odkopání litinové patky, demontáž a následná montáž vč. dodávky materiálu	kus	10,00000	485,00	4 850,00
5	210810005RT1	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uložený včetně dodávky materiálu včetně dodávky kabelu	m	250,00000	27,00	6 750,00
6	18045600900R	Montážní plošina na autopod. MTP 27 (T148) pro montáže i demontáže	Sh	126,00000	300,00	37 800,00
7	914001	Ztížené podmínky pro montáž svítidel	ks	4,00000	325,00	1 300,00
8	316780008T	Výložník V 1 500*2, 90°	ks	-2,00000	1 590,00	-3 180,00
9	341 13829T	Kabel silový s Al jádrem 1-AES 2x16	m	80,00000	38,00	3 040,00
10	34113810R	vodič 1-AES; energetický; venkovní zavěšení na podpěrách; jádro Al složené; počet žil 4; jmen.prům.jádra 5,00 mm; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr 17,9 mm; izolace PE; tl. izolace	m	1 000,00000	39,00	39 000,00
11	34113811R	vodič 1-AES; energetický; venkovní zavěšení na podpěrách; jádro Al složené; počet žil 4; jmen.prům.jádra 6,00 mm; jmen.průřez jádra 25,00 mm2; vnější průměr 21,2 mm; izolace PE; tl. izolace	m	-485,00000	54,00	-26 190,00
12	ks	Svorka propichovací na AES 2x25 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 60,00000</i>	ks	60,00000	57,00	3 420,00
				<i>60,00000</i>		

Položkový rozpočet

S:	007	Uherský Brod - Výměna svítidel veřejného osvětlení
O:	1901301	Obnova VO - Výměna svítidel
R:	170606	Lokalita Vlčnovská - Výměna svítidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				19 610,00
1	210204125R00	Odkopání litinové patky, demontáž a následná montáž vč. dodávky materiálu	kus	20,00000	485,00	9 700,00
2	210810005RT1	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm ² , volně uložený včetně dodávky materiálu včetně dodávky kabelu	m	380,00000	27,00	10 260,00
3	914001	Ztížené podmínky pro montáž svítidel	ks	10,00000	325,00	3 250,00
4	930T00	Prodloužení stávajícího sadového stožáru	ks	-8,00000	450,00	-3 600,00
Díl: M210		Materiál				-6 880,00
5	3167860T	Prodloužení stávajícího sadového stožáru na výšku 6 m, trubka ocel. pr. 60 mm, uchycení na 3 šrouby	ks	-8,00000	860,00	-6 880,00

Položkový rozpočet

S:	007	Uherský Brod - Výměna svítidel veřejného osvětlení
O:	1901301	Obnova VO - Výměna svítidel
R:	170606	Těšov - Výměna svítidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				104 094,00
1	210040501R00	Venkovní vedení nn vodič pro vedení NN , průřez do 70 mm2 (1074-569-165)/1000	km	0,34000	22 500,00	7 650,00
				0,34000		
2	210040512R00	Venkovní vedení nn ukončení vodičů svorkováním, odpojení stávající svorky	kus	70,00000	165,00	11 550,00
3	210204106RS2	Svítidla a osvětlovací zařízení výložník ocelový, dvouramenný nad hmotnost 70 kg, včetně mechanizace demontáž stav. výložníku, montáž 180 výložníku	kus	1,00000	1 259,00	1 259,00
4	210810005RT1	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženy včetně dodávky materiálu včetně dodávky kabelu	m	394,00000	27,00	10 638,00
5	180456000900R	Montážní plošina na autopod. MTP 27 (T148) pro montáže i demontáže	Sh	60,00000	300,00	18 000,00
6	914001	Ztížené podmínky pro montáž svítidel	ks	8,00000	325,00	2 600,00
7	316780008T	Výložník V 1 500*2, 180°	ks	1,00000	1 897,00	1 897,00
8	341 13829T	Kabel silový s Al jádrem 1-AES 2x16	m	-165,00000	38,00	-6 270,00
9	34113810R	vodič 1-AES; energetický; venkovní zavěšení na podpěrách; jádro Al složené; počet žil 4; jmen.prům.jádra 5,00 mm; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr 17,9 mm; izolace PE; tl. izolace	m	-569,00000	39,00	-22 191,00
10	34113811R	vodič 1-AES; energetický; venkovní zavěšení na podpěrách; jádro Al složené; počet žil 4; jmen.prům.jádra 6,00 mm; jmen.průřez jádra 25,00 mm2; vnější průměr 21,2 mm; izolace PE; tl. izolace	m	1 074,00000	54,00	57 996,00
11	354 500548T	Svorka propichovací na AES 2x25 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 70,00000	ks	70,00000	57,00	3 990,00
				70,00000		
12	210204125R00	Odkopání litinové patky, demontáž a následná montáž vč. dodávky materiálu	kus	35,00000	485,00	16 975,00

Položkový rozpočet

S:	007	Uherský Brod - Výměna svítidel veřejného osvětlení
O:	1901301	Obnova VO - Výměna svítidel
R:	170606	Újezdec - Výměna svítidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-38 770,00
1	210040501R00	Venkovní vedení nn vodič pro vedení NN , průřez do 70 mm2 <i>(-74-280-200)/1000</i>	km	-0,55400	22 500,00	-12 465,00
				<i>-0,55400</i>		
2	210040512R00	Venkovní vedení nn ukončení vodičů svorkováním, odpojení stávající svorky	kus	68,00000	165,00	11 220,00
3	210204011RS2	Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	-3,00000	2 450,00	-7 350,00
4	210204103RS2	Montáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový sloup, hmotnost výložníku do 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu	kus	-2,00000	698,00	-1 396,00
5	210204105RS2	Montáž ocelového výložníku dvouramenného, na ocelový sloup, hmotnost výložníku do 70 kg, včetně nákladů na montážní plošinu	kus	-1,00000	986,00	-986,00
6	210810005RT1	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženy včetně dodávky materiálu včetně dodávky kabelu	m	402,00000	27,00	10 854,00
7	180456000900R	Montážní plošina na autopod. MTP 27 (T148) pro montáže i demontáže	Sh	-66,00000	300,00	-19 800,00
8	914001	Ztížené podmínky pro montáž svítidel	ks	8,00000	325,00	2 600,00
9	316 0021T	Výložník V 1500*2, 90°, materiál profilová ocel žárově zinkovaná, materiál profilová ocel žárově zinkovaná	ks	-1,00000	1 590,00	-1 590,00
10	316 735590T	Stožár ocelový třístupňový výšky 5,9 m nad zemí, žár. zinkovaný, s ochrannou manžetou model brno, model Tišnov	ks	-3,00000	4 980,00	-14 940,00
11	316780004T	Výložník rovný V 500, na sadový stožár	ks	-2,00000	1 210,00	-2 420,00
12	341 13829T	Kabel silový s Al jádrem 1-AES 2x16	m	-74,00000	22,00	-1 628,00
13	34113810R	vodič 1-AES; energetický; venkovní zavěšení na podpěrách; jádro Al složené; počet žil 4; jmen.prům.jádra 5,00 mm; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr 17,9 mm; izolace PE; tl. izolace	m	-280,00000	39,00	-10 920,00
14	34113811R	vodič 1-AES; energetický; venkovní zavěšení na podpěrách; jádro Al složené; počet žil 4; jmen.prům.jádra 6,00 mm; jmen.průřez jádra 25,00 mm2; vnější průměr 21,2 mm; izolace PE; tl. izolace	m	-200,00000	54,00	-10 800,00
15	ks	Svorka propichovací na AES 2x25 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 68,00000</i>	ks	68,00000	57,00	3 876,00
				<i>68,00000</i>		
16	210204125R00	Odkopání litinové patky, demontáž a následná montáž vč. dodávky materiálu	kus	35,00000	485,00	16 975,00
Díl: M211		Demontáže				18 630,00
17	210040501DT0	Vodič pro vedení NN do 70 mm2, demontáž lana pro VO	km	2,70000	6 900,00	18 630,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				-5 250,00
18	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu upěchování a úprava povrchu	kus	-3,00000	450,00	-1 350,00
19	460230003RT1	Rýha pro kabelovou spojku do 10 kV, hornina 3, ruční výkop rýhy ruční výkop rýhy	kus	-3,00000	680,00	-2 040,00
20	460490051RT1	Krytí kabelové spojky nebo odbočnice, do 6 kV, podklad a kryt z písku, cihly plné podklad a kryt z písku, cihly plné	kus	-3,00000	620,00	-1 860,00

Položkový rozpočet

S:	007	Uherský Brod - Výměna svítidel veřejného osvětlení
O:	1901301	Obnova VO - Výměna svítidel
R:	170607	Pojistné skříně SP 100

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21 Elektromontáže						24 780,00
1	210010134R00	Montáž trubky ochranné PE, uložená pevně, DN do 47 mm, pevně uložená	m	84,00000	55,00	4 620,00
		Těšov : 3*6		18,00000		
		Újezdec : 5*6		30,00000		
		Havříce : 6*6		36,00000		
2	210040512R00	Ukončení vodičů svorkováním	kus	56,00000	45,00	2 520,00
		Těšov : 3*4		12,00000		
		Újezdec : 5*4		20,00000		
		Havříce : 6*4		24,00000		
3	180456170400R	Montážní plošina na autopod. 13,5 m MP 13	Sh	14,00000	449,00	6 286,00
		Těšov : 3		3,00000		
		Újezdec : 5		5,00000		
		Havříce : 6		6,00000		
4	210040713T00	Upevnění poj. skříně na bet. sloup	ks	14,00000	260,00	3 640,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 14,00000		14,00000		
5	210050102U01	Mtž Hák sot 29	ks	14,00000	35,00	490,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 14,00000		14,00000		
6	210190041R01	Osazení plast.rozvodni	ks	14,00000	480,00	6 720,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 14,00000		14,00000		
7	210192582R01	Svorka tahová	ks	14,00000	36,00	504,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 14,00000		14,00000		
Díl: M210 Elektromontáže						53 242,00
8	30990515T	Hák pro uchycení svorek např. SOT 29	1	14,00000	289,00	4 046,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 14,00000		14,00000		
9	345711850T	Trubka PLAST 40 1550HF FA, 320N, černá RAL 9005, bezhalogenová, UV stabilní (délka 3m)	ks	28,00000	345,00	9 660,00
		Těšov : 3*2		6,00000		
		Újezdec : 5*2		10,00000		
		Havříce : 6*2		12,00000		
10	345711851T	Kryt vývodných plast trubek 50-63 mm	ks	28,00000	210,00	5 880,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 28,00000		28,00000		
11	34585016T	Svorka tahová 158.1	ks	14,00000	98,00	1 372,00
12	34844500T	Upevňovací páska Bandimex 16 mm	m	140,00000	18,00	2 520,00
		Těšov : 3*10		30,00000		
		Újezdec : 5*10		50,00000		
		Havříce : 6*10		60,00000		
13	348445010T	Spona Bandimex 16 mm	ks	140,00000	6,00	840,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 140,00000		140,00000		
14	354500547T	Svorka propichovací na AES 2x25	ks	56,00000	57,00	3 192,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 56,00000		56,00000		
15	354500549T	Svorka na AES např. SLIW 52	ks	56,00000	79,00	4 424,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 56,00000		56,00000		
16	35711717.2T	Skříň přípojková plastová SP 100 na sloup PSP1P	ks	14,00000	1 198,00	16 772,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 14,00000		14,00000		
17	358251012R	Pojistka výkonová nízkoztrátová PHNA 000 20 A (3+5+6)*3	kus	42,00000	108,00	4 536,00
				42,00000		