



00205227

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

„Zhotovení PD nové sportovní haly v Holicích“

③ MĚSTSKÝ ÚŘAD HOLICE	Číslo:
Došlo: 21. 12. 2017	Zpráva:
Č.j.:	Objekt:
Priloha: 004/10/22578/2017	

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Holice

Holubova 1, 534 14 Holice

Zastoupený: Mgr. Ladislavem Effenberkem, starostou města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Janis Vlachopoulos, koordinátor projektu,

Tel. 731 443 501, info@adonisprojekt.cz

Martina Klasovitá, referentka OSMVM,

Ing. Jan Chaloupka, vedoucí OSMVM

2. Zhotovitel:

Projekce Vrbický s.r.o.

Náměstí T.G. Masaryka 24

534 01 Holice

Zastoupený: Ing. Karel Vrbický

IČ: 04085086

DIČ: CZ04085086

tel.: 603 527 426

e-mail: karel.vrbicky@centrum.cz

Bankovní spojení: FIO

č.ú. 2100805139/2010

Smluvní strany se dohodly, že článek III bod 1 smlouvy o dílo bude nahrazen tímto textem:

Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. III. této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech

a. Zahájení prací:

Po podpisu smlouvy

b. Předání prací:

„Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: března 2018 „

Prodloužení termínu je z důvodu nového územního řízení – do PD budou zapracovány podmínky, které vyplynou z nového územního řízení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněné.

Obě strany se dohodly, že objednatel zajistí povinné zveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Dodatek smlouvy byl schválen Radou města Holic dne 11.9.2017 usnesením č.356.

V Holicích dne: 28.11.2017

V Holicích dne: 28.11.2017

za objednatele:

za zhotovitele:

MĚSTO HOLICE
Holubova čp. 1, 534 01 Holice
IČ 273 571 DIČ CZ00273571
-2-

Mgr. Ladislav Effenberk

starosta města

Ing. Karel Vrbický

jednatel